

Časový harmonogram - Administrativní budova Maříkova

		MJ	Poč. MJ	Cena/MJ	Cena	Začátek	Konec	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	7/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	
SO 01	Administrativní budova	m3	12500	7095	88 687 500	1.4.	15.4.														
SO 10	Retenční nádrž dešťových vod	m3	28,512	11203	319 420	15.2.	15.3.														
SO 20	Komunikace a zpevněné plochy	m2	850	1976	1 679 600	20.2.	15.4.														
SO 30	Přípojka NN	m	64,2	1600	102 720	6.4.	24.4.														
SO 40	Zajištění stěny výkopu	m3	530,5	12700	6 737 350	1.4.	8.5.														
					97 526 590																

Finanční plán - Administrativní budova Maříkova

období	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	7/2021	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021
fakturace													
částka	12 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	9 000 000	9 000 000	4 026 590

Vedoucí DP:	Vypracoval:	
Ing. Boris Biely	Bc. Roman Hirsch	
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb		
Akce: Administrativní budova s provozními sklady	Datum:	10. 1. 2020
	Měřítko:	
	Formát:	
DIPLOMOVÁ PRÁCE	Rok:	2019/2020
Obsah: Časový a finanční plán stavby	Č. výkresu:	P6