


HISTOGRAM PRACOVNÍKŮ PRO HRUBOU STAVBU

| Histogram pracovníků pro hrubou stavbu | | | |
|---|------------|------------|------------------|
| Období | Termín | | Počet pracovníků |
| | Zahájení | Konec | |
| březen 20 | 01.03.2020 | 31.03.2020 | 25 |
| duben 20 | 01.04.2020 | 30.04.2020 | 18 |
| květen 20 | 01.05.2020 | 31.05.2020 | 13 |
| červen 20 | 01.06.2020 | 30.06.2020 | 30 |
| červenec 20 | 01.07.2020 | 31.07.2020 | 24 |
| srpen 20 | 01.08.2020 | 31.08.2020 | 22 |
| září 20 | 01.09.2020 | 30.09.2020 | 22 |
| říjen 20 | 01.10.2020 | 31.10.2020 | 22 |
| listopad 20 | 01.11.2020 | 30.11.2020 | 22 |
| prosinec 20 | 01.12.2020 | 31.12.2020 | 22 |
| leden 21 | 01.01.2021 | 31.01.2021 | 22 |
| únor 21 | 01.02.2021 | 28.02.2021 | 22 |
| březen 21 | 01.03.2021 | 31.03.2021 | 22 |
| duben 21 | 01.04.2021 | 30.04.2021 | 22 |
| květen 21 | 01.05.2021 | 31.05.2021 | 22 |
| červen 21 | 01.06.2021 | 30.06.2021 | 22 |
| červenec 21 | 01.07.2021 | 31.07.2021 | 22 |
| srpen 21 | 01.08.2021 | 31.08.2021 | 31 |
| září 21 | 01.09.2021 | 30.09.2021 | 33 |
| říjen 21 | 01.10.2021 | 31.10.2021 | 31 |
| listopad 21 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 37 |
| prosinec 21 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 24 |
| Počet pracovníků představuje celkový maximální (předpokládaný) počet v daném období | | | |



0,000 = 277,400 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

| | | | |
|-----------------|--|--|---|
| DRUH PRÁCE | DIPLOMOVÁ PRÁCE | | <div><div>T</div><div>VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V OBLASTI FAKULTA STAVEBNÍ</div></div> |
| VYPRACOVAL | Bc. Jan Čermák | | |
| VEDOUcí PRÁCE | Ing. Boris Biely | | |
| STAVEBNÍK | CAMPUS RESIDENTIAL AREA II a.s., Olomoucká 704/174, Brno - Černovice, 627 00 | | |
| MÍSTO STAVBY | katastrální území Brno - Bohunice [612006] | | <div><div>FORMÁT</div><div>DATUM</div><div>STUPEŇ PD</div><div>MEŘÍTKO</div></div> <div><div>2 xA4</div><div>12/2019</div><div>DPS</div><div>Č. VÝKRESU K.105</div></div> |
| NÁZEV PRÁCE | Bytový komplex Netroufalky, objekt F – stavebně technologický projekt | | |
| STAVEBNÍ OBJEKT | SO 204 – OBJEKT F | | |
| ČÁST | K. Časové plánování | | |
| OBSAH: | HISTOGRAM PRACOVNÍKŮ PRO HRUBOU STAVBU | | |