



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



FAKULTA STAVEBNÍ
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A
ŘÍZENÍ STAVEB

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND
CONSTRUCTION MANAGEMENT

P3.2 – ČASOVÝ PLÁN OBJEKTOVÝ DLE THU

DIPLOMOVÁ PRÁCE
DIPLOMA THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. TOMÁŠ KLIMÁNEK

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

Ing. SVATAVA HENKOVÁ, CSc.

Brno 2016

ID	Název úkolu	Hodnota nákladů	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Výkonnost kč/hod	Počet pracovníků	2017												2018											
								1. čtvrtletí				2. čtvrtletí			3. čtvrtletí			4. čtvrtletí			1. čtvrtletí			2. čtvrtletí			3. čtvrtletí				
								XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX		
1	Výrobní a skladovací hala Hodonín	73 745 433,88 Kč	392,03 dny	1.2. 17	3.8. 18	0	0	Výrobní a skladovací hala Hodonín																							
2	SO01 - Příprava území	121 968,00 Kč	1,98 dny	1.2. 17	2.2. 17	3850	2	SO01 - Příprava území																							
3	SO02 - Výrobní a skladovací hala	70 254 398,72 Kč	390,05 dny	2.2. 17	3.8. 18	0	0	SO02 - Výrobní a skladovací hala																							
4	Zemní práce	3 794 291,20 Kč	36,04 dny	2.2. 17	27.3. 17	6580	2	Zemní práce																							
5	Základy a zvláštní zakládání	6 885 312,00 Kč	65,4 dny	27.3. 17	26.6. 17	6580	2	Základy a zvláštní zakládání																							
6	Horní hrubá stavba	20 654 882,56 Kč	196,19 dny	26.6. 17	27.3. 18	6580	2	Horní hrubá stavba																							
7	Dokončovací práce	38 919 912,96 Kč	92,42 dny	27.3. 18	3.8. 18	6580	8	Dokončovací práce																							
8	SO03a - Splašková kanalizace	279 496,00 Kč	7,13 dny	2.2. 17	14.2. 17	2450	2	SO03a - Splašková kanalizace																							
9	SO03b - Dešťová kanalizace	459 032,00 Kč	11,71 dny	14.2. 17	1.3. 17	2450	2	SO03b - Dešťová kanalizace																							
10	SO04 - Vodovodní přípojka a přeložka vodovodu	104 299,16 Kč	10,03 dny	2.2. 17	17.2. 17	650	2	SO04 - Vodovod																							
11	SO05 - El. Vedení	960,00 Kč	0,08 dny	2.2. 17	3.2. 17	750	2	SO05 - El. Vedení																							
12	SO06 - Komunikace	1 695 480,00 Kč	19,9 dny	27.3. 18	24.4. 18	3550	3	SO06 - Komunikace																							
13	SO07 - Sadové úpravy	829 800,00 Kč	23,05 dny	24.4. 18	25.5. 18	1500	3	SO07 - Sadové úpravy																							