

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor bakalárskej práce: Monika Truhlíková

Oponent bakalárskej práce: Ing. Bajcar Richard

Názov bakalárskej práce: Organizace projektu výstavby

TÉMA : Bakalárska práca sa zaoberá organizáciou projektu výstavby so zameraním na časové plánovanie harmonogramu výstavby. Autor v bakalárskej práci analyzuje reálny projekt českej stavebnej firmy.

Bakalárska práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V prvej, teoretickej časti, sú jasne a stručne vysvetlené základné pojmy a súvislosti v oblasti projektového riadenia. Ďalej sa autor práce zaoberá možnými spôsobmi organizácie projektu. V závere teoretickej časti autor práce popisuje riadenie zmien, keďže zmeny sa vyskytujú v každom projekte.

V druhej, praktickej časti, autor práce uvádza informácie o investorovi a o reálnom projekte výstavby haly a jej súčasti. V práci sú porovnané rôzne spôsoby tvorby časových harmonogramov. Česká stavebná firma poskytla oficiálny harmonogram stavebných prác v programe Microsoft Excel, ktorý autor práce zanalyzoval a prerobil do programu MS Project, kde sú lepšie viditeľné väzby medzi jednotlivými časťami a doplnené aj kontrolné dni na stavbe. Autor práce síce prerobil harmonogram do MS Project, ale mohol sa aj zamerať na zefektívnenie jednotlivých činností a skrátenie celkového času.

OTÁZKY K OBHAJOBE:

- 1) Aké náklady vznikajú v jednotlivých fázach výstavby?
- 2) Aký software pre plánovanie a riadenie projektu doporučuje a prečo?
- 3) Aké ďalšie zmeny v časovom harmograme by boli možné, aby sa skrátil celkový čas realizácie výrobného areálu?

Klasifikační stupeň ECTS: **B/1,5**

V Bratislave dňa 27.5.2015



Podpis

Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS	A	B	C	D	E	F
Číselná klasifikace	1	1,5	2	2,5	3	4