Výrobní hala Granitol

Harmonogram postupu prací

číslo objektu	název objektu
	Podpis smlouvy o dílo
SO 01	**HALA**
	zemní práce
	izolace proti vodě
	zakládání a piloty
	prefa
	svislé konstrukce
	střecha
	podlahy
	vnitřní omítky
	úpravy povrchů vnějších
	ZTI
	ÚT
	Sádrokartonové konstrukce
	opláštění haly panely
	výplně otvorů vnějších
	obklady a dlažby
	elektro
	malby a nátěry
SO 02	**Venkovní silnoproudé rozvody**
	elektromontáže
SO 03	**Přeložka odtoku chladící vody**
	Přeložka odtoku chladící vody
SO 04	**Stlačený vzduch**
	stlačený vzduch



Harmonogram postupu prací předpokládá součinnost objednatele, předání platného stavební povolení před zahájením prací a staveniště prosté práv třetích osob.