
Nasazení pracovníků v čase
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Celkový počet pracovníků 1 0 7 3 9 6 6 7 7 7 15 15 15 14 11 9 14 15 13 15 15 15 12 7 4 4 4 4 5 7 4 0

ZáříČervenec ŘíjenDuben ČervenBřezen Květen Srpen
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Celkový počet pracovníků (dle týdnu výstavby)
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