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ID Kód WBS Režim
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Objem 
produkce

M.J. Norma 
času

Počet pracovníků 
/ strojů

Názvy zdrojů Napětí 
norem

Směnový 
časový fond

Směnnost Doba trvání 
výpočet

1 1 Přípravné práce 9,5 dny 02.03. 26 13.03. 26 0 0 0 0 0 0 0

2 1.1 Převzetí staveniště 1 den 02.03. 26 02.03. 26 0 0 0 Pracovník[3] 1 8 1 #CHYBA

3 1.2 Oplocení staveniště 2,5 dny 03.03. 26 05.03. 26 2 272 m 0,25 4 Pracovník[4] 1 8 1 2,13

4 1.3 Vytyčení IS 1 den 03.03. 26 03.03. 26 2 1 0 2 Pracovník[2] 1 8 1 0

5 1.4 Dočasné inženýrské sítě 0,75 dny 04.03. 26 04.03. 26 4 111 m 0,91 4 Pracovník[4] 1 8 1 3,16

6 1.5 Kacení stromů 0,5 dny 03.03. 26 03.03. 26 2 1 ks 0,49 1 Pracovník 1 8 1 0,06

7 1.6 Sejmutí ornici 6,5 dny 03.03. 26 11.03. 26 2 1643 m3 0,03 1 Pracovník[3] 1 8 1 6,16

8 1.7 Osazení kontejnerů 1 den 11.03. 26 12.03. 26 7;3;5 10 ks 1 2 Pracovník[2] 1 8 1 0,63

9 1.8 Osazení jeřábů 2 dny 11.03. 26 13.03. 26 7;5;3 1 ks 40 3 Pracovník[3] 1 8 1 1,67

10 1.9 Vytyčení bodu objektu 0,25 dny 11.03. 26 11.03. 26 7 1 ks 0 2 Pracovník[2] 1 8 1 0

11 2 Bytový dům A 243,85 dny 11.03. 26 16.02. 27 0 0 0 0 0 0 0

12 2.1 Základové konstrukce 44,56 dny 11.03. 26 13.05. 26 0 0 0 0 0 0 0

13 2.1.1 Hloubení hl. figury (BD A) 6 dny 11.03. 26 19.03. 26 10 862 m3 0,11 2 Pracovník[4] 1 8 1 5,93

14 2.1.2 Polštář pod ZD 3 dny 19.03. 26 24.03. 26 13 80 m3 1,09 4 Pracovník[4] 1 8 1 2,73

15 2.1.3 Pilotáž 6 dny 24.03. 26 01.04. 26 14 137,5 m 0,97 2 Pracovník[2] 1 11 1 6,06

16 2.1.4 Hloubení rýh 2 dny 06.04. 26 07.04. 26 15FS+2 dny 101 m3 0,11 1 Pracovník[2] 1 8 1 1,39

17 2.1.5 Podkladní beton ZP 1 den 08.04. 26 08.04. 26 16 2,61 m3 1,17 1 Pracovník[3] 1 8 1 0,38

18 2.1.6 Vyztužování ZP 7 dny 09.04. 26 17.04. 26 17 6,7 t 23,53 3 Pracovník[3] 1 8 1 6,57

19 2.1.7 Bedněnní ZP 5 dny 13.04. 26 20.04. 26 18SS+33% 180,8 m2 1,05 5 Pracovník[5] 1 8 1 4,75

20 2.1.8 Betonáž ZP 1 den 20.04. 26 21.04. 26 19;18 47,2 m3 0,48 3 Pracovník[3] 1 8 1 0,94

21 2.1.9 Provedení ležaté kanalizaci 2 dny 21.04. 26 23.04. 26 20 55 m 0,8 3 Pracovník[3] 1 8 1 1,83

22 2.1.10 Odbednění ZP 3 dny 24.04. 26 29.04. 26 20FS+3 dny 180,8 m2 0,32 4 Pracovník[4] 1 8 1 1,81

23 2.1.11 Bednění čel ZD 1 den 29.04. 26 30.04. 26 22 13,04 m2 1,6 4 Pracovník[4] 1 8 1 0,65

24 2.1.12 Výztuž ZD 5 dny 29.04. 26 06.05. 26 23SS 4,04 t 38,76 4 Pracovník[4] 1 8 1 4,89

25 2.1.13 Betonáž ZD 1 den 06.05. 26 07.05. 26 23;24;21 60,8 m3 0,48 4 Pracovník[4] 1 8 1 0,91

26 2.1.14 Odbednění čel ZD 0,5 dny 11.05. 26 11.05. 26 25FS+2 dny 13,04 m2 0,32 3 Pracovník[3] 1 8 1 0,17

27 2.1.15 HI pásy pod stěny/sloupy 1,5 dny 11.05. 26 13.05. 26 26 45,42 m2 1,08 4 Pracovník[4] 1 8 1 1,53

28 2.2 1PP 43,99 dny 13.05. 26 14.07. 26 0 0 0 0 0 0 0

29 2.2.1 Výztuž stěn/sloupy (1/2) 3 dny 13.05. 26 18.05. 26 27 3,3 t 25,27 4 Pracovník[4] 1 8 1 2,61

30 2.2.2 Bednění stěn/sloupy (1,2) 2,5 dny 14.05. 26 18.05. 26 29SS+33% 118,35 m2 0,65 4 Pracovník[4] 1 8 1 2,4

31 2.2.3 Betonáž stěn/sloupy (1/2) 1 den 18.05. 26 19.05. 26 29;30 33 m3 1,09 4 Pracovník[4] 1 8 1 1,12

32 2.2.4 Výztuž stěn/sloupy (2/2) 3 dny 19.05. 26 22.05. 26 31 3,3 t 25,27 4 Pracovník[4] 1 8 1 2,61

33 2.2.5 Odbednění Stěn/sloupy (1/2) 1 den 22.05. 26 25.05. 26 31FS+3 dny 118,35 m2 0,35 4 Pracovník[4] 1 8 1 1,29

34 2.2.6 Bednění stěn/sloupy (2/2) 2,5 dny 22.05. 26 27.05. 26 33SS 118,35 m2 0,65 4 Pracovník[4] 1 8 1 2,4

35 2.2.7 Betonáž stěn/sloupy (2/2) 1 den 27.05. 26 28.05. 26 34;33 33 m3 1,09 4 Pracovník[4] 1 8 1 1,12

36 2.2.8 Odbednění Stěn/sloupy (2/2) 1 den 01.06. 26 02.06. 26 35FS+2 dny 118,35 m2 0,35 4 Pracovník[4] 1 8 1 1,29

37 2.2.9 Bednění průvlaků+podepření (1/2) 2,5 dny 25.05. 26 28.05. 26 33 67 m2 0,95 3 Pracovník[3] 1 8 1 2,65

38 2.2.10 Výztuž průvlaku (1/2) 4 dny 28.05. 26 03.06. 26 37 3,65 t 51,25 6 Pracovník[6] 1 8 1 3,9

39 2.2.11 Bednění průvlaků+podepření (2/2) 2,5 dny 02.06. 26 04.06. 26 36;37 67 m2 0,95 3 Pracovník[3] 1 8 1 2,65

40 2.2.12 Výztuž průvlaku (2/2) 4 dny 04.06. 26 10.06. 26 39 3,65 t 51,25 6 Pracovník[6] 1 8 1 3,9

41 2.2.13 Betonáž průvlaků 0,5 dny 10.06. 26 11.06. 26 38;40 25 m3 0,87 4 Pracovník[4] 1 8 1 0,68

42 2.2.14 Vyzdění+betonáž stěn pod mezipodestou 2 dny 11.06. 26 15.06. 26 41 4,2 m2 0,7 2 Pracovník[2] 1 8 1 0,18

43 2.2.15 Částečné odbednění průvlaku 0,5 dny 15.06. 26 15.06. 26 41FS+2 dny 45 2 0,37 2 Pracovník[2] 1 8 1 1,04

44 2.2.16 Výtahová šachta (1PP-4NP) 30 dny 02.06. 26 14.07. 26 36 135 m2 1 2 Pracovník[2] 1 8 1 8,44

45 2.3 1NP 19 dny 15.06. 26 10.07. 26 0 0 0 0 0 0 0

46 2.3.1 Vodorovné konstrukce 4 dny 15.06. 26 19.06. 26 0 0 0 0 0 0 0

47 2.3.1.1 Montáž SPIROLL 1PP/1NP+Balkony 2 dny 15.06. 26 17.06. 26 43 328 m2 0,3 4 Pracovník[4] 1 8 1 3,07

48 2.3.1.2 Montaž schodiště+mezipodesta 0,5 dny 17.06. 26 17.06. 26 47FF;43;42 3 ks 1,25 3 Pracovník[3] 1 8 1 0,16

49 2.3.1.3 Bednění věnců (1NP) 1 den 17.06. 26 18.06. 26 48 13,33 m2 0,79 2 Pracovník[2] 1 8 1 0,66

50 2.3.1.4 Dovyztužení spár (1NP) 1 den 17.06. 26 18.06. 26 49SS 0,14 t 19,4 2 Pracovník[2] 1 8 1 0,17

51 2.3.1.5 Dobetonování spár+věnec ( 1NP) 1 den 18.06. 26 19.06. 26 49;50 5 m3 3,93 3 Pracovník[3] 1 8 1 0,82

52 2.3.2 Zdivo 1NP 9 dny 19.06. 26 02.07. 26 46 0 0 0 0 0 0 0

53 2.3.2.1 Obvodové stěny 300mm 3/4 výšky 3 dny 19.06. 26 24.06. 26 51 123 m2 0,74 4 Pracovník[4] 1 8 1 2,84

54 2.3.2.2 Uložení překladů obvodové stěny 0,5 dny 24.06. 26 25.06. 26 53 57 ks 0,25 4 Pracovník[4] 1 8 1 0,45

55 2.3.2.3 Obvodové stěny 300mm 1/4 výšky 1 den 25.06. 26 26.06. 26 54 41 m2 0,74 4 Pracovník[4] 1 8 1 0,95

56 2.3.2.4 Vn. Nosné stěny 250mm 3/4 (1NP) 3 dny 26.06. 26 01.07. 26 55 121,5 m2 0,8 4 Pracovník[4] 1 8 1 3,04

57 2.3.2.5 Uložení překladů vn. Nosné stěny 0,5 dny 01.07. 26 01.07. 26 56 15 ks 0,25 4 Pracovník[4] 1 8 1 0,12

58 2.3.2.6 Vn. Nosné stěny 250mm 1/4 (1NP) 1 den 01.07. 26 02.07. 26 57 40,5 m2 0,8 4 Pracovník[4] 1 8 1 1,01

59 2.3.3 Sloupy 6,7 dny 19.06. 26 30.06. 26 46 0 0 0 0 0 0 0

60 2.3.3.1 Sloupy výztuž+bednění(1NP) 1 den 19.06. 26 22.06. 26 51 7,2 m2 0,7 2 Pracovník[2] 1 8 1 0,32

61 2.3.3.2 Betonáž sloupu (1NP) 0,5 dny 22.06. 26 23.06. 26 60 0,6 m3 2,3 2 Pracovník[2] 1 8 1 0,09

62 2.3.3.3 Odbednění sloupu (1NP) 0,5 dny 30.06. 26 30.06. 26 61FS+1 den 7,2 0,3 2 Pracovník[2] 1 8 1 0,14

63 2.3.4 Věnce 6 dny 02.07. 26 10.07. 26 52;59 0 0 0 0 0 0 0

64 2.3.4.1 Bednění věnce +zabezpečení+asfalt.pasy (11 den 02.07. 26 03.07. 26 58;62 13,34 m2 0,79 2 Pracovník[2] 1 8 1 0,66

65 2.3.4.2 Výztuž věnce (1NP) 1 den 03.07. 26 06.07. 26 64 1 t 22,67 3 Pracovník[3] 1 8 1 0,94

66 2.3.4.3 Betonáž věnce(1NP) 0,5 dny 06.07. 26 07.07. 26 65 5,5 m3 1,45 3 Pracovník[3] 1 8 1 0,33

67 2.3.4.4 Částečné odbednění věnce 0,5 dny 10.07. 26 10.07. 26 66FS+3 dny 8 m2 0,24 2 Pracovník[2] 1 8 1 0,12

68 2.4 2 NP 16,5 dny 10.07. 26 04.08. 26 0 0 0 0 0 0 0

69 2.4.1 Vodorovné konstrukce 3,5 dny 10.07. 26 16.07. 26 0 0 0 0 0 0 0

70 2.4.1.1 Montáž SPIROLL 1NP/2NP+Balkony 2 dny 10.07. 26 14.07. 26 67 328 m2 0,3 4 Pracovník[4] 1 8 1 3,07

71 2.4.1.2 Montáž schodiště +mezipodesta 0,5 dny 14.07. 26 14.07. 26 70FF 3 ks 1,25 3 Pracovník[3] 1 8 1 0,16

72 2.4.1.3 Dovyztužení spár (2NP) 0,5 dny 14.07. 26 15.07. 26 71 0,14 t 19,4 4 Pracovník[4] 1 8 1 0,08

73 2.4.1.4 Dobetonování spár+věnec ( 2NP) 0,5 dny 15.07. 26 15.07. 26 72 5 m3 3,93 3 Pracovník[3] 1 8 1 0,82

74 2.4.1.5 Odbednění věnců (1NP) 0,5 dny 15.07. 26 16.07. 26 73 5,34 m2 0,24 2 Pracovník[2] 1 8 1 0,08

75 2.4.2 Zdivo 2NP 9 dny 16.07. 26 29.07. 26 0 0 0 0 0 0 0

76 2.4.2.1 Obvodové stěny 300mm 2/3 výšky 3 dny 16.07. 26 21.07. 26 74 123 m2 0,74 4 Pracovník[4] 1 8 1 2,84

77 2.4.2.2 Uložení překladů obvodové stěny 0,5 dny 21.07. 26 21.07. 26 76 57 ks 0,25 4 Pracovník[4] 1 8 1 0,45

78 2.4.2.3 Obvodové stěny 300mm 1/4 výšky 1 den 21.07. 26 22.07. 26 77 41 m2 0,74 4 Pracovník[4] 1 8 1 0,95

79 2.4.2.4 Vn. Nosné stěny 250mm 3/4 (1NP) 3 dny 22.07. 26 27.07. 26 78 121,5 m2 0,8 4 Pracovník[4] 1 8 1 3,04

80 2.4.2.5 Uložení překladů vn. Nosné stěny 0,5 dny 27.07. 26 28.07. 26 79 15 ks 0,25 4 Pracovník[4] 1 8 1 0,12

81 2.4.2.6 Vn. Nosné stěny 250mm 1/4 (1NP) 1 den 28.07. 26 29.07. 26 80 40,5 m2 0,8 4 Pracovník[4] 1 8 1 1,01

82 2.4.3 Sloupy 5 dny 15.07. 26 22.07. 26 0 0 0 0 0 0 0

83 2.4.3.1 Sloupy výztuž+bednění(1NP) 1 den 15.07. 26 16.07. 26 73 7,2 m2 0,7 2 Pracovník[2] 1 8 1 0,32

84 2.4.3.2 Betonáž sloupu (1NP) 0,5 dny 16.07. 26 17.07. 26 83 0,6 m3 2,3 2 Pracovník[2] 1 8 1 0,09

85 2.4.3.3 Odbednění sloupu (1NP) 0,5 dny 22.07. 26 22.07. 26 84FS+3 dny 7,2 0,3 2 Pracovník[2] 1 8 1 0,14

86 2.4.4 Věnce 4 dny 29.07. 26 04.08. 26 0 0 0 0 0 0 0

87 2.4.4.1 Bednění věnce +zabezpečení+asfalt.pasy (11 den 29.07. 26 30.07. 26 85;81 13,34 m2 0,79 2 Pracovník[2] 1 8 1 0,66

88 2.4.4.2 Výztuž věnce (1NP) 1 den 30.07. 26 31.07. 26 87 1 t 22,67 3 Pracovník[3] 1 8 1 0,94

89 2.4.4.3 Betonáž věnce(1NP) 0,5 dny 31.07. 26 31.07. 26 88 5,5 m3 1,45 3 Pracovník[3] 1 8 1 0,33

90 2.4.4.4 Částečné odbednění věnce 0,5 dny 03.08. 26 04.08. 26 89FS+1 den 8 m2 0,24 2 Pracovník[2] 1 8 1 0,12

91 2.5 3 NP 18,5 dny 04.08. 26 28.08. 26 0 0 0 0 0 0 0

92 2.5.1 Vodorovné konstrukce 3,5 dny 04.08. 26 07.08. 26 0 0 0 0 0 0 0

98 2.5.2 Zdivo 3NP 9 dny 07.08. 26 20.08. 26 92 0 0 0 0 0 0 0

105 2.5.3 Sloupy 5 dny 07.08. 26 14.08. 26 92 0 0 0 0 0 0 0

109 2.5.4 Věnce 6 dny 20.08. 26 28.08. 26 105;98 0 0 0 0 0 0 0

114 2.6 4 NP 21,5 dny 28.08. 26 29.09. 26 0 0 0 0 0 0 0

115 2.6.1 Vodorovné konstrukce 6,5 dny 28.08. 26 08.09. 26 109 0 0 0 0 0 0 0

121 2.6.2 Zdivo 4NP 9 dny 08.09. 26 21.09. 26 115 0 0 0 0 0 0 0

128 2.6.3 Sloupy 5 dny 08.09. 26 15.09. 26 115 0 0 0 0 0 0 0

132 2.6.4 Věnce 6 dny 21.09. 26 29.09. 26 128;121 0 0 0 0 0 0 0

137 2.7 Střecha 12 dny 29.09. 26 15.10. 26 0 0 0 0 0 0 0

138 2.7.1 Vodorovné konstrukce 3,5 dny 29.09. 26 02.10. 26 0 0 0 0 0 0 0

139 2.7.1.1 Montáž SPIROLL 1NP/2NP+Balkony 2,5 dny 29.09. 26 01.10. 26 136 357 m2 0,3 4 Pracovník[4] 1 8 1 3,35

140 2.7.1.2 Dovyztužení spár (2NP) 0,5 dny 01.10. 26 02.10. 26 139 0,14 t 19,4 4 Pracovník[4] 1 8 1 0,08

141 2.7.1.3 Dobetonování spár+věnec ( 2NP) 0,5 dny 02.10. 26 02.10. 26 140 5 m3 3,93 3 Pracovník[3] 1 8 1 0,82

142 2.7.2 Svisé konstrukce 7 dny 02.10. 26 13.10. 26 0 0 0 0 0 0 0

143 2.7.2.1 Atika 1,5 dny 02.10. 26 06.10. 26 141 60 m2 0,74 4 Pracovník[4] 1 8 1 1,39

144 2.7.2.2 Bednění věnce +zabezpečení+asfalt.pasy 
(1NP)

1 den 06.10. 26 07.10. 26 143 13,34 m2 0,79 2 Pracovník[2] 1 8 1 0,66

145 2.7.2.3 Výztuž věnce (1NP) 1 den 07.10. 26 08.10. 26 144 1 t 22,67 3 Pracovník[3] 1 8 1 0,94

146 2.7.2.4 Betonáž věnce(1NP) 0,5 dny 08.10. 26 08.10. 26 145;144 5,5 m3 1,45 3 Pracovník[3] 1 8 1 0,33

147 2.7.2.5 Odbednění věnce 1 den 12.10. 26 13.10. 26 146FS+2 dny 8 m2 0,24 2 Pracovník[2] 1 8 1 0,12

148 2.7.3 Parozábrana 4,5 dny 08.10. 26 15.10. 26 0 0 0 0 0 0 0

149 2.7.3.1 Asfaltová penetrace 1 den 08.10. 26 09.10. 26 146 423 m2 0,03 2 Pracovník[2] 1 8 1 0,79

150 2.7.3.2 Parozábrana asfaltové pásy 3,5 dny 09.10. 26 15.10. 26 149 516 m2 0,2 4 Pracovník[4] 1 8 1 3,23

151 2.7.4 Monolitický strop 5,5 dny 02.10. 26 12.10. 26 0 0 0 0 0 0 0

152 2.7.4.1 Bednění stropů výtahové šachty 0,5 dny 02.10. 26 05.10. 26 141;44 3,2 m2 0,89 2 Pracovník[2] 1 8 1 0,18

153 2.7.4.2 Bednění čel stropní desky 0,5 dny 05.10. 26 05.10. 26 152 1,8 m2 0,87 2 Pracovník[2] 1 8 1 0,1

154 2.7.4.3 Výztuž stropní desky 0,5 dny 05.10. 26 06.10. 26 153 0,1 t 26,62 2 Pracovník[2] 1 8 1 0,17

155 2.7.4.4 Betonáž stropu výtahové šachty 0,5 dny 06.10. 26 06.10. 26 154 1,32 m3 0,99 3 Pracovník[3] 1 8 1 0,05

156 2.7.4.5 Částečné odbednění stropů 0,5 dny 09.10. 26 12.10. 26 155FS+3 dny 1,8 m3 1,45 2 Pracovník[2] 1 8 1 0,16

157 2.8 Přičky 17,5 dny 06.10. 26 29.10. 26 0 0 0 0 0 0 0

158 2.8.1 Zdivo 200mm (1PP) 2 dny 06.10. 26 08.10. 26 143 34 m2 0,59 3 Pracovník[3] 1 8 1 0,84

159 2.8.2 Přičky 140mm + překlady (1NP) 3,5 dny 08.10. 26 13.10. 26 158 178 m2 0,56 4 Pracovník[4] 1 8 1 3,12

160 2.8.3 Vápenopískové přičky+překlady+šachty (1NP)6,5 dny 08.10. 26 16.10. 26 158 243,2 m2 0,62 4 Pracovník[4] 1 8 1 4,71

161 2.8.4 Přičky 140mm +překlady (2NP) 4 dny 13.10. 26 19.10. 26 159 178 m2 0,56 4 Pracovník[4] 1 8 1 3,12

162 2.8.5 Vápenopískové bloky šachty (2NP) 1 den 16.10. 26 19.10. 26 160 26,4 m2 0,62 2 Pracovník[2] 1 8 1 1,02

163 2.8.6 Přičky 140mm+překlady (3NP) 4 dny 19.10. 26 23.10. 26 161 178 m2 0,56 4 Pracovník[4] 1 8 1 3,12

164 2.8.7 Vápenopískové bloky šachty (3NP) 1 den 19.10. 26 20.10. 26 162 26,4 m2 0,62 2 Pracovník[2] 1 8 1 1,02

165 2.8.8 Přičky 140mm+překlady (4NP) 4 dny 23.10. 26 29.10. 26 163 178 m2 0,56 4 Pracovník[4] 1 8 1 3,12

166 2.8.9 Vápenopískové bloky šachty (4NP) 1 den 20.10. 26 21.10. 26 164 26,4 m2 0,62 2 Pracovník[2] 1 8 1 1,02

167 2.9 Dokončovací práce 91,8 dny 09.10. 26 16.02. 27 0 0 0 0 0 0 0

168 2.9.1 Výplň otvoru (okna) 10 dny 15.10. 26 29.10. 26 150 613 m 0,49 4 Pracovník[4] 1 8 1 9,39

169 2.9.2 Rozvody elektro 43 dny 15.10. 26 15.12. 26 0 0 0 0 0 0 0

170 2.9.2.1 Rozvody elektro 1PP 3 dny 15.10. 26 20.10. 26 158;150 107,7 m2 0,9 4 Pracovník[4] 1 8 1 3,03

171 2.9.2.2 Rozvody elektro 1NP 10 dny 20.10. 26 03.11. 26 170 323,2 m2 0,9 4 Pracovník[4] 1 8 1 9,09

172 2.9.2.3 Rozvody elektro 2NP 10 dny 03.11. 26 17.11. 26 171 323,2 m2 0,9 4 Pracovník[4] 1 8 1 9,09

173 2.9.2.4 Rozvody elektro 3NP 10 dny 17.11. 26 01.12. 26 172 323,2 m2 0,9 4 Pracovník[4] 1 8 1 9,09

174 2.9.2.5 Rozvody elektro 4NP 10 dny 01.12. 26 15.12. 26 173 323,2 m2 0,9 4 Pracovník[4] 1 8 1 9,09

175 2.9.3 Rozvody ZTI 43,3 dny 20.10. 26 18.12. 26 0 0 0 0 0 0 0

176 2.9.3.1 Rozvody ZTI 1PP 3 dny 20.10. 26 23.10. 26 170 107,7 1 4 Pracovník[4] 1 8 1 3,37

177 2.9.3.2 Rozvody ZTI 1NP 10 dny 23.10. 26 06.11. 26 171SS+33%;176 323,2 m2 1 4 Pracovník[4] 1 8 1 10,1

178 2.9.3.3 Rozvody ZTI 2NP 10 dny 06.11. 26 20.11. 26 177 323,2 m2 1 4 Pracovník[4] 1 8 1 10,1

179 2.9.3.4 Rozvody ZTI 3NP 10 dny 20.11. 26 04.12. 26 178 323,2 m2 1 4 Pracovník[4] 1 8 1 10,1

180 2.9.3.5 Rozvody ZTI 4NP 10 dny 04.12. 26 18.12. 26 179 323,2 m2 1 4 Pracovník[4] 1 8 1 10,1

181 2.9.4 Omítky 82,3 dny 23.10. 26 16.02. 27 0 0 0 0 0 0 0

182 2.9.4.1 Přednástřik (1PP) 1,5 dny 23.10. 26 26.10. 26 170;176 304 m2 0,15 4 Pracovník[4] 1 8 1 1,43

183 2.9.4.2 Omítky (1PP) 4 dny 26.10. 26 30.10. 26 182 304 m2 0,4 4 Pracovník[4] 1 8 1 3,8

184 2.9.4.3 Přednástřik (1NP) 5 dny 06.11. 26 13.11. 26 183;177;171 1053,73 m2 0,15 4 Pracovník[4] 1 8 1 4,94

185 2.9.4.4 Omítky (1NP) 13 dny 13.11. 26 02.12. 26 184 1053,73 m2 0,4 4 Pracovník[4] 1 8 1 13,17

186 2.9.4.5 Přednástřik (2NP) 5 dny 02.12. 26 09.12. 26 185 1074,7 m2 0,15 4 Pracovník[4] 1 8 1 5,04

187 2.9.4.6 Omítky (2NP) 13 dny 09.12. 26 28.12. 26 186 1074,7 m2 0,4 4 Pracovník[4] 1 8 1 13,43

188 2.9.4.7 Přednástřik (3NP) 5 dny 28.12. 26 04.01. 27 187 1053,73 m2 0,15 4 Pracovník[4] 1 8 1 4,94

189 2.9.4.8 Omítky (3NP) 13 dny 04.01. 27 21.01. 27 188 1053,7 m2 0,4 4 Pracovník[4] 1 8 1 13,17

190 2.9.4.9 Přednástřik (4NP) 5 dny 21.01. 27 28.01. 27 189 1053,73 m2 0,15 4 Pracovník[4] 1 8 1 4,94

191 2.9.4.10 Omítky (4NP) 13 dny 28.01. 27 16.02. 27 190 1053,7 m2 0,4 4 Pracovník[4] 1 8 1 13,17

192 2.9.5 Izolace proti vodě 9 dny 09.10. 26 22.10. 26 0 0 0 0 0 0 0

193 2.9.5.1 Asfaltová penetrace (vodorovná) 1 den 09.10. 26 12.10. 26 149 423 m2 0,03 2 Pracovník[2] 1 8 1 0,79

194 2.9.5.2 Provedení 2 vrstev asfaltového pásu 6 dny 12.10. 26 20.10. 26 193 439 m2 0,46 4 Pracovník[4] 1 8 1 6,31

195 2.9.5.3 Asfaltová penetrace (svislá) 1 den 12.10. 26 13.10. 26 193 165 m2 0,05 2 Pracovník[2] 1 8 1 0,52

196 2.9.5.4 Provdení svislé izolaci 1 vrstva 2 dny 20.10. 26 22.10. 26 194 185,2 m2 0,27 4 Pracovník[4] 1 8 1 1,56

Přípravné práce

Převzetí staveniště

Oplocení staveniště

Vytyčení IS

Dočasné inženýrské sítě

Kacení stromů

Sejmutí ornici

Osazení kontejnerů

Osazení jeřábů

Vytyčení bodu objektu

Bytový dům A

Základové konstrukce

Hloubení hl. figury (BD A)

Polštář pod ZD 

Pilotáž

Hloubení rýh

Podkladní beton ZP

Vyztužování ZP

Bedněnní ZP

Betonáž ZP

Provedení ležaté kanalizaci 

Odbednění ZP

Bednění čel ZD

Výztuž ZD

Betonáž ZD

Odbednění čel ZD

HI pásy pod stěny/sloupy

1PP

Výztuž stěn/sloupy (1/2)

Bednění stěn/sloupy (1,2)

Betonáž stěn/sloupy (1/2)

Výztuž stěn/sloupy (2/2)

Odbednění Stěn/sloupy (1/2)

Bednění stěn/sloupy (2/2)

Betonáž stěn/sloupy (2/2)

Odbednění Stěn/sloupy (2/2)

Bednění průvlaků+podepření (1/2)

Výztuž průvlaku (1/2)

Bednění průvlaků+podepření (2/2)

Výztuž průvlaku (2/2)

Betonáž průvlaků

Vyzdění+betonáž stěn pod mezipodestou

Částečné odbednění průvlaku

Výtahová šachta (1PP-4NP)

1NP

Vodorovné konstrukce

Montáž SPIROLL 1PP/1NP+Balkony

Montaž schodiště+mezipodesta

Bednění věnců (1NP)

Dovyztužení spár (1NP)

Dobetonování spár+věnec ( 1NP)

Zdivo 1NP

Obvodové stěny 300mm 3/4 výšky

Uložení překladů obvodové stěny

Obvodové stěny 300mm 1/4 výšky

Vn. Nosné stěny 250mm 3/4 (1NP)

Uložení překladů vn. Nosné stěny

Vn. Nosné stěny 250mm 1/4 (1NP)

Sloupy

Sloupy výztuž+bednění(1NP)

Betonáž sloupu (1NP)

Odbednění sloupu (1NP)

Věnce

Bednění věnce +zabezpečení+asfalt.pasy (1NP)

Výztuž věnce (1NP)

Betonáž věnce(1NP)

Částečné odbednění věnce

2 NP

Vodorovné konstrukce

Montáž SPIROLL 1NP/2NP+Balkony

Montáž schodiště +mezipodesta

Dovyztužení spár (2NP)

Dobetonování spár+věnec ( 2NP)

Odbednění věnců (1NP)

Zdivo 2NP

Obvodové stěny 300mm 2/3 výšky

Uložení překladů obvodové stěny

Obvodové stěny 300mm 1/4 výšky

Vn. Nosné stěny 250mm 3/4 (1NP)

Uložení překladů vn. Nosné stěny

Vn. Nosné stěny 250mm 1/4 (1NP)

Sloupy

Sloupy výztuž+bednění(1NP)

Betonáž sloupu (1NP)

Odbednění sloupu (1NP)

Věnce

Bednění věnce +zabezpečení+asfalt.pasy (1NP)

Výztuž věnce (1NP)

Betonáž věnce(1NP)

Částečné odbednění věnce

3 NP

Vodorovné konstrukce

Zdivo 3NP

Sloupy

Věnce

4 NP

Vodorovné konstrukce

Zdivo 4NP

Sloupy

Věnce

Střecha

Vodorovné konstrukce

Montáž SPIROLL 1NP/2NP+Balkony

Dovyztužení spár (2NP)

Dobetonování spár+věnec ( 2NP)

Svisé konstrukce

Atika

Bednění věnce +zabezpečení+asfalt.pasy (1NP)

Výztuž věnce (1NP)

Betonáž věnce(1NP)

Odbednění věnce

Parozábrana

Asfaltová penetrace

Parozábrana asfaltové pásy

Monolitický strop

Bednění stropů výtahové šachty

Bednění čel stropní desky

Výztuž stropní desky

Betonáž stropu výtahové šachty

Částečné odbednění stropů

Přičky

Zdivo 200mm (1PP)

Přičky 140mm + překlady (1NP)

Vápenopískové přičky+překlady+šachty (1NP)

Přičky 140mm +překlady (2NP)

Vápenopískové bloky šachty (2NP)

Přičky 140mm+překlady (3NP)

Vápenopískové bloky šachty (3NP)

Přičky 140mm+překlady (4NP)

Vápenopískové bloky šachty (4NP)

Dokončovací práce

Výplň otvoru (okna)

Rozvody elektro

Rozvody elektro 1PP

Rozvody elektro 1NP

Rozvody elektro 2NP

Rozvody elektro 3NP

Rozvody elektro 4NP

Rozvody ZTI

Rozvody ZTI 1PP

Rozvody ZTI 1NP

Rozvody ZTI 2NP

Rozvody ZTI 3NP

Rozvody ZTI 4NP

Omítky

Přednástřik (1PP)

Omítky (1PP)

Přednástřik (1NP)

Omítky (1NP)

Přednástřik (2NP)

Omítky (2NP)

Přednástřik (3NP)

Omítky (3NP)

Přednástřik (4NP)

Omítky (4NP)

Izolace proti vodě

Asfaltová penetrace (vodorovná)

Provedení 2 vrstev asfaltového pásu 

Asfaltová penetrace (svislá)

Provdení svislé izolaci 1 vrstva
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Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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