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Zobrazení hlavních vazeb
Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec
Dodav. Směnnost [dní] možný možný 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 4 5 6 7 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12

+ OCHRANA KŘOVIN
10 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN 5 4 0 2.3.15 5.3.15

1 + OCHRANA KŘOVIN
20 SPÁLENÍ KŘOVIN 5 2 0 4.3.15 5.3.15

1
30 SEJMUTÍ ORNICE 8 1 0 6.3.15 6.3.15

1 STROJ+RUČNĚ
40 ODVOZ NA SKLÁDKU 7 24 44 9.3.15 9.4.15

1
50 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 4 10 0 9.3.15 20.3.15

1
60 HLOUBENÍ RÝH 3 1 0 23.3.15 23.3.15

1 VŠECH
70 VRTY PRO INJEKTÁŽ 6 11 0 17.3.15 31.3.15

1 VRTY+ KOTVY
80 BETON STŘÍKANÝ 6 3 0 1.4.15 3.4.15

1 HŘEBÍKOVÁ STĚNA
90 ZÁKLADOVÁ SPÁRA 4 1 0 6.4.15 6.4.15

1 ZAČIŠTĚNÍ
100 ZÁKLADY 5 2 0 7.4.15 8.4.15

1 PODKLADNÍ VRSTVA
110 BEDNĚNÍ 4 3 0 10.4.15 14.4.15

1 PASY
120 ARMOVÁNÍ 7 1 0 10.4.15 10.4.15

1
130 ZÁKLADY 7 1 0 13.4.15 13.4.15

1 OS1+VÝTAH
140 ZÁKLADY 7 6 0 14.4.15 21.4.15

1 PATKY+PASY+DESKA
150 ODBEDNĚNÍ 4 3 0 29.4.15 4.5.15

1 PASY
160 STĚRKA PROTIRADONOVÁ 7 1 0 5.5.15 5.5.15

1 STĚNY
170 IZOL 1. VRSTVA 7 1 0 6.5.15 6.5.15

1 STĚNY
180 IZOL 2. VRSTVA 7 1 0 7.5.15 7.5.15

1 STĚNY
190 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 7 3 0 12.5.15 14.5.15

1 tl. 60 mm
200 BEDNĚNÍ 4 1 0 14.5.15 14.5.15

1 STĚNY
210 LEŠENÍ 4 1 0 14.5.15 14.5.15

1
220 ZDI OPĚRNÉ 5 2 0 15.5.15 18.5.15

1
230 ZDI SPODNÍ STAVBY 8 4 0 18.5.15 21.5.15

1 NOSNÉ
235 SLOUPY DROBNÉ 3 1 9 21.5.15 21.5.15

1
240 ODBEDNĚNÍ 4 1 0 3.6.15 3.6.15

1
250 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 7 2 0 4.6.15 5.6.15

1 tl. 150 mm
260 STĚRKA PROTIRADONOVÁ 7 1 0 5.6.15 5.6.15

1 VŠE
270 IZOL 1. VRSTVA 7 1 0 8.6.15 8.6.15

1 VŠE
280 IZOL 2. VRSTVA 7 1 0 9.6.15 9.6.15

1 VŠE
290 OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIE 8 2 0 11.6.15 12.6.15

1
300 LEŠENÍ 4 1 0 4.6.15 4.6.15

1 DEMONTÁŽ

3 4 5 6
2015

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
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