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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [dní] možný možný 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23

10 Penetrační nátěr 4 1 0 1.4.16 1.4.16
1

20 Hydroizolace 4 2 0 4.4.16 5.4.16
1 Asfaltový pás

30 Nosné obvod. zdivo 1.NP 4 6 0 6.4.16 13.4.16
1 POROTHERM 44 P+D

40 Nosné vnitřní zdivo 1.NP 2 6 0 6.4.16 13.4.16
1 POROTHERM 30,24 

50 Překlady PTH 7 1.NP 4 1 0 13.4.16 13.4.16
1

60 Bednění překladů 1.NP 2 1 0 13.4.16 13.4.16
1

70 Osazení I profilu 1.NP 2 1 0 13.4.16 13.4.16
1

80 Betonáž překladů 1.NP 2 1 0 14.4.16 14.4.16
1 C 25/30

90 Odstr.bed. překl. 1.NP 2 1 14 25.5.16 25.5.16
1

100 Strop POROTHERM 1.NP 6 7 0 18.4.16 26.4.16
1 TL. 250, 210 mm

105 Odstr. podepř.str. 1.NP 2 2 5 6.6.16 7.6.16
1

110 Mezipodesta 1.NP 2 1 7 11.4.16 11.4.16
1 Strop POROTHERM

120 ŽB. věnec 1.NP 2 2 0 25.4.16 26.4.16
1 +Věncovky a TI

122 Bednění schodiště 1.NP 2 2 7 12.4.16 13.4.16
1 ramena, stupně

124 Výztuž schodiště 1.NP 2 1 7 14.4.16 14.4.16
1

126 Betonáž schodiště 1.NP 1 1 0 26.4.16 26.4.16
1

128 Odstr. bed. schod. 1.NP 2 1 6 6.6.16 6.6.16
1

130 Nosné obvod. zdivo 2.NP 6 4 0 11.5.16 16.5.16
1 POROTHERM 44 P+D

140 Nosné vnitřní zdivo 2.NP 2 4 0 11.5.16 16.5.16
1 POROTHERM 30,24 

150 Překlady PTH 7 2.NP 4 1 0 16.5.16 16.5.16
1

160 Mezipodesta 2.NP 2 1 4 13.5.16 13.5.16
1 Strop POROTHERM

170 Strop POROTHERM 2.NP 6 7 0 17.5.16 25.5.16
1 TL.250

175 Odstr. podepř.str. 2.NP 2 2 6 7.7.16 8.7.16
1

180 ŽB. věnec 2.NP 2 2 0 24.5.16 25.5.16
1 + Věncovky a TI

182 Bednění schodiště 2.NP 2 2 4 16.5.16 17.5.16
1 ramena, stupně

184 Výztuž schodiště 2.NP 2 1 4 18.5.16 18.5.16
1

186 Betonáž schodiště 2.NP 2 1 0 25.5.16 25.5.16
1

188 Odstr. bed. schod. 2.NP 2 1 7 7.7.16 7.7.16
1

190 Nosné obvod. zdivo 3.NP 6 4 0 9.6.16 14.6.16
1 POROTHERM 44

200 Nosné vnitřní zdivo 3.NP 2 4 0 9.6.16 14.6.16
1 POROTHERM 30,24

210 Překlady PTH 7 3.NP 4 1 0 14.6.16 14.6.16
1

220 Mezipodesta 3.NP 2 1 4 13.6.16 13.6.16
1 Strop POROTHERM

230 Strop POROTHERM 3.NP 6 7 0 15.6.16 23.6.16
1 TL.250

235 Odstr. podepř.str. 3.NP 2 2 3 5.8.16 8.8.16
1

240 ŽB. věnec 3.NP 2 2 0 22.6.16 23.6.16
1 + Věncovky a TI

242 Bednění schodiště 3.NP 2 2 4 14.6.16 15.6.16
1 ramena, stupně

244 Výztuž schodiště 3.NP 2 1 4 16.6.16 16.6.16
1

246 Betonáž schodiště 3.NP 2 1 0 23.6.16 23.6.16
1

248 Odstr. bed. schod. 3.NP 2 1 4 5.8.16 5.8.16
1

250 Nosné obvod. zdivo 4.NP 4 5 0 12.7.16 18.7.16
1 POROTHERM 44

260 Nosné vnitřní zdivo 4.NP 2 4 0 13.7.16 18.7.16
1 POROTHERM 24 P+D

270 Překlady PTH 7 4.NP 4 1 0 18.7.16 18.7.16
1

280 ŽB. věnec 4.NP 2 1 0 19.7.16 19.7.16
1 + Věncovky a TI

290 Osazení ocel. nosníků 4 1 0 22.7.16 22.7.16
1 U č. 240, 200

300 Střešní krov dřevěný 6 6 0 25.7.16 1.8.16
1

310 Bednění střechy 3 1 0 2.8.16 2.8.16
1

315 Paropropustná folie 4 1 0 3.8.16 3.8.16
1

320 Laťování střechy 3 1 1 4.8.16 4.8.16
1

330 Střešní krytina z plechu 3 5 0 4.8.16 10.8.16
1 TiZn RHEINZINK

340 Beton. stř. krytina KMB 3 3 1 5.8.16 9.8.16
1 KMB Beta Elegant

350 Příčky z CP 4.NP 2 1 0 11.8.16 11.8.16
1 CP29

360 Příčky z CP 3.NP 2 1 2 12.8.16 12.8.16
1 CP29

370 Příčky tl. 80 mm 3.NP 4 3 0 12.8.16 16.8.16
1 POROTHERM 8 P+D

380 Příčky z CP 2.NP 2 1 2 17.8.16 17.8.16
1 CP29

390 Příčky tl. 80 mm 2.NP 4 3 0 17.8.16 19.8.16
1 POROTHERM 8 P+D

400 Příčky z CP 1.NP 2 1 1 22.8.16 22.8.16
1 CP29

410 Příčky tl. 80 mm 1.NP 4 2 0 22.8.16 23.8.16
1 POROTHERM 8 P+D
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
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