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Zobrazení hlavních vazeb
Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec
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A9
10 Zahájení prací S 04 3 1 0 1.2.21 1.2.21

1 A 9
20 Odstranění křovin 6 5 0 1.2.21 5.2.21

1
30 Sejmutí ornice 2 6 0 8.2.21 15.2.21

1
40 Výkopy 2 2 0 16.2.21 17.2.21

1 Pod A9
50 Konec zemních prací 0 1 0 19.2.21 19.2.21

MILNIK 1 A9
60 Piloty 4 8 0 18.2.21 1.3.21

1 Pod A9
70 Podkladní beton 5 1 0 2.3.21 2.3.21

1 Pod A9
80 Základová deska 11 3 0 8.3.21 10.3.21

1 Část záběru 5
85 Konec základů 0 1 0 12.3.21 12.3.21

MILNIK 1 Pod A9
90 Monolitické stěny 1.PP 11 3 0 17.3.21 19.3.21

1 A 9
100 Monolitický strop 1.PP 11 6 0 29.3.21 5.4.21

1 A 9
105 Prefa schodiště 1.PP 3 1 2 20.4.21 20.4.21

1 A 9
110 Monolitické stěny 1.NP 11 4 0 13.4.21 16.4.21

1 A 9
120 Monolitický strop 1.NP 11 7 0 23.4.21 3.5.21

1 A 9
125 Prefa schodiště 1.NP 3 1 2 18.5.21 18.5.21

1 A 9
130 Monolitické stěny 2.NP 11 4 0 11.5.21 14.5.21

1 A 9
140 Monolitický strop 2.NP 11 7 0 21.5.21 31.5.21

1 A 9
145 Prefa schodiště 2.NP 3 1 2 15.6.21 15.6.21

1 A 9
150 Monolitické stěny 3.NP 11 4 0 8.6.21 11.6.21

1 A 9
160 Monolitický strop 3.NP 11 7 0 18.6.21 28.6.21

1 A 9
170 Monolitické atiky 11 2 0 8.7.21 9.7.21

1 A 9
180 Konec monolitů 0 1 0 13.7.21 13.7.21

MILNIK 1
190 Obvodové zdivo 1.NP 2 3 0 29.6.21 1.7.21

1 A 9
200 Obvodové zdivo 2.NP 4 2 0 2.7.21 7.7.21

1 A 9
210 Obvodové zdivo 3.NP 4 2 0 8.7.21 9.7.21

1 A 9
220 Střešní plášť 5 9 0 16.7.21 28.7.21

1 A 9
230 Příčky a přizdívky 1.PP 6 3 0 13.4.21 15.4.21

1 A 9
240 Příčky a přizdívky 1.NP 6 4 0 11.5.21 14.5.21

1 A 9
250 Příčky a přizdívky 2.NP 6 4 0 8.6.21 11.6.21

1 A 9
260 Příčky a přizdívky 3.NP 6 4 0 29.6.21 2.7.21

1 A 9
270 TZB 1.PP 6 14 0 16.4.21 5.5.21

1 VZT,ÚT,ZTI
275 TZB 1.PP 4 12 0 30.4.21 17.5.21

1 Elektro
280 TZB 1.NP 6 12 0 13.5.21 28.5.21

1 VZT,ÚT,ZTI
285 TZB 1.NP 4 9 0 26.5.21 7.6.21

1 Elektro
290 TZB 2.NP 6 11 0 10.6.21 24.6.21

1 VZT,ÚT,ZTI
295 TZB 2.NP 4 9 0 22.6.21 2.7.21

1 Elektro
300 TZB 3.NP 6 11 0 30.6.21 16.7.21

1 VZT,ÚT,ZTI
310 TZB 3.NP 4 9 0 19.7.21 29.7.21

1 Elektro
320 Montáž oken 6 11 0 30.7.21 13.8.21

1 A 9
330 Omítky 1.PP 4 4 0 16.8.21 19.8.21

1 A 9
340 Omítky 1.NP 4 10 0 20.8.21 2.9.21

1 A 9
350 Omítky 2.NP 4 10 0 3.9.21 16.9.21

1 A 9
360 Omítky 3.NP 4 10 0 17.9.21 1.10.21

1 A 9
365 Konec omítek 0 1 0 5.10.21 5.10.21

MILNIK 1
370 Vnitřní parapety 2 1 0 4.10.21 4.10.21

1 A 9
380 Hrubé podlahy 1.NP 4 3 0 6.9.21 8.9.21

1 A 9
390 Hrubé podlahy 2.NP 4 3 0 20.9.21 22.9.21

1 A 9
400 Hrubé podlahy 3.NP 4 3 0 5.10.21 7.10.21

1 A 9
410 SDK konstrukce 1.NP 2 4 0 14.9.21 17.9.21

1 A 9
420 SDK konstrukce 2.NP 2 4 0 29.9.21 4.10.21

1 A 9
430 SDK konstrukce 3.NP 2 4 0 13.10.21 18.10.21

1 A 9
440 Obklady a dlažby 1.NP 2 6 0 21.9.21 29.9.21

1 A 9
450 Obklady a dlažby 2.NP 2 6 0 7.10.21 14.10.21

1 A 9
460 Obklady a dlažby 3.NP 2 6 0 21.10.21 29.10.21

1 A 9
470 Vstupní dveře do bytů 2 1 0 20.9.21 20.9.21

1 A 9
480 Sanita 5 5 0 1.11.21 5.11.21

1 A 9
500 Malby 1.PP 3 4 0 24.9.21 30.9.21

1 A 9
510 Malby 1.NP 3 3 0 1.10.21 5.10.21

1 A 9
520 Malby 2.NP 3 3 0 18.10.21 20.10.21

1 A 9
530 Malby 3.NP 3 3 0 2.11.21 4.11.21

1 A 9
540 Čisté podlahy 1.NP 2 7 0 6.10.21 14.10.21

1 A 9
550 Čisté podlahy 2.NP 2 7 0 21.10.21 1.11.21

1 A 9
560 Čisté podlahy 3.NP 2 7 0 5.11.21 15.11.21

1 A 9
570 Zárubně+dveře 1.PP 2 2 0 13.10.21 14.10.21

1 A 9
580 Zárubně+dveře 1.NP 2 2 0 15.10.21 18.10.21

1 A 9
590 Zárubně+dveře 2.NP 2 2 0 2.11.21 3.11.21

1 A 9
600 Zárubně+dveře 3.NP 2 2 0 16.11.21 18.11.21

1 A 9
610 Lešení 4 3 0 16.8.21 18.8.21

1 A 9
620 Oplechování atik 4 4 0 19.8.21 24.8.21

1 A 9
630 Osazení vnějš. parapetů 2 1 0 25.8.21 25.8.21

1 A 9
640 Fasáda KZS 6 15 0 26.8.21 15.9.21

1 A 9
650 Vnějš. dřev. obklad 4 3 0 16.9.21 20.9.21

1 A 9
655 Dokončení díla 0 1 0 19.11.21 19.11.21

MILNIK 1
660 Celkový úklid 4 6 0 19.11.21 26.11.21

1 A 9
670 Kolaudace 4 1 0 26.11.21 26.11.21

1 A 9
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Činnost: kritická  - ,  zpožděná  - ,  s rezervou  - ,  rezerva  - , milník  - ,  vynucený termín  - , hlavní vazba  -
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