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Zobrazení hlavních vazeb
Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec
Dodav. Směnnost [týd.] možný možný
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úroveň koruny
10 hloubení na -0,600 10 1 0 2.3.15 6.3.15

1 úroveň koruny
20 Zpevnění plochy 12 1 0 9.3.15 13.3.15

2 stavební recykl.
30 Vodící zídky 4 1 0 16.3.15 20.3.15

1 Výkop
40 Vodící zídky 20 3 0 23.3.15 10.4.15

2 provádění
50 Podzemní stěna - výkop 12 1 3 13.4.15 17.4.15

1 hloubka do 30m
60 Podzemní stěna - výkop 12 4 0 13.4.15 7.5.15

1 hloubka do 20m
70 betonáž podzemní stěny 20 1 3 11.5.15 15.5.15

2 do 30m
80 betonáž podzemní stěny 24 4 0 11.5.15 5.6.15

2 do 20m
90 Zemní práce 10 4 0 1.6.15 26.6.15

2 pilotovací pláň
100 Vrtání kotev 20 2 0 8.6.15 19.6.15

2 dočasné kotvy
110 napnutí kotev 20 1 0 22.6.15 26.6.15

2 dočasné kotvy
120 Zpevnění plochy 12 1 0 29.6.15 3.7.15

2 pilotovací pláň
130 vrtání zápor 8 1 2 7.7.15 10.7.15

2 výtahová šachta
140 výdřeva zápor 8 1 2 13.7.15 17.7.15

2 výtahová šachta
150 Provádění pilot 16 1 0 7.7.15 10.7.15

2 D630
160 Provádění pilot 16 1 0 13.7.15 17.7.15

2 D 900
170 Odbourávání hlav pilot 10 1 1 20.7.15 24.7.15

2 do D 650
180 Provádění pilot 16 3 0 13.7.15 31.7.15

2 DN 1200
190 Odbourávání hlav pilot 5 1 0 27.7.15 31.7.15

1 do D 1250
200 Zemní práse SO 301 6 1 0 27.7.15 31.7.15

2 příprava základu
210 podklad pro základ 3 1 0 3.8.15 7.8.15

1 položení štěrku
220 Podkladní beton 10 2 0 10.8.15 21.8.15

1 z prost. betonu
230 základová deska 15 1 0 17.8.15 21.8.15

1 zřízení bednění
240 základová deska 5 2 0 24.8.15 4.9.15

1 výztužení
250 Základová deska 12 3 0 31.8.15 18.9.15

1 betonáž
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
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