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1 Zemní práce 19 dny 02.03. 20 26.03. 20 0 0 0 0 0 0

2 Kácení stromů listnatých 1 den 02.03. 20 02.03. 20 60 kus 0,88 6 8 100 1

3 Spálení větví stromů 3 dny 03.03. 20 05.03. 20 2 60 kus 1,7 4 8 100 1

4 Odstranění pařezů pod úrovní 3 dny 03.03. 20 05.03. 20 3SS 60 kus 1,66 4 8 100 1

5 Sejmutí ornice 30cm 2 dny 06.03. 20 09.03. 20 4 681 m3 0,15 8 8 100 1

6 Naložení a odvoz ornice 4 dny 10.03. 20 13.03. 20 5 501,48 m3 0,44 6 8 100 1

7 Vodorovné přemístění ornice do 
100m

1 den 10.03. 20 10.03. 20 5 315,72 m3 0,05 2 8 100 1

8 Úprava zemin vápnem 1 den 16.03. 20 16.03. 20 6 681 m3 0,02 2 8 100 1

9 Úprava pláně zhutněním 1 den 17.03. 20 17.03. 20 8 944 m2 0,02 2 8 100 1

10 Pažení hnané s ponech. Štět. Do 4m 1 den 18.03. 20 18.03. 20 9 52,78 m2 0,42 4 8 100 1

11 Pažení hnané s ponech. Štět. Do 8m 2 dny 19.03. 20 20.03. 20 10 160,21 m2 0,33 4 8 100 1

12 Hloubení nezapožených jam strojně 6 dny 18.03. 20 25.03. 20 9 991,68 m2 0,09 2 8 100 1

13 Naložení a odvoz zeminy 7 dny 18.03. 20 26.03. 20 12SS 1096,7 m3 0,44 8 8 100 1

14 Základy 54 dny 26.03. 20 09.06. 20 0 0 0 0 0 0

15 Podkl. beton pod patky, pásy a stěny 1 den 26.03. 20 26.03. 20 12 9,31 m3 2,32 2 8 100 1

16 Zřízení pilot, vytaž pažnic z ŽB 3 dny 27.03. 20 31.03. 20 15 195 m 0,84 6 8 100 1

17 Výztuž pilot betonových 2 dny 01.04. 20 02.04. 20 16 4,86 t 22,32 6 8 100 1

18 Výplň pilot z C25/30 1 den 03.04. 20 03.04. 20 17 60,76 m3 0,68 6 8 100 1

19 Bednění stěn zákl patek - zřízení 7 dny 06.04. 20 14.04. 20 18 232,8 m2 1,05 4 8 100 1

20 Výztuž základových patek 1 den 15.04. 20 15.04. 20 19 2,23 t 22,53 4 8 100 1

21 Beton základových ŽB patek 2 dny 16.04. 20 17.04. 20 20 144,27 m3 0,48 4 8 100 1

22 Bednění stěn zákl. patek - odstranění 2 dny 21.04. 20 22.04. 20 21FS+3
upl.dny

232,8 m2 0,32 4 8 100 1

23 Bednění stěn zákl. pasů - zřízení 5 dny 06.04. 20 10.04. 20 18 157,53 m2 1,05 4 8 100 1

24 Výztuž základových pasů 4 dny 13.04. 20 16.04. 20 23 6,53 t 23,53 4 8 100 1

25 Beton základových pasů 1 den 17.04. 20 17.04. 20 24 81,69 m3 0,48 4 8 100 1

26 Bednění stěn zakl. Pasů - odstranění 2 dny 21.04. 20 22.04. 20 25FS+3
upl.dny

157,53 m2 0,32 4 8 100 1

27 Uložení tvárnic ztrac. bed. A betonáž 1 den 23.04. 20 23.04. 20 26 40,23 m2 0,93 8 8 100 1

28 Bednění zákl. stěn - zřízení 3 dny 24.04. 20 28.04. 20 27 109,08 m2 0,85 4 8 100 1

29 Výztuž základových stěn 3 dny 24.04. 20 28.04. 20 28SS 4 t 29,29 4 8 100 1

30 Beton základových stěn 1 den 29.04. 20 29.04. 20 29 31,92 m3 0,6 8 8 100 1

31 Bednění zákl. stěn - odstranění 1 den 04.05. 20 04.05. 20 30FS+3
upl.dny

109,08 m2 0,39 4 8 100 1

32 Osazení prefa. Soklových panelů 2 dny 30.04. 20 01.05. 20 30 12 kus 7,13 8 8 100 1

33 Násyp zeminy 6 dny 05.05. 20 12.05. 20 31 384,94 m3 0,78 6 8 100 1

34 Násyp ze štěrkopísku 8 dny 13.05. 20 22.05. 20 33 320,78 m3 1,24 6 8 100 1

35 Hutnění zeminy po vrstvách 11 dny 08.05. 20 22.05. 20 33FS-50%599,38 m3 0,19 2 8 100 1

36 Bednění základové desky - zřízení 1 den 25.05. 20 25.05. 20 35 3,38 m2 0,45 2 2 100 1

37 Výztuž základové desky 3 dny 25.05. 20 27.05. 20 35 6,29 t 23,53 6 8 100 1

38 Beton základové desky 2 dny 28.05. 20 29.05. 20 37 110,7 m3 0,48 4 8 100 1

39 Bednění základové desky - 
odstranění

1 den 02.06. 20 02.06. 20 38FS+3
upl.dny

3,38 m2 0,32 2 8 100 1

40 Bednění základů pod čerpadla - 
zřízení

1 den 01.06. 20 01.06. 20 38 94,58 m2 0,45 4 8 100 1

41 Výztuž základů pod čerpadla 4 dny 01.06. 20 04.06. 20 40SS 3,38 t 41,5 4 8 100 1

42 Beton základů pod čerpadla 1 den 05.06. 20 05.06. 20 41 33,8 m3 0,46 6 8 100 1

43 Bednění základů pod čerpadla - 
odstranění

1 den 09.06. 20 09.06. 20 42FS+3
upl.dny

94,58 m2 0,32 4 8 100 1

44 Vrchní stavba 43 dny 08.06. 20 05.08. 20 0 0 0 0 0 0

45 Zdivo Porotherm 300mm 4 dny 08.06. 20 11.06. 20 42 323,32 m2 0,74 8 8 100 1

46 Osazení překladů Porotherm 7 3 dny 08.06. 20 10.06. 20 45SS 34 kus 1,64 2 8 100 1

47 Osazení ocelových překladů 1 den 11.06. 20 11.06. 20 46 0,18 t 16,58 2 8 100 1

48 Ztužující věnec z ŽB 1 den 12.06. 20 12.06. 20 47 6,72 m3 2,35 4 8 100 1

49 Osazení panelu Spiroll 2 dny 16.06. 20 17.06. 20 48FS+3
upl.dny

41 kus 1,9 5 8 100 1

50 Provedení atiky 2 dny 18.06. 20 19.06. 20 49 26,82 m2 0,74 2 8 100 1

51 Příčky Porotherm 150mm 2 dny 18.06. 20 19.06. 20 49 121,9 m2 0,59 5 8 100 1

52 Osazení překladů Porotherm 7 1 den 18.06. 20 18.06. 20 51SS 6 kus 1,64 2 8 100 1

53 Montáž schodišťových ramen 1 den 15.06. 20 15.06. 20 48 2 kus 1,56 2 8 100 1

54 Osazení rampových panelů 1 den 16.06. 20 16.06. 20 53 9 kus 1,24 3 8 100 1

55 Montáž ocelové konstrukce haly 8 dny 22.06. 20 01.07. 20 51 29,66 t 18,22 10 8 100 1

56 Montáž ocelového přístřešku 5 dny 02.07. 20 08.07. 20 55 5,61 t 18,22 3 8 100 1

57 Montáž ocel konst. Dvojitých podlah 5 dny 02.07. 20 08.07. 20 56SS 7,52 t 18,22 4 8 100 1

58 Montáž technologických konstrukcí 5 dny 02.07. 20 08.07. 20 56SS 6,12 t 18,22 3 8 100 1

59 Montáž panelů Kingspan 6 dny 09.07. 20 16.07. 20 58 1280,05 m2 0,42 10 8 100 1

60 Montáž žebříků a zábradlí 1 den 17.07. 20 17.07. 20 59 41 m 0,52 4 8 100 1

61 Osazení oken a dveří 2 dny 17.07. 20 20.07. 20 59 28 kus 3,66 6 8 100 1

62 Osazení klempířských prvků haly 2 dny 21.07. 20 22.07. 20 61 122,45 m 0,85 6 8 100 1

63 Uložení asfaltových pásů na 
přístavbu

1 den 20.07. 20 20.07. 20 60 180,99 m2 0,02 4 8 100 1

64 Spádové klíny přístavby 1 den 21.07. 20 21.07. 20 63 180,99 m2 0,08 4 8 100 1

65 Položení HI z PVC na střechu 3 dny 22.07. 20 24.07. 20 64 236,56 m2 0,32 4 8 100 1

66 Fasáda  přístavby 5 dny 27.07. 20 31.07. 20 65 154,36 m2 1,42 6 8 100 1

67 Zateplení, HI a marmolit soklu 5 dny 27.07. 20 31.07. 20 66SS 77,71 m2 1,58 4 8 100 1

68 Zásyp a okapový chodníček 3 dny 03.08. 20 05.08. 20 67 36,1 m2 0,51 4 8 100 1

69 Vnitřní a dokončovací práce 36 dny 03.08. 20 21.09. 20 0 0 0 0 0 0

70 Elektromontáže 10 dny 03.08. 20 14.08. 20 67 0 0 6 8 100 1

71 Vnitřní vodovod 3 dny 03.08. 20 05.08. 20 70SS 0 0 4 8 100 1

72 Vnitřní kanalizace 3 dny 06.08. 20 10.08. 20 71 0 0 4 8 100 1

73 Osazení dveřních zárubní 1 den 11.08. 20 11.08. 20 72 7 kus 1,86 4 8 100 1

74 Vnitřní omítky v přístavbě 8 dny 13.08. 20 24.08. 20 70FS-20%866,69 m2 0,42 6 8 100 1

75 Položení geotextilií na zem 2 dny 21.08. 20 24.08. 20 74FS-25%633,34 m2 0,12 6 8 100 1

76 Tepelná izolace podlah v přístavku 1 den 25.08. 20 25.08. 20 75 20,81 m2 0,08 2 8 100 1

77 Hydroizolace v hale 4 dny 26.08. 20 31.08. 20 76 633,34 m2 0,31 6 8 100 1

78 Drátkobeton se vsypem 4 dny 01.09. 20 04.09. 20 77 114,5 m3 2,32 8 8 100 1

79 Montáž vzduchotechniky 2 dny 08.09. 20 09.09. 20 78FS+3
upl.dny

0 0 4 8 100 1

80 SDK podhledy v přístavku 1 den 10.09. 20 10.09. 20 79 6,41 m2 1,01 2 8 100 1

81 Kladení dlažeb a obkladů 3 dny 10.09. 20 14.09. 20 80SS 45,26 m2 1,44 4 8 100 1

82 Epoxidové nátěry šachet 2 dny 10.09. 20 11.09. 20 81SS 151,94 m2 0,39 4 8 100 1

83 Malby omítek a podhledů 4 dny 15.09. 20 18.09. 20 81 831,67 m2 0,14 4 8 100 1

84 Kompletační instalace 2 dny 15.09. 20 16.09. 20 83SS 0 0 4 8 100 1

85 Úklid uvnitř i vně 3 dny 17.09. 20 21.09. 20 84 0 0 4 8 100 1
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