
ID Název úkolu m.j. Doba trvání Zahájení Dokončení Názvy zdrojů

1

2 Oplocení m 286 dny 2.3. 12 12.12. 12

3 Nájezdová rampa kpl. 201 dny 2.3. 12 18.9. 12

4 Mycí rampa Express supermobil 1ks 201 dny 2.3. 12 18.9. 12

5 Věžový jeřáb LIEBHERR 63K kpl. 138 dny 16.4. 12 31.8. 12

6 kontejner KOMA CL01 7ks 184 dny 2.3. 12 1.9. 12

7 kontejner KOMA C3S1O 2ks 184 dny 2.3. 12 1.9. 12

8 kontejner KOMA ZL2-20 2ks 184 dny 2.3. 12 1.9. 12

9 přeskupení staveniště 0 dny 1.9. 12 1.9. 12

10 kontejner KOMA CL01 6ks 102 dny 2.9. 12 12.12. 12

11 Mobilní WC, s možností mytí rukou 4ks 102 dny 2.9. 12 12.12. 12

12 kontejner KOMA ZL2-20 2ks 102 dny 2.9. 12 12.12. 12
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