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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec Začátek Konec

Dodav. Směnnost [dní] možný možný přípust. přípust.

3

7

10

14

17

21

24

28

31

4

7

11

14

18

21

25

28

1

4

8

11

15

18

22

25

29

2

6

9

13

16

20

23

27

30

3

6

10

13

16

20

24

27

1

4

8

11

15

18

22

27

29

2

5

8

12

15

19

22

26

29

2

5

9

12

16

19

23

26

1

4

8

11

15

18

22

25

29

1

5

8

12

15

19

10 Výztuž sloupů 1.PP 5 2 0 3.7.23 4.7.23 3.7.23 4.7.23
1

20 Výztuž stěn 1.PP 5 2 0 7.7.23 10.7.23 7.7.23 10.7.23
1

30 Bednění sloupů 1.PP 5 1 5 4.7.23 4.7.23 13.7.23 13.7.23
1

40 Bednění stěn 1.PP 6 4 0 10.7.23 13.7.23 10.7.23 13.7.23
1

50 Betonáž sloupů 1.PP 6 1 0 14.7.23 14.7.23 14.7.23 14.7.23
1

60 Betonáž stěn 1:PP 6 1 0 17.7.23 17.7.23 17.7.23 17.7.23
1

70 Odbednění sloupů 1.PP 5 1 2 20.7.23 20.7.23 24.7.23 24.7.23
1

80 Odbednění stěn 1.PP 5 2 0 21.7.23 24.7.23 21.7.23 24.7.23
1

90 Bednění stropu nad 1.PP 5 5 0 25.7.23 31.7.23 25.7.23 31.7.23
1

100 Výztuž stropu nad 1.PP 10 5 0 27.7.23 2.8.23 27.7.23 2.8.23
1

110 Betonáž stropu nad 1.PP 8 1 0 3.8.23 3.8.23 3.8.23 3.8.23
1

120 Výztuž sloupů 1.NP 5 5 0 9.8.23 15.8.23 9.8.23 15.8.23
1

130 Výztuž stěn 1.NP 5 2 0 16.8.23 17.8.23 16.8.23 17.8.23
1

140 Bednění sloupů 1.NP 5 4 3 11.8.23 16.8.23 16.8.23 21.8.23
1

150 Bednění stěn 1.NP 5 3 0 17.8.23 21.8.23 17.8.23 21.8.23
1

160 Betonáž sloupů 1.NP 6 1 0 22.8.23 22.8.23 22.8.23 22.8.23
1

170 Betonáž stěn 1.NP 6 1 1 23.8.23 23.8.23 24.8.23 24.8.23
1

180 Odbednění sloupů 1.NP 5 2 0 28.8.23 29.8.23 28.8.23 29.8.23
1

190 Odbednění stěn 1.NP 5 1 0 30.8.23 30.8.23 30.8.23 30.8.23
1

195 Bednění sch. 1PP-1NP_2r 5 1 8 10.8.23 10.8.23 22.8.23 22.8.23
1

196 Výztuž sch. 1PP-1.NP_2r 5 1 8 11.8.23 11.8.23 23.8.23 23.8.23
1

197 Betonáž sch. 1PP-1.NP_2r 6 1 8 14.8.23 14.8.23 24.8.23 24.8.23
1

198 Odbednění sch. 2ramenné 5 1 8 18.8.23 18.8.23 30.8.23 30.8.23
1

200 Částečné odb. strop 1.PP 5 2 0 29.8.23 30.8.23 29.8.23 30.8.23
1

210 Bednění stropu nad 1.NP 10 9 0 31.8.23 12.9.23 31.8.23 12.9.23
1

220 Bednění nosníků 1.NP 5 3 2 13.9.23 15.9.23 15.9.23 19.9.23
1

230 Výztuž stropu nad 1.NP 10 9 0 6.9.23 18.9.23 6.9.23 18.9.23
1

240 Výztuž nosníků 1.NP 5 2 0 19.9.23 20.9.23 19.9.23 20.9.23
1

250 Betonáž strop+nosník 1NP 8 3 0 21.9.23 25.9.23 21.9.23 25.9.23
1

260 Výztuž sloupů 2.NP 5 5 0 2.10.23 6.10.23 2.10.23 6.10.23
1

270 Výztuž stěn 2.NP 5 4 0 9.10.23 12.10.23 9.10.23 12.10.23
1

280 Bednění sloupů 2.NP 5 4 13 5.10.23 10.10.23 24.10.23 27.10.23
1

290 Bednění stěn 2.NP 5 13 0 11.10.23 27.10.23 11.10.23 27.10.23
1

300 Betonáž sloupů 2.NP 6 1 0 30.10.23 30.10.23 30.10.23 30.10.23
1

310 Betonáž stěn 2.NP 6 1 1 31.10.23 31.10.23 1.11.23 1.11.23
1

320 Odbednění sloupů 2.NP 5 2 0 3.11.23 6.11.23 3.11.23 6.11.23
1

330 Odbednění stěn 2.NP 5 5 0 7.11.23 13.11.23 7.11.23 13.11.23
1

340 Bednění sch 1.NP-2.NP_2r 5 2 13 2.10.23 3.10.23 19.10.23 20.10.23
1

350 Výztuž sch. 1.NP-2.NP_2r 5 1 13 4.10.23 4.10.23 23.10.23 23.10.23
1

360 Betonáž sch.1.NP-2.NP_2r 6 1 13 5.10.23 5.10.23 24.10.23 24.10.23
1

365 Odbednění sch. 2ramenné 5 1 13 11.10.23 11.10.23 30.10.23 30.10.23
1

370 Bednění sch. 1.P-2.NP_3r 5 3 13 12.10.23 16.10.23 31.10.23 2.11.23
1

380 Výztuž sch. 1.NP-2.NP_3r 5 2 13 17.10.23 18.10.23 3.11.23 6.11.23
1

390 Betonáž sch.1.NP-2.NP_3r 6 1 13 19.10.23 19.10.23 7.11.23 7.11.23
1

395 Odbednění sch. 3ramenné 5 1 13 25.10.23 25.10.23 13.11.23 13.11.23
1

400 Částečné odb. strop 1.NP 5 9 0 1.11.23 13.11.23 1.11.23 13.11.23
1

410 Bednění stropu nad 2.NP 10 9 0 14.11.23 27.11.23 14.11.23 27.11.23
1

420 Bednění nosníků 2.NP 5 2 3 28.11.23 29.11.23 1.12.23 4.12.23
1

430 Výztuž stropu nad 2.NP 10 9 0 21.11.23 1.12.23 21.11.23 1.12.23
1

440  Výztuž nosníků 2.NP 5 5 0 4.12.23 8.12.23 4.12.23 8.12.23
1

450 Betonáž strop+nosník 2NP 8 3 0 11.12.23 13.12.23 11.12.23 13.12.23
1

460 Výztuž sloupů 3.NP 5 5 0 19.12.23 27.12.23 19.12.23 27.12.23
1

470 Výztuž stěn 3.NP 5 4 0 28.12.23 3.1.24 28.12.23 3.1.24
1

480 Bednění sloupů 3.NP 5 4 12 21.12.23 28.12.23 11.1.24 16.1.24
1

490 Bednění stěn 3.NP 5 11 0 2.1.24 16.1.24 2.1.24 16.1.24
1

500 Betonáž sloupů 3.NP 6 1 0 17.1.24 17.1.24 17.1.24 17.1.24
1

510 Betonáž stěn 3.NP 6 1 1 18.1.24 18.1.24 19.1.24 19.1.24
1

520 Odbednění sloupů 3.NP 5 2 0 23.1.24 24.1.24 23.1.24 24.1.24
1

530 Odbednění stěn 3.NP 5 4 0 25.1.24 30.1.24 25.1.24 30.1.24
1

540 Bednění sch.2.NP-3.NP_2r 5 2 10 19.12.23 20.12.23 5.1.24 8.1.24
1

550 Výztuž sch.2.NP-3.NP_2r 5 1 10 21.12.23 21.12.23 9.1.24 9.1.24
1

560 Betonáž sch.2.NP-3.NP_2r 6 1 10 22.12.23 22.12.23 10.1.24 10.1.24
1

570 Odbednění sch. 2 ramenné 5 1 10 2.1.24 2.1.24 16.1.24 16.1.24
1

580 Bednění sch.2.NP-3.NP_3r 5 3 10 3.1.24 5.1.24 17.1.24 19.1.24
1

590 Výztuž sch. 2.NP-3.NP_3r 5 2 10 8.1.24 9.1.24 22.1.24 23.1.24
1

600 Betonáž sch.2.NP-3.NP_3r 6 1 10 10.1.24 10.1.24 24.1.24 24.1.24
1

610 Odbednění sch. 3 ramenné 5 1 10 16.1.24 16.1.24 30.1.24 30.1.24
1

620 Částečné odb. strop 2.NP 5 9 0 18.1.24 30.1.24 18.1.24 30.1.24
1

630 Bednění stropu nad 3.NP 10 9 0 31.1.24 12.2.24 31.1.24 12.2.24
1

640 Bednění nosníků 3.NP 5 2 4 13.2.24 14.2.24 19.2.24 20.2.24
1

650 Výztuž stropu nad 3.NP 10 10 0 6.2.24 19.2.24 6.2.24 19.2.24
1

660 Výztuž nosníků 3.NP 5 6 0 20.2.24 27.2.24 20.2.24 27.2.24
1

670 Betonáž strop+nosník3NP 8 3 0 28.2.24 1.3.24 28.2.24 1.3.24
1

680 Výztuž atiky+stěny 4.NP 5 4 0 7.3.24 12.3.24 7.3.24 12.3.24
1

690 Bedněníatiky+stěny 4.NP 5 10 0 11.3.24 22.3.24 11.3.24 22.3.24
1

700 Betonáž atiky+stěny 4.NP 6 1 0 25.3.24 25.3.24 25.3.24 25.3.24
1

705 Odbed.atiky+stěny 4.NP 5 4 4 29.3.24 3.4.24 4.4.24 9.4.24
1

710 Úplné odbed. stropu 1.PP 10 1 0 26.3.24 26.3.24 26.3.24 26.3.24
1

720 Úplné odbed. stropu 1.NP 10 5 0 27.3.24 2.4.24 27.3.24 2.4.24
1

730 Úplné odbed. stropu 2.NP 10 5 0 3.4.24 9.4.24 3.4.24 9.4.24
1

740 Úplné odbed. stropu 3.NP 10 5 0 10.4.24 16.4.24 10.4.24 16.4.24
1

7 8 9 10 11 12

2023

1 2 3 4

2024

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
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