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1 Oplocení včetně staveništní brány 267,88 bm 03.02.2025 13.10.2026

2 IS - vodovod přípojka 52,21 m 03.02.2025 28.09.2026

3 IS - elektrická energie přípojka 92,45 m 03.02.2025 28.09.2026

4 Panelová staveništní cesta 175 m2
04.02.2025 28.09.2026

5 Zpevněná plocha - štěrkodrť 723,65 m2
05.02.2025 28.09.2026

6 Základové pasy pro buňkoviště 6,5 m3
06.02.2025 28.09.2026

7 Šatny pro pracovníky - BK1 (1. patro buňkoviště) 4 10.02.2025 06.10.2026

8 Hygienické zařízení - SK1 (1. patro buňkoviště) 2 10.02.2025 06.10.2026

9 Uzamykatelný sklad - LK1 2 10.02.2025 28.09.2026

10 Šatny pro pracovníky - BK1 (2. patro buňkoviště) 2 01.09.2025 04.05.2026

11 Kanceláře SV a mistrů - BK1 (2. patro buňkoviště) 4 11.02.2025 05.10.2026

12 Schodiště a ochoz pro 2. patro buňkoviště 1 11.02.2025 05.10.2026

13 Hlavní staveništní rozvaděč 1 03.02.2025 28.09.2026

14 Vedlejší staveništní rozvaděč 1 03.02.2025 28.09.2026

15 Velkoobjemový kontejner na staveništní odpad 1 07.02.2025 28.09.2026

16 Skládka materiálu - S1 140,8 m2
12.02.2025 28.09.2026

17 Skládka materiálu - S2 78,0 m2
13.02.2025 28.09.2026

18 Dopravní značení 8 03.02.2025 12.10.2026

19 Zábor parkoviště 38,5 m2
03.02.2025 28.09.2026

20 Kamerový systém 1 14.02.2025 28.09.2026

21 Osvětlení staveniště 1 14.02.2025 05.10.2026

ZŘÍZENÍ OBJEKTŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

ÚŽÍVÁNÍ OBJEKTŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

LIKVIDACE OBJEKTŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

ZŘÍZENÍ A LIKVIDACE OBJEKTŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO HRUBOU STAVBU BYTOVÉHO DOMU ALESSANDRIA V HRADCI KRÁLOVÉ

ZEMNÍ PRÁCE

VRCHNÍ HRUBÁ STAVBA

2025 2026

10

SPODNÍ HRUBÁ STAVBA

2 3 4 5 6 7 8 95 6 7 8 1 2 3 4129 10 11
Ozn. Název Množství Zřízení Likvidace

PLÁN ZŘÍZENÍ A LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ P14

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
Bonaventura Lukáš
doc. Ing. Radka Kantová, Ph.D. 

TECHNOLOGICKÁ ETAPA HRUBÉ VRCHNÍ  
STAVBY BD V KOMPLEXU ALESSANDIRA

 
2XA4

04/2025

 

ul. Bratří Štefanů, Hradec Králové 500 03


	P14 - PLÁN ZŘÍZENÍ A LIKVIDACE STAVENIŠTĚ

