
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Stavební výtah 277 dny 16.1. 14 6.2. 15

2 Automobilní je řáb 380 dny 31.12. 13 15.6. 15
3 osazení buněk 3 dny 31.12. 13 2.1. 14

4 doprava prvků na střechu
objektu SO01

8 dny 9.4. 14 18.4. 14

5 slunolam na střeše 1 den 16.3. 15 16.3. 15

6 montáž fasády so03 14 dny 17.4. 15 6.5. 15

7 odstranění buněk 3 dny 11.6. 15 15.6. 15

8 Kolové rypadlo 4 dny 1.4. 14 4.4. 14

9 Autodomíchávač man 1 den 18.12. 14 18.12. 14

10 Stavební vrátek 308 dny 17.3. 14 20.5. 15
11 Etapa I. lešení 91 dny 17.3. 14 21.7. 14

12 Etapa II. lešení 88 dny 22.7. 14 20.11. 14

13 Etapa III.lešení 58 dny 2.3. 15 20.5. 15

14 Pracovní plošina 7 dny 21.5. 15 29.5. 15
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