
ID Název úkolu Zahájení Dokončení

1 Rekonstrukce a modernizace objektu T8 30.12. 13 17.6. 15
2 Provoz investora 30.12. 13 23.6. 14

3 SO 01 Výšková budova 2.1. 14 17.6. 15

4 I. etapa 2.1. 14 17.6. 15

5 II. etapa 5.2. 14 17.6. 15

6 III. Etapa 26.6. 14 17.6. 15

7 Střešní konstrukce 31.3. 14 7.8. 14

8 SO 02 Jednopodlaní budova 8.1. 14 17.6. 15

9 SO 03 Spojovací krček 2.1. 14 12.6. 15

10 SO 04 Přípojka vodovodní V1 DN 100 1.4. 14 30.4. 14
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