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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [dní] možný možný 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 2 3 6 7 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 1 2 3 4 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 29 30 31 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 27 30 31 2 3 6 7 8

do 10000 m2

10 Odstranění křovin 8 5 0 4.2.19 8.2.19
1 do 10000 m2

20 Sejmutí ornice 5 2 0 11.2.19 12.2.19
1

30 Přemístění ornice 5 1 2 12.2.19 12.2.19
1 Na skládku

40 Vybudování ZS 10 4 2 13.2.19 18.2.19
1

50 Vytyčení vodících zídek 4 1 0 18.2.19 18.2.19
1

60 Zpevněná plocha 5 2 0 19.2.19 20.2.19
1 pro PS

70 Výkop pro VZ 10 5 0 21.2.19 27.2.19
1

80 Přemístění zeminy 5 5 0 21.2.19 27.2.19
1

90 Zřízení vodících zídek 15 7 0 25.2.19 5.3.19
1

100 Odbednění vodících z. 15 1 0 15.3.19 15.3.19
1

110 Výroba armokošů 20 18 105 28.2.19 25.3.19
1

120 Rozepření VZ 10 1 0 15.3.19 15.3.19
1 Rozděleno úseky

130 Podzemní stěna 15 49 0 18.3.19 27.5.19
1 1. úsek

140 Podzemní stěna 15 59 0 28.5.19 19.8.19
1 2. úsek

150 Podzemní stěna 15 5 0 20.8.19 26.8.19
1 3. úsek

160 Beranění zápor 6 1 6 27.8.19 27.8.19
1

170 Provedení pažin 6 1 6 28.8.19 28.8.19
1

180 Vrty pro zápory 6 1 6 27.8.19 27.8.19
1

190 Osazení zápor 6 1 6 27.8.19 27.8.19
1

200 Provedení pažin 6 1 6 28.8.19 28.8.19
1

210 Houbení jámy 5 8 0 27.8.19 5.9.19
1 1. KÚ

220 Přemístění zeminy 3 8 20 27.8.19 5.9.19
1

230 Zaměření vrtných bodů 2 1 0 6.9.19 6.9.19
1 1. KÚ

240 Provedení vrtů 20 8 0 6.9.19 17.9.19
1 1. KÚ

250 Realizace kotev 20 9 0 6.9.19 18.9.19
1 osazení 

260 Injektáž kotev 10 9 0 9.9.19 19.9.19
1 CEM II/B-S

270 Rozpěra podzemních stěn 5 1 9 20.9.19 20.9.19
1 IPE profily

280 Napnutí kotev 8 3 0 1.10.19 3.10.19
1

290 Hloubení jámy 5 19 0 4.10.19 31.10.19
1 2. KÚ

300 Přemístění zeminy 5 23 20 4.10.19 6.11.19
1

310 Zaměření vrtných bodů 2 1 0 1.11.19 1.11.19
1 2. KÚ

320 Provedení vrtů 20 5 0 1.11.19 7.11.19
1 2. KÚ

330 Realizace kotev 20 9 0 1.11.19 13.11.19
1 osazení

340 Injektáž kotev 5 12 0 4.11.19 19.11.19
1 CEM II/B-S

350 Napnutí kotev 15 1 0 4.12.19 4.12.19
1

360 Hloubení jámy 5 11 0 5.12.19 19.12.19
1 Základová spára

370 Ruční dokopání 15 10 0 10.12.19 23.12.19
1 v hornině tř. 3

380 Přemístění zeminy 5 13 15 5.12.19 23.12.19
1

390 Zhutnění základ. spáry 8 3 0 20.12.19 27.12.19
1

400 Vrty pro piloty 4 14 0 30.12.19 17.1.20
1

410 Zřízení pilot 4 15 0 30.12.19 20.1.20
1

420 Pokládka drenáž. potrubí 10 1 0 21.1.20 21.1.20
1 vč. výkopu 

430 Podklad ze štěrkodrti 10 1 0 21.1.20 21.1.20
1

440 Výztuž mazaniny 8 1 0 22.1.20 22.1.20
1 Svařovanou sítí

450 Podkladní beton C 16/20 10 1 0 23.1.20 23.1.20
1 tl. 100 mm

460 Izolační přizdívka 6 3 0 29.1.20 31.1.20
1 tl. 140 mm

470 Vrty pro tyčové kotvy 8 8 0 30.1.20 10.2.20
1 Kotvení ZD

480 Osazení kotev 10 6 0 11.2.20 18.2.20
1 kotvení ZD

490 Injektáž kotev 10 11 0 13.2.20 27.2.20
1 CEM II/ B-S

500 Separační fólie 10 2 0 28.2.20 2.3.20
1 vodorovná

510 Separační fólie 4 1 0 2.3.20 2.3.20
1 svislá

520 HDPE fólie 10 1 0 3.3.20 3.3.20
1 vodorovná

530 HDPE fólie 4 1 0 3.3.20 3.3.20
1 svislá

540 Bentonitové izolace 10 4 0 4.3.20 9.3.20
1 vodorovné

550 Bentonitové izolace 4 2 0 6.3.20 9.3.20
1 svislá

560 Bednění základ. desky 6 1 0 10.3.20 10.3.20
1 stěn

570 Bednění prostupů 10 1 0 10.3.20 10.3.20
1 kotevní otvory

580 Výztuž základ. desky 25 16 0 11.3.20 1.4.20
1

590 Základová deska 15 5 0 1.4.20 7.4.20
1 beton C 30/37

600 Odbednění základ. desky 4 1 19 14.4.20 14.4.20
1

610 Bednění stěn 1. část 6 3 0 14.4.20 16.4.20
1 3. PP

620 Výztuž stěn 12 3 0 16.4.20 20.4.20
1 3. PP

630 Bednění stěn 2. část 6 3 0 17.4.20 21.4.20
1 3. PP

640 Výztuž sloupů 6 1 0 21.4.20 21.4.20
1 3. PP

650 Bednění sloupů 6 2 0 22.4.20 23.4.20
1 3. PP

660 Betonáž stěn 5 4 0 24.4.20 29.4.20
1 3. PP

670 Betonáž sloupů 4 1 0 30.4.20 30.4.20
1 3. PP

680 Odbednění sloupů 6 1 0 7.5.20 7.5.20
1 3. PP

690 Odbednění stěn 6 3 0 11.5.20 13.5.20
1 3. PP

700 Zaměření hřibových hl. 2 1 6 4.5.20 4.5.20
1 3. PP

710 Bednění nosníků 3. PP 4 1 0 14.5.20 14.5.20
1 vč. podperné kce

720 Bednění hřibových hlavic 4 1 0 14.5.20 14.5.20
1 3. PP

730 Bednění stropní kce 15 6 0 15.5.20 22.5.20
1 Nad 3. PP

740 Výztuž nosníků 4 1 9 15.5.20 15.5.20
1 3. PP

750 Výztuž stropní kce 15 7 0 20.5.20 28.5.20
1 Nad 3. PP

760 Betonáž nosníků 4 1 0 29.5.20 29.5.20
1 3. PP

770 Betonáž stropní kce 10 2 0 29.5.20 1.6.20
1 Nad 3. PP

780 Částečné odbednění 8 2 14 11.6.20 12.6.20
1

785 Odbednění nosníků 5 1 3 29.6.20 29.6.20
1 Nad 3. PP

786 Odbednění stropní kce 15 1 4 29.6.20 29.6.20
1 Nad 3. PP

790 Bednění stěn 1. část 8 3 0 3.6.20 5.6.20
1 2. PP

800 Výztuž stěn 12 4 0 4.6.20 9.6.20
1 2. PP

810 Bednění stěn 2. část 8 3 0 8.6.20 10.6.20
1 2. PP

820 Výztuž sloupů 6 1 0 10.6.20 10.6.20
1 2. PP

830 Bednění sloupů 8 3 0 11.6.20 15.6.20
1 2. PP

840 Betonáž stěn 5 4 0 16.6.20 19.6.20
1 2. PP

850 Betonáž sloupů 4 2 0 22.6.20 23.6.20
1 2. PP

860 Odbednění sloupů 6 1 0 29.6.20 29.6.20
1 2. PP

870 Odbednění stěn 8 3 0 30.6.20 2.7.20
1 2. PP

880 Zaměření hřibových hl. 2 1 6 24.6.20 24.6.20
1 2. PP

890 Bednění nosníků 2. PP 6 1 0 3.7.20 3.7.20
1 vč. podpěrné kce

900 Bednění hřibových hlavic 4 1 0 3.7.20 3.7.20
1 2. PP

910 Bednění stropní kce 20 10 0 7.7.20 20.7.20
1 Nad 2. PP

920 Výztuž nosníků 4 1 13 7.7.20 7.7.20
1 2. PP

930 Výztuž stropní kce 20 9 0 14.7.20 24.7.20
1 Nad 2. PP

940 Betonáž nosníků 4 1 0 27.7.20 27.7.20
1 2. PP

950 Betonáž stropní kce 15 3 0 27.7.20 29.7.20
1 Nad 2. PP

960 Částečné odbednění 15 3 20 10.8.20 12.8.20
1

965 Odbednění nosníků 5 1 11 25.8.20 25.8.20
1 Nad 2. NP

966 Odbednění stropní kce 15 3 12 25.8.20 27.8.20
1 Nad 2. PP

970 Bednění stěn 1. část 10 4 0 31.7.20 5.8.20
1 1. PP

980 Výztuž stěn 15 6 0 4.8.20 11.8.20
1 1. PP

990 Bednění stěn 2. část 10 4 0 7.8.20 12.8.20
1 1. PP

1000 Výztuž sloupů 6 2 0 12.8.20 13.8.20
1 1. PP

1010 Bednění sloupů 8 3 0 14.8.20 18.8.20
1 1. PP

1020 Betonáž stěn 6 6 0 19.8.20 26.8.20
1 1. PP

1030 Betonáž sloupů 5 2 0 27.8.20 28.8.20
1 1. PP

1040 Odbednění sloupů 6 1 0 3.9.20 3.9.20
1 1. PP

1050 Odbednění stěn 10 4 0 4.9.20 9.9.20
1 1. PP

1060 Zaměření hřibových hl. 2 1 9 31.8.20 31.8.20
1 1. PP

1070 Bednění nosníků 1. PP 10 3 0 10.9.20 14.9.20
1 vč. podpěrné kce

1080 Bednění hřibových hlavic 4 1 0 14.9.20 14.9.20
1 1. PP

1090 Bednění stropní kce 20 9 0 15.9.20 25.9.20
1 Nad 1. PP

1100 Výztuž nosníků 10 4 10 15.9.20 18.9.20
1 1. PP

1110 Výztuž stropní kce 20 10 0 21.9.20 5.10.20
1 Nad 1. PP

1120 Betonáž nosníků 6 2 0 6.10.20 7.10.20
1 1. PP

1130 Betonáž stropní kce 15 3 0 6.10.20 8.10.20
1 Nad 1.PP

1140 Částečné odbednění 15 2 16 20.10.20 21.10.20
1

1145 Odbednění nosníků 8 1 6 6.11.20 6.11.20
1 Nad 1. PP

1146 Odbednění stropní kce 15 2 6 6.11.20 9.11.20
1 Nad 1. PP

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019

1

2020

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [dní] možný možný 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 4 5 6 7 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 1 2 3 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 29 30 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 18 19 20 23 24 25 26 27 30 1 2 3 4 7 8 9 10

do 10000 m2

10 Odstranění křovin 8 5 0 4.2.19 8.2.19
1 do 10000 m2

20 Sejmutí ornice 5 2 0 11.2.19 12.2.19
1

30 Přemístění ornice 5 1 2 12.2.19 12.2.19
1 Na skládku

40 Vybudování ZS 10 4 2 13.2.19 18.2.19
1

50 Vytyčení vodících zídek 4 1 0 18.2.19 18.2.19
1

60 Zpevněná plocha 5 2 0 19.2.19 20.2.19
1 pro PS

70 Výkop pro VZ 10 5 0 21.2.19 27.2.19
1

80 Přemístění zeminy 5 5 0 21.2.19 27.2.19
1

90 Zřízení vodících zídek 15 7 0 25.2.19 5.3.19
1

100 Odbednění vodících z. 15 1 0 15.3.19 15.3.19
1

110 Výroba armokošů 20 18 105 28.2.19 25.3.19
1

120 Rozepření VZ 10 1 0 15.3.19 15.3.19
1 Rozděleno úseky

130 Podzemní stěna 15 49 0 18.3.19 27.5.19
1 1. úsek

140 Podzemní stěna 15 59 0 28.5.19 19.8.19
1 2. úsek

150 Podzemní stěna 15 5 0 20.8.19 26.8.19
1 3. úsek

160 Beranění zápor 6 1 6 27.8.19 27.8.19
1

170 Provedení pažin 6 1 6 28.8.19 28.8.19
1

180 Vrty pro zápory 6 1 6 27.8.19 27.8.19
1

190 Osazení zápor 6 1 6 27.8.19 27.8.19
1

200 Provedení pažin 6 1 6 28.8.19 28.8.19
1

210 Houbení jámy 5 8 0 27.8.19 5.9.19
1 1. KÚ

220 Přemístění zeminy 3 8 20 27.8.19 5.9.19
1

230 Zaměření vrtných bodů 2 1 0 6.9.19 6.9.19
1 1. KÚ

240 Provedení vrtů 20 8 0 6.9.19 17.9.19
1 1. KÚ

250 Realizace kotev 20 9 0 6.9.19 18.9.19
1 osazení 

260 Injektáž kotev 10 9 0 9.9.19 19.9.19
1 CEM II/B-S

270 Rozpěra podzemních stěn 5 1 9 20.9.19 20.9.19
1 IPE profily

280 Napnutí kotev 8 3 0 1.10.19 3.10.19
1

290 Hloubení jámy 5 19 0 4.10.19 31.10.19
1 2. KÚ

300 Přemístění zeminy 5 23 20 4.10.19 6.11.19
1

310 Zaměření vrtných bodů 2 1 0 1.11.19 1.11.19
1 2. KÚ

320 Provedení vrtů 20 5 0 1.11.19 7.11.19
1 2. KÚ

330 Realizace kotev 20 9 0 1.11.19 13.11.19
1 osazení

340 Injektáž kotev 5 12 0 4.11.19 19.11.19
1 CEM II/B-S

350 Napnutí kotev 15 1 0 4.12.19 4.12.19
1

360 Hloubení jámy 5 11 0 5.12.19 19.12.19
1 Základová spára

370 Ruční dokopání 15 10 0 10.12.19 23.12.19
1 v hornině tř. 3

380 Přemístění zeminy 5 13 15 5.12.19 23.12.19
1

390 Zhutnění základ. spáry 8 3 0 20.12.19 27.12.19
1

400 Vrty pro piloty 4 14 0 30.12.19 17.1.20
1

410 Zřízení pilot 4 15 0 30.12.19 20.1.20
1

420 Pokládka drenáž. potrubí 10 1 0 21.1.20 21.1.20
1 vč. výkopu 

430 Podklad ze štěrkodrti 10 1 0 21.1.20 21.1.20
1

440 Výztuž mazaniny 8 1 0 22.1.20 22.1.20
1 Svařovanou sítí

450 Podkladní beton C 16/20 10 1 0 23.1.20 23.1.20
1 tl. 100 mm

460 Izolační přizdívka 6 3 0 29.1.20 31.1.20
1 tl. 140 mm

470 Vrty pro tyčové kotvy 8 8 0 30.1.20 10.2.20
1 Kotvení ZD

480 Osazení kotev 10 6 0 11.2.20 18.2.20
1 kotvení ZD

490 Injektáž kotev 10 11 0 13.2.20 27.2.20
1 CEM II/ B-S

500 Separační fólie 10 2 0 28.2.20 2.3.20
1 vodorovná

510 Separační fólie 4 1 0 2.3.20 2.3.20
1 svislá

520 HDPE fólie 10 1 0 3.3.20 3.3.20
1 vodorovná

530 HDPE fólie 4 1 0 3.3.20 3.3.20
1 svislá

540 Bentonitové izolace 10 4 0 4.3.20 9.3.20
1 vodorovné

550 Bentonitové izolace 4 2 0 6.3.20 9.3.20
1 svislá

560 Bednění základ. desky 6 1 0 10.3.20 10.3.20
1 stěn

570 Bednění prostupů 10 1 0 10.3.20 10.3.20
1 kotevní otvory

580 Výztuž základ. desky 25 16 0 11.3.20 1.4.20
1

590 Základová deska 15 5 0 1.4.20 7.4.20
1 beton C 30/37

600 Odbednění základ. desky 4 1 19 14.4.20 14.4.20
1

610 Bednění stěn 1. část 6 3 0 14.4.20 16.4.20
1 3. PP

620 Výztuž stěn 12 3 0 16.4.20 20.4.20
1 3. PP

630 Bednění stěn 2. část 6 3 0 17.4.20 21.4.20
1 3. PP

640 Výztuž sloupů 6 1 0 21.4.20 21.4.20
1 3. PP

650 Bednění sloupů 6 2 0 22.4.20 23.4.20
1 3. PP

660 Betonáž stěn 5 4 0 24.4.20 29.4.20
1 3. PP

670 Betonáž sloupů 4 1 0 30.4.20 30.4.20
1 3. PP

680 Odbednění sloupů 6 1 0 7.5.20 7.5.20
1 3. PP

690 Odbednění stěn 6 3 0 11.5.20 13.5.20
1 3. PP

700 Zaměření hřibových hl. 2 1 6 4.5.20 4.5.20
1 3. PP

710 Bednění nosníků 3. PP 4 1 0 14.5.20 14.5.20
1 vč. podperné kce

720 Bednění hřibových hlavic 4 1 0 14.5.20 14.5.20
1 3. PP

730 Bednění stropní kce 15 6 0 15.5.20 22.5.20
1 Nad 3. PP

740 Výztuž nosníků 4 1 9 15.5.20 15.5.20
1 3. PP

750 Výztuž stropní kce 15 7 0 20.5.20 28.5.20
1 Nad 3. PP

760 Betonáž nosníků 4 1 0 29.5.20 29.5.20
1 3. PP

770 Betonáž stropní kce 10 2 0 29.5.20 1.6.20
1 Nad 3. PP

780 Částečné odbednění 8 2 14 11.6.20 12.6.20
1

785 Odbednění nosníků 5 1 3 29.6.20 29.6.20
1 Nad 3. PP

786 Odbednění stropní kce 15 1 4 29.6.20 29.6.20
1 Nad 3. PP

790 Bednění stěn 1. část 8 3 0 3.6.20 5.6.20
1 2. PP

800 Výztuž stěn 12 4 0 4.6.20 9.6.20
1 2. PP

810 Bednění stěn 2. část 8 3 0 8.6.20 10.6.20
1 2. PP

820 Výztuž sloupů 6 1 0 10.6.20 10.6.20
1 2. PP

830 Bednění sloupů 8 3 0 11.6.20 15.6.20
1 2. PP

840 Betonáž stěn 5 4 0 16.6.20 19.6.20
1 2. PP

850 Betonáž sloupů 4 2 0 22.6.20 23.6.20
1 2. PP

860 Odbednění sloupů 6 1 0 29.6.20 29.6.20
1 2. PP

870 Odbednění stěn 8 3 0 30.6.20 2.7.20
1 2. PP

880 Zaměření hřibových hl. 2 1 6 24.6.20 24.6.20
1 2. PP

890 Bednění nosníků 2. PP 6 1 0 3.7.20 3.7.20
1 vč. podpěrné kce

900 Bednění hřibových hlavic 4 1 0 3.7.20 3.7.20
1 2. PP

910 Bednění stropní kce 20 10 0 7.7.20 20.7.20
1 Nad 2. PP

920 Výztuž nosníků 4 1 13 7.7.20 7.7.20
1 2. PP

930 Výztuž stropní kce 20 9 0 14.7.20 24.7.20
1 Nad 2. PP

940 Betonáž nosníků 4 1 0 27.7.20 27.7.20
1 2. PP

950 Betonáž stropní kce 15 3 0 27.7.20 29.7.20
1 Nad 2. PP

960 Částečné odbednění 15 3 20 10.8.20 12.8.20
1

965 Odbednění nosníků 5 1 11 25.8.20 25.8.20
1 Nad 2. NP

966 Odbednění stropní kce 15 3 12 25.8.20 27.8.20
1 Nad 2. PP

970 Bednění stěn 1. část 10 4 0 31.7.20 5.8.20
1 1. PP

980 Výztuž stěn 15 6 0 4.8.20 11.8.20
1 1. PP

990 Bednění stěn 2. část 10 4 0 7.8.20 12.8.20
1 1. PP

1000 Výztuž sloupů 6 2 0 12.8.20 13.8.20
1 1. PP

1010 Bednění sloupů 8 3 0 14.8.20 18.8.20
1 1. PP

1020 Betonáž stěn 6 6 0 19.8.20 26.8.20
1 1. PP

1030 Betonáž sloupů 5 2 0 27.8.20 28.8.20
1 1. PP

1040 Odbednění sloupů 6 1 0 3.9.20 3.9.20
1 1. PP

1050 Odbednění stěn 10 4 0 4.9.20 9.9.20
1 1. PP

1060 Zaměření hřibových hl. 2 1 9 31.8.20 31.8.20
1 1. PP

1070 Bednění nosníků 1. PP 10 3 0 10.9.20 14.9.20
1 vč. podpěrné kce

1080 Bednění hřibových hlavic 4 1 0 14.9.20 14.9.20
1 1. PP

1090 Bednění stropní kce 20 9 0 15.9.20 25.9.20
1 Nad 1. PP

1100 Výztuž nosníků 10 4 10 15.9.20 18.9.20
1 1. PP

1110 Výztuž stropní kce 20 10 0 21.9.20 5.10.20
1 Nad 1. PP

1120 Betonáž nosníků 6 2 0 6.10.20 7.10.20
1 1. PP

1130 Betonáž stropní kce 15 3 0 6.10.20 8.10.20
1 Nad 1.PP

1140 Částečné odbednění 15 2 16 20.10.20 21.10.20
1

1145 Odbednění nosníků 8 1 6 6.11.20 6.11.20
1 Nad 1. PP

1146 Odbednění stropní kce 15 2 6 6.11.20 9.11.20
1 Nad 1. PP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Přemístění zeminy

Vrty pro piloty

Zřízení pilot

Pokládka drenáž. potrubí

Podklad ze štěrkodrti

Výztuž mazaniny

Podkladní beton c 16/20

Izolační přizdívka

Vrty pro tyčové kotvy

Osazení kotev

Injektáž kotev

Separační fólie

Separační fólie

Hdpe fólie

Hdpe fólie

Bentonitové izolace

Bentonitové izolace

Bednění základ. desky

Bednění prostupů 

Výztuž základ. desky

Základová deska

Odbednění základ. desky

Bednění stěn 1. část

Výztuž stěn

Bednění stěn 2. část

Výztuž sloupů

Bednění sloupů

Betonáž stěn

Betonáž sloupů

Odbednění sloupů

Odbednění stěn

Zaměření hřibových hl.

Bednění nosníků 3. PP

Bednění hřibových hlavic

Bednění stropní kce

Výztuž nosníků

Výztuž stropní kce

Betonáž nosníků

Betonáž stropní kce

Částečné odbednění 

Odbednění nosníků

Odbednění stropní kce

Bednění stěn 1. část

Výztuž stěn

Bednění stěn 2. část

Výztuž sloupů

Bednění sloupů

Betonáž stěn 

Betonáž sloupů

Odbednění sloupů

Odbednění stěn

Zaměření hřibových hl.

Bednění nosníků 2. PP

Bednění hřibových hlavic

Bednění stropní kce

Výztuž nosníků

Výztuž stropní kce

Betonáž nosníků

Betonáž stropní kce

Částečné odbednění

Odbednění nosníků

Odbednění stropní kce

Bednění stěn 1. část

Výztuž stěn

Bednění stěn 2. část

Výztuž sloupů

Bednění sloupů

Betonáž stěn 

Betonáž sloupů

Odbednění sloupů

Odbednění stěn

Zaměření hřibových hl.

Bednění nosníků 1. PP

Bednění hřibových hlavic

Bednění stropní kce

Výztuž nosníků

Výztuž stropní kce

Betonáž nosníků

Betonáž stropní kce

Částečné odbednění

Odbednění nosníků

Odbednění stropní kce
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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [dní] možný možný 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 4 5 6 7 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 1 2 3 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 29 30 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 18 19 20 23 24 25 26 27 30 1 2 3 4 7 8 9 10

1150 Výztuž sloupů 6 3 0 12.10.20 14.10.20
1 1. NP

1160 Bednění sloupů 8 4 0 15.10.20 20.10.20
1 1. NP

1170 Bednění stěn 1. část 8 3 0 21.10.20 23.10.20
1 1. NP

1180 Výztuž stěn 15 3 0 22.10.20 26.10.20
1 1. NP

1190 Bednění stěn 2. část 8 3 0 26.10.20 29.10.20
1 1. NP

1200 Betonáž stěn 5 3 0 30.10.20 3.11.20
1 1. NP

1210 Betonáž sloupů 5 3 0 4.11.20 6.11.20
1 1. NP

1220 Odbednění sloupů 6 1 0 12.11.20 12.11.20
1 1. NP

1230 Odbednění stěn 8 2 0 13.11.20 16.11.20
1 1. NP

1240 Bednění nosníků 6 1 0 18.11.20 18.11.20
1 1. NP

1250 Bednění stropní kce 15 8 0 19.11.20 30.11.20
1 Nad 1. NP

1260 Výztuž nosníků 6 1 9 19.11.20 19.11.20
1 1. NP

1270 Výztuž stropní kce 15 6 0 25.11.20 2.12.20
1 Nad 1. NP

1280 Betonáž nosníků 4 1 0 3.12.20 3.12.20
1 1. NP

1290 Betonáž stropní kce 10 2 0 3.12.20 4.12.20
1 Nad 1. NP

1300 Částečné odbednění 10 2 12 16.12.20 17.12.20
1

1305 Odbednení nosníků 4 1 35 6.1.21 6.1.21
1 Nad 1. NP

1306 Odbednění stropní kce 15 2 35 6.1.21 7.1.21
1 Nad 1. NP

1310 Výztuž sloupů 6 1 0 8.12.20 8.12.20
1 2. NP

1320 Bednění sloupů 8 2 0 9.12.20 10.12.20
1 2. NP

1330 Bednění stěn 1. část 6 3 0 11.12.20 15.12.20
1 2. NP

1340 Výztuž stěn 15 2 0 15.12.20 16.12.20
1 2. NP

1350 Bednění stěn 2. část 6 3 0 16.12.20 18.12.20
1 2. NP

1360 Betonáž stěn 5 3 0 21.12.20 23.12.20
1 2. NP

1370 Betonáž sloupů 5 1 0 28.12.20 28.12.20
1 2. NP

1380 Odbednění sloupů 6 1 0 4.1.21 4.1.21
1 2. NP

1390 Odbednění stěn 6 3 0 5.1.21 7.1.21
1 2. NP

1400 Bednění stropní kce 15 10 0 8.1.21 21.1.21
1 Nad 2. NP

1410 Výztuž stropní kce 15 8 0 15.1.21 26.1.21
1 Nad 2. NP

1420 Betonáž stropní kce 15 2 0 27.1.21 28.1.21
1 Nad 2. NP

1430 Částečné odbednění 15 2 11 9.2.21 10.2.21
1

1435 Odbednění stropní kce 15 2 34 25.2.21 26.2.21
1 Nad 2. NP

1440 Výztuž sloupů 6 2 0 1.2.21 2.2.21
1 3. NP

1450 Bednění sloupů 8 3 0 3.2.21 5.2.21
1 3. NP

1460 Bednění stěn 1. část 6 2 0 8.2.21 9.2.21
1 3. NP

1470 Výztuž stěn 15 2 0 9.2.21 10.2.21
1 3. NP

1480 Bednění stěn 2. část 6 2 0 10.2.21 11.2.21
1 3. NP

1490 Betonáž stěn 5 2 0 12.2.21 15.2.21
1 3. NP

1500 Betonáž sloupů 5 2 0 16.2.21 17.2.21
1 3. NP

1510 Odbednění sloupů 6 1 0 23.2.21 23.2.21
1 3. NP

1520 Odběédnění stěn 6 2 0 24.2.21 25.2.21
1 3. NP

1530 Bednění stropní kce 15 10 0 26.2.21 11.3.21
1 Nad 3. NP

1540 Výztuž stropní kce 15 8 0 5.3.21 16.3.21
1 Nad 3. NP

1550 Betonáž stropní kce 15 2 0 17.3.21 18.3.21
1 Nad 3. NP

1560 Částečné odbednění 15 2 11 30.3.21 31.3.21
1

1565 Odbednění stropní kce 15 2 39 8.4.21 9.4.21
1 Nad 3. NP

1570 Výztuž sloupů 6 2 0 22.3.21 23.3.21
1 4. NP

1580 Bednění sloupů 8 3 0 24.3.21 26.3.21
1 4. NP

1590 Bednění stěn 1. část 6 2 0 29.3.21 30.3.21
1 4. NP

1600 Výztuž stěn 15 2 0 30.3.21 31.3.21
1 4. NP

1610 Bednění stěn 2. část 6 2 0 31.3.21 1.4.21
1 4. NP

1620 Betonáž stěn 5 2 0 2.4.21 5.4.21
1 4. NP

1630 Betonáž sloupů 5 2 0 6.4.21 7.4.21
1 4. NP

1640 Odbednění sloupů 6 1 0 13.4.21 13.4.21
1 4. NP

1650 Odbednění stěn 6 2 0 14.4.21 15.4.21
1 4. NP

1660 Bednění stropní kce 15 10 0 16.4.21 29.4.21
1 Nad 4. NP

1670 Výztuž stropní kce 15 8 0 23.4.21 4.5.21
1 Nad 4. NP

1680 Betonáž stropní kce 15 2 0 5.5.21 6.5.21
1 Nad 4. NP

1690 Částečné odbednění 15 2 11 18.5.21 19.5.21
1

1695 Odbednění stropní kce 15 2 32 3.6.21 4.6.21
1 Nad 4. NP

1700 Výztuž sloupů 6 2 0 10.5.21 11.5.21
1 5. NP

1710 Bednění sloupů 8 3 0 12.5.21 14.5.21
1 5. NP

1720 Bednění stěn 1. část 6 2 0 17.5.21 18.5.21
1 5. NP

1730 Výztuž stěn 15 2 0 18.5.21 19.5.21
1 5. NP

1740 Bednění stěn 2. část 6 2 0 19.5.21 20.5.21
1 5. NP

1750 Betonáž stěn 5 2 0 21.5.21 24.5.21
1 5. NP

1760 Betonáž sloupů 5 2 0 25.5.21 26.5.21
1 5. NP

1765 Montáž ocel. sloupků 4 1 5 27.5.21 27.5.21
1 U 100

1770 Odbednění sloupů 6 1 0 1.6.21 1.6.21
1 5. NP

1780 Odbednění stěn 6 2 0 2.6.21 3.6.21
1 5. NP

1790 Bednění stropní kce 15 9 0 4.6.21 16.6.21
1 Nad 5. NP

1800 Výztuž stropní kce 15 8 0 10.6.21 21.6.21
1 Nad 5. NP

1810 Betonáž stropní kce 15 2 0 22.6.21 23.6.21
1 Nad 5. NP

1820 Částečné odbednění 15 2 10 7.7.21 8.7.21
1

1825 Odbednění stropní kce 15 2 29 23.7.21 26.7.21
1 Nad 5. NP

1830 Výztuž sloupů 6 1 0 25.6.21 25.6.21
1 6. NP

1840 Bednění sloupů 8 3 0 28.6.21 30.6.21
1 6. NP

1850 Bednění stěn 1. část 6 2 0 1.7.21 2.7.21
1 6. NP

1860 Výztuž stěn 15 2 0 2.7.21 7.7.21
1 6. NP

1870 Bednění stěn 2. část 6 2 0 7.7.21 8.7.21
1 6. NP

1880 Betonáž stěn 5 2 0 9.7.21 12.7.21
1 6. NP

1890 Betonáž sloupů 5 2 0 13.7.21 14.7.21
1 6. NP

1895 Montáž ocel. sloupků 4 1 5 15.7.21 15.7.21
1 U 100

1900 Odbednění sloupů 6 1 0 20.7.21 20.7.21
1 6. NP

1910 Odbednění stěn 6 2 0 21.7.21 22.7.21
1 6. NP

1920 Bednění stropní kce 15 9 0 23.7.21 4.8.21
1 Nad 6. NP

1930 Výztuž stropní kce 15 7 0 30.7.21 9.8.21
1 Nad 6. NP

1940 Betonáž stropní kce 15 2 0 10.8.21 11.8.21
1 Nad 6. NP

1950 Částečné odbednění 15 2 8 23.8.21 24.8.21
1

1955 Odbednění stropní kce 15 2 17 8.9.21 9.9.21
1 Nad 6. NP

1960 Výztuž sloupů 6 1 0 13.8.21 13.8.21
1 7. NP

1970 Bednění sloupů 8 2 0 16.8.21 17.8.21
1 7. NP

1980 Bednění stěn 1. část 6 2 0 18.8.21 19.8.21
1 7. NP

1990 Výztuž stěn 10 2 0 19.8.21 20.8.21
1 7. NP

2000 Bednění stěn 2. část 6 2 0 20.8.21 23.8.21
1 7. NP

2010 Betonáž stěn 5 2 0 24.8.21 25.8.21
1 7. NP

2020 Betonáž sloupů 5 1 0 26.8.21 26.8.21
1 7. NP

2030 Montáž ocel. sloupků 4 1 5 27.8.21 27.8.21
1 U 100

2040 Odbednění sloupů 6 1 0 1.9.21 1.9.21
1 7. NP

2050 Odbednění stěn 6 2 0 2.9.21 3.9.21
1 7. NP

2060 Bednění stropní kce 15 7 0 6.9.21 14.9.21
1 Nad 7. NP

2070 Vázání výztuže 15 5 0 10.9.21 16.9.21
1 Nad 7. NP

2080 Betonáž stropní kce 15 1 0 17.9.21 17.9.21
1 Nad 7. NP

2090 Částečné odbednění 15 1 3 30.9.21 30.9.21
1

2095 Odbednění stropní kce 15 1 15 19.10.21 19.10.21
1 Nad 7. NP

2100 Bednění stěn 1. část 6 1 0 21.9.21 21.9.21
1 8. NP

2110 Výztuž stěn 4 1 0 22.9.21 22.9.21
1 8. NP

2120 Bednění stěn 2. část 6 1 0 23.9.21 23.9.21
1 8. NP

2130 Betonáž stěn 2 1 0 24.9.21 24.9.21
1 8. NP

2140 Montáž ocel. sloupků 4 1 5 27.9.21 27.9.21
1 trubka hladká

2150 Odbednění stěn 4 1 0 5.10.21 5.10.21
1 8. NP

2160 Bednění stropní kce 10 4 0 6.10.21 11.10.21
1 Nad 8. NP

2170 Vázání výztuže 10 4 1 8.10.21 13.10.21
1 Nad 8. NP

2180 Betonáž stropní kce 10 1 1 14.10.21 14.10.21
1 Nad 8. NP

2190 Částečné odbednění 10 1 9 26.10.21 26.10.21
1

2195 Odbednění stropní kce 10 1 0 10.11.21 10.11.21
1 Nad 8. NP

2200 Osazení prefa ramen 4 1 7 15.10.21 15.10.21
1

2210 Bednění atiky 4 1 1 26.10.21 26.10.21
1

2220 Betonáž atiky 2 1 1 27.10.21 27.10.21
1

2230 Odbednění atiky 2 1 1 9.11.21 9.11.21
1

2240 Zdivo PTH 24 Profi 6 3 242 10.11.20 12.11.20
1 3. PP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Výztuž sloupů

Bednění sloupů

Bednění stěn 1. část

Výztuž stěn

Bednění stěn 2. část

Betonáž stěn

Betonáž sloupů

Odbednění sloupů

Odbednění stěn

Bednění nosníků

Bednění stropní kce

Výztuž nosníků

Výztuž stropní kce

Betonáž nosníků

Betonáž stropní kce

Výztuž sloupů

Bednění sloupů
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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [dní] možný možný 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 4 5 6 7 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 1 2 3 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 29 30 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 18 19 20 23 24 25 26 27 30 1 2 3 4 7 8 9 10

2250 Zdivo PTH 19 AKU 4 1 242 13.11.20 13.11.20
1 3. PP

2260 Zdivo Ytong tl. 15 cm 4 1 242 16.11.20 16.11.20
1 3. PP

2270 Zdivo Ytong  tl. 20 cm 2 1 242 18.11.20 18.11.20
1 2. PP

2280 Zdivo Ytong tl. 15 cm 6 2 242 18.11.20 19.11.20
1 2. PP

2290 Zdivo Ytong tl. 20 cm 2 1 242 20.11.20 20.11.20
1 1. PP

2300 Zdivo Ytong tl. 15 cm 6 5 242 20.11.20 26.11.20
1 1. PP

2310 Bednění schodiště 3 1 212 8.1.21 8.1.21
1 Mezi 1 PP a 1 NP

2320 Výztuž schodiště 4 1 212 11.1.21 11.1.21
1 Mezi 1 PP a 1 NP

2330 Bednění stupňů 2 1 212 12.1.21 12.1.21
1 Mezi 1 PP a 1 NP

2340 Betonáž schodiště 2 1 212 12.1.21 12.1.21
1 Mezi 1 PP a 1NP

3000 Výstupní kontrola 1 1 0 11.11.21 11.11.21
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [dní] možný možný 11 14 15 16 17 18 21 22 23 28 29 30 31 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 1 2 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 29 30 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15

1150 Výztuž sloupů 6 3 0 12.10.20 14.10.20
1 1. NP

1160 Bednění sloupů 8 4 0 15.10.20 20.10.20
1 1. NP

1170 Bednění stěn 1. část 8 3 0 21.10.20 23.10.20
1 1. NP

1180 Výztuž stěn 15 3 0 22.10.20 26.10.20
1 1. NP

1190 Bednění stěn 2. část 8 3 0 26.10.20 29.10.20
1 1. NP

1200 Betonáž stěn 5 3 0 30.10.20 3.11.20
1 1. NP

1210 Betonáž sloupů 5 3 0 4.11.20 6.11.20
1 1. NP

1220 Odbednění sloupů 6 1 0 12.11.20 12.11.20
1 1. NP

1230 Odbednění stěn 8 2 0 13.11.20 16.11.20
1 1. NP

1240 Bednění nosníků 6 1 0 18.11.20 18.11.20
1 1. NP

1250 Bednění stropní kce 15 8 0 19.11.20 30.11.20
1 Nad 1. NP

1260 Výztuž nosníků 6 1 9 19.11.20 19.11.20
1 1. NP

1270 Výztuž stropní kce 15 6 0 25.11.20 2.12.20
1 Nad 1. NP

1280 Betonáž nosníků 4 1 0 3.12.20 3.12.20
1 1. NP

1290 Betonáž stropní kce 10 2 0 3.12.20 4.12.20
1 Nad 1. NP

1300 Částečné odbednění 10 2 12 16.12.20 17.12.20
1

1305 Odbednení nosníků 4 1 35 6.1.21 6.1.21
1 Nad 1. NP

1306 Odbednění stropní kce 15 2 35 6.1.21 7.1.21
1 Nad 1. NP

1310 Výztuž sloupů 6 1 0 8.12.20 8.12.20
1 2. NP

1320 Bednění sloupů 8 2 0 9.12.20 10.12.20
1 2. NP

1330 Bednění stěn 1. část 6 3 0 11.12.20 15.12.20
1 2. NP

1340 Výztuž stěn 15 2 0 15.12.20 16.12.20
1 2. NP

1350 Bednění stěn 2. část 6 3 0 16.12.20 18.12.20
1 2. NP

1360 Betonáž stěn 5 3 0 21.12.20 23.12.20
1 2. NP

1370 Betonáž sloupů 5 1 0 28.12.20 28.12.20
1 2. NP

1380 Odbednění sloupů 6 1 0 4.1.21 4.1.21
1 2. NP

1390 Odbednění stěn 6 3 0 5.1.21 7.1.21
1 2. NP

1400 Bednění stropní kce 15 10 0 8.1.21 21.1.21
1 Nad 2. NP

1410 Výztuž stropní kce 15 8 0 15.1.21 26.1.21
1 Nad 2. NP

1420 Betonáž stropní kce 15 2 0 27.1.21 28.1.21
1 Nad 2. NP

1430 Částečné odbednění 15 2 11 9.2.21 10.2.21
1

1435 Odbednění stropní kce 15 2 34 25.2.21 26.2.21
1 Nad 2. NP

1440 Výztuž sloupů 6 2 0 1.2.21 2.2.21
1 3. NP

1450 Bednění sloupů 8 3 0 3.2.21 5.2.21
1 3. NP

1460 Bednění stěn 1. část 6 2 0 8.2.21 9.2.21
1 3. NP

1470 Výztuž stěn 15 2 0 9.2.21 10.2.21
1 3. NP

1480 Bednění stěn 2. část 6 2 0 10.2.21 11.2.21
1 3. NP

1490 Betonáž stěn 5 2 0 12.2.21 15.2.21
1 3. NP

1500 Betonáž sloupů 5 2 0 16.2.21 17.2.21
1 3. NP

1510 Odbednění sloupů 6 1 0 23.2.21 23.2.21
1 3. NP

1520 Odběédnění stěn 6 2 0 24.2.21 25.2.21
1 3. NP

1530 Bednění stropní kce 15 10 0 26.2.21 11.3.21
1 Nad 3. NP

1540 Výztuž stropní kce 15 8 0 5.3.21 16.3.21
1 Nad 3. NP

1550 Betonáž stropní kce 15 2 0 17.3.21 18.3.21
1 Nad 3. NP

1560 Částečné odbednění 15 2 11 30.3.21 31.3.21
1

1565 Odbednění stropní kce 15 2 39 8.4.21 9.4.21
1 Nad 3. NP

1570 Výztuž sloupů 6 2 0 22.3.21 23.3.21
1 4. NP

1580 Bednění sloupů 8 3 0 24.3.21 26.3.21
1 4. NP

1590 Bednění stěn 1. část 6 2 0 29.3.21 30.3.21
1 4. NP

1600 Výztuž stěn 15 2 0 30.3.21 31.3.21
1 4. NP

1610 Bednění stěn 2. část 6 2 0 31.3.21 1.4.21
1 4. NP

1620 Betonáž stěn 5 2 0 2.4.21 5.4.21
1 4. NP

1630 Betonáž sloupů 5 2 0 6.4.21 7.4.21
1 4. NP

1640 Odbednění sloupů 6 1 0 13.4.21 13.4.21
1 4. NP

1650 Odbednění stěn 6 2 0 14.4.21 15.4.21
1 4. NP

1660 Bednění stropní kce 15 10 0 16.4.21 29.4.21
1 Nad 4. NP

1670 Výztuž stropní kce 15 8 0 23.4.21 4.5.21
1 Nad 4. NP

1680 Betonáž stropní kce 15 2 0 5.5.21 6.5.21
1 Nad 4. NP

1690 Částečné odbednění 15 2 11 18.5.21 19.5.21
1

1695 Odbednění stropní kce 15 2 32 3.6.21 4.6.21
1 Nad 4. NP

1700 Výztuž sloupů 6 2 0 10.5.21 11.5.21
1 5. NP

1710 Bednění sloupů 8 3 0 12.5.21 14.5.21
1 5. NP

1720 Bednění stěn 1. část 6 2 0 17.5.21 18.5.21
1 5. NP

1730 Výztuž stěn 15 2 0 18.5.21 19.5.21
1 5. NP

1740 Bednění stěn 2. část 6 2 0 19.5.21 20.5.21
1 5. NP

1750 Betonáž stěn 5 2 0 21.5.21 24.5.21
1 5. NP

1760 Betonáž sloupů 5 2 0 25.5.21 26.5.21
1 5. NP

1765 Montáž ocel. sloupků 4 1 5 27.5.21 27.5.21
1 U 100

1770 Odbednění sloupů 6 1 0 1.6.21 1.6.21
1 5. NP

1780 Odbednění stěn 6 2 0 2.6.21 3.6.21
1 5. NP

1790 Bednění stropní kce 15 9 0 4.6.21 16.6.21
1 Nad 5. NP

1800 Výztuž stropní kce 15 8 0 10.6.21 21.6.21
1 Nad 5. NP

1810 Betonáž stropní kce 15 2 0 22.6.21 23.6.21
1 Nad 5. NP

1820 Částečné odbednění 15 2 10 7.7.21 8.7.21
1

1825 Odbednění stropní kce 15 2 29 23.7.21 26.7.21
1 Nad 5. NP

1830 Výztuž sloupů 6 1 0 25.6.21 25.6.21
1 6. NP

1840 Bednění sloupů 8 3 0 28.6.21 30.6.21
1 6. NP

1850 Bednění stěn 1. část 6 2 0 1.7.21 2.7.21
1 6. NP

1860 Výztuž stěn 15 2 0 2.7.21 7.7.21
1 6. NP

1870 Bednění stěn 2. část 6 2 0 7.7.21 8.7.21
1 6. NP

1880 Betonáž stěn 5 2 0 9.7.21 12.7.21
1 6. NP

1890 Betonáž sloupů 5 2 0 13.7.21 14.7.21
1 6. NP

1895 Montáž ocel. sloupků 4 1 5 15.7.21 15.7.21
1 U 100

1900 Odbednění sloupů 6 1 0 20.7.21 20.7.21
1 6. NP

1910 Odbednění stěn 6 2 0 21.7.21 22.7.21
1 6. NP

1920 Bednění stropní kce 15 9 0 23.7.21 4.8.21
1 Nad 6. NP

1930 Výztuž stropní kce 15 7 0 30.7.21 9.8.21
1 Nad 6. NP

1940 Betonáž stropní kce 15 2 0 10.8.21 11.8.21
1 Nad 6. NP

1950 Částečné odbednění 15 2 8 23.8.21 24.8.21
1

1955 Odbednění stropní kce 15 2 17 8.9.21 9.9.21
1 Nad 6. NP

1960 Výztuž sloupů 6 1 0 13.8.21 13.8.21
1 7. NP

1970 Bednění sloupů 8 2 0 16.8.21 17.8.21
1 7. NP

1980 Bednění stěn 1. část 6 2 0 18.8.21 19.8.21
1 7. NP

1990 Výztuž stěn 10 2 0 19.8.21 20.8.21
1 7. NP

2000 Bednění stěn 2. část 6 2 0 20.8.21 23.8.21
1 7. NP

2010 Betonáž stěn 5 2 0 24.8.21 25.8.21
1 7. NP

2020 Betonáž sloupů 5 1 0 26.8.21 26.8.21
1 7. NP

2030 Montáž ocel. sloupků 4 1 5 27.8.21 27.8.21
1 U 100

2040 Odbednění sloupů 6 1 0 1.9.21 1.9.21
1 7. NP

2050 Odbednění stěn 6 2 0 2.9.21 3.9.21
1 7. NP

2060 Bednění stropní kce 15 7 0 6.9.21 14.9.21
1 Nad 7. NP

2070 Vázání výztuže 15 5 0 10.9.21 16.9.21
1 Nad 7. NP

2080 Betonáž stropní kce 15 1 0 17.9.21 17.9.21
1 Nad 7. NP

2090 Částečné odbednění 15 1 3 30.9.21 30.9.21
1

2095 Odbednění stropní kce 15 1 15 19.10.21 19.10.21
1 Nad 7. NP

2100 Bednění stěn 1. část 6 1 0 21.9.21 21.9.21
1 8. NP

2110 Výztuž stěn 4 1 0 22.9.21 22.9.21
1 8. NP

2120 Bednění stěn 2. část 6 1 0 23.9.21 23.9.21
1 8. NP

2130 Betonáž stěn 2 1 0 24.9.21 24.9.21
1 8. NP

2140 Montáž ocel. sloupků 4 1 5 27.9.21 27.9.21
1 trubka hladká

2150 Odbednění stěn 4 1 0 5.10.21 5.10.21
1 8. NP

2160 Bednění stropní kce 10 4 0 6.10.21 11.10.21
1 Nad 8. NP

2170 Vázání výztuže 10 4 1 8.10.21 13.10.21
1 Nad 8. NP

2180 Betonáž stropní kce 10 1 1 14.10.21 14.10.21
1 Nad 8. NP

2190 Částečné odbednění 10 1 9 26.10.21 26.10.21
1

2195 Odbednění stropní kce 10 1 0 10.11.21 10.11.21
1 Nad 8. NP

2200 Osazení prefa ramen 4 1 7 15.10.21 15.10.21
1

2210 Bednění atiky 4 1 1 26.10.21 26.10.21
1

2220 Betonáž atiky 2 1 1 27.10.21 27.10.21
1

2230 Odbednění atiky 2 1 1 9.11.21 9.11.21
1

2240 Zdivo PTH 24 Profi 6 3 242 10.11.20 12.11.20
1 3. PP
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Částečné odbednění 

Odbednení nosníků

Odbednění stropní kce

Bednění stěn 1. část

Výztuž stěn

Bednění stěn 2. část

Betonáž stěn 

Betonáž sloupů

Odbednění sloupů

Odbednění stěn

Bednění stropní kce

Výztuž stropní kce

Betonáž stropní kce

Částečné odbednění 

Odbednění stropní kce

Výztuž sloupů

Bednění sloupů

Bednění stěn 1. část

Výztuž stěn

Bednění stěn 2. část

Betonáž stěn

Betonáž sloupů

Odbednění sloupů

Odběédnění stěn

Bednění stropní kce

Výztuž stropní kce

Betonáž stropní kce

Částečné odbednění

Odbednění stropní kce

Výztuž sloupů

Bednění sloupů

Bednění stěn 1. část

Výztuž stěn

Bednění stěn 2. část

Betonáž stěn

Betonáž sloupů

Odbednění sloupů

Odbednění stěn

Bednění stropní kce

Výztuž stropní kce

Betonáž stropní kce

Částečné odbednění

Odbednění stropní kce

Výztuž sloupů

Bednění sloupů

Bednění stěn 1. část

Výztuž stěn

Bednění stěn 2. část

Betonáž stěn

Betonáž sloupů

Montáž ocel. sloupků

Odbednění sloupů

Odbednění stěn

Bednění stropní kce

Výztuž stropní kce

Betonáž stropní kce

Částečné odbednění

Odbednění stropní kce

Výztuž sloupů

Bednění sloupů

Bednění stěn 1. část

Výztuž stěn

Bednění stěn 2. část

Betonáž stěn

Betonáž sloupů

Montáž ocel. sloupků

Odbednění sloupů

Odbednění stěn

Bednění stropní kce

Výztuž stropní kce

Betonáž stropní kce

Částečné odbednění

Odbednění stropní kce

Výztuž sloupů

Bednění sloupů

Bednění stěn 1. část

Výztuž stěn

Bednění stěn 2. část

Betonáž stěn

Betonáž sloupů

Montáž ocel. sloupků

Odbednění sloupů

Odbednění stěn

Bednění stropní kce

Vázání výztuže

Betonáž stropní kce

Částečné odbednění

Odbednění stropní kce

Bednění stěn 1. část

Výztuž stěn

Bednění stěn 2. část

Betonáž stěn

Montáž ocel. sloupků

Odbednění stěn

Bednění stropní kce

Vázání výztuže

Betonáž stropní kce

Částečné odbednění

Odbednění stropní kce

Osazení prefa ramen

Bednění atiky

Betonáž atiky

Odbednění atiky

Zdivo pth 24 profi
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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [dní] možný možný 11 14 15 16 17 18 21 22 23 28 29 30 31 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 1 2 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 29 30 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15

2250 Zdivo PTH 19 AKU 4 1 242 13.11.20 13.11.20
1 3. PP

2260 Zdivo Ytong tl. 15 cm 4 1 242 16.11.20 16.11.20
1 3. PP

2270 Zdivo Ytong  tl. 20 cm 2 1 242 18.11.20 18.11.20
1 2. PP

2280 Zdivo Ytong tl. 15 cm 6 2 242 18.11.20 19.11.20
1 2. PP

2290 Zdivo Ytong tl. 20 cm 2 1 242 20.11.20 20.11.20
1 1. PP

2300 Zdivo Ytong tl. 15 cm 6 5 242 20.11.20 26.11.20
1 1. PP

2310 Bednění schodiště 3 1 212 8.1.21 8.1.21
1 Mezi 1 PP a 1 NP

2320 Výztuž schodiště 4 1 212 11.1.21 11.1.21
1 Mezi 1 PP a 1 NP

2330 Bednění stupňů 2 1 212 12.1.21 12.1.21
1 Mezi 1 PP a 1 NP

2340 Betonáž schodiště 2 1 212 12.1.21 12.1.21
1 Mezi 1 PP a 1NP

3000 Výstupní kontrola 1 1 0 11.11.21 11.11.21
1

12

2020
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2021

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Zdivo pth 19 aku

Zdivo ytong tl. 15 cm

Zdivo ytong  tl. 20 cm

Zdivo ytong tl. 15 cm

Zdivo ytong tl. 20 cm

Bednění schodiště

Výztuž schodiště

Bednění stupňů

Betonáž schodiště

Výstupní kontrola


