
a) Strop nad 1.NP bytového domu ve Znojmě z betonu C20/25 při 100% zabednění

Vstupní hodnoty:

Plocha stropní kce: 246m2

Třída betonu: C20/25
Plocha zabednění: 100%

Množství betonu: 42,91m3

Cena za MJ betonu: 1 750Kč/m3 *) Betonárna Znojmo

Dopravné za MJ: 125Kč/m3 *) Vzd. staveniště od betonárny od 4 do 8 km

Pronájem bednění: 12 Kč/m2 za den

11.1.1 Výpočet doby odbednění 
Datum betonáže: 28.3.2016
Průměrná teplota t: 14,6 °C
Beton: C20/25

R28 = 25 MPa *) je krychelná pevnost betonu po 28 dnech

Rd = 12,5 MPa *) je krychelná pevnost betonu určitého stáří „ d “ 

Pro odbednění musí být dosaženo 50% konečné
krychelné pevnosti betonu. Stanoví STATIK.

Rd =  R28 ∙ (0,28 + 0,5 log d) při teplotě vnějšího prostředí 20 °C 

d = 2,75 dny při 20 °C

faktor zrání:
 f = (t + 10)∙d
 f = 83 ° dnů při 20 °C
d = 3 dny při 14,6 °C *) lze částečně odbednit, 

ponechají se stojky po 2 m
11.1.2 Náklady na beton - materiál
Cena betonu: 75 093 Kč
Cena dopravy: 5 364 Kč
Celkové náklady na beton NB: 80 456 Kč

11.1.3 Náklady na pronájem bednění 

Plocha bednění: 246m2

Doba potřeby bednění: 14 dnů
Celkové náklady na bednění ND: 42 038 Kč

11.1 Časové a finanční porovnání variant provedení ŽB stropní konstrukce 



11.1.4 Stanovení doby zhotovení stropní konstrukce

Ozn. Činnost MJ ∑MJ Nh/MJ ∑Nh

Počet             
pracovník

ů
Doba            

trvání [hod]
Pracovní             

doba [hod] ∑Dny

1 Montáž bednění m2 246 0,89 218,9 8 27,37 8 3
2 Armování t 5,15 26,62 137,1 5 27,42 8 3

3 Betonáž m3 42,91 0,99 42,48 4 10,62 8 1
4 3

5 Demontáž bedněním2 246 0,44 108,2 5 21,65 8 3
14

11.1.5 Náklady na práci 

Profese Počet MJ ΣMJ Cena MJ Cena OPN
Tesař 4 Nh 27,37 113 12 370 Kč 4 206 Kč
Stav. dělník 2 Nh 27,37 100 5 474 Kč 1 861 Kč
Stav. zámeč. 1 Nh 27,37 130 3 558 Kč 1 210 Kč
Řidič strojů 1 Nh 27,37 148 4 050 Kč 1 377 Kč

25 452 Kč 8 654 Kč #####
Armování Železář 5 Nh 27,42 130 17 822 Kč 6 060 Kč

17 822 Kč 6 060 Kč
Betonář 2 Nh 10,62 130 2 761 Kč 939 Kč
Stav. dělník 2 Nh 10,62 100 2 124 Kč 722 Kč

4 885 Kč 1 661 Kč
Tesař 2 Nh 21,65 113 4 892 Kč 1 663 Kč
Stav. dělník 1 Nh 21,65 100 2 165 Kč 736 Kč
Stav. zámeč. 1 Nh 21,65 130 2 814 Kč 957 Kč
Řidič strojů 1 Nh 21,65 148 3 204 Kč 1 089 Kč

13 075 Kč 4 446 Kč
Stav. dělník 8 Nh 24 100 19200 6528

19 200 Kč 6 528 Kč

80 435 Kč 27 348 Kč
Σ 107 782 Kč

11.1.6 Celkové náklady na zhotovení stropní konstrukce
CELKOVÁ CENA = NB + ND + NP + OPN = 

Technologická pauza  - zrání 

Celkem dnů

Činnost
Montáž bednění

Cena celkem

Cena celkem
CELKEM NP: 

230 277 Kč

Cena celkem
Betonáž

Cena celkem
Demontáž bednění

Cena celkem
Technlogické pauzy



b) Strop nad 1.NP bytového domu ve Znojmě z betonu C30/37 při 100% zabednění

Vstupní hodnoty:

Plocha stropní kce: 246m2

Třída betonu: C30/37
Plocha zabednění: 100%

Množství betonu: 42,91m3

Cena za MJ betonu: 2 030Kč/m3 *) Betonárna Znojmo

Dopravné za MJ: 125Kč/m3 *) Vzdálenost staveniště od betonárny od 4 do 8 km

Pronájem bednění: 12 Kč/m2 za den

11.1.7 Výpočet doby odbednění 
Datum betonáže: 28.3.2016
Průměrná teplota t: 14,6 °C
Beton: C30/37

R28 = 37 MPa *) je krychelná pevnost betonu po 28 dnech tvrdnutí 

Rd = 15,0 MPa *) je krychelná pevnost betonu určitého stáří „ d “ 

Pro odbednění musí být dosaženo 50% konečné
krychelné pevnosti betonu. Stanoví STATIK.

Rd =  R28 ∙ (0,28 + 0,5 log d) při teplotě vnějšího prostředí 20 °C 

d = 1,78 dny při 20 °C

faktor zrání:
 f = (t + 10)∙d
 f = 53 ° dnů při 20 °C
d = 2 dny při 14,6 °C *) lze částečně odbednit, ponechají se

Stojky po 2 m
11.1.8 Náklady na beton - materiál
Cena betonu: 87 107 Kč
Cena dopravy: 5 364 Kč
Celkové náklady na beton NB: 92 471 Kč

11.1.9 Náklady na pronájem bednění 

Plocha bednění: 246m2

Doba potřeby bednění: 13 dnů
Celkové náklady na bednění ND: 38 537 Kč



11.1.10 Stanovení doby zhotovení stropní konstrukce

Ozn. Činnost MJ ∑MJ Nh/MJ ∑Nh

Počet             
pracovník

ů
Doba            

trvání [hod]
Pracovní             

doba [hod] ∑Dny

1 Montáž bednění m2 246 0,89 218,9 8 27,37 8 3
2 Armování t 5,15 26,62 137 5 27,42 8 3

3 Betonáž m3 42,91 0,99 42,5 4 10,62 8 1
4 2

5 Demontáž bedněním2 246 0,44 108 5 21,65 8 3
13

11.1.11 Náklady na práci 

Profese Počet MJ ΣMJ Cena MJ Cena OPN
Tesař 4 Nh 27,37 113 12 370 Kč 4 206 Kč
Stav. dělník 2 Nh 27,37 100 5 474 Kč 1 861 Kč
Stav. zámeč. 1 Nh 27,37 130 3 558 Kč 1 210 Kč
Řidič strojů 1 Nh 27,37 148 4 050 Kč 1 377 Kč

25 452 Kč 8 654 Kč #####
Armování Železář 5 Nh 27,42 130 17 822 Kč 6 060 Kč

17 822 Kč 6 060 Kč
Betonář 2 Nh 10,62 130 2 761 Kč 939 Kč
Stav. dělník 2 Nh 10,62 100 2 124 Kč 722 Kč

4 885 Kč 1 661 Kč
Tesař 2 Nh 21,65 113 4 892 Kč 1 663 Kč
Stav. dělník 1 Nh 21,65 100 2 165 Kč 736 Kč
Stav. zámeč. 1 Nh 21,65 130 2 814 Kč 957 Kč
Řidič strojů 1 Nh 21,65 148 3 204 Kč 1 089 Kč

13 075 Kč 4 446 Kč
Stav. dělník 8 Nh 16 100 12800 4352

12 800 Kč 4 352 Kč

74 035 Kč 25 172 Kč
Σ 99 206 Kč

11.1.12 Celkové náklady na zhotovení stropní konstrukce
CELKOVÁ CENA = NB + ND + NP + OPN = 

Technologická pauza  - zrání 

Celkem dnů

Činnost
Montáž bednění

Cena celkem

Cena celkem
CELKEM NP: 

230 214 Kč

Cena celkem
Betonáž

Cena celkem
Demontáž bednění

Cena celkem
Technlogické pauzy



c) Strop nad 1.NP bytového domu ve Znojmě z betonu C20/25 při 50% zabednění

Vstupní hodnoty:

Plocha stropní kce: 246m2

Třída betonu: C20/25
Plocha zabednění: 50%

Množství betonu: 42,91m3

Cena za MJ betonu: 1 750Kč/m3 *) Betonárna Znojmo

Dopravné za MJ: 125Kč/m3 *) Vzd. staveniště od betonárny od 4 do 8 km

Pronájem bednění: 12 Kč/m2 za den

11.1.13 Výpočet doby odbednění 
Datum betonáže: 28.3.2016
Průměrná teplota t: 14,6 °C
Beton: C20/25

R28 = 25 MPa *) je krychelná pevnost betonu po 28 dnech

Rd = 12,5 MPa *) je krychelná pevnost betonu určitého stáří  d  

Pro odbednění musí být dosaženo 50% konečné
krychelné pevnosti betonu. Stanoví STATIK.

Rd =  R28 ∙ (0,28 + 0,5 log d) při teplotě vnějšího prostředí 20 °C 

d = 2,75 dny při 20 °C

faktor zrání:
 f = (t + 10)∙d
 f = 83 ° dnů při 20 °C
d = 3 dny při 14,6 °C *) lze částečně odbednit, 

ponechají se stojky po 2 m
11.1.14 Náklady na beton - materiál
Cena betonu: 75 093 Kč
Cena dopravy: 5 364 Kč
Celkové náklady na beton NB: 80 456 Kč

11.1.15 Náklady na pronájem bednění 

Plocha bednění: 123m2

Doba potřeby bednění: 18 dnů
Celkové náklady na bednění ND: 25 977 Kč



11.1.16 Stanovení doby zhotovení stropní konstrukce

Ozn. Činnost MJ ∑MJ Nh/MJ ∑Nh

Počet             
pracov
níků

Doba            
trvání [hod]

Pracovní             
doba [hod] ∑Dny

1 Montáž bednění m2 123 0,89 109,5 8 13,68 8 2
2 Armování t 2,575 26,62 68,5465 5 13,71 8 2

3 Betonáž m3 21,455 0,99 21,2405 4 5,31 8 1
4 3

5 Demontáž bednění m2 123 0,44 54,12 5 10,82 8 1

6 Montáž bednění m2 123 0,89 109,5 8 13,68 8 2
7 Armování t 2,575 26,62 68,5465 5 13,71 8 2

8 Betonáž m3 21,455 0,99 21,2405 4 5,31 8 1
9 3

10 Demontáž bednění m2 123 0,44 54,12 5 10,82 8 1
18

11.1.17 Náklady na práci 

Profese Počet MJ ΣMJ
Cena 
MJ Cena OPN

Tesař 4 Nh 13,68 113 6 185 Kč 2 103 Kč
Stav. dělník 2 Nh 13,68 100 2 737 Kč 930 Kč
Stav. zámeč. 1 Nh 13,68 130 1 779 Kč 605 Kč
Řidič strojů 1 Nh 13,68 148 2 025 Kč 689 Kč

12 726 Kč 4 327 Kč
Armování Železář 5 Nh 13,71 130 8 911 Kč 3 030 Kč

8 911 Kč 3 030 Kč
Betonář 2 Nh 5,31 130 1 381 Kč 469 Kč
Stav. dělník 2 Nh 5,31 100 1 062 Kč 361 Kč

2 443 Kč 831 Kč
Tesař 2 Nh 10,82 113 2 446 Kč 832 Kč
Stav. dělník 1 Nh 10,82 100 1 082 Kč 368 Kč
Stav. zámeč. 1 Nh 10,82 130 1 407 Kč 478 Kč
Řidič strojů 1 Nh 10,82 148 1 602 Kč 545 Kč

6 538 Kč 2 223 Kč
Stav. dělník 8 Nh 48 100 38400 13056

38 400 Kč 13 056 Kč

69 017 Kč 23 466 Kč
Σ 92 483 Kč

11.1.18 Celkové náklady na zhotovení stropní konstrukce
CELKOVÁ CENA = NB + ND + NP + OPN = 

Technologická pauza  - zrání 

Technologická pauza  - zrání 

Celkem dnů

Činnost
Montáž bednění

Technlogické pauzy
Cena celkem

CELKEM NP: 

198 916 Kč

Cena celkem

Cena celkem
Betonáž

Cena celkem
Demontáž bednění

Cena celkem



d) Strop nad 1.NP bytového domu ve Znojmě z betonu C30/37 při 50% zabednění

Vstupní hodnoty:

Plocha stropní kce: 246m2

Třída betonu: C30/37
Plocha zabednění: 50%

Množství betonu: 42,91m3

Cena za MJ betonu: 2 030Kč/m3 *) Betonárna Znojmo

Dopravné za MJ: 125Kč/m3 *) Vzdálenost staveniště od betonárny od 4 do 8 km

Pronájem bednění: 12 Kč/m2 za den

11.1.19 Výpočet doby odbednění 
Datum betonáže: 28.3.2016
Průměrná teplota t: 14,6 °C
Beton: C30/37

R28 = 37 MPa *) je krychelná pevnost betonu po 28 dnech tvrdnutí 

Rd = 15,0 MPa *) je krychelná pevnost betonu určitého stáří „ d “ 

Pro odbednění musí být dosaženo 50% konečné
krychelné pevnosti betonu. Stanoví STATIK.

Rd =  R28 ∙ (0,28 + 0,5 log d) při teplotě vnějšího prostředí 20 °C 

d = 1,78 dny při 20 °C

faktor zrání:
 f = (t + 10)∙d
 f = 53 ° dnů při 20 °C
d = 2 dny při 14,6 °C *) lze částečně odbednit, 

ponechají se stojky po 2 m
11.1.20 Náklady na beton - materiál
Cena betonu: 87 107 Kč
Cena dopravy: 5 364 Kč
Celkové náklady na beton NB: 92 471 Kč

11.1.21 Náklady na pronájem bednění 

Plocha bednění: 123m2

Doba potřeby bednění: 15 dnů
Celkové náklady na bednění ND: 22 475 Kč



11.1.22 Stanovení doby zhotovení stropní konstrukce

Ozn. Činnost MJ ∑MJ Nh/MJ ∑Nh

Počet             
pracovní

ků
Doba            

trvání [hod]
Pracovní             

doba [hod] ∑Dny

1 Montáž bednění m2 123 0,89 109,5 8 13,68 8 2
2 Armování t 2,575 26,6 68,5465 5 13,71 8 2

3 Betonáž m3 21,455 0,99 21,2405 4 5,31 8 1
4 2

5 Demontáž bednění m2 123 0,44 54,12 5 10,82 8 1

6 Montáž bednění m2 123 0,89 109,5 8 13,68 8 2
7 Armování t 2,575 26,6 68,5465 5 13,71 8 2

8 Betonáž m3 21,455 0,99 21,2405 4 5,31 8 1
9 2

10 Demontáž bednění m2 123 0,44 54,12 5 10,82 8 1
15

11.1.23 Náklady na práci 

Profese Počet MJ ΣMJ
Cena 
MJ Cena OPN

Tesař 4 Nh 13,68 113 6 185 Kč 2 103 Kč
Stav. dělník 2 Nh 13,68 100 2 737 Kč 930 Kč
Stav. zámeč. 1 Nh 13,68 130 1 779 Kč 605 Kč
Řidič strojů 1 Nh 13,68 148 2 025 Kč 689 Kč

12 726 Kč 4 327 Kč
Armování Železář 5 Nh 13,71 130 8 911 Kč 3 030 Kč

8 911 Kč 3 030 Kč
Betonář 2 Nh 5,31 130 1 381 Kč 469 Kč
Stav. dělník 2 Nh 5,31 100 1 062 Kč 361 Kč

2 443 Kč 831 Kč
Tesař 2 Nh 10,82 113 2 446 Kč 832 Kč
Stav. dělník 1 Nh 10,82 100 1 082 Kč 368 Kč
Stav. zámeč. 1 Nh 10,82 130 1 407 Kč 478 Kč
Řidič strojů 1 Nh 10,82 148 1 602 Kč 545 Kč

6 538 Kč 2 223 Kč
Stav. dělník 8 Nh 32 100 25600 8704

25 600 Kč 8 704 Kč

56 217 Kč 19 114 Kč
Σ 75 331 Kč

11.1.24 Celkové náklady na zhotovení stropní konstrukce
CELKOVÁ CENA = NB + ND + NP + OPN = 

Technologická pauza  - zrání 

Technologická pauza  - zrání 

Celkem dnů

Činnost
Montáž bednění

Technlogické pauzy
Cena celkem

CELKEM NP: 

190 277 Kč

Cena celkem

Cena celkem
Betonáž

Cena celkem
Demontáž bednění

Cena celkem



11.1.25 Porovnání 
Zabedněno

100% C20/25
100% C30/37
50% C20/25
50% C30/37

11.1.26 Závěr
Z porovnání variant zabednění 100% a 50% plochy stropní konstrukce betonem C20/25 
a C30/37 vyplývá,že nejvýhodnější je varianta zabednit 50% plochy betonem C30/37.
Zhotovení stropní konstrukce bude touto variantou trvat 15 dnů a to při ceně 190277 Kč.
V TP je uvažováno zhotovení stropní kce při 50% zabednění betonu C30/37.

Náklady na beton Náklady na bednění Náklady na práci Cena celkem Dny celkem
80 456 Kč 42 038 Kč 107 782 Kč 230 277 Kč 14
92 471 Kč 38 537 Kč 99 206 Kč 230 214 Kč 13
80 456 Kč 25 977 Kč 92 483 Kč 198 916 Kč 18
92 471 Kč 22 475 Kč 75 331 Kč 190 277 Kč 15


