
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT VÝSTAVBY  
BYTOVÉHO DOMU ZNOJMO 

INICIOVÁNÍ DEFINOVÁNÍ PLÁNOVÁNÍ REALIZACE PROVOZ UKONČENÍ HRUBÉ FÁZE  
1. úrove ň 

PŘÍPRAVA PROJEKTU PŘEDPROJEKT PROJEKT PŘÍPRAVA 
REALIZACE REALIZACE ZÁVĚR REALIZACE 

DÍLČÍ FÁZE  
2. úrove ň 

VÝSLEDKY 
3. úrove ň 

Architektonic. 
studie 

Studie 
proveditelnosti 

Průzkumy a 
projekt. podklady 

Výběr a zajištění 
pozemku 

Výběrové řízení na 
projektanta 

Smlouva s 
projektantem 

Dokumentace 
pro územní 
řízení 

Územní řízení 

Rozhodnutí o 
umístění stavby 

Dokumentace 
pro stavební 

povolení 

Stavební 
řízení 

Stavební 
povolení 

Realizační 
dokumentace 

Stavebně 
tech. příprava 

Realizace 
stavebních 

objektů 

Vedení stav. 
deníku 

Dokumentace 
pro změn.říz. 

Dokumentac
e skutečného 

provedení 

Zkušební 
provoz 

Kolaudační 
řízení 

Kolaudační 
rozhodnutí 

SO 04 Kanalizace dešťová, vsaková 

SO 05 Přípojka NN 

SO 06 Veřejné osvětlení 

SO 07 Přípojka vody 

SO 08 Přípojka plynu 

ČINNOSTI 
4. úrove ň 

13.5.1 STRUKTURNÍ PLÁN 

Investiční 
rozhodnutí 

SO 01 Objekt BD – sekce 1 

SO 02 Zpevněné plochy a komunikace 

SO 03 Kanalizace splašková 


