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15.1.16

Zobrazení hlavních vazeb
Index Název činnosti Pracovníků Pracnost Množství Doba Rez. Začátek Konec
Dodav. Směnnost [Nh] [M. j.] [dní] možný možný 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20

vykácení keřů
10 odstranění trav a dřevin 6 8 804,6 1 0 5.2.16 5.2.16

1 vykácení keřů M2
20 sejmutí ornice 1 4 73,9 1 0 8.2.16 8.2.16

1 0,3 m ornice M3
21 vytyčení staveniště 3 5 246,0 1 6 9.2.16 9.2.16

1 geodetické M2
30 zřízení pažení 5 44 70,3 1 0 9.2.16 9.2.16

1 pažení jámy M2
40 hloubení jámy 2 7 246,5 1 6 10.2.16 10.2.16

1 1m hluboká jáma M3
50 hloubení rýh 2 14 32,6 1 6 11.2.16 11.2.16

1 rýhy pro pasy M3
60 přemístění výkopku 4 6 279,1 2 7 9.2.16 10.2.16

1 rýh a jámy M3
70 základové piloty 4 253 125,0 8 0 10.2.16 19.2.16

1 vrt a betonáž M
80 základové pasy 6 80 32,6 2 0 22.2.16 23.2.16

1 pasy pod stěny M3
90 polštář z kameniva 6 123 123,0 3 0 1.3.16 3.3.16

1 pod desku M3
100 základová deska 2 9 37,0 1 0 4.3.16 4.3.16

1 betonáž desky M3
110 izolace spodní stavby 6 32 246,5 1 0 11.3.16 11.3.16

1 asfaltové pásy M2
120 monolitické stěny 1NP 8 420 89,8 7 0 11.3.16 21.3.16

1 300mm C30/37 M3
130 strop nad 1NP 8 705 246,5 11 0 28.3.16 11.4.16

1 monolit C30/37 M2
140 schodiště 1NP-2NP 8 80 11,7 1 0 11.4.16 11.4.16

1 monolitické M2
150 stěny 2NP 6 507 89,8 11 0 18.4.16 2.5.16

1 zdivo Keratherm M3
160 strop nad 2NP 8 705 246,5 11 0 3.5.16 17.5.16

1 monolit C30/37 M2
170 schodiště 2NP-3NP 8 80 11,7 1 0 17.5.16 17.5.16

1 monolitické M2
180 stěny 3NP 6 507 89,8 11 0 24.5.16 7.6.16

1 zdivo Keratherm M3
190 strop nad 3NP 8 705 246,5 11 0 8.6.16 22.6.16

1 monolit C30/37 M2
200 schodiště 3NP-4NP 8 80 11,7 1 0 22.6.16 22.6.16

1 monolitické M2
210 stěny 4NP 6 507 89,8 11 0 29.6.16 15.7.16

1 zdivo Keratherm M3
220 strop nad 4NP 8 705 246,5 11 0 18.7.16 1.8.16

1 monolit C30/37 M2
230 zděnná atika 6 45 7,7 1 15 16.8.16 16.8.16

1 200mm Keratherm M3
240 penetrace střechy 6 26 524,5 1 14 16.8.16 16.8.16

1 napenetrování 2* M2
250 parotěsná vrstva 6 58 262,3 1 14 17.8.16 17.8.16

1 Glastek 40 M2
260 tepelná izolace střechy 6 17 238,4 1 14 18.8.16 18.8.16

1 spádové EPS 100S M2
270 hydroizolace střechy 6 58 262,3 1 14 19.8.16 19.8.16

1 folie DEKplan M2
280 osazení zábradlí 2 8 16,3 1 16 17.8.16 17.8.16

1 zábradlí schodů M
290 zdění příček 6 230 51,5 5 0 26.7.16 1.8.16

1 YTONG P4 - 500 M3
300 kanalizace vnitřní 3 377 226,0 16 12 2.8.16 23.8.16

1 PP HT systém M
310 rozvody vody 4 906 570,0 28 0 2.8.16 8.9.16

1 Ekoplastik PPR M
320 rozvody vytápění 3 401 549,0 17 22 2.8.16 24.8.16

1 měděné trubky M
330 elektroinstalace 3 594 743,0 25 3 2.8.16 5.9.16

1 v PVC trubkách M
340 rozvody plynu 2 66 79,9 4 21 2.8.16 5.8.16

1 plynovod DN20 M
370 osazení oken 4 39 33,0 1 21 8.8.16 8.8.16

1 z plast. profilů KS
380 osazení vnějších dveří 4 23 17,0 1 21 9.8.16 9.8.16

1 17 vnějších KS
381 osazení parapetů 4 19 48,0 1 21 10.8.16 10.8.16

1 vnitřní parapety KS
390 omítky vnitřní 8 720 2572,3 11 0 9.9.16 23.9.16

1 vápenná štuková M2
400 montáž lešení 6 210 841,8 4 47 4.8.16 9.8.16

1 lešení vnější M2
410 zateplení fasády 6 139 926,7 3 47 10.8.16 12.8.16

1 kontaktně 140mm M2
420 klempířské prvky vnější 4 89 134,9 3 47 11.8.16 15.8.16

1 otvorů a atik M
430 omítky vnější 1. vrstva 6 426 927,0 9 47 16.8.16 26.8.16

1 stěrková akrylát M2
440 omítky vnější finální 6 426 927,0 9 47 2.9.16 14.9.16

1 omítka pohledová M2
450 demontáž lešení 5 152 842,0 4 47 15.9.16 20.9.16

1 lešení vnější M2
460 izolace podlah 6 325 738,0 7 0 26.9.16 5.10.16

1 RIGIFLOOR 50mm M2
470 roznášecí vrstva podlah 6 462 984,0 10 0 29.9.16 12.10.16

1 cementová mazani M2
480 HI stěrka pod dlažbu 4 22 28,0 1 0 12.10.16 12.10.16

1 v koupelnách, WC M2
490 keramická dlažba 6 367 313,4 8 0 19.10.16 31.10.16

1 v koupelnách, WC M2
500 lamelová nášlapná vrstva 4 365 468,1 11 17 19.10.16 3.11.16

1 dřevěné lamely M2
510 osazení vnitřních dveří 4 70 52,0 2 18 1.11.16 2.11.16

1 obložkové dřevěn KS
520 obklady 6 359 197,1 7 0 1.11.16 9.11.16

1 v koupelnách, WC M2
530 malby vnitřní 2 vrstvy 8 613 6806,8 10 0 10.11.16 24.11.16

1 2,65m + stropy M2
531 SDK podhled 4 51 51,3 2 1 25.11.16 28.11.16

1 desky tl. 12,5mm M2
532 osazení vrat 4 27 21,5 1 2 25.11.16 25.11.16

1 garážová vrata M2
540 kompletace elektro 2 45 224,0 3 0 25.11.16 29.11.16

1 zásuvky... KS
550 zařizovací předměty 4 66 66,0 2 11 10.11.16 11.11.16

1 zařízení s vodou KS
560 vyčištění objektu 6 256 984,0 5 0 30.11.16 6.12.16

1 úklid celé SO01 M2
570 rekultivace pozemku 4 142 546,4 4 0 30.11.16 5.12.16

1 úklid a osetí M2

1 2 3 4 5 6
2016

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Odstranění trav a dřevin

Sejmutí ornice

Vytyčení staveniště

Zřízení pažení

Hloubení jámy

Hloubení rýh

Přemístění výkopku

Základové piloty

Základové pasy

Polštář z kameniva

Základová deska

Izolace spodní stavby

Monolitické stěny 1np

Strop nad 1np

Schodiště 1np-2np

Stěny 2np

Strop nad 2np

Schodiště 2np-3np

Stěny 3np
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Penetrace střechy
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Zdění příček
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Rozvody vody

Rozvody vytápění
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Rozvody plynu

Osazení oken

Osazení vnějších dveří
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Omítky vnitřní
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Izolace podlah
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Hi stěrka pod dlažbu

Keramická dlažba

Lamelová nášlapná vrstva

Osazení vnitřních dveří

Obklady

Malby vnitřní 2 vrstvy

Sdk podhled

Osazení vrat

Kompletace elektro

Zařizovací předměty

Vyčištění objektu

Rekultivace pozemku


