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Číslo Název úkolu

1 monolitické stěny 1NP 611,95 m2, 10,77 t 89,76 m3

2 strop nad 1NP 238,42 m2, 5,15 t 42,91 m3

3 schodiště 1NP-2NP 8,07 m2, 0,24t, 2,02 m3

4 stěny 2NP
5 strop nad 2NP
6 schodiště 2NP-3NP
7 stěny 3NP
8 strop nad 3NP
9 schodiště 3NP-4NP
10 stěny 4NP
11 strop nad 4NP
12 zděnná atika

- 611,95 m2, 10,77 t 89,76 m3 - 238,42 m2, 5,15 t8,07 m2,0,24t,44,93m3

bednění, výztuž B500B, beton C30/37
tvárnice Keratherm 300 mm

bednění, výztuž B500B, beton C30/37
tvárnice Keratherm 200 mm

Množství celkem popořadě
611,95 m2, 10,77 t, 89,76 m3
238,42 m2, 5,15 t, 42,91 m3

8,07 m2, 0,24t, 2,02 m3
89,76 m3

238,42 m2, 5,15 t, 42,91 m3
8,07 m2, 0,24t, 2,02 m3

89,76 m3
238,42 m2, 5,15 t, 42,91 m3

8,07 m2, 0,24t, 2,02 m3
89,76 m3

Celková potřeba materiálu v jednotlivých týdnech výstavby

8.1 PLÁN ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLOVÝCH ZDROJŮ PRO HRUBOU VRCHNÍ STAVBU
III.16 IV.16

238,42 m2, 5,15 t, 42,91 m3
7,7 m3

Materiály technologicky popořadě
bednění, výztuž B500B, beton C30/37
bednění, výztuž B500B, beton C30/37
bednění, výztuž B500B, beton C30/37

tvárnice Keratherm 300 mm
bednění, výztuž B500B, beton C30/37
bednění, výztuž B500B, beton C30/37

tvárnice Keratherm 300 mm
bednění, výztuž B500B, beton C30/37



3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

44,88 m3 44,88 m3

238,42 m2, 5,15 t 42,91 m3

8,07 m2, 0,24t, 2,02 m3

44,88 m3 44,88 m3

238,42 m2, 5,15 t 42,91 m3

8,07 m2, 0,24t, 2,02 m3

44,88 m3 44,88 m3

238,42 m2, 5,15 t 42,91 m3

- 44,88 m3 44,88 m3 238,42 m2, 5,15 t8,07 m2,0,24t,44,93m3 - 44,88 m3 44,88 m3 238,42 m2, 5,15 t8,07 m2,0,24t,44,93m3 - 44,88 m3 44,88 m3 238,42 m2, 5,15 t 42,91 m3
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7,7 m3

- 7,7 m3 -
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