
Časový a finan ční plán výstavby
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Cena za měsíc
Cena za čtvrtletí
Cena za rok

Cena (Kč)

Počet 
prac. 
dníČíslo Název

Začátek 
činnosti

Konec 
činnosti

12 044 725 370201407 Polyfunk ční dům 01.07.14 30.11.15

11691348 370SO01 Polyfunkční dům 01.07.14 30.11.15

37194 8SO07 Terénní a sadové úpravy 10.07.14 10.07.04

SO04

SO05

SO06

SO02 Kanalizační přípojka

Plynová přípojka

Přípojka nízkého napětí

Parkovací stání

SO03 Vodovodní přípojka

18.08.14

18.08.14

18.08.14

01.07.14

21.08.14

19.08.14

19.08.14

07.07.14

18.08.14 20.08.14

261692

2355

5067

29442 4

2

2

5

17627 3

červenec 2014 srpen 2014 září 2014 říjen 2014 listopad 2014 prosinec 2014 listopad 2015leden 2015 únor 2015 březen 2015 duben 2015 květen 2015 červen 2015 září 2015 říjen 2015

1014721 926484 838248 970602

17627

29442

5067

2355

červenec 2015 srpen 2015

1014721 926484 970602 970602 882366

926484

970602 926484 970602 308828

1 276 413 980 975 970602 970602 882366 1014721

261692

6 095 679

2 867 6893 227 990

838248 970602

2 867 688 346 0222 735 334

5 949 044
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