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Zobrazení hlavních vazeb
Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec
Dodav. Směnnost [týd.] možný možný
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odstranění křovi
10 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 1.7.14 4.7.14

1 odstranění křovi
20 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 1.7.14 4.7.14

1 spálení křovin
30 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 1 0 1.7.14 4.7.14

1 sejmutí ornice
40 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 0 7.7.14 11.7.14

1 stavební jáma
50 VRTY PRO INJEKTÁŽ 4 1 0 14.7.14 18.7.14

1 kotvy stěny
60 ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN 3 1 0 21.7.14 25.7.14

1 hřebíková stěna
70 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 0 28.7.14 1.8.14

1 rýhy pro pásy
80 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY5 1 0 4.8.14 8.8.14

1 prostý beton
90 ZÁKLADY 5 1 0 11.8.14 15.8.14

1 ŽB pasy
100 ZÁSYPY ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ 2 1 0 25.8.14 29.8.14

1 zeminou se zhut.
110 PODSYP PODKLADNÍ MAZANIN2 1 0 1.9.14 5.9.14

1 štěrkodrtí zhut.
120 BETONOVÁ MAZANINA 3 1 0 8.9.14 12.9.14

1 podkladní C20/25
130 ZDI PODPĚRNÉ A VOLNÉ 3 1 0 15.9.14 19.9.14

1 opěrná zeď
140 IZOL PROTI ZEMNÍ VLHKO 2 1 0 29.9.14 3.10.14

1 pásy 1 vrstva
150 SLOUPY A PILÍŘE 3 1 0 6.10.14 10.10.14

1 v 1NP
160 ZDI NOSNÉ 4 5 0 13.10.14 14.11.14

1 1NP
170 ZDI VÝTAHOVÉ ŠACHTY 4 1 5 6.10.14 10.10.14

1 ŽB 1NP
180 STROPY 5 1 0 18.11.14 21.11.14

1 stropy nad 1NP
190 VÝPLNĚ OTVORŮ 2 1 16 24.11.14 28.11.14

1 montáž oken
200 SCHODIŠTĚ 4 1 13 24.11.14 28.11.14

1 schodiště 1NP
210 SLOUPY A PILÍŘE 3 1 4 1.12.14 5.12.14

1 v 2NP
220 ZDI NOSNÉ 4 5 0 1.12.14 2.1.15

1 2NP
230 ZDI VÝTAHOVÉ ŠACHTY 4 1 4 1.12.14 5.12.14

1 ŽB 2NP
240 STROPY 5 1 0 5.1.15 9.1.15

1 stropy nad 2NP
250 SCHODIŠTĚ 4 1 7 12.1.15 16.1.15

1 schodiště 2NP
260 ZDI NOSNÉ 4 3 0 19.1.15 6.2.15

1 3NP
270 ZDI VÝTAHOVÉ ŠACHTY 4 1 2 19.1.15 23.1.15

1 ŽB 3NP
280 STROPY 5 1 0 9.2.15 13.2.15

1 stropy nad 3NP
290 SCHODIŠTĚ 4 1 3 16.2.15 20.2.15

1 schodiště 3NP
300 ZDI NOSNÉ 4 3 0 23.2.15 13.3.15

1 4NP
310 ZDI VÝTAHOVÉ ŠACHTY 4 1 2 23.2.15 27.2.15

1 ŽB 4NP
320 STROPY 5 1 0 16.3.15 20.3.15

1 stropy nad 4NP
330 ZDI NADSTŘEŠNÍ 2 1 3 30.3.15 3.4.15

1 atika
340 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 2 1 3 13.4.15 17.4.15

1 spádová vrst.
350 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH3 2 3 20.4.15 30.4.15

1 nopová fol.,...
360 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 3 1 3 4.5.15 7.5.15

1 oplechování atik
370 ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ 3 1 14 24.11.14 28.11.14

1 příčky
380 KANALIZACE VNITŘNÍ 2 1 14 1.12.14 5.12.14

1
390 VODOVOD VNITŘNÍ 2 1 14 8.12.14 12.12.14

1
400 PLYNOVOD VNITŘNÍ 2 1 14 1.12.14 5.12.14

1
410 Elektromontáž slaboproud 2 1 14 8.12.14 12.12.14

1 elektroinstalace
420 OMÍTKA VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ 5 2 0 23.3.15 3.4.15

1 strop a zdivo
430 TESAŘI VÝPLŇ OTV,DOPLŇKY 2 1 6 6.4.15 10.4.15

1 Parapety
440 PODLAH. TOPENÍ 5 6 0 6.4.15 15.5.15

1 vč. anhydrit
450 MALBY VNITŘNÍ 2 3 6 13.4.15 30.4.15

1 s penetrací
460 OBKLADY VNITŘNÍ 3 2 1 18.5.15 29.5.15

1 stěny
470 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 3 1 0 8.6.15 12.6.15

1 do tmelu 10 mm
480 PODLAHY POVLAKOVÉ 2 1 0 15.6.15 19.6.15

1 PVC tl. 5 mm
490 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET 2 1 0 22.6.15 26.6.15

1 dřev. lamely
500 PODLAHY EPOXIDOVÉ 3 1 0 15.6.15 19.6.15

1
510 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 2 1 6 4.5.15 7.5.15

1
520 MONTÁŽ DŘEV. DVEŘÍ 2 1 0 22.6.15 26.6.15

1 obloužková zárub
530 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ2 1 6 11.5.15 15.5.15

1
540 ETICS 2 5 3 11.5.15 12.6.15

1
550 KLEMPÍŘSKÉ PRVKY 2 1 7 11.5.15 15.5.15

1 parapet, opěr. z
560 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 2 1 7 11.5.15 15.5.15

1 balkon. zábradlí
570 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 4 1 0 29.6.15 3.7.15

1
580 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 7.7.15 10.7.15

1

7 8 9 10 11 12
2014

1 2 3 4 5 6 7
2015

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Přípravné a přidr práce

Přípravné a přidr práce

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Vrty pro injektáž

Zpevňování hornin

Hloubené vykopávky

Podkl vrstvy spod stavby

Základy

Zásypy základových pásů

Podsyp podkladní mazanin

Betonová mazanina

Zdi podpěrné a volné

Izol proti zemní vlhko

Sloupy a pilíře

Zdi nosné

Zdi výtahové šachty

Stropy

Výplně otvorů

Schodiště

Sloupy a pilíře

Zdi nosné

Zdi výtahové šachty

Stropy

Schodiště

Zdi nosné

Zdi výtahové šachty

Stropy

Schodiště

Zdi nosné

Zdi výtahové šachty

Stropy

Zdi nadstřešní

Tepelná izolace střech

Povlakové krytiny střech

Klempíři střešní prvky

Zdi výplňové a komínové

Kanalizace vnitřní

Vodovod vnitřní

Plynovod vnitřní

Elektromontáž slaboproud

Omítka vnitřní štuková

Tesaři výplň otv,doplňky

Podlah. topení

Malby vnitřní

Obklady vnitřní

Podlahy z dlaždic vnitř

Podlahy povlakové

Podlahy plovoucí,parket

Podlahy epoxidové

Zařizovací předměty ZTI

Montáž dřev. dveří

Slaboproud komplet,zaříz

Etics

Klempířské prvky

Zámečníci doplňky

Vyčistění objektu

Výstupní kontrola


