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1 Mobilní buňky - hygienické zázemí

2 Mobilní buňky - sklady

3 Oplocení staveniště

4 Staveništní přípojka vody, el., kanalizace

5 Zpevněné plochy - dočasné

6 Staveništní elektro rozvaděč

7 Konstrukce pro zavěšení lávek

8 Základ pro stavební výtah

LEGENDA:   Budování staveništního zařízení Objekt ZS je používán

Likvidace staveništního zařízení Objekt ZS je zlikvidován

Prosinec Leden Únor Březen

Rok 2018

(není řešeno zařízení staveniště pro tyto etapy)

Duben Květen Červen

ZS - dokončovací práce

Květen Červen Červenec ListopadZáří Říjen Listopad

ZS - sanace žb konstrukce ZS - montáž opláštění

Duben Květen Červen Červenec Srpen Duben
- Předmět ZS

Rok 2016 Rok 2017

Prosinec Leden Únor Březen Srpen ZáříLeden Únor Březen

ZS - bourací práce

Říjen


