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Zobrazení hlavních vazeb
Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec
Dodav. Směnnost [dní] možný možný 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 1 2 3 4 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 29 30 31 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26

1.NP
10 Chemické kotvy 2 1 0 14.5.13 14.5.13

1 1.NP
20 Montáž sloupů 5 1 0 16.5.13 16.5.13

1 1.NP
30 Montáž průvl.a stropnic 5 1 0 17.5.13 17.5.13

1 1.NP
40 Montáž obv. nosníků 5 1 0 20.5.13 20.5.13

1 1.NP
70 Montáž sloupů 5 1 0 21.5.13 21.5.13

1 2.NP
71 Ztracené bednění stropu 5 1 0 22.5.13 22.5.13

1 1.NP
72 Betonáž stropu        3 1 0 23.5.13 23.5.13

1 1.NP
80 Montáž průvl.a stropnic 5 1 0 29.5.13 29.5.13

1 2.NP
90 Montáž obv. nosníků 5 1 0 30.5.13 30.5.13

1 2.NP
91 Chemické kotvy 2 1 10 15.5.13 15.5.13

1 3.NP
100 Montáž sloupů 5 3 0 31.5.13 4.6.13

1 3.NP
106 Montáž ztužidel 2 1 8 5.6.13 5.6.13

1 3.NP
110 Ztracené bednění stropu 5 1 9 3.6.13 3.6.13

1 2.NP
120 Betonáž stropu        3 1 9 4.6.13 4.6.13

1 2.NP
130 Bednění stěn 4 2 0 5.6.13 6.6.13

1 3.NP
140 Výztuž stěn 4 2 0 5.6.13 6.6.13

1 3.NP
150 Betonáž stěn 3 2 0 7.6.13 10.6.13

1 3.NP
160 Odbednění stěn 4 2 0 14.6.13 17.6.13

1 3.NP
170 Montáž průvl.a stropnic 7 5 0 18.6.13 24.6.13

1 3.NP
180 Montáž obv. nosníků 5 1 0 25.6.13 25.6.13

1 3.NP
186 Montáž sloupů 5 1 0 26.6.13 26.6.13

1 4.NP-přístavba
190 Ztracené bednění stropu 5 2 0 27.6.13 28.6.13

1 3.NP
200 Betonáž stropu        3 2 0 1.7.13 2.7.13

1 3.NP
220 Montáž sloupů 5 5 0 9.7.13 15.7.13

1 4.NP
240 Montáž ztužidel 2 1 6 16.7.13 16.7.13

1 4.NP
260 Bednění stěn 4 1 0 16.7.13 16.7.13

1 4.NP
280 Výztuž stěn 4 2 0 15.7.13 16.7.13

1 4.NP
300 Betonáž stěn 2 2 0 17.7.13 18.7.13

1 4.NP
310 Odbednění stěn 4 1 0 24.7.13 24.7.13

1 4.NP
320 Montáž průvl.a stropnic 7 5 0 25.7.13 31.7.13

1 4.NP
340 Montáž obv. nosníků 5 1 0 1.8.13 1.8.13

1 4.NP
350 Montáž sloupů 5 1 0 2.8.13 2.8.13

1 5.NP-přístavba
360 Ztracené bednění stropu 5 2 0 5.8.13 6.8.13

1 4.NP
370 Betonáž stropu        3 2 0 7.8.13 8.8.13

1 4.NP
380 Montáž ztužidel 2 1 8 14.8.13 14.8.13

1 5.NP
400 Bednění stěn 4 2 0 14.8.13 15.8.13

1 5.NP
410 Výztuž stěn 4 2 0 14.8.13 15.8.13

1 5.NP
420 Betonáž stěn 2 2 0 16.8.13 19.8.13

1 5.NP
430 Odbednění stěn 4 2 0 23.8.13 26.8.13

1 5.NP
440 Montáž průvl.a stropnic 7 5 0 27.8.13 2.9.13

1 5.NP
460 Montáž obv. nosníků 5 1 0 3.9.13 3.9.13

1 5.NP
470 Ztracené bednění stropu 5 2 0 4.9.13 5.9.13

1 5.NP
480 Betonáž stropu        3 2 0 6.9.13 9.9.13

1 5.NP
490 Montáž ztužidel 2 1 5 13.9.13 13.9.13

1 6.NP
500 Bednění stěn 4 1 0 13.9.13 13.9.13

1 6.NP
510 Výztuž stěn 4 1 0 13.9.13 13.9.13

1 6.NP
520 Betonáž stěn 2 1 0 16.9.13 16.9.13

1 6.NP
530 Odbednění stěn 4 1 0 20.9.13 20.9.13

1 6.NP
540 Montáž průvl.a stropnic 7 3 0 23.9.13 25.9.13

1 6.NP
550 Montáž obv. nosníků 5 1 0 26.9.13 26.9.13

1 6.NP
560 Ztracené bednění stropu 5 1 0 27.9.13 27.9.13

1 6.NP
570 Betonáž stropu        3 1 39 30.9.13 30.9.13

1 6.NP
571 Montáž OK schodiště 3 1 0 30.9.13 30.9.13

1 1.NP
572 Bednění schodišť 2 1 0 1.10.13 1.10.13

1 1.NP
573 Výztuž schodišť 2 1 0 2.10.13 2.10.13

1 1.NP
574 Betonáž schodišť 2 1 0 3.10.13 3.10.13

1 1.NP
575 Odbednění schodišť 2 1 0 9.10.13 9.10.13

1 1.NP
576 Montáž OK schodiště 3 1 0 10.10.13 10.10.13

1 2.NP
577 Bednění schodišť 2 1 0 11.10.13 11.10.13

1 2.NP
578 Výztuž schodišť 2 1 0 14.10.13 14.10.13

1 2.NP
579 Betonáž schodišť 2 1 0 15.10.13 15.10.13

1 2.NP
580 Odbednění schodišť 2 1 0 21.10.13 21.10.13

1 2.NP
581 Montáž OK schodiště 3 1 0 22.10.13 22.10.13

1 3.NP
582 Bednění schodišť 2 1 0 23.10.13 23.10.13

1 3.NP
583 Výztuž schodišť 2 1 0 24.10.13 24.10.13

1 3.NP
584 Betonáž schodišť 2 1 0 25.10.13 25.10.13

1 3.NP
585 Odbednění schodišť 2 1 0 1.11.13 1.11.13

1 3.NP
586 Montáž OK schodiště 3 1 0 4.11.13 4.11.13

1 4.NP
587 Bednění schodišť 2 1 0 5.11.13 5.11.13

1 4.NP
588 Výztuž schodišť 2 1 0 6.11.13 6.11.13

1 4.NP
589 Betonáž schodišť 2 1 0 7.11.13 7.11.13

1 4.NP
590 Odbednění schodišť 2 1 0 13.11.13 13.11.13

1 4.NP
591 Montáž OK schodiště 3 1 0 14.11.13 14.11.13

1 5.NP
592 Bednění schodiště 2 1 0 15.11.13 15.11.13

1 5.NP
593 Výztuž schodiště 2 1 0 18.11.13 18.11.13

1 5.NP
594 Betonáž schodiště 2 1 0 19.11.13 19.11.13

1 5.NP
595 Odbednění schodiště 2 1 0 25.11.13 25.11.13

1 5.NP
600 Předání vrchní hrubé st. 1 1 0 26.11.13 26.11.13
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
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