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Anotace práce Cílem této diplomové práce je zpracovat stavebně technologický projekt pro 
výstavbu čtyř bytových domů 3a. fáze výstavby projektu Zelené město 
Praha - Jarov, II. etapa. Jedná se o dvě dvojice objektů vzájemně spojených 
suterénem. Konstrukčně navrženy jako sedmipodlažní ŽB skeletové 
konstrukce, s plochou střechou. Funkčně jsou propojeny systémem 
terasových zahrad. Práce se zaměřuje na organizaci a přípravu výstavby. Je 
zpracováno zařízení staveniště, výpočet nákladů na jeho zřízení a provoz, je 
graficky řešeno pro vybrané etapy výstavby. Dále je vytvořen podrobný 
časový plán stavby s návrhem proudové výstavby ŽB skeletu a vyzdívek ve 
dvojici propojených objektů. Je provedena studie realizace hlavních 
technologických etap. Detailně se práce zaměřuje na zhotovení ŽB 
monolitického skeletu a provedení opláštění včetně kontaktního 
zateplovacího systému. Součástí předpisu pro provádění ŽB monolitického 
skeletu je výkres systémového bednění stěn a stropní konstrukce. Na tyto 



vybrané činnosti jsou vypracovány kontrolní a zkušební plány. Je navržena 
strojní sestava včetně plánu nasazení strojů. Je vypracován položkový 
rozpočet jednoho hlavního stavebního objektu. V příloze je zhotoven 
podrobný návod k užívání bytové jednotky včetně plánu oprav a revizí na 
dalších 30 let. Je vytvořena hluková studie výstavby projektu v návaznosti 
na okolní obytnou a vzdělávací zástavbu. 

Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 

The goal of this diploma thesis is to create a building technology project for 
construction of 4 flat houses within stage 3a. of the building project „Green 
town of Prague – Jarov, phase II“. The flat houses are in two pairs 
interconnected by basement, each is a 7 floor high reinforced concrete 
building with flat roof and is functionally connected to others by a terrace 
garden system. This document focuses on organisation and preparation of 
the construction. It includes building site equipment, cost calculation for 
setting up and servicing of the building site with graphical illustrations for 
selected construction phases. Additionally a detailed time schedule was 
created with a proposal for stream construction of the reinforced concrete 
scelet and lining in the pairs of interconnected buildings. A realization study 
of the main technological phases was also prepared. The diploma thesis 
covers in detail construction of reinforced steel scelet and circumferential 
casing including a layer of contact insulation system. A blueprint of 
formwork for walls and ceiling is included in the manual for construction of 
reinforced steel scelet. On these particular actions probationary and control 
plans were added. The required machinery set with detailed placement was 
also drafted. An itemized budget for the main building was prepared as 
well. Attached to this document is a detailed manual on how to use housing 
units including repairs and revisions plan for next 30 years. Part of this 
diploma thesis is also a detailed study covering the construction in relation 
to the surronding living and educational areas. 

Klí čová slova Stavebně technologický projekt přípravy výstavby, bytové domy, proudová 
výstavba, časový plán, ŽB monolitický skelet, výkres bednění svislých a 
vodorovných konstrukcí, kontaktní zateplovací systém, montáž výplní 
otvorů, kontrolní a zkušební plán, projekt zařízení staveniště, rozpočet 
zařízení staveniště, strojní sestava, položkový rozpočet, hluková studie, 
návod na užívání bytové jednotky. 
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Building technology preparation of construction, flat houses, stream 
construction, time plan, reinforced concrete scelet, blueprint of formwork 
for vertical and horizontal constructions, contact insulation system, 
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equipment project, building site equipment calculation, equipment set, 
itemized budget, detailed study, manual on how to use housing units. 

 


