
SO01 Bytový dům 161 958 500,00 Kč 67 týdnů
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SO02 Přípojka a areálový rozvod 
elektro NN podzemní 52 503,75 Kč 1 den
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5 
K

č

SO03 Přípojka a areálový rozvod SLP 
podzemní 50 055,00 Kč 1 den
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SO04 Přípojka a areálový rozvod 

veřejného osvětlení podzemní 213 932,00 Kč 2 dny
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SO05 Areálový rozvod kanalizace 
splaškové 645 488,40 Kč 1 týden
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48
8,

40
 K

č

SO06 Areálový rozvod kanalizace 
dešťové 517 936,80 Kč 1 týden
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č

SO071 Areálový rozvod kanalizace 
jednotná PVC 296 332,00 Kč 3 dny
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č

SO072 Přípojka kanalizace jednotná - 
kamenina 187 630,00 Kč 2 dny
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SO08 Přípojka a areálový rozvod vody 593 103,00 Kč 1 týden

59
3 
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00
 K

č

SO09 Přípojka a areálový rozvod 
plynu 755 625,00 Kč 1 týden
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SO10 Parkoviště dlážděné 408 405,00 Kč 3 dny
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SO11 Zpevněné plochy dlážděné 242 556,00 Kč 2 dny

24
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SO12 Komunikace a cyklostezka 2 468 610,00 Kč 3 týdny
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SO13 Sadové úpravy 2 471 050,00 Kč 1 týden
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2017

11 633 042,1 Kč
107 256 120,9 Kč

9 669 164,2 Kč

duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

32 773 511,6 Kč 31 424 783,6 Kč 31 424 783,6 Kč 31 424 783,6 Kč 32 180 822,5 Kč

ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN - OBJEKTOVÝ

Objekt Název objektu Cena objektu Doba trvání 
leden únor březen květen červenduben

Čtvrdletní
63 605 606,1 Kč

170 861 726,9 Kč

Měsíční 11 017 892,2 Kč 9 669 164,2 Kč 12 086 455,2 Kč 9 669 164,2 Kč 12 086 455,2 Kč

2018

Délka celé stavby

Roční

březen

11 633 042,1 Kč 9 669 164,2 Kč 12 086 455,2 Kč 9 669 164,2 Kč 9 669 164,2 Kč 12 086 455,2 Kč 9 669 164,2 Kč 9 669 164,2 Kč 13 560 286,2 Kč 8 951 372,1 Kč

Týdení


