
Bakalářská práce 

Bilance nasazení strojů

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Autojeřáb Demag AC40-1 City Nárazově 24 17.3. - 21.3.  24.3. 21.4. - 23.4. 15.5. - 16.5.  23.6. 14.7. - 15.7.
2 Nákladní automobil MAN TGL 12.180 Dle potřeb
3 Nákladní automobil Avia D100 E Kontinuálně 173
4 Užitkový automobil Volkswagen Transporter 1.9 Kontinuálně 173
5 Nákladní vůz Avia D120 N s kontejnerem Dle potřeb
6 Autodomíchávač Stetter AM 8 C Nárazově 5  25.3.  24.4.  20.5. 24.6. 16.7.
7 Čerpadlo betonu Schwing SP 305 Nárazově 5  25.3.  24.4.  20.5. 24.6. 16.7.
8 Spádová míchačka Altrad B 130 Kontinuálně 173
9 Stolová pila Norton Jumbo 651 Kontinuálně 171

10 Stavební výtah Geda 500 Z/ZP Kontinuálně 105
11 Mobilní pracovní plošina Instant Snappy Kontinuálně 171
12 Příklepová vrtačka Makita HP 1621 Kontinuálně 171
13 Úhlová bruska Makita GA4530 Kontinuálně 115
14 Stavební hořák s tlakovou lahví Nárazově 3 3.3. - 5.3.
15 Ruční ohýbačka ocelových prutů WB 100 Kontinuálně 115
16 Svařovací inventor Kitin 165 Nárazově 15 17.3. - 19.3. 24.3. - 25.3. 23.4. - 24.4. 19.5. - 20.5. 10.6. - 12.6. 23.6. - 24.6. 16.7.
17 Plovoucí vibrační lišta Barikell Nárazově 5  25.3.  24.4.  20.5. 24.6. 16.7.
18 Ponorný vibrátor Perles CMP-AM 35 Nárazově 5  25.3.  24.4.  20.5. 24.6. 16.7.
19 Optický nivelační přístroj Bosch Gol 26D Pro Kontinuálně 173
20 Tvrdoměr Proceq SilverSchmidt type N Kontinuálně 173
21 Tlakový postřikovač Profiline 410 T Kontinuálně 173

Bilance materiálů

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Penetrační nátěr Dekprimer kg 95,30 95,3
2 Asfaltový pás Elastek 40 Special mineral m2 317,50 317,5
3 Zdivo Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix m2 795,40 100,38
4 Zdivo Porotherm 30 Profi Dryfix m2 667,16 124,85 124,85 163,31
5 Zdivo Porotherm 14 Profi Dryfix m2 139,74 10,14 57,96 49,43 22,21
6 Zdivo Porotherm 11,5 Profi Dryfix m2 640,04 154,13 114,81 126,14 244,96
7 Překlady Porotherm KP7 ks 276,00 28 60 60 72 56
8 Překlady Porotherm KP 11,5 ks 76,00 18 16 19,00 23
9 Překlady Porotherm KP 14,5 ks 6,00 4 2

10 Zdící pěna Porotherm Dryfix ks 440,00
11 Zakládací malta Porotherm profi AM ks 338,00 67,60 67,60 67,60 67,60 67,60
12 Stropní panel Elematic PPS 200-7x+0 ks 181,00 42,00 38,00 38,00 27,00
13 Stropní deska PZD vylehčená ks 52,00 52,00
14 Stropní deska PZD plnostěnná ks 52,00 52,00
15 Válcované nosníky průřezu I t 9,92 6,46 3,32 0,14
16 Válcované nosníky průřezu IPE t 0,45 0,45
17 Věncovky Porotherm VT8 m 366,70 70,84 70,84 70,84 77,14 77,04
18 Tepelná izolace věnců EPS 70F m 366,70 70,84 70,84 70,84 77,14 77,04
19 Beton C16/20 m3 42,63 7,04 7,59 7,59 15,44 4,97
20 Betonářská výztuž 10 505 t 4,48 0,74 0,80 0,80 1,62 0,52
21 Zálivková výztuž 10 425 t 0,27 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06

Počty pracovníků

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 5 5 5 5 7 6 5 5 5 6 5 5 5 4 6 6 5 5
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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