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Zobrazení hlavních vazeb
Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec
Dodav. Směnnost [dní] možný možný 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 29 30 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14

HEB
10 MONTÁŽ SLOUPŮ 5 25 0 9.5.16 10.6.16

1 HEB
20 MONTÁŽ PRŮVLAK Ů 4 2 0 13.6.16 14.6.16

1 IPE
30 MONTÁŽ ZTUŽIDEL 4 2 35 15.6.16 16.6.16

1 TR
40 MONTÁŽ VAZNÍKŮ 5 37 0 15.6.16 8.8.16

1 HEA
50 ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 4 11 16 9.8.16 23.8.16

1
60 ZDIVO HELUZ 40 4 7 16 24.8.16 1.9.16

1
70 PANELY SPIROLL 4 3 16 2.9.16 6.9.16

1
80 ZDIVO HELUZ 30 4 16 21 9.8.16 30.8.16

1
90 KINGSPAN PANELY 4 37 0 9.8.16 29.9.16

1
100 STŘECHA TRAPEZ. PLECH 6 14 0 30.9.16 19.10.16

1
110 STŘECHA SKLADBA 6 22 0 11.10.16 10.11.16

1 TEP, PARO, KRYT
120 STŘEŠNÍ SVĚTLÍK 2 3 4 11.10.16 13.10.16

1
130 VODIČE SVODNÉ 2 2 0 11.11.16 14.11.16

1 VČETNĚ REVIZE

5 6 7 8 9 10 11
2016

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Montáž sloupů

Montáž průvlaků

Montáž ztužidel

Montáž vazníků

Ztracené bednění

Zdivo heluz 40 

Panely spiroll

Zdivo heluz 30

Kingspan panely

Střecha trapez. plech

Střecha skladba

Střešní světlík

Vodiče svodné


