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Zobrazení hlavních vazeb
Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec
Dodav. Směnnost [dní] možný možný 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 2 5 6 7 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12

př
10 SEJMUTÍ ORNICE 1 2 0 3.3.14 4.3.14

1 přem. 50 - 100 m
15 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 4 3 4.3.14 7.3.14

1 ORNICE
16 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 3 10.3.14 10.3.14

1
20 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 0 5.3.14 5.3.14

1
25 KANALIZACE LEŽATÁ 4 1 0 6.3.14 6.3.14

1
30 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 2 1 0 7.3.14 7.3.14

1
40 ZHUTNĚNÍ POLŠTÁŘE 2 1 0 10.3.14 10.3.14

1
50 BEDNĚNÍ ZÁKL. DESKY 3 1 0 11.3.14 11.3.14

1
60 VYZTUŽOVÁNÍ 4 2 0 12.3.14 13.3.14

1
61 UZEMŇOVACÍ PÁSEK 2 1 1 12.3.14 12.3.14

1 FeZn
70 BETONÁŽ ZÁKLADOVÉ DESKY 4 1 0 14.3.14 14.3.14

1 C 16/20
80 IZOLACE PROTI VODĚ 4 3 0 18.3.14 20.3.14

1 VODOROVNÁ
82 KRYCÍ MAZANINA 4 1 0 21.3.14 21.3.14

1 TL. 60, C16/20
85 BEDNĚNÍ ZÁKL. DESKY 2 1 3 24.3.14 24.3.14

1 ODSTRANĚNÍ
90 ZDĚNNÉ KONSTRUKCE 4 4 0 24.3.14 27.3.14

1 PTH 36,5
100 ZDĚNNÉ KONSTRUKCE 2 2 2 24.3.14 25.3.14

1 CP 29 P15
105 KOMÍN ABSOLUT 1 1 3 24.3.14 24.3.14

1 DVOUPR. 12/12
110 BEDNĚNÍ STROPU 4 3 0 28.3.14 1.4.14

1 ZŘÍZENÍ
120 BEDNĚNÍ VĚNCŮ 2 2 1 28.3.14 31.3.14

1 ZŘÍZENÍ
130 VÝZTUŽOVÁNÍ STROPU 4 2 0 2.4.14 3.4.14

1
140 BETONÁŽ STROPU 4 1 0 4.4.14 4.4.14

1 C 20/25
150 BEDNĚNÍ SCHODIŠTĚ 1.PP 2 1 3 28.3.14 28.3.14

1
160 VYZTUŽOVÁNÍ SCHODIŠTĚ 3 1 1 2.4.14 2.4.14

1
170 BETONÁŽ SCHODIŠTĚ 3 1 0 4.4.14 4.4.14

1 C 20/25
180 IZOLACE PROTI VODĚ 5 5 1 7.4.14 11.4.14

1 SVISLÁ 
190 ZDĚNÍ V 1.NP OBVODOVÉ 4 4 0 8.4.14 11.4.14

1 PTH 300 MM
200 BEDNĚNÍ VĚNCŮ 3 1 0 14.4.14 14.4.14

1 ZŘÍZENÍ
201 BED. ODSTR. 1.PP 2 1 3 15.4.14 15.4.14

1 ODSTRANĚNÍ 50%
210 KOMÍN ABSOLUT 1 1 2 14.4.14 14.4.14

1 DVOUPR. 12/12
220 VYZTUŽOVÁNÍ VĚNCE 2 1 0 15.4.14 15.4.14

1
225 BEDNĚNÍ OPĚRKA 2 1 1 14.4.14 14.4.14

1 OPĚRNÁ STĚNA 
226 VYZTUŽOVÁNÍ OPĚRKA 2 1 0 15.4.14 15.4.14

1
230 BETONÁŽ VĚNCE 2 1 0 16.4.14 16.4.14

1 C 20/25
232 BETONÁŽ OPĚRKY 2 1 2 16.4.14 16.4.14

1
235 ŽB STĚNA Z BEDNÍCÍCH 3 3 2 17.4.14 21.4.14

1
240 ZDĚNÍ PŘÍČEK 1.PP 2 1 2 17.4.14 17.4.14

1 TL. 80 MM
250 MONTÁŽ STROPNIC 3 2 0 17.4.14 18.4.14

1 180/250
260 ZDĚNÍ V 2.NP OBVODOVÉ 4 1 0 21.4.14 21.4.14

1 PTH 300 MM
262 ZDĚNÍ PŘÍČEK V 1.NP 4 2 1 21.4.14 22.4.14

1 TL. 80 MM
265 MONTÁŽ ZÁKLOPU 3 1 0 22.4.14 22.4.14

1
280 BEDNĚNÍ VĚNCE 3 1 0 23.4.14 23.4.14

1 2.NP
290 VYZTUŽOVÁNÍ VĚNCE 2 1 0 23.4.14 23.4.14

1
295 OBKLAD Z KAMENE 4 5 3 22.4.14 28.4.14

1
296 ZÁSYP SE ZHUTNĚNÍM 2 2 11 5.5.14 6.5.14

1
297 LEŠENÍ OBVODOVÉ 3 1 11 7.5.14 7.5.14

1
300 BETONÁŽ VĚNCE 2 1 0 24.4.14 24.4.14

1 C 20/25
305 MONTÁŽ OKEN DO 1M2 2 1 6 22.4.14 22.4.14

1
306 MONTÁŽ OKEN DO 4M2 2 1 6 23.4.14 23.4.14

1
310 MONTÁŽ KROVU 4 5 0 25.4.14 2.5.14

1
320 KONTRALATĚ+FOLIE 4 1 0 5.5.14 5.5.14

1
330 POKLÁDKA KRYTINY 4 4 7 6.5.14 12.5.14

1
340 KANAL.VNITŘ.ROZVODY 3 5 0 6.5.14 13.5.14

1
350 TOPENÍ.VNITŘ.INSTALACE 3 3 6 6.5.14 9.5.14

1
360 PLYNOINSTALACE 3 1 8 9.5.14 9.5.14

1
380 ELEKTR.VNITŘ.ROZVODY 2 8 0 12.5.14 21.5.14

1
390 SLABOPROUD 2 4 4 12.5.14 15.5.14

1
400 VNITŘNÍ OMÍTKA STROPŮ 4 5 0 22.5.14 28.5.14

1
410 OMÍTKA VNITŘNÍ STĚNY 6 10 0 29.5.14 11.6.14

1
420 MONTÁŽ KOTEV. ÚHELNÍKŮ 3 4 2 22.5.14 27.5.14

1
430 LEPENÍ IZOLANTU 2 3 2 26.5.14 28.5.14

1
440 MONTÁŽ PAROPR. FOLIE 2 1 2 29.5.14 29.5.14

1 S PŘELEP. SPOJŮ
450 MONTÁŽ DŘEV. ROŠTU 3 2 2 29.5.14 30.5.14

1
455 OLEJOVÝ NÁTĚR 1 2 7 22.5.14 23.5.14

1
460 MONTÁŽ OBKLADU 4 4 2 2.6.14 5.6.14

1
470 NÁTĚR OLEJOVÝ 2X 3 2 2 6.6.14 9.6.14

1
480 DEMONTÁŽ LEŠENÍ 3 1 0 12.6.14 12.6.14

1
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Sejmutí ornice

Přemístění výkopku

Přemístění výkopku

Hloubené vykopávky

Kanalizace ležatá

Polštář základů

Zhutnění polštáře

Bednění zákl. desky

Vyztužování

Uzemňovací pásek

Betonáž základové desky 

Izolace proti vodě

Krycí mazanina

Bednění zákl. desky

Zděnné konstrukce

Zděnné konstrukce

Komín absolut

Bednění stropu

Bednění věnců

Výztužování stropu

Betonáž stropu

Bednění schodiště 1.PP

Vyztužování schodiště

Betonáž schodiště

Izolace proti vodě

Zdění v 1.NP obvodové

Bednění věnců

Bed. odstr. 1.PP

Komín absolut

Vyztužování věnce

Bednění opěrka

Vyztužování opěrka

Betonáž věnce

Betonáž opěrky

Žb stěna z bednících

Zdění příček 1.PP

Montáž stropnic

Zdění v 2.NP obvodové

Zdění příček v 1.NP

Montáž záklopu

Bednění věnce

Vyztužování věnce

Obklad z kamene

Zásyp se zhutněním

Lešení obvodové

Betonáž věnce

Montáž oken do 1m2

Montáž oken do 4m2

Montáž krovu

Kontralatě+folie

Pokládka krytiny

Kanal.vnitř.rozvody

Topení.vnitř.instalace

Plynoinstalace

Elektr.vnitř.rozvody

Slaboproud

Vnitřní omítka stropů

Omítka vnitřní stěny

Montáž kotev. úhelníků

Lepení izolantu

Montáž paropr. folie

Montáž dřev. roštu

Olejový nátěr

Montáž obkladu

Nátěr olejový 2x

Demontáž lešení


