2025 2026
Pocet Dobatrvani |Doba trvani
Oznaceni | Nazev objektu Cena/MJ Celkové naklady dle THU pracovnikil (dny) | (Mésice) Cenanamésic | Duben Kvéten Cerven Cervenec Srpen 24 Rijen Listopad Prosinec leden {inor brezen duben kvéten Cerven Cervenec srpen 24 fijen listopad prosinec
ast - hruba spodni stavba - 10% 6135 360,00 K¢ 4 68| 4| 1533 840,00 K¢ 1533 840,00 K& | 1533 840,00 K| 1533 840,00 KE| 1 533 840,00 K{|
5001 st - hruba horni stavba - 60% 9 130,00 K& 36 812 160,00 K¢} 9| 376 13[ 2 831704,62 K] 2831704,62KE| 2831704,62KE]  2831704,62 K| 2831704,62KE[ 2831704,62KE|  2831704,62KE| 2831704,62KE[ 2831704,62 KE| 2 831704,62 KE 2 831704,62 K 2831704,62 KE[  2831704,62Ke| 2 831704,62 KE
Dokoncovaci prace - 30% 18 378 690,00 K¢} 9| 110) 4 4594 672,50 K¢ 4594 672,50 KE[ 4594 672,50KE| 4594 672,50 KE 4594 672,50 K¢|
5002 Pripojka kanalizace 1400,00 K| 53 620,00 K] 3] 1 1 53 620,00 K] 53 620,00 K¢
5003 Plynovodni pripojka 1.800,00 K¢ 32 400,00 K¢ 3] 3] 1 32 400,00 K] 32 400,00 K¢
5004 Pripojka NN 1.000,00 K¢ 29 000,00 K¢} 3] 1 1 29 000,00 K] 29 000,00 K¢
5005 Vodovodni pripojka 1100,00 K¢ 27 500,00 K& 3] 2| 1 27 500,00 K¢} 27 500,00 K¢
5006 Zpevnéné plochy 730,00 K| 131 400,00 K| E 20 1 131 400,00 K¢ 131 400,00 K¢
5007 Sadové Upravy 490,00 K& 112 700,00 K] 5| 25 1 112 700,00 K¢ 112 700,00 K&
s Tafizeni stavenists 4% z nakladi 2468 513,00 K¢ 4 o 1|2 468 513,00 Ke| 1727 959,10 KE 740 553,90 Ke|
Naklady celkem 64 181 343,00 K
T naklady / mesic 3404 319,10KE] 1533 840,00KE| 1533 840,00 KE| 1665 240,00 Ke| 2831 704,62KC| 2831 704,62 KE| 2831 704,62 KE| 2831 704,62 K(| 2831 704,62 K(| 2831 704,62 KE| 2831 704,62 KE| 2 831 704,62 KC| 2831 704,62 KE| 2831 704,60 K¢ | 2831 704,62 KC| 7426 377,12KC| 7426 377,12KE| 4594 672,50KE| 5335 226,40 K(| 112 700,00 K|
Sougtové mesicni naklady | 3 404 319,10 K| 4938 159,10KE| 6471 999,10KE| 8 137 239,10 KE| 10 968 943,72 KE| 13 800 648,33 K| 16632 352,95 KZ| 19464 057,56 KE | 22295762, 18KE| 25127 466,79 KE| 27959 171,41 KE| 30790 876,02 KE | 33 622 580,64 KT | 36 454 285,25 KE | 39285 989,87 KC | 46712 366,98 KE | 54 138 744,10 KE | 58733416,60KC | 64068 643,00KE | 64 181 343,00 K¢ |
3 Naklady / tvrtleti 3404 319,10KE 7 564 624,62 KE 11326 818,46 K 11326 818,46 K 20 516 163,46 KE 10042 598,90 KE
Celkové naklady 64 181 343,00 KC
Nézev grafu GRAF MESICNICH NAKLADU
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