
PŘÍLOHA H - PLÁN NASAZENÍ HLAVNÍCH STROJ Ů A MECHANIZACE A BILANCE PRACOVNÍK Ů

Časová osa (rok, měsíc, den)

Název mechanizace, nářadí zahájení ukončení 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kráčivé rypadlo MenziMuck M520 8.3.2018 25.5.2018 44

Nákladní automobil TATRA T158, 6x6 8.3.2018 31.10.2018 26

Minirypadlo Bobcat E26 1.5.2018 9.5.2018 7

Věžový jeřáb Tumdrehkan 71-EC-B-5 14.5.2018 12.10.2018 151

Torkrétovací stroj řady SSB 24 DUO 2.4.2018 30.5.2018 9

Mobilní vzduchový kompresor 2.4.2018 30.5.2018 9

Autodomíchávač – dle betonárny 1.5.2018 30.11.2018 30

Autočerpadlo – dle betonárny 5.7.2018 30.11.2018 16

Vibrační pěch Masalta 2.5.2018 1.8.2018 20

Vibrační deska Masalta 30.5.2018 1.8.2018 17

Bádie na kamenivo a beton 11.6.2018 21.8.2018 18

Stavební míchačka 2.7.2018 3.9.2018 55

Strojní omítačka PFT G 4 Standard 4.10.2018 30.11.2018 19

Pneumatický dopravník PFT silomat 4.10.2018 30.11.2018 19

Nivelační sestava 8.5.2018 22.8.2018 125

Totální stanice 9.3.2018 8.5.2018 3

Křížový nivelační laser Bosh 6.7.2018 15.3.2018 181

Svářečka Telwin Telmig 250/2 30.3.2018 9.8.2018 36

Plynový hořák s hadicí a PB lahví 31.5.2018 24.8.2018 17

Ponorný vibrátor/Vibrační lišta 1.5.2018 21.8.2018 29

Ruční elektrická pila na cihly 2.7.2018 3.9.2018 35

Řezačka obkladů s vykružovákem 13.12.2018 15.1.2018 18

Řezačka laminátu 30.12.2018 16.1.2018 13

Instalatérská sada 7.9.2018 3.3.2018 24

Časová osa (rok, měsíc, den)

Název mechanizace, nářadí zahájení ukončení 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Kráčivé rypadlo MenziMuck M520 8.3.2018 25.5.2018 44

Nákladní automobil TATRA T158, 6x6 8.3.2018 31.10.2018 26

Minirypadlo Bobcat E26 1.5.2018 9.5.2018 7

Věžový jeřáb Tumdrehkan 71-EC-B-5 14.5.2018 22.2018 287

Torkrétovací stroj řady SSB 24 DUO 2.4.2018 30.5.2018 9

Mobilní vzduchový kompresor 2.4.2018 30.5.2018 9

Autodomíchávač – dle betonárny 1.5.2018 30.11.2018 30

Autočerpadlo – dle betonárny 5.7.2018 30.11.2018 16

Vibrační pěch Masalta 2.5.2018 1.8.2018 20

Vibrační deska Masalta 30.5.2018 1.8.2018 17

Bádie na kamenivo a beton 11.6.2018 21.8.2018 18

Stavební míchačka 2.7.2018 3.9.2018 55

Strojní omítačka PFT G 4 Standard 4.10.2018 30.11.2018 19

Pneumatický dopravník PFT silomat 4.10.2018 30.11.2018 19

Nivelační sestava 8.5.2018 22.8.2018 125

Totální stanice 9.3.2018 8.5.2018 3

Křížový nivelační laser Bosh 6.7.2018 15.3.2018 181

Svářečka Telwin Telmig 250/2 30.3.2018 9.8.2018 36

Plynový hořák s hadicí a PB lahví 31.5.2018 24.8.2018 17

Ponorný vibrátor/Vibrační lišta 1.5.2018 21.8.2018 29

Ruční elektrická pila 2.7.2018 3.9.2018 35

Řezačka obkladů s vykružovákem 13.12.2018 15.1.2018 18

Řezačka laminátu 30.12.2018 16.1.2018 13

Instalatérská sada 7.9.2018 3.3.2018 24

Časová osa (rok, měsíc, den)

Profese zahájení ukončení 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Zahradník 6.3.2018 8.3.2018 3 3 3 3

Zemař 9.3.2018 3.8.2018 67 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Strojník/Vrtmistr rypadla 9.3.2018 25.5.2018 44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Řidič nákladního automobilu 9.3.2018 3.8.2018 22 1 1 1 1 1 1 1 1

Strojník minirypadlo 1,5,2018 9.5.2018 7 1 1 1 1 1 1 1

Betonář 2.4.2018 29.8.2018 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 2 5

Jeřábník 14.5.2018 12.10.2018 151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tesař 10.5.2018 24.8.2018 65 2 2 2 2 2 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Železář 21.5.2018 29.8.2018 41 3 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3

Izolatér - hydroizolace 18.6.2018 6.11.2018 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

Zedník 28.6.2018 3.9.2018 41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Montér/tesař - krov 9.8.2018 19.9.2018 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Izolatér - montáž tepelné izolace 20.8.2018 11.12.2018 53 3 3 3 3 3 3 3

Klempíř 31.8.2018 25.10.2018 10 3 3 2 2 4 4 4

Oknaři 31.8.2018 11.9.2018 8 4 4 4 4 4

0 0 0 0 0 3 3 3 4 0 0 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 4 0 0 5 2 2 2 2 0 0 2 2 4 4 3 0 0 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 0 4 5 3 3 3 0 0 3 3 5 9 8 0 0 9 9 9 9 9 0 0 12 13 6 4 5 0 0 3 3 3 5 3 0 0 9 6 6 6 11 0 0 6 6 6 6 6 0 0 8 6 6 6 4 0 0 4 3 3 14 9 0 0 14 14 14 14 11 10 10 14 16 21 19 19 5 5 17 20 19 14 19 5 5 11 11 11 11 16 0 0 19 19 14 12 12 0 0 9 14 14 17 14 0 0 12 12 12 12 12 0 0 12 9 12 12 12 0 0 10 13 13 10 13 0 0 13 12 12 12

* Uvažuji, že generální zhotovitel bude mít vlastní zaměstnance a složené čety pro provedení hrubé stavby. Jedná se o tesaře, železáře, zemaře a pomocné pracovníky. U betonářů nejsou uveny počty osob, neboť se předpokládá, že betonáže budou provádět tesaři či železáři. Ostatní profese budou sjednány subdodavatelsky.

Časová osa (rok, měsíc, den)

Profese zahájení ukončení 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Betonář 7.11.2018 30.11.2018 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Jeřábník 14.5.2018 12.10.2018 151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Izolatér - hydroizolace 18.6.2018 6.11.2018 19 3 3 3 3 3

Montér/tesař - krov 9.8.2018 19.9.2018 18 3 3 3 3

Izolatér - montáž tepelné izolace 20.8.2018 11.12.2018 53 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

Klempíř 31.8.2018 25.10.2018 10 4 2 2

Montér - okna, dveře 31.8.2018 11.9.2018 8 4 4 4

Instalatér - kanalizace 7,9,2018 19.9.2018 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Instalatér - vodovod, ZTI 11.9.2018 3.10.2018 17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Plynař 11.9.2018 27.9.2018 13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Topenář 12.9.2018 4.10.2018 17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Elektrikář 14.9.1018 1.10.2018 12 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Omítkář 4.10.2018 30.10.2018 19 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Sádrokartonář 11.12.2018 18.12.2018 6 4 4 4 4 4 4

Obkladač 13.12.2018 15.1.2019 18 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Podlahář - laminát, exteriér 31.12.2018 16.1.2019 30 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Ostatní - montáž zábradlí, nábytek 2.11.2018 15.3.2019 20 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Malíř 29.1.2019 1.2.2019 4 6 6 6 6

Omítkář fasáda 18.10.2018 30.10.2018 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Montér - lešení 24.9.2018 1.11.2018 4 4 4 4 4

15 0 0 11 19 19 19 23 0 0 23 23 23 17 17 0 0 21 21 25 25 21 0 0 21 13 13 15 11 0 0 11 11 11 11 11 0 0 10 10 10 10 10 0 0 10 10 12 12 10 0 0 10 10 4 4 8 0 0 8 8 8 8 6 0 0 6 6 6 6 6 0 0 6 6 6 6 6 0 0 6 6 6 6 6 0 0 0 4 4 4 4 0 0 4 8 4 10 10 0 0 10 10 6 6 6 0 0 6 6 6 6 6 0 0 12 6 6 6 6 0 0 6 6 12 12 12 0 0 12 12 6 0 0 0 0 0 0 4 4 2 0 0 2 8 6 6 6 0 0 3 3 3 3 3 0 0 3 7 7 4 4 0 0 4 4 4 4 4 0 0 6 4 4 11 11 0 0 11 11 7 7 7 0 0 4 4 4 4 4

* Uvažuji, že generální zhotovitel bude mít vlastní zaměstnance a složené čety pro provedení hrubé stavby. Jedná se o tesaře, železáře, zemaře a pomocné pracovníky. U betonářů nejsou uveny počty osob, neboť se předpokládá, že betonáže budou provádět tesaři či železáři. Ostatní profese budou sjednány subdodavatelsky.
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