


Identifikácia Režim 
úlohy

Názov úlohy Trvanie Začiatok Dokončenie PredchodcoviaPočet
pracovníků

Nh/MJ Množství

1 Dostavba firmy Ray Service a.s. 263 dni Po 9.3.20 Str 10.3.21 0

2 Převzetí staveniště 1 deň Po 9.3.20 Po 9.3.20 3 - -

3 Budování zařízení staveniště 1 deň Ut 10.3.20Ut 10.3.20 2 6 - -

4 Trafostanice SO 04 3 dni Str 11.3.20Pi 13.3.20 3 4 - -

5 Kácení dřevin 1 deň Str 11.3.20Str 11.3.20 4SS 5 - -

6 Sejmutí a nakládání ornice 1 deň Str 11.3.20Str 11.3.20 5SS 2 m3 19,6

7 Odstranění přístřešků 1 deň Št 12.3.20Št 12.3.20 6 4 - -

8 Odstranění obrubníků a zábradlí 1 deň Št 12.3.20Št 12.3.20 7SS 4 - -

9 Rozebrání dlažeb 2 dni Pi 13.3.20 Po 16.3.20 8 8 0,14/m2 859

10 Odstranění podkladů z kameniva 3 dni Ut 17.3.20Št 19.3.20 9 8 0,3/m2 859

11 Výkopy pro piloty v zákl. roštu 2 dni Pi 20.3.20 Po 23.3.20 10 4 0,37/m3 40

12 Výkop stav. Jámy pro zákl. patky 
přístřešku

2 dni Ut 
24.3.20

Str 25.3.20 11 4 0,7 116

13 Vybourání otvorů pro piloty v ZD 1 deň Ut 24.3.20Ut 24.3.20 12SS3 m3 2,5

14 Pilotáž 5 dni Str 25.3.20Ut 31.3.20 13 5 0,5/m 72

15 Technologická pauza 5 dni Str 1.4.20 Ut 7.4.20 14 1 - -

16 Odbourání hlav pilot 1 deň Str 8.4.20 Str 8.4.20 15 4 ks 18

17 Začištění, podkladní beton 1 deň Št 9.4.20 Št 9.4.20 16 4 1/m3 0,5

18 Výkopy pro základové pasy 3 dni Str 1.4.20 Pi 3.4.20 14 4 0,9/m3 120

19 Bednění pasů a patek 5 dni Pi 10.4.20 Št 16.4.20 17 4 1,05/m2 223

20 Vyztužení pasů a patek 3 dni Pi 17.4.20 Ut 21.4.20 19 8 23/t 7

21 Betonáž základových pasů a patek 1 deň Str 22.4.20Str 22.4.20 20 5 0,48/m3 68

22 Technologická pauza 2 dni Št 23.4.20Pi 24.4.20 21 1 - -

23 Odstranění bednění, začištění 1 deň Po 27.4.20Po 27.4.20 22 8 0,32/m2 223

24 Výkopy pro přizdívky a drenáže 5 dni Št 23.4.20Str 29.4.20 21 6 2,1/m3 154

25 Přizdívky a betonáž 3 dni Št 30.4.20Po 4.5.20 24 8 0,8/m2 124

26 Položení trativodů z PVC DN100 3 dni Ut 5.5.20 Št 7.5.20 25 8 0,78/m 242

27 Ležatá kanalizace SO 02 3 dni Po 27.4.20Str 29.4.20 24FF2 - -

28 Nová přípojka el. energie SO 03 2 dni Str 6.5.20 Pi 8.5.20 27;31SF4 - -

29 Šachta pro SO 02 ČOV 1 deň Str 6.5.20 Str 6.5.20 28SS2 - -

30 Zásyp potrubí pískem 1 deň Št 7.5.20 Pi 8.5.20 29;31SF2 - -

31 Zásyp výkopů zeminou 3 dni Pi 8.5.20 Ut 12.5.20 26 8 1,15/m3 213

32 Štěrkopískový polštář 2 dni Str 13.5.20Št 14.5.20 31 8 1,84/m3 46

33 Bednění podkladní desky 1 deň Pi 15.5.20 Pi 15.5.20 32 3 0,4/m2 22

34 Výztuž podkladní desky 2 dni Pi 15.5.20 Po 18.5.20 33SS5 15,7/t 7,4

35 Betonáž podkladní desky 1 deň Ut 19.5.20Ut 19.5.20 34 8 2,3/m3 102

36 Technologická pauza 2 dni Str 20.5.20Št 21.5.20 35 0 - -

37 Odstranění bednění 1 deň Pi 22.5.20 Pi 22.5.20 36 4 0,32/m2 22

38 Realizace sloupů v 1.NP 6 dni Po 25.5.20Po 1.6.20 37 8 m3 14

39 Realizace monolitických stěn v 1.NP 6 dni Po 25.5.20Po 1.6.20 38SS8 m3 11,6

40 Bednění stropu a schodiště nad 1.NP 5 dni Ut 2.6.20 Po 8.6.20 39 16 0,65/m2 632

41 Vyztužení a betonáž stropu nad 1.NP 5 dni Ut 9.6.20 Po 15.6.20 40 16 m3 139

42 Technologická pauza 8 dni Ut 16.6.20Št 25.6.20 41 1 - -

43 Částečné odbednění stropu 1 deň Pi 26.6.20 Pi 26.6.20 42 10 0,34/m2 316

44 Realizace sloupů v 2.NP 6 dni Po 29.6.20Po 6.7.20 43 10 m3 14

45 Realizace monolitických stěn v 2.NP 6 dni Po 29.6.20Po 6.7.20 44SS6 m3 13

46 Bednění stropu a schodiště nad 2.NP 5 dni Ut 7.7.20 Po 13.7.20 45 16 0,65/m2 678

47 Vyztužení a betonáž stropu nad 2.NP 5 dni Ut 
14.7.20

Po 20.7.20 46 16 m3 153

48 Technologická pauza 8 dni Ut 21.7.20Št 30.7.20 47 1 - -

49 Odbednění stropu nad 1.NP 2 dni Ut 21.7.20Str 22.7.20 48SS8 0,34/m2 316

50 Částečné odbednění stropu nad 2.NP 2 dni Pi 
31.7.20

Po 3.8.20 48 8 0,34/m2 339

51 Hydroizolace v 1.NP 1 deň Št 23.7.20Št 23.7.20 49 8 m2 -

52 Zdivo obvodové 1.NP 5 dni Pi 24.7.20 Št 30.7.20 51 8 m2 101

53 Realizace sloupů v 3.NP 6 dni Ut 4.8.20 Ut 11.8.20 48FS+2 dni10 m3 12,8

54 Realizace monolitických stěn v 3.NP 6 dni Ut 4.8.20 Ut 11.8.20 53SS6 m3 6,8

55 Bednění stropu a schodiště nad 3.NP 5 dni Str 
12.8.20

Ut 18.8.20 54 16 0,65/m2 547

56 Vyztužení a betonáž stropu nad 3.NP 5 dni Str 
19.8.20

Ut 25.8.20 55 16 m3 111

57 Technologická pauza 8 dni Str 26.8.20Pi 4.9.20 56 1 - -

58 Odbednění stropu nad 2.NP 2 dni Pi 28.8.20 Po 31.8.20 57SS+2 dni5 0,34/m2 339

59 Částečné odbednění stropu nad 3.NP 2 dni Po 7.9.20 Ut 8.9.20 57 6 0,34/m2 273

60 Zdivo vnitřní, zárubně 1.NP 4 dni Str 26.8.20Po 31.8.20 57SS10 0,8/m2 343

61 Osazení SO 02 ČOV 2 dni Str 26.8.20Št 27.8.20 57SS4 - -

62 Zdivo obvodové 2.NP 5 dni Ut 1.9.20 Po 7.9.20 60 8 0,92/m2 140

63 Výplně otvorů v 1.NP a 2.NP 5 dni Ut 8.9.20 Po 14.9.20 62 10 - -

64 Odbourání stávající rampy 2 dni Ut 1.9.20 Str 2.9.20 62SS7 - -

65 Začištění konstrukcí , rozvody v 1.NP 10 dni Ut 
15.9.20

Po 28.9.20 63 8 - -

66 Odbednění stropu nad 3.NP 2 dni Pi 25.9.20 Po 28.9.20 65FF4 0,34/m2 343

67 Omítky stěn a stropů 1.NP 9 dni Ut 29.9.20Pi 9.10.20 65 8 0,66/m2 1593

68 Zdivo vnitřní, zárubně 2.NP 6 dni Ut 15.9.20Ut 22.9.20 65SS6 0,8/m2 162

69 Vazníky pro 3.NP 1 deň Str 23.9.20Str 23.9.20 68 4 - -

70 Začištění konstrukcí , rozvody v 2.NP 10 dni Ut 
29.9.20

Po 
12.10.20

67SS4 - -

71 Zdivo obvodové 3.NP 5 dni Ut 13.10.20Po 19.10.2070 8 0,92/m2 150

72 Střešní plášť 13 dni Št 24.9.20Ut 13.10.2069;71SF4 - -

73 Zdivo vnitřní, zárubně 3.NP 6 dni Ut 20.10.20Ut 27.10.2071 8 0,8/m2 342

74 Omítky stěn a stropů 2.NP 9 dni Ut 13.10.20Pi 23.10.2070 8 0,66/m2 1360

75 Začištění konstrukcí , rozvody v 3.NP 10 dni Str 
28.10.20

Ut 
10.11.20

73 8 - -

76 Výplně otvorů v 3.NP 8 dni Str 28.10.20Pi 6.11.20 75SS8 - -

77 Omítky stěn a stropů 3.NP 10 dni Str 11.11.20Ut 24.11.2075 6 0,66/m2 1400

78 Obklady stěn 8 dni Str 25.11.20Pi 4.12.20 77 2 0,98/m2 406

79 Podlahové konstrukce 20 dni Po 30.11.20Pi 25.12.2077FS+3 dni8 - -

80 Dlažby 4 dni Po 21.12.20Št 24.12.2079FS-5 dni4 - -

81 Postavení lešení - fasáda 18 dni Str 25.11.20Pi 18.12.2077 6 - -

82 Instalace výtahů 6 dni Po 28.12.20Po 4.1.21 79 6 ks 2

83 Oplechování 10 dni Po 21.12.20Pi 1.1.21 81 2 - -

84 Podhledy 11 dni Str 6.1.21 Str 20.1.21 82FS+1 deň6 - -

85 Malby stěn a stropů 5 dni Št 21.1.21Str 27.1.21 84 4 0,03/m2 4034

86 Zámečnické konstrukce 5 dni Št 21.1.21Str 27.1.21 85SS2 - -

87 Sanitárni vybavení 7 dni Št 21.1.21Pi 29.1.21 85SS4 - -

88 Skleněné příčky 7 dni Št 7.1.21 Pi 15.1.21 84SS+1 deň4 - -

89 Truhlářské výrobky 15 dni Št 21.1.21Str 10.2.21 87SS6 - -

90 Demontáž lešení 5 dni Ut 5.1.21 Po 11.1.21 83FS+1 deň;91SF-20 dni6 - -

91 Dokončovací práce, úklid 15 dni Po 1.2.21 Pi 19.2.21 89SS+7 dni;874 - -

92 Úpravy okolo budovy 5 dni Po 15.2.21Pi 19.2.21 91FS-5 dni4 - -

93 Komunikace a zpevněné plochy 14 dni Po 15.2.21Št 4.3.21 92SS8 - -

94 Odstranění zařízení staveniště 3 dni Pi 5.3.21 Ut 9.3.21 93 6 - -

95 Předání a převzetí stavby 1 deň Str 10.3.21Str 10.3.21 94 4 - -
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