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ABSTRAKT 

Hlavním cílem záv� re� né práce je uvést a vysv� tlit metody rozpo� tování 

stavebních objekt�  se zam�� ením na rozpo� tování vodohospodá�ských a in�enýrských 

staveb. V praktické � ásti je cena stanovena polo�kovým rozpo� tem pro � istírnu 

odpadních vod a cyklistickou stezku. Poté je cena stanovená polo�kovým rozpo� tem 

porovnána s cenou stanovenou rozpo� tovým ukazatelem. 

 

 

ABSTRACT 

Main intention of the thesis is to name and explain budgeting methods of 

building constructions with main focus on creating budget for water management and 

engineering structures. The practical part presents itemized budgets for a wastewater 

treatment plant and a bicycle trail. After that the price determined of the itemized 

budget is compared to the price determined by budget indicator. 

 

.  
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Úvod 
 

Rozpo� tování ve stavebnictví se provádí dle ur� ité metodiky, která platí u všech 

stavebních objekt� . Musíme mít k dispozici �ádn�  zpracovanou výkresovou 

dokumentaci spolu s technickými zprávami a vyhledat nebo ur� it jednotkové ceny, 

kterými práce a materiál spojené s výstavbou oceníme. Rozpo� tá� postupuje 

v obvyklém sledu � inností a to sestavením výkazu vým� r všech stavebních prací  

a ur� ení ceny za provedené práce a materiál. Ceny stavebních prací a materiálu mohou 

být p�evzaty od firem, které tyto ceny vytvá�ejí a shroma�	 ují do databází stavebních 

prací nebo materiál� . 

 Rozdíl v rozpo� tování in�enýrských a vodohospodá�ských prací je ve 

stavebních dílech a jejich polo�kách, které budou do rozpo� tu zahrnuty. Je zde velice 

d� le�ité znát technologii provád� ní stavebních prací tohoto druhu, aby byly zahrnuty 

všechny práce, které se budou provád� t na daném stavebním objektu spolu s pot�ebným 

materiálem.    

 Cílem diplomové práce je stanovení metod pro rozpo� tování in�enýrských  

a vodohospodá�ských staveb. Tyto metody jsou popsány v teoretické � ásti práce a pro 

praktickou � ást jsou vybrány p�íklady jak pro vodohospodá�skou stavbu, tak i pro 

in�enýrskou stavbu.  

Jako vodohospodá�ská stavba byla vybrána � istírna odpadních vod v Kostelci na 

Hané v Olomouckém kraji. Vodohospodá�ské dílo je v praktické � ásti popsáno jak 

z � ásti stavební, tak i technologické. Pro soubor stavebních objekt�  je zpracován 

polo�kový rozpo� et a dále je cena stavebního objektu � istírny odpadních vod stanovena 

rozpo� tovým ukazatelem. St� �ejní � ástí rozpo� tu je technologie � istírny odpadních vod, 

kde jsou ceny strojního za�ízení poptány u firmy zabývající se výstavbou 

vodohospodá�ských staveb.  

V druhé � ásti praktické � ásti byla vybrána cyklistická stezka ve m� st�  Prost� jov�  

jako in�enýrská stavba. V rámci stavebních prací cyklistické stezky bylo nov�  

vybudované ve�ejné osv� tlení a lávka p�es um� lé koryto vodního toku. Cena je op� t 

stanovena jak polo�kovým rozpo� tem, tak i rozpo� tovým ukazatelem. Vybrané 

specifické stavební práce byly ur� eny formou poptávky u specializovaných firem tak 

jako v p�ípad�  technologické � ásti � istírny odpadních vod.   
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1 Rozpo� tování 

Tento pojem je u�íván ve všech oblastech b� �ného �ivota. Jedná se o rozpo� et 

firmy, rodinné rozpo� ty, rozpo� ty obcí, státní rozpo� et, rozpo� ty v oblasti stavebnictví  

a v jiných odv� tvích. Pod pojmem rozpo� tování a rozpo� et si m� �eme p�edstavit souhrn 

náklad� , které vyplývají z ur� ité � innosti. I kdy� se sestavuje rozpo� et na r� zné � innosti, 

v�dy je cílem zjistit, kolik bude daná � innost stát pen� z. Pro jednotlivé oblasti mají 

rozpo� ty odlišnou strukturu. Pro n� které rozpo� ty je sestaven vý� et p�íjm�  a výnos� , 

který stanovuje z jakých prost�edk�  a v jaké výši jsou dané výdaje financovány. Zásady 

a zp� soby sestavení rozpo� t�  by m� lo být pro všechny v ur� ité mí�e závazné z d� vod�  

orientace v rozpo� tu všech zú� astn� ných stran. [1, str. 5] 

1.1 Rozpo� tování ve stavebnictví 

“Základní myšlenkou rozpo� tování ve stavebnictví je sestavit vý� et pokud mo�no 

všech náklad� , které vznikají v souvislosti se stavební � inností, a tyto náklady za� adit do 

p� edem dohodnutých skupin tak, aby byly srozumitelné a p� ehledné pro všechny 

ú� astníky stavebního � ízení.“ [1, str. 5] 

 

 Ve stavebnictví se na celkovou cenu stanovenou rozpo� tem díváme ze dvou 

pohled�  a to z pohledu toho, kdo si stavbu objednal a kdo ji bude platit. V tomto p�ípad�  

stavebníka zajímá, kolik pen� z zaplatí a za jaké práce a materiál. Na druhé stran�  je tu 

zhotovitel stavebního objektu a pro n� j je d� le�itý rozpo� et z toho d� vodu, aby v� d� l, 

kolik pen� z za jaké práce si má ú� tovat tak, aby výdaje pokryly jeho náklady 

vynalo�ené p�i realizaci stavební � innosti. A v neposlední �ad�  je celková cena 

stavebního objektu d� le�itá pro projektanta. Ten si dle plánované celkové ceny stavební 

� innosti ú� tuje náklady na projektovou � innost.  

 Na stavebním trhu je mnoho stavebních firem, a
  u� velkých nebo menších,  

u kterých je r� zná nápl�  � innosti. Tyto firmy nahlí�í na oce� ování z jiného úhlu.  

A nejedná se jen o stavební firmy, ale i o vedlejší ú� astníky výstavby, kterými mohou 

být státní orgány, banky, finan� ní ú�ady, stavební spo�itelny a další. A aby vznikl soulad 

a porozum� ní mezi všemi ú� astníky, u�ívá se tradi� ní metodika rozpo� tování. 

 Stavební rozpo� ty neslou�í jen ke stanovení celkové ceny stavby se všemi 

náklady. Jsou velice d� le�ité pro plánování realizace stavební výstavby v dodavatelské 

oblasti. Slou�í k �ízení zdroj�  a subdodávek. Pomáhají i p�i plánování odm�� ování 
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pracovník�  podle výrobní kalkulace. V rozpo� tech lze sledovat veškeré d� le�ité 

ukazatele pro efektivní �ízení stavební výroby. 

Stavebnictví je neustále se vyvíjející a slo�itá oblast, která je ovliv� ována mnoha 

faktory jako je po� así, územní vlivy, provozní vlivy a neustálý pohyb cen. Stavební 

objekty jsou unikátní a jedine� né a to se projevuje i u rozpo� t�  staveb. Ocen� ní jedné  

a té samé konstrukce je u jednotlivých staveb odlišné a závisí na mnoha okolnostech, 

které rozpo� tá� musí brát v úvahu a nem� �e ji� jednou stanovenou cenu pou�ít pro 

všechny další p�ípady. [1, str. 5] 

 

1.1.1 Znalosti rozpo� tá� e 

Na rozpo� tá�e jsou kladeny velké nároky na znalosti ze všech obor�  

stavebnictví, aby mohl správn�  ocenit daný stavební objekt. Mimo znalost stavebnictví 

musí mít �adu podklad� , které pou�ije v pr� b� hu ocen� ní.  

Druhy podklad� : 

·  z oblasti oce� ování, 

·  legislativy, 

·  technických norem. 

Rozpo� tá� se musí orientovat v projektové dokumentaci, vy� íst z dokumentace 

veškeré informace k sestavení výkazu vým� r a následného sestavení rozpo� tu. Tyto 

podklady musí být p�esn�  definovány, aby následn�  byly správn�  ur� eny všechny 

provád� né práce, vybrán materiál, který byl navr�en, ur� en technologický postup 

stavební práce. V projektové dokumentaci musí být ur� eny podmínky platnosti cen 

pou�itých v rozpo� tu. Prvním cílem p�i sestavování rozpo� tu je obsa�ení všech náklad� , 

které vznikají p�i stavební � innosti.  

 P�ed za� átkem rozpo� tování bychom si m� li polo�it otázku, kdo pro koho bude 

sestavovat rozpo� et a z toho tedy vyplývá v jaké podrobnosti a pro jaký ú� el má být 

sestaven. Investor m� �e sestavovat rozpo� et sám pro sebe na úrovni vypracování 

investi� ního zám� ru, aby stanovení náklad�  v rozpo� tu slou�ilo pro rozhodnutí, zda 

daný projekt realizovat nebo nikoliv. Investor m� �e sestavit rozpo� et pro zadání 

sout� �e. Z pozice dodavatele m� �e být rozpo� et sestaven jako nabídková cena do 

sout� �e pro investora a sám sob�  pro �ízení zakázky a pro výrobní kalkulaci.  
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Projektant sestavuje rozpo� et sám pro sebe, aby na základ�  této ceny si mohl 

stanovit cenu projektové � innosti. Pro investora se sestavuje cena v podob�  rozpo� tu, 

jako podklad pro zadání sout� �e. Stavební práce nespo� ívají pouze ve výstavb�  nových 

objekt� , ale p�edm� tem stavební � innosti a následn�  p�edm� tem rozpo� tu jsou oprava, 

modernizace, rekonstrukce, nástavba, subdodávka a stavba jako celek. Nejd� le�it � jším 

pokladem pro správné sestavení rozpo� tu je p�edevším projektová dokumentace. Na 

podrobnosti a rozsahu projektové dokumentace závisí p�esnost ceny stanovené 

rozpo� tem. Dokumentace m� �e být na úrovni ná� rtu nebo návrhu, architektonické 

studie, v podrobnosti pro územní �ízení nebo stavební povolení a v nejlepším p�ípad�  

velice podrobná projektová dokumentace pro provedení stavby. 

Ocen� ní stavebního objektu m� �e být pomocí rozpo� tových ukazatel� , 

porovnáním na úrovni stavebních díl� . Ocen� ní m� �eme provést i hodinovou zú� tovací 

sazbou a soupisem materiál�  a podrobn�  pomocí polo�kového rozpo� tu nebo výrobní 

kalkulací.  

Volba metody je dána jakousi zvyklostí. Výb� r ocen� ní by m� l být volen dle 

podrobnosti projektové dokumentace a dalších informací pot�ebných k správnému 

sestavení rozpo� tu. [1, str. 10] 

1.1.2 Podklady pro sestavení rozpo� tu 

 Dle podrobnosti podklad�  dostupných pro sestavení rozpo� tu se zvolí zp� sob 

rozpo� tování. Pokud chceme stanovit cenu pomocí polo�kového rozpo� tu, m� li bychom 

mít k dispozici projekt stavby rozší�ený o výkaz vým� r. Nejd� le�it � jší jsou znalosti 

rozpo� tá�e, který se musí orientovat ve stavebních výkresech a mít schopnost vy� íst 

všechny pot�ebné stavební práce, materiál, konstrukce a stanovit jejich p�esné rozm� ry  

a následn�  ocenit jednotkovými cenami. 

Podklady jsou: 

·  projektová dokumentace, 

·  katalogy ceny stavebních objekt� , prací, materiál� ,   

·  technické normy, technologické postupy, 

·  zákony.        

Pokud jsou k dispozici všechny tyto uvedené podklady, stanovení celkové ceny 

stavebního objektu je podrobné a v po�adované struktu�e rozpo� tu. [1, str. 38] 
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1.2 Metody rozpo� tování stavebních objekt�  

Práv�  podle podrobnosti projektové dokumentace a dostupných podklad�   

a po�adavk�  na zp� sob stanovení ceny volíme zp� sob ocen� ní a t� mi m� �e být: 

 

 
Obr. � . 1.2 – 1 – Metody rozpo� tování 

 

Ocen� ní stavebního objektu nebo jeho � ásti pomocí ukazatel�  se volí tehdy, 

pokud máme základní p�edstavu o velikosti objektu, jeho prvotní ná� rt, ze kterého 

m� �eme zjistit m� rné nebo ú� elové jednotky. Mezi m� rné jednotky pat�í obestav� ný 

prostor nebo zastav� ná plocha. Jako ú� elové jednotky se rozumí nap�íklad byt, pokoj, 

l� �ko a jiné. 

Pokud máme k dispozici objekt s ji� známou cenou, který je podobný rozm� rov�  

a ú� elov� , stanoví se cena podle tohoto ji� ocen� ného objektu stejného charakteru. Je to 

velice rychlý zp� sob pro stanovení alespo�  orienta� ní ceny stavebního objektu nebo 

stavebního dílu.  

Další metodou je velice podrobný a � asov�  náro� ný zp� sob, a to v podob�  

polo�kového rozpo� tu. Pro pou�ití této metody je t�eba mít k dispozici podrobnou 

projektovou dokumentaci a ceníky stavebních prací a materiál� , v této cen�  jsou 

zahrnuty jak základní rozpo� tové náklady, tak i vedlejší rozpo� tové náklady. [1, str. 11] 

 

 

METODY 
ROZPO� TOVÁNÍ

ROZPO� ET V AGREGOVANÝCH 
POLO�KÁCH

ROZPO� TOVÝ UKAZATEL

POLO�KOVÝ ROZPO� ET

INDIVIDUÁLNÍ KALKULACE
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1.2.1 Postup rozpo� tování 

P�i sestavení rozpo� tu by m� l být k dispozici projekt stavebního objektu 

s výkazem vým� r. Skladba stavby se rozd� lí na jednotlivé stavební práce a materiál a ty 

se ocení cenou za stanovenou m� rnou jednotku. Sou� tem všech polo�ek takto 

sestaveného rozpo� tu dostáváme cenu za základní rozpo� tové náklady.  

Princip rozpo� tování tedy je v tom, �e k vým� rám stanoveným dle výkresové 

dokumentace a technických zpráv, jednotlivých konstrukcí a prací se p�i�adí jednotkové 

ceny jim p�íslušné dle vlastní cenové databáze nebo p�evzaté ceny. K základním 

rozpo� tovým náklad� m se p�i� tou náklady vedlejší spojené s výstavbou stavebního 

objektu. [2, str. 31] 

Podle stupn�  rozpracovanosti projektu se volí zp� sob stanovení ceny stavební 

práce nebo objektu.  

Tab. � . 1.2.1 – 1 - Sestavení ceny stavebního objektu dle etapy projektu [1, str. 40] 

ETAPA PROJEKTU  Ú� EL METODA ZP� SOB SESTAVENÍ 

STUDIE 
PROVEDITELNOSTI pro investi� ní zám� r cenové srovnání 

rozpo� tový ukazatel na úrovni 
stavebního objektu 

P� ÍPRAVNÁ 
DOKUMENTACE 

pro územní 
rozhodnutí propo� et 

pomocí propo� tových informací, 
rozpo� tové ukazatelé, funk� ní 

díly dle ji� realizovaných staveb 

PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTACE 

pro stavební povolení, 
k oznámení stavby 

souhrnný rozpo� et 

zpracování do souhrnných a 
skupinových cen dle volby 

zpracovatele rozpo� tu, � len� ní do 
hlav a podle míry zpracování 

dokumentace 

PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTACE 

podklad pro vlastní 
realizaci stavby 

rozpo� ty 

zpracování na základ�  výkazu 
vým� r dle projektové 

dokumentace, za pomocí 
katalog�  jednotkových cen 

REALIZACE 

postupné sledování 
náklad�  v pr� b� hu 

� erpání, realizované 
výkony 

kontrolní sestavení 
zpracovává se pr� b� �n � , 

projektantem nebo dodavatelem 
pro fakturaci a � ízení 

UVEDENÍ DO 
PROVOZU 

podklad pro 
kolaudaci, vyú� tování 

záv� re� né sestavení 
sestavení kone� né ceny podle 

dokumentace skute� ného 
provedení stavebního objektu 
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1.2.2 Rozpo� tový ukazatel 

 Rozpo� tový ukazatel p�edstavuje informace o parametrech stavby, je zpracován 

na základ�  ji� vybudovaného objektu a pou�íváme je pro ur� ení náklad�  budoucích 

staveb stejného charakteru a technicko-ekonomických parametr� . 

 Objekty jsou �azeny do skupin podle ú� elu vyu�ití a do takto stanovených 

skupin se �adí rozpo� tové ukazatele. V t� chto skupinách si pro stanovení ceny objektu 

vybereme, podle informací u daného objektu, objekt nejpodobn� jší a dále stanovíme 

cenu oce� ovaného objektu, dle tohoto vybraného rozpo� tového ukazatele. Rozpo� tové 

ukazatele nejsou zpracovány pro veškeré stavební objekty, které se budují, ale pouze 

pro nej� ast� jší objekty. Nelze tedy cenu ur� it u všech budovaných objekt� , ale pouze 

pro objekty, které mají zástupce zpracovány do rozpo� tových ukazatel� .  

 Rozpo� tový ukazatel se sestavuje v prvotní fázi zpracování projektové 

dokumentace. Stanovení ceny je velice rychlé a snadné. Slou�í k zjednodušení p�ípravy 

stavby a ke zpracování sí
 ového grafu. Ke stanovení ceny je t�eba znát pouze m� rnou 

jednotku objektu a ú� el objektu pro správný výb� r porovnatelného objektu. Cena 

sestavená rozpo� tovým ukazatelem je pouze orienta� ní, zp�esn� ní ceny se provádí po 

dalším p�esn� jším zpracování projektové dokumentace.     

  

Rozpo� tové ukazatele stanovíme na:  

·  ú� elové jednotky – pro druhy nevýrobních investic, nap�.: 1 �ák, 1 l� �ko, apod. 

·  m� rné jednotky – pou�ívají se � ast� ji, nap�.: m3 obestav� ného prostoru,  

     m2 zastav� né plochy. 

Rozpo� tový ukazatel se vypo� te jako podíl základních rozpo� tových náklad�  a velikosti 

stavebního objektu dle vzorce: 

�� � �
���

�	
��[K � /m3OP (m2ZP)] 

Takto vypo� tený ukazatel vyjad�uje cenu m� rné jednotky vzorového objektu. 

Z výkresové dokumentace oce� ovaného objektu ur� íme rozm� ry objektu v p�íslušných 

jednotkách. Základní rozpo� tové náklady stanovíme jako sou� in rozpo� tového 

ukazatele a velikost stavebního objektu oce� ovaného. [3, str. 51] 
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1.2.3 Rozpo� et v agregovaných polo�kách 

 Agregované polo�ky jsou pou�ívány pro rychlejší sestavení ceny stavebního 

objektu a vytvá�ejí se jako soubor prací, které spolu souvisejí. Podíl jednotlivých 

polo�ek v agregované cen�  je dán na jednici stavebního dílu.  

Databázi agregovaných polo�ek zajiš
 uje firma RTS Brno. ÚRS Praha nov�  

zavedla databázi rychlého rozpo� tování a firma Callida Praha vytvá�í tzv. balí� ky 

skupinových cen. [1, str. 42]  

 

1.2.4 Polo�kový rozpo� et 

Nejpou�ívan� jší zp� sob rozpo� tování je na základ�  sestavení výkazu vým� r  

a ten je následn�  ocen� n p�íslušnými jednotkovými cenami a to vlastními, nebo 

p�evzatými od celostátn�  uznávaných firem. Podrobný polo�kový rozpo� et se opírá  

o sestavený výkaz vým� r a jednotkové ceny p�íslušné stavební práce a materiálu. 

Ceníky jsou vytvá�eny bu	  konkrétní osobou nebo firmou pro vlastní pot�ebu, nebo 

jsou p�evzaty od firem, které je sestavují jako ceny sm� rné neboli orienta� ní. 

 Polo�kovým rozpo� tem jsou stanoveny ceny prací, materiál� , výrobk� , 

polotovar� , konstrukcí, výkony stroj�  a stavební objekty. Rozpo� et má skladebnou 

a p�ehlednou strukturu a sestavuje se p�ed zahájením stavební � innosti. Jeho struktura je 

závislá na ú� elu, pro koho je sestavován. Struktura rozpo� tu závisí na podrobnostech, 

do kterých má být rozpo� et � len� n a dle oce� ovacích podklad� , které máme k dispozici. 

[3, str. 98]   

 

Polo�kové rozpo� ty stavebních objekt�  se d� lí na základní rozpo� tové náklady  

a vedlejší rozpo� tové náklady. Základní rozpo� tové náklady zahrnují práce hlavní 

stavební výroby (HSV), pomocné neboli p�idru�ené stavební výroby (PSV) a montá�ní 

práce (M). 

Mezi práce hlavní stavební výroby �adíme hrubou stavbu všech objekt� . � len� ní 

polo�ek rozpo� tu pro hlavní stavební výrobu se provádí dle TSKP (T�ídník stavebních 

konstrukcí a prací).  

Mezi dodávku a montá� HSV m� �eme �adit stavební díly a to p�edevším zemní 

práce, základy, vodorovné a svislé konstrukce, podlahy, úpravy vn� jší a vnit�ní, trubní 
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vedení, komunikace a ostatní konstrukce. Práce spojené s hlavní stavební výrobou jsou 

uvedeny v následující tabulce v d� lení dle TSKP.  

Tab. � . 1.2.4 – 1 – D� lení hlavní stavební výroby dle TSKP [3, str. 106] 

 

 

 V � ásti pomocné stavební výroby jsou polo�ky pro �emeslné práce, všechny 

druhy instalace, r� zné dokon� ovací práce a kompletace stavební výroby. Práce pomocné 

stavební výroby sebou nesou polo�ky specifikace, neboli materiál, který musí být ve 

v� tšin�  p�ípad�  ocen� n samostatnou polo�kou v polo�kovém rozpo� tu. V následující 

tabulce jsou uvedeny práce pomocné stavební výroby v � len� ní dle TSKP. 

 

Tab. � . 1.2.4 – 2 – D� lení p� idru�ené (pomocné) stavební výroby dle TSKP [3, str. 107] 

 

 

Poslední skupinou prací, které pat�í do základních rozpo� tových náklad� , jsou 

montá�ní práce (M). Mezi montá�ní polo�ky �adíme práce na provozních souborech  

a stavebních objektech. V montá�ních polo�kách oce� ujeme práce spojené 

s elektromontá�í, montá�í stroj�  a za�ízení všech druh�  spojených s výstavbou, montá�e 

ocelových konstrukcí a v neposlední �ad�  revize jednotlivých za�ízení.   

 Sou� tem všech stavebních prací rozd� lených do t� chto t�í oddíl�  získáme cenu 

základních rozpo� tových náklad� . Do vedlejší rozpo� tových náklad� , které jsou 

1
2
3
4
5
6
8
9

� ÍSLO 
ODDÍLU

HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA 

ZEMNÍ PRÁCE

ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ, ZÁKLADY, ZPEV � OVÁNÍ HORNIN

SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUCKE

VODOROVÉ KONSTRUKCE

KOMUNIKACE

ÚPRAVY POVRCH� , PODLAHY A OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVOR�

TRUBNÍ VEDENÍ

OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE, BOURÁNÍ

71
72
73
74
75
76
77
78
78

� ÍSLO 
ODDÍLU

P� IDRU�ENÁ (POMOCNÁ) STAVEBNÍ VÝROBA 

KONSTRUKCE OSTATNÍ-TESA� SKÉ, TRUHLÁ� SKÉ, A JINÉ

IZOLACE

ZDRAVOTECHNIKA

ÚST� EDNÍ VÝTAP� NÍ

ELEKTROMONTÁ�E

VZDUCHOTECHNIKA

PODLAHY

DOKON� OVACÍ PRÁCE

OSTATNÍ KONSTRUKCE-VELKOKUCHYN� , PRÁDELNY, A JINÉ
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sou� ástí celkové ceny stavebního objektu, �adíme náklady spojené s realizací stavby 

a umíst� ním stavby a to p�edevším náklady na za�ízení staveništ� , provozní a územní 

vlivy, dopravní náklady a ostatní náklady. [3, str. 107]      

 V rozpo� tovacím programu KROS plus jsou celkové náklady stavebních objekt�  

d� leny na t� i � ásti. První skupinou náklad�  jsou základní rozpo� tové náklady, do 

kterých jsou �azeny práce hlavní stavební výroby, p�idru�ené stavební výroby  

a montá�ní práce. Druhou skupinou jsou dopl� kové práce a náklady na umíst� ní stavby 

neboli vedlejší rozpo� tové náklady. P�ehled � len� ní náklad�  je uveden na následujícím 

obrázku, kde je ukázka náklad�  v � len� ní krycího listu rozpo� tu z programu KROS 

plus.   

 
Obr. � . 1.2.4 – 1 – � len� ní celkových rozpo� tových náklad�  programu KROS plus [KROS plus] 

 

Postup sestavení rozpo� tu: 

·  Rozd� lit stavby na konstruk� ní prvky – stavební díly, jednotlivé polo�ky prací a 

materiálu.  

·  Sestavit výkaz vým� r s ohledem na cenový podklad neboli katalog cen – vým� ry 

spo� teny dle výkresové dokumentace nebo technické zprávy, do výkazu vým� r 

je vhodné uvést � ást dokumentace, kde jsme vým� ry vy� etli nebo zm�� ili.  

·  P�i�adit jednotkové ceny – k sestavenému výkazu vým� r p�i�adíme jednotkové 

ceny z vlastní databáze cen, nebo ceny p�evzaté.  

·  Výpo� et ceny prvku – násobek jednotkové ceny a vým� ry z výkazu vým� r.  

·  Základní rozpo� tové náklady – sou� et cen všech prvk�  ve výkazu vým� r. 
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·  Vedlejší rozpo� tové náklady – náklady spojené s umíst� ním stavby kam �adíme 

náklady na za�ízení staveništ� , provozní a územní vlivy, dopravní a ostatní 

náklady.  

·  Celková cena stavebního objektu – sou� et základních a vedlejších rozpo� tových 

náklad� . [4, str. 35] 

Polo�kový rozpo� et stavebních objekt�  p�edstavuje celkovou cenu na veškeré 

práce spojené s výstavbou a je � len� n v p�ehledné struktu�e, která všechny tyto náklady 

obsáhne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2.5 Softwary pro

 Rozpo� tá�i mají k

Podklady jsou sm�

uznávanými, n� které firmy mají zpracované své vlastní ceny pomocí kalkulace, které si 

vypracovávají postupn

republice se vyu�ívají katalogy sm

Firmy vydávající podklady pro zpracování rozpo

·  ÚRS Praha –

            

            

Obr. � . 1.2.5

·  RTS Brno – zpracovává agregované polo�ky, ceníky stavebních prací a 

          sborníky

          BUILDpower. 

Obr. � . 1.2.5

·  Callida Praha
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Softwary pro sestavení rozpo� tu 

� i mají k dispozici podklady pro sestavení ceny stavebního objektu. 

Podklady jsou sm� rné ceny zpracované specializovanými firmami celostátn

které firmy mají zpracované své vlastní ceny pomocí kalkulace, které si 

vypracovávají postupn�  p�i sestavování rozpo� t�  na jednotlivé objekty. V

republice se vyu�ívají katalogy sm� rných cen od t�ech firem.  

Firmy vydávající podklady pro zpracování rozpo� t� : 

– zpracovává rozpo� tové ukazatele, katalogy sm

            stavebních prací a materiál� . Firma ÚRS Praha zpracovala 

            software KROSplus. 

1.2.5 - 1 – Logo firmy ÚRS, logo programu pro rozpo� tování
 

zpracovává agregované polo�ky, ceníky stavebních prací a 

sborníky cen materiál� . Firma RTS zpracovala software 

BUILDpower.  

1.2.5 - 2 - Logo firmy RTS, logo programu pro rozpo� tování
 

Callida Praha – zpracovává sm� rné ceny stavebních prací a materiál

    v po� íta� ové form� . Zpracovala software Eurocalc. 

 
Obr. � . 1.2.5 - 3 – Logo firmy Callida [13] 

      

dispozici podklady pro sestavení ceny stavebního objektu. 

rné ceny zpracované specializovanými firmami celostátn�  

které firmy mají zpracované své vlastní ceny pomocí kalkulace, které si 

 na jednotlivé objekty. V � eské 

tové ukazatele, katalogy sm� rných cen  

. Firma ÚRS Praha zpracovala  

 
� tování [11] 

zpracovává agregované polo�ky, ceníky stavebních prací a  

. Firma RTS zpracovala software  

 
� tování [12] 

rné ceny stavebních prací a materiál�  pouze  

. Zpracovala software Eurocalc.  

 [3, str. 100] 
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1.2.6 Individuální kalkulace 

 Ceny stavebních prací nebo materiálu v katalogu sm� rných cen jsou od 

skute� ných cen v n� kterých p�ípadech ni�ší nebo naopak vyšší. Pokud je cena stanovená 

podle sm� rných cen, vlastn�  se jedná pouze o p�ibli�nou cenu dodavatele stavební 

práce. Z toho d� vodu je cena stanovená individuální kalkulací pova�ována za nejlepší. 

Ka�dý dodavatel stavební práce má odlišné podmínky a strukturu dané firmy a proto je 

nezbytné, aby svoje podmínky a situaci firmy promítl do jednotkové ceny. Stanovení 

vlastních jednotkových cen se provede za pomoci kalkula� ního vzorce, do kterého jsou 

zahrnuty mzdové náklady, materiál, stroje, re�ie správní a výrobní a p�edevším 

po�adovaný zisk pro dodavatele stavební práce. Takto stanovená cena pokryje veškeré 

náklady spojené p�ímo s provedením práce a zajistí té� po�adovaný zisk dodavatele.    

                [3, str. 130] 

 

 

1.2.7 Souhrnný rozpo� et 

 P�i výstavb�  vzniká mnoho náklad� , které je t�eba set�ídit do n� jaké struktury, 

která bude p�ehledná a bude zahrnovat všechny náklady s výstavbou spojené. Investor si 

tuto posloupnost t�íd� ní náklad�  do jednotlivých kapitol volí sám podle jeho pot�eb.  

� len� ní náklad�  do kapitol není závislé na � asovém harmonogramu provedení 

jednotlivých prací. � len� ní náklad�  do struktury souhrnného rozpo� tu poskytuje p�esný 

p�ehled všech náklad�  spojených s výstavbou. Nejv� tší � ástku tvo�í základní rozpo� tové 

náklady, které jsou stanoveny jednou z mo�ných metod rozpo� tování stavebních 

objekt� . 

 

Obvyklé rozd� lení souhrnného rozpo� tu: 

1. Projektové a pr� zkumné práce 

Do této kapitoly rozpo� tu m� �eme zahrnout náklady na � innost projektanta 

stavby, autorský dozor, práce v rámci projektové dokumentace, geologický 

pr� zkum, geodetické práce a dokumentace s pracemi spojené. 
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2. Provozní soubory 

Do provozních soubor�  �adíme náklady spojené s dodávkou a montá�í stroj� , 

za�ízení a ná�adí funk� n�  spojené se stavebním objektem. Jsou to nap�íklad 

technologické za�ízení, výtahy a jiné.  
 

3. Stavební objekty 

T�etí kapitola obsahuje základní rozpo� tové náklady, kde jsou zahrnuty náklady 

na stavební práce a materiál. Stavební objekty tvo�í nejv� tší � ást náklad�  na 

výstavbu stavebního objektu. 
 

4. Stroje a za� ízení 

Stroje a za�ízení, které nejsou spojeny se stavebním objektem, u nich není nutná 

montá�. P�evá�n�  jsou to stroje a za�ízení pot�ebné pro provedení stavby. 

� adíme sem m�� icí p�ístroje, zkušební stroje, ru� ní ná�adí a jiné. 
 

5. Um� lecká díla 

N� které stavby jsou zdobeny um� leckými díly, které jsou spojeny se stavbou, 

nap�íklad fresky, sochy. Um� lecká díla, která nejsou p�enosná.  

 

6. Vedlejší rozpo� tové náklady 

Vedlejší náklady jsou nedílnou sou� ástí stavebního objektu. Tato kapitola 

zahrnuje náklady, které nejsou zahrnuty v základních rozpo� tových nákladech, 

ale tyto práce se provádí v rámci výstavby. � adíme sem náklady na za�ízení 

staveništ� , provoz investora a územní vlivy, náklady na zajišt� ní dopravních 

podmínek a jiné.  
 

7. Práce nestavebních organizací 

Do této kapitoly p�i� ítáme náklady na � innost mimo stavební práce. M� �eme 

sem zapo� ítat náklady na pot�ebné patenty a licence, náklady na vyty� ení 

pozemku, vysazení nových porost�  a zelen� . 
 

8. Rezerva 

P�i stavební � innosti jsou náklady navyšovány v pr� b� hu výstavby. Z toho 

d� vodu je t�eba vytvo�it si rezervy na p�ípadné zvýšení ceny n� které � ásti 

výstavby nebo náklad�  s tím spojené. 
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9. Ostatní náklady 

P�i stavební � innosti vznikají i náklady za nájem pozemku pot�ebného pro 

do� asné za�ízení staveništ�  nebo na nákup pozemk�  pro stavbu objektu.  
 

10. Vyvolané investice 

Jsou investice, které vzniknou v pr� b� hu realizace a jsou to p�ísp� vky jiným 

investor� m, nap�íklad správc� m in�enýrských sítí. Dále se sem �adíme náklady 

na nepou�ité alternativy projektu, náklady na úpravu a udr�ovací práce stavby. 
 

11. Provozní náklady na p� ípravu a realizaci staveb 

Záv� re� ná kapitola zahrnuje náklady na stavební dozor, p�ípravu staveništ�   

a kompleta� ní � innost. Jsou zde zahrnuty náklady na ukon� ení výstavby, 

p�ipo� ítávají se sem náklady na p�evzetí stavby, p�ípravu zahájení provozu, 

zpracování dokumentace skute� ného stavu, kolaudace a p�edání do u�ívání.  

      [3, str. 92] 
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2 Vodohospodá� ské stavby  
 
 Voda je nejrozší�en� jší kapalina na Zemi, je základem �ivota a je pot�ebná ke 

ka�dodennímu �ivotu. Dle výskytu se voda rozlišuje jako podzemní voda, to je voda 

pod zemským povrchem a na vodu povrchovou, voda vyskytující se na zemském 

povrchu. 

Mezi další druhy vody pat�í vody lé� ivých minerálních pramen� , p� dní vody 

(gravita� ní, absorp� ní), vody srá�kové a atmosférické a zvláštní skupinou vod jsou 

odpadní vody. Odpadní vody jsou vody, které svým pou�itím, bu	  v domácnostech, 

pr� myslech, zem� d� lství, mají jinou jakost nebo teplotu. [5, str. 1] 

 “Vodní stavby jsou objekty, které slou�í k zachycování (jímání), soust� e� ování, 

hromad� ní, vzdouvání, doprav� , úprav�  a � išt� ní vody, k úprav�  tok� , doprav�  po vod� , 

vyu�ívání vodní energie, k zamezení záplav a jiných škodlivých ú� ink�  vod.“  

“Vodní hospodá� ství je soubor technických obor� , které se zabývají vyu�íváním 

vodních zdroj�  a jejich ochranou. Do vodního hospodá� ství pat� í nap� íklad vodárenství, 

stokování a � išt� ní odpadních vod, hydrotechnika, hydromeliorace, vodní doprava, 

rybniká� ství.“ [5, str. 1] 

P�i navrhování vodohospodá�ských staveb se projektant musí zaobírat 

základními in�enýrskými disciplínami (stavební mechanika, pru�nost a pevnost, 

mechanika zemin, zakládání staveb, betonové a ocelové konstrukce) a speciálními 

in�enýrskými disciplínami (hydraulika, hydrologie, hospoda�ení s vodou v nádr�ích). 

Vodohospodá�ské stavby jsou stavby speciálního druhu pro zajišt� ní úkol�  vodního 

hospodá�ství. 
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2.1 Rozd� lení vodohospodá� ských staveb 

 
Vodohospodá�ské stavby lze rozd� lit do následujících skupin: 

·  hydrotechnické (jezy, p�ehrady, vodní elektrárny, úpravy tok� , vodní cesty), 

·  zdravotn�  in�enýrské (jímání vody, úpravy vody, doprava vody, odvedení a 

� išt� ní odpadních vod), 

·  hydromeliora� ní (p�edevším zem� d� lství – úprava vodního re�imu v p� d� , to 

znamená odvodn� ní a závlahy, protierozní opat�ení, zadr�ení vody v krajin� , a 

jiné). 
 

 Rozd� lení vodohospodá�ských staveb dle JKSO je uvedeno v následující tabulce 

v základním � len� ní. Následn�  budou druhy vodohospodá�ských staveb 

charakterizovány. 

Tab. � . 2.1 – 1 – Rozd� lení vodohospodá�ských staveb dle JKSO [14] 

 

 

 

 

 

814

831

832

833

Rozd� lení vodohospodá� ských staveb dle JKSO (Jednotné klasifikace stavebních objekt� )

Nádr�e a jímky � istíren vod a ostatní pozemní nádr�e, jímky, zásobníky, jámy
Nádr�e a jímky pozemních � istíren odpadních vod

Nádr�e pozemních (mimo nádr�í a jímek � istíren odpadních vod)

Zásobníky a jámy pozemní (mimo zem� d� lství)

Zásobníky a jámy pozemní pro zem� d� lství

1

2

3

4

Hydromeliorace
1

2

3

Odvodn� ní v� etn�  regula� ních drená�í

Závlahy

Sanace území

Hráze a objekty na tocích
1

2

3

4

Hráze, jezy, stupn�

Objekty budované p�evá�n�  v souvislosti se zemními a kamenitými hrázemi

Elektrárny vodní (spodní stavba)

Objekty plavební

Nádr�e na tocích úpravy tok�  a kanály
1

2
3

Nádr�e na tocích

Úprava vodních tok�

Kanály (mimo pro odvodn� ní a závlahy)
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2.2  Druhy vodohospodá� ských staveb 
 

2.2.1 Úpravy vodních tok�  

 Úprava vodních tok�  se provádí k ochran�  pozemk�  proti povodním. Zásahem 

do vodního toku m� níme p�irozený re�im toku. � adíme sem úpravu odtokových 

pom� r� , stabilizaci dna a b�eh� , umo�n� ní odb� ru vody, plavebního, energetického  

a rybá�ského vyu�ití, úprava hladiny podzemní vody, zvýšení estetické funkce vodního 

toku v krajin�  a jiné. Upravuje se krom�  samotného toku i celé jeho okolí. Vodní toky 

se upravují pro sní�ení nebo zvýšení hladiny vody. 

 Úprava toku je soubor vodohospodá�ských, lesnických a zem� d� lských zásah�   

a opat�ení na toku a celé ploše povodí a dosáhnout jeho maximální u�ite� nosti pro 

týkající se oblasti. Trasa vodního toku musí spl� ovat po�adavky z r� zných hledisek, a to 

z technického, biologického, ekonomického a estetického hlediska. Musí spl� ovat 

plynulý odtok vody a podmínky pro vodní plavbu pokud zde je.  

Pro návrh úpravy toku jsou zapot�ebí sm� rný vodohospodá�ský plán a územní plán, dále 

pak vodohospodá�ská studie dané oblasti, dokumentace realizovaných nebo stavbou 

dot� ených úprav a vodních d� l, hydrologické údaje, dokumentace o podzemních 

vedeních a jiné. [6, str. 24] 

   

 

 

2.2.2 Hráze, jezy, stupn�  

  Stupn�  jsou p�í� né stavby v koryt� , jejich výška se pohybuje od 0,3 m a� 2 m. 

Budují se stupn�  kamenné, betonové, d�ev� né.  

 “Jez je vzdouvající za� ízení vybudované v koryt�  toku, které v n� m trvale, nebo 

do� asn�  vzdouvá vodu k r� zným vodohospodá� ským ú� el� m.“ [5, str. 11] 

Funkce jezu: 

·  zajiš
 uje pot�ebnou hloubku k odb� ru vody, 

·  jsou d� le�ité pro splavn� ní vodních tok� , zajiš
 ují plavební hloubku, 

·  plní funkci spádového stupn� , 

·  mají estetický význam, vodní plocha pro rekrea� ní ú� ely. 
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Jezy d� líme na: 
·  jezy pevné – tvo�í stabilní hradící konstrukci, �eší se jako jezy p�ímé, šikmé 

                a r� zn�  zak�ivené, 

·  jezy pohyblivé – skládají se z pevné spodní � ásti a pohyblivých hradících  

                                   jezových uzáv� r� , umo�� ují plynulou regulaci výšky   

           hladiny v jezové nádr�i. [5, str. 11] 

 

2.2.3 Odvodn� ní p� d 

 Nadbytek vody v p� d�  sni�uje ekonomické vyu�ití p� d k zem� d� lským  

a stavebn� -technickým ú� el� m. Dochází k znemo�n� ní r� stu polních plodin, zeleniny, 

sad� , park�  a lesních d�evin. Velké mno�ství vody v p� d�  zt� �uje výstavbu všech druh�  

staveb a zárove�  zvyšuje náklady na výstavbu stavebních objekt� . 

Druhy odvod	 ovacích za� ízení: 

·  kanály – slou�í k zachycení a odvedení p�ebyte� né vody z krajiny, navrhují se 

jako otev�ená koryta n� kdy i krytá, navrhují se na návrhový pr� tok. 

·  ochranné nádr�e – jejich úkol je zachytit úpln�  nebo jen z � ásti povod� ový  

                                pr� tok. 

·  ochranné hráze – funkce hrází je ochrana objekt�  p�ed velkými vodami. 

·  odvod	 ovací � erpací stanice. [6, str. 97] 

 

2.2.4 Objekty na vodních cestách 

Mezi objekty, které zjednodušují dopravu po vod� , pat�í jezy, plavební komory, 

lodní zdvihadla a lodní �eleznice, plavební tunely a mosty, p�ístavy. Plavební komora 

slou�í k p�ekonání výškového rozdílu lodí z jedné zdr�e do druhé. Navrhují se podle 

velikosti lodí slou�ících pro vodní plavbu. P�ístavy na vodních cestách tvo�í dopravní 

uzly, které umo�� ují nakládání a vykládání lodí a tímto zp� sobem je napojena lodní 

doprava na dopravu silni� ní nebo �elezni� ní. Budují se také ochranné p�ístavy, které 

slou�í k ochran�  lodí p�ed velkou vodou a k p�ezimování. [5, str. 17] 
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2.2.5 Závlahy 

 Závlahy slou�í pro zem� d� lské nebo jiné pot�eby lidské � innosti, úkol je dodání 

pot�ebné chyb� jící vody pro tyto ú� ely. Závlahou se upravují vláhové pom� ry p� d pro 

p� stování plodin a zelen� . V p�ípad�  z�izování závlah se jedná o velkou pot�ebu vody. 

 
Zdroje závlahové vody: 

·  povrchová voda – voda ve vodních tocích a um� lých nádr�ích, budují se 

zásobní nádr�e, kde se shroma�	 uje voda, kdy� je ji nadbytek pro období, kdy je 

vody nedostatek. 

·  podzemní voda – na našem území není tento zdroj pro závlahy ve velkém 

rozsahu jako v zahrani� í. 

·  odpadní voda – málo vyu�ívaný zdroj, lze pou�ít odpadní vody m� stské, 

zem� d� lské a nezávadné pr� myslové. Ve v� tšin�  p�ípad�  pot�ebují odpadní 

vody p�ed pou�itím mechanické nebo biologické � išt� ní. [6, str. 89] 

 

2.2.6 P� ehrady, rybníky 

·  P� ehrady 

Pat�í k nejd� le�it � jším vodohospodá�ským stavbám, slou�í k více ú� el� m, podílí 

se na tvorb�  klimatu a zv� tšení zásob podzemní vody. Vodní nádr� tvo�í omezený 

prostor k hromad� ní vody pro další vyu�ití, k zachycování povod� ových pr� tok� . 

Nádr�e jsou vytvo�eny bu	  um� le lidskou � inností, nebo vytvo�eny p�irozen� . U 

p�ehrad je nejd� le�it � jší objekt p�ehradní hráz, kde její podstatnou � ást tvo�í zemina.  

       [5, str. 24] 

 
·  Rybníky 

Jsou neodd� litelnou sou� ástí naší krajiny a napomáhají k tvorb�  �ivotního 

prost�edí. Rybníky jsou um� le vytvo�ená vodní díla, ur� ená p�evá�n�  k chovu ryb. Dno 

rybníku je p�írodní a rybník má technické p�íslušenství k regulaci vodní hladiny.  

       [5, str. 30] 
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2.2.7 � istírna odpadních vod 

� istírna odpadních vod se buduje k � išt� ní odpadních vod odvád� ných 

kanaliza� ní sítí. Nachází se v blízkosti pr� myslových provoz�  k � išt� ní pr� myslových 

vod, dále u m� st a obcí, kde � istí vody komunální a smíšené. Ka�dá � istírna vod musí 

odpovídat po�adavk� m v dané lokalit� , p�edevším na kanaliza� ním systému, mno�ství 

odpadní vody a na po�adované kvalit�  vody na odtoku. [7, str. 152]   

 

� istící proces odpadních vod se d� lí: 

·  mechanické � išt� ní (primární), 

·  biologické � išt� ní (sekundární). 

2.2.7.1 Mechanické � išt� ní odpadních vod 

 V prvním kroku dochází k odstran� ní velkých p�edm� t� , které by mohly mít 

v dalších procesech za následek poruchu strojního za�ízení. Prvním za�ízením 

umíst� ným p�ed samotnou � istírnou odpadních vod je u v� tšiny � istíren lapák št� rku. 

Lapák št� rku je nádr�, kde dochází k usazování št� ku na dn�  nádr�e a následn�  jsou 

usazené sedimenty vyt� �eny. U n� kterých � istíren je navr�ena i pra� ka št� rku,  

která odd� lí hrubé � ástice od t� ch menších � ástic a organického podílu, který je vrácen 

do procesu � išt� ní odpadních vod.     

Druhým technologickým za�ízením po lapáku št� rku jsou � esle. Hlavní funkcí 

� eslí je zachycování v� tších a t� �ších p�edm� t� , které by mohly v dalších procesech 

� išt� ní op� t poškodit strojní za�ízení. � esle jsou z ocelových profil�  osazených do 

pevného rámu ve sklonu 30° - 60°, v dnešní dob�  se pou�ívají strojn�  stírané � esle. 

Rozlišujeme � esle hrubé a jemné a to podle vzdálenosti neboli pr� lin jednotlivých � esel. 

Shrabky, které jsou zachyceny po pr� chodu zne� išt� né vody p�es � esle, padají do 

kontejneru a následn�  jsou zlikvidovány, nebo m� �e být sou� ástí � eslí lis na shrabky 

s propíráním, kde se navíc odstraní další organické podíl v odpadu.   

Po � eslích následuje lapák písku, který odstra� uje nerozpustitelné usaditelné 

látky a to o velikosti více jak 0,2 milimetr� . Písek se odd� luje samostatn�  i v p�ípad� , 

pokud jsou do procesu � išt� ní navr�eny usazovací nádr�e. Písek je po odstran� ní 

proprán tlakovou vodou nebo v pra� ce písku. Vyt� �ený a propraný písek je mo�no 

vyu�ít k dalšímu pou�ití pro další ú� ely. 
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Za lapákem písku se navrhují lapáky tuk�  a to u zne� išt� ných vod v 

potraviná�ském pr� myslu, kde není tuk z ne� išt� né vody odstran� n hned u zdroje 

zne� išt� ní vod. Dalšími objekty � istírny jsou usazovací nádr�e, pomocí kterých 

odstraníme � ástice menší ne� 0,2 milimetr� . V t� chto nádr�ích je mo�nost odstranit  

i ne� istoty plovoucí na hladin�  zne� išt� né vody v nádr�ích. Sediment usazený v nádr�i 

sou� asn�  s ne� istotami odstran� nými na hladin�  vody tvo�í primární kal, který je vysoce 

reaktivní a rychle zahnívá. Nenavrhnout usazovací nádr� m� �e mít za následek 

chyb� jící organický substrát v biologickém procesu � išt� ní odpadních vod. Pokud se 

tato nádr� vynechá, musí být uzp� sobena velikost biologické linky. [8, str. 38] 

 

2.2.7.2 Biologické � išt� ní odpadních vod 

 Základ pro biologické � išt� ní odpadních vod ve všech � istírnách jsou 

biochemické oxida� n� -reduk� ní reakce. Biologické � išt� ní d� líme na aerobní, co� je za 

p�ítomnosti kyslíku a na anaerobní a to je � išt� ní bez p�ítomnosti kyslíku.  

Ve v� tšin�  p�ípad�  se pou�ívá � išt� ní aerobní, kdy odstran� ní organických látek 

z vody probíhá za p�ítomnosti kyslíku pomocí mikroorganism� . Mezi zp� soby, které se 

pou�ívají, pat�í aktivace, biologické filtry a stabiliza� ní nádr�e. Z t� chto t�í se nej� ast� ji 

setkáváme s aktivací.  

V aktiva� ní nádr�i se musí udr�ovat ur� ité mno�ství kalu a díky jeho 

metabolismu rozkládá organické látky na vodu a oxid uhli� itý. P�i aktiva� ním procesu 

dochází k r� stu organism�  a k p�ebyte� nému vzniku kalu, který musí být pravideln�  

odebírán a dále zpracován v kalovém hospodá�ství. Pro oxidaci organických látek se 

musí aktiva� ní nádr� udr�ovat v aerobním stavu a 

k tomu slou�í provzduš� ovací za�ízení neboli 

pneumatická aerace. V aktiva� ní nádr�i vzniká tzv. 

biomasa a ta se shlukuje do v� tších celk�  a ty se po 

projití aktiva� ní nádr�í ukládají do dosazovací 

nádr�e, která je nejd� le�it � jším za�ízením � istíren 

odpadních vod.  

         Obr. � . 2.2.7.2 – 1 – Aktiva� ní nádr� 
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T�í základní úkoly dosazovacích nádr�í: 

·  odd� lení aktivovaného kalu od vy� išt� né 

            odpadní vody a její odtok, 

·  zahušt� ní odd� leného kalu na   

            po�adovanou hodnotu, 

·  akumulace aktivovaného kalu, aby 

           nedocházelo k úniku biomasy ze systému. 

 
    Obr. � . 2.2.7.2 – 2 – Dosazovací nádr� 

 

Následujícím technologickým celkem je kalové hospodá�ství, které díky 

legislativním p�edpis� m, musí spl� ovat dosti p�ísné po�adavky. V prvním kroku musí 

dojít k zahušt� ní kalu pro lepší funkci stabiliza� ní nádr�e a úspory objemu. Poté je tedy 

zahušt� ný kal od� erpán do stabiliza� ní nádr�e. Stabilizovaný kal je dále vysušen  

a prochází procesem sní�ení obsahu bakterií a to za pomocí dávkování nehašeného 

vápna, pasterací, anaerobní stabilizací nebo dávkováním � istého kyslíku. Výsledný kal 

po všech úpravách lze dále vyu�ít v zem� d� lství, pro tvorbu pr� myslových kompost�  

nebo se likviduje spálením. [8, str. 39]    

 

 
Obr. � . 2.2.7.2 – 3 – Kalová nádr� 
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3 In�enýrské stavby 

 In�enýrské stavby d� líme na in�enýrské sít�  a komunikace a jedná se o vedení 

nejr� zn� jšího konstruk� ního uspo�ádání i významu. Do in�enýrských staveb �adíme 

kanalizace, vodovody, plynovody, teplovody, rozvodné sít�  elekt� iny, telekomunika� ní 

sít� , zpevn� né plochy a t� mi jsou komunikace a komunikace pro p� ší. 

3.1 In�enýrské sít�  

In�enýrské sít�  slou�í k zásobování vodou, odvedení vod, odstra� ování odpad� , 

zásobení energií a k p�enosu informací. V zastav� ných � ástech obcí a m� st se sít�  

umis
 ují pod zem. Tvo�í soustavu technické infrastruktury a vliv na ni má dopravní sí
   

a to z hlediska rozlo�ení v terénu. Uspo�ádaní a poloha sítí se �ídí dle platných norem 

� SN. Budování in�enýrských sítí je velice d� le�ité z hlediska výstavby nových 

stavebních objekt� , ty nezbytn�  pot�ebují napojení na tyto sít�  z d� vodu dodávky vody, 

plynu, elekt�iny, sd� lovacích prost�edk� . [9, str. 16] 

In�enýrské sít�  jsou vedeny pod zemí, na zemi nebo nad zemí, jsou provád� ny 

z nejr� zn� jšího materiálu. Spole� ným znakem je délka, proto jsou ozna� ovány jako 

stavby liniové. P�i provád� ní t� chto druh�  staveb se jedná o kladení trubních nebo 

kabelových vedení a z�izování komunikací a odstavných ploch. Tyto stavby bývají 

v mnoha p�ípadech dlouhé i n� kolik kilometr�  a proto musí být rozd� leny na ur� ité 

úseky (nejvýše však 8 km nebo od jedné p�írodní p�eká�ky k druhé). Z d� vodu tak 

rozsáhlé stavby musí být provedena d� sledná p�íprava, vyty� ení stavby, návrh stroj�   

a lidských zdroj� , a p�esn�  naplánována dodávka materiálu a zajišt� n p�ístup 

k elektrické energii. [10, str. 46] 

 In�enýrské sít�  mají ur� itá uspo�ádání vzhledem ke komunikaci, k ulo�ení 

v terénu, k ochranným konstrukcím, ke stavbám a ostatním sítím. In�enýrské sít�  

mohou být vedeny ve spole� ných trasách, nebo ve sdru�ených trasách. Spole� nými 

trasami se rozumí sm� rov�  i výškov�  ulo�ená vedení ve stejných výkopech a to dle 

stejného charakteru vedení. Tím jsou usnadn� ny stavební práce a sou� asn�  provedené 

výkopové práce. Jako sdru�ené trasy jsou ozna� ovány kolektory neboli podzemní 

kanály, chodby, kde jsou ulo�eny op� t sm� rov�  i výškov�  všechny in�enýrské sít� .   

[9, str. 16] 
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Proces výstavby in�enýrských sítí a komunikací: 

·  p�ípravné – vyty� ení a p�íprava staveništ� , 

·  pomocné – odvodn� ní, pa�ení, bedn� ní, 

·  hlavní – konstrukce pro ulo�ení vedení, ukládání vedení, 

·  dopravní a dokon� ovací. 

 

 
Obr. � . 3.1 - 1 – Prostorové uspo�ádání sítí ve výkopu [10, str. 47] 

 

Druhy a rozd� lení in�enýrských sítí dle: 

·  umíst� ní – sít�  nadzemní a podzemní, 

·  p�í� ného �ezu – sít�  trubní a vodi� ové, 

·  ú� elu – sít�  vodohospodá�ské, energetické, sd� lovací, 

·  konstrukce – trubní (tlakové, gravita� ní), sít�  kabelové. 

 
Obr. � . 3.1 - 2 – P�íklad ulo�ení in�enýrských sítí v kolektoru [15] 
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3.1.1 Kanaliza� ní p� ípojka a stoky 

Kanalizace je budována v podob�  stok nebo kanaliza� ních p�ípojek. Pomocí stok 

je odvád� na zne� išt� ná voda z území nebo napojených staveb. Odvád� né vody 

kanaliza� ní stokou jsou vody splaškové, deš
 ové, pr� myslové, infek� ní, podzemní  

a jiné. Odpadní vody jsou svád� ny ve�ejnou stokovou sítí do � istírny odpadních vod. 

Kanaliza� ní p�ípojky slou�í pro p�ipojení domácností na ve�ejnou kanaliza� ní stoku.  

Pro realizaci kanaliza� ních stok a p�ípojek je nutné vypracovat podrobný 

projekt, kde jsou uvedeny veškeré sm� ry, spády a uspo�ádání sít� , rozm� ry a druh 

materiálu, zp� sob zalo�ení, šachty, veškerá napojení, armatury a objekty v síti.  

Stokové sít�  se d� lí na dv�  soustavy stokových sítí: 

·  Oddílná stoková sí
  – má samostatnou stokovou sí
  pro splaškové a deš
 ové 

vody. Na jednom území je polo�eno více kanaliza� ních stok pro odvod r� zných 

druh�  zne� išt� ných vod.  

·  Jednotná stoková sí
  – odvádí všechny druhy nezávadných odpadních vod 

spole� nou stokovou sítí do � istírny odpadních vod. V minulosti tento druh sítí 

p�inášel �adu výhod od technických a� po ekonomické, ale nebraly se v úvahu 

hygienická a ekologická hlediska a dopad na �ivotní prost�edí. [9, str. 89] 

 Pro výstavbu kanaliza� ních stok se pou�ívá n� kolik druh�  materiálu a mezi n�  

pat�í kamenina, monolitický beton, �elezobeton a betonové stavební dílce, � edi� , 

sklolaminát, plasty a jiné. Materiál potrubí je voleno podle po�adavk�  na �ivotnost a dle 

pot�ebného pr� toku odpadních vod. Potrubí pro odvod odpadních vod musí být 

p�edevším vodot� sné. Materiál stok musí odolávat chemickým, mechanickým  

a biologickým vliv� m odvád� né vody, dále musí být zvolen podle vlastností p� dy  

a zatí�ení na n� j vyvolávaného. [9, str. 91]  

Pr� m� r stoky je r� zný dle druhu pou�itého materiálu. Pr� m� ry potrubí se 

stanovují na základ�  výpo� tu pro pot�ebné mno�ství protékající odpadní vody a dle 

zatí�ení podle druhu zeminy, do které je potrubí ukládáno. [10, str. 49] 

Hloubka ukládání kanaliza� ních stok do terénu je dána celkovým uspo�ádáním 

všech sítí. Stoky uli� ní se zakládají do hloubky 6 metr� . Stoky jednotné kanalizace  

a oddílné splaškové se ukládají do takové hloubky, aby bylo mo�no odvodnit pr� m� rn�  

hluboké sklepy a skladišt� .  
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Na kanaliza� ních stokách jsou budovány objekty, které slou�í pro p�ístup do 

stok pro jejich opravu, údr�bu a � išt� ní. Objekty na stokách d� líme na: 

·  vstupní šachty, 

·  spojné šachty a komory,  

·  spadišt� , skluzy,  

·  deš
 ové vpusti.  

Vstupní šachty se navrhují a musí být z�ízeny v míst� , kde se spojuje více stok, 

m� ní spád, p�i zm� n�  p�í� ného profilu, na koncích sít� , nebo v míst� , kde musí být 

dodr�ena p�edepsaná vzdálenost šachet. Vzdálenost mezi šachtami se ur� uje podle 

druhu stok a to pokud jsou to stoky nepr� lezné, pr� lezné nebo pr� chozí. Materiálem pro 

budování šachet m� �ou být betonové skru�e, otvory jsou uzavírány litinovými poklopy 

nebo kovovými m�í�emi na ulici.  

 Spojné šachty a komory se budují pro soutok více stok v jednu. Spadišt�  slou�í 

pro usm� rn� ní pr� toku odpadních vod v místech, kde je velký spád a bylo by zde 

p�esa�ena maximální pr� to� ná rychlost.  

 Posledním z objekt�  na stokové síti jsou deš
 ové vpusti. Tyto vpusti slou�í 

k odvodn� ní vozovek, chodník�  a zpevn� ných ploch. [9, str. 95] 

 Veškeré p�ípojky a stoky jsou náro� né zejména na zemní práce, proto�e jsou 

budovány pod úrovní terénu. Hloubení rýh se provádí do velké hloubky a je nutné jejich 

pa�ení. K hloubení rýh se pou�ívá rypadlo, ru� ní výkopy provádíme ve zvláštních 

p�ípadech. V n� kterých p�ípadech se pro zpevn� ní dna výkopu pou�ívá št� rkopískový 

zhutn� ný polštá�. Podzemní voda musí být z rýhy odvedena drená�emi. Do takto 

p�ipraveného výkopu jsou ukládány trouby, podle materiálu je ur� eno i podlo�í, do 

kterého mají být ulo�eny.  

 Po polo�ení trub se provede zkouška nepropustnosti, ješt�  ne� se potrubí zasype. 

Zkouška se provádí na jednotlivých úsecích. Pokud potrubí kanalizace vyhovuje  

a je bez závad, provede se obsyp a potrubí se zahrne. [10, str. 49]     
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3.1.2 Vodovody a vodovodní p� ípojky 

Vodovody jsou z�izovány pro objekty zajiš
 ující zásobu vody. P�i výstavb�  

vodovodu se budují p�ivád� cí �ady, vodojemy, zásobovací �ady a rozvodné sít� .  Trubní 

rozvodná sí
  se m� �e budovat jako v� tvená nebo okruhová. V� tvenou sítí dopravujeme 

vodu na místo spot�eby jedním sm� rem a naopak okruhovou sítí dopravujeme vodu 

ob� ma sm� ry. Okruhová rozvodná sí
  je výhodn� jší pro zabezpe� ení vyrovnání 

kolísající spot�eby vody a vyrovnání tlaku v potrubí. Sou� ástí vodovodu jsou armatury 

pro správnou funkci a t� mi jsou šoupátka, hydranty, výtokové stojany, zp� tné klapky, 

reduk� ní ventily, vodom� ry, které jsou ukládány do šachet.  

Z d� vodu, �e je vodovodním potrubí dopravována voda, která musí být 

zdravotn�  nezávadná, musí být potrubí a veškeré armatury ze zdravotn�  nezávadného 

materiálu, nesmí být pou�ito t� sn� ní z olova. Veškeré zvolené materiály musí být 

atestovány pro styk s pitnou vodou. [10, str. 53] 

Návrhu ulo�ení potrubí a volba materiálu je dána charakterem terénu, do kterého 

má být ulo�eno. Potrubí musí být zejména ošet�eno nát� ry nebo izola� ními obaly proti 

korozi.  Nejprve se provede vyhloubení rýhy pro ulo�ení a její za� išt� ní. Podle druhu 

materiálu se zvolí podkladní vrstva a je ulo�eno potrubí.  

Nejmenší dovolená hloubka pro ulo�ení potrubí je 1,2 metr�  a nejv� tší 2,0 – 2,6 

metr� . P�ed ulo�ením trub do rýhy musí být pe� liv �  zkontrolována jejich neporušenost  

a � istota. Trouby se ukládají po jedné a to pomocí strojního za�ízení z d� vodu velké 

hmotnosti. Ocelová potrubí se spojují pomocí svaru, plastové horkovzdušným 

sva�ováním. Nejvíce se dnes pou�ívají trouby plastové, které mají stejné vlastnosti  

a jsou leh� í, nevy�adují navíc �ádnou ochranu proti korozi.  

Vodovodní p�ípojka musí být ukládána v nezámrzné hloubce, nebo být p�ed 

zamrznutím chrán� na. Nesmí se na ní budovat �ádné odbo� ky. Ka�dá p�ípojka musí být 

opat�ena vodom� rem, který se umís
 uje na p�ístupném míst�  v ka�dé budov� , nejlépe 

v podzemním podla�í. Materiál pro vodovodní p�ípojky se pou�ívá polyetylénové 

trubky spojované kovovým šroubováním.  

Na vodovodním potrubí musí být p�ed zasypáním provedena tlaková zkouška. 

Jsou stanoveny mezní hodnoty, které musí být dodr�eny. Pokud potrubí nevyhoví, musí 

být opraveno a zkouška provedena znovu. [10, str. 54] 
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3.1.3 Plynovody 

Jsou ur� eny k dálkovému a místnímu rozvodu plynu. Plynovodní sí
  je d� lena na 

nízkotlaké, st�edotlaké a vysokotlaké. Plynovody jsou ukládány do kolektor�  nebo do 

terénu s krytím 0,8 – 1,1 metr� . Potrubí je sestaveno z trub, tvarovek a armatur. 

K p�íslušenství plynovodu �adíme šachty, ochranné kryty armatur, záv� sy a chráni� ky. 

Materiál na plynovod se pou�ívá zejména ocelový.  

Pro ulo�ení plynovodu jsou prvními stavebními pracemi op� t výkopové práce  

a to hloubení rýh, které se provádí strojn�  nebo ve stísn� ných prostorech ru� n� . Potrubí 

je provlékáno chráni� kou a ta musí být pevn�  spojena s potrubím, aby se do prostoru 

mezi potrubí a chráni� ku nedostala voda. Na konci je chráni� ka vyvedena ven, aby bylo 

mo�né kontrolovat p�ípadný únik plynu. Trouby jsou p�ed ulo�ením do rýhy sva�ené  

a jejich spoj musí být neporušený. [10, str. 55] 

P�ípojka plynovodu spojuje napojovaný objekt s plynovodem a je ukon� ena 

hlavním uzáv� rem plynu. P�ípojky jsou provád� ny z ocelových trubek opat�ené proti 

korozi vzniklé od zemní vlhkosti. Plynové potrubí nesmí být vystaveno velkému 

mechanickému namáhání, a pokud je to nevyhnutelné, musí být ulo�eno do chráni� ky. 

Hlavní uzáv� r plynu musí být umíst� n na dob�e p�ístupné a v� tratelné místo, nejlépe 

mimo objekt nebo na jeho vn� jší obvodovou st� nu. 

První kontrola potrubí je provedena vizuáln� , dále vhodnými p�ístroji nebo 

plyny pušt� nými do potrubí. Kontrola je provád� na p�ed ulo�ením potrubí do rýhy 

osobou. Poté je potrubí spušt� no do rýhy, ve v� tšin�  p�ípad�  za pomocí strojního 

za�ízení. Po všech vykonaných zkouškách je potrubí zasypáno a provedena úprava 

území. [10, str. 56]   

3.1.4 Tepelná vedení  

“Teplo je vedeno od centrálních zdroj�  dálkovými napáje� i a p� ípojnými sít� mi 

do p� ípojek, z nich� je odebíráno ke spot� ebitel� m.“ [10, str. 56] 

Jsou vedena pod zemí, nad zemí nebo p�ímo na terénu. Potrubí vedená pod zemí 

jsou ukládána do zd� ných kanál� . Nad zemí je vedeno na podp� rách nebo potrubních 

mostech. Ukládání na zemi se provádí na betonové dílce. Volba ulo�ení potrubí se volí 

podle � lenitosti terénu. Trouby pro tepelná vedení se pou�ívají p�evá�n�  ocelové 

opat�eno nát� ry proti korozi. P�ed uvedením do provozu musí být provedena tlaková 

zkouška potrubí pov�� eným pracovníkem.  
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P�ípojka tepelného vedení se provádí rovnob� �n �  s komunikací, musí být krátká, 

ukládána do kanálu a opat�ena krycími deskami. Proti ztrátám tepla se pou�ívá tepelná 

izolace na trouby. P�ípojka je ukon� ena ve vým� níkové stanici v nejni�ším podla�í 

objektu a je osazeno m�� idly spot�eby. [10, str. 58] 

 

3.1.5 Elektrická silová a sd� lovací vedení  

Ke spot�ebitel� m jsou vedeny soustavou vodi��  zav� šenými nad zemí nebo 

ulo�eny do zem�  � i kolektor� . Vzdušná vedení se pou�ívají pro p�ívod elektrické 

energie ve�ejnou sítí v obydlených � ástech. Vodi� e a kabely pro p�enos elektrické 

energie jsou upevn� ny na sloupech nebo sto�árech. V nov�  budovaných oblastech se 

elektrické vedení p�ivádí a buduje ji� pod zemí.  

Pro vzdušné vedení je zapot�ebí postavit sto�áry nebo sloupy a ty jsou zalo�eny 

na betonových základech. Pro kabely pod terén, je nutné vyhloubit rýhu obdobn�  jako  

u ostatních sítí a do nich jsou ukládány kabely v �labech nebo kolektorech.  

P�i ukládání sd� lovacích nebo elektrických kabel�  nesmíme poškodit jejich 

ochranné a izola� ní vrstvy. 

P�ípojka elektrického vedení je pro konkrétního odb� ratele, vlastníkem je osoba, 

která uhradila náklady na po�ízení. V zastav� ném území jsou p�ípojky vedeny pod 

terénem a ka�dá p�ípojka je opat�ena p�ípojkovou sk�íní. [10, str. 58] 
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3.2 Pozemní komunikace 

Pozemními komunikacemi rozumíme dopravní cestu, která spojuje dv�  místa  

a slou�í jak pro pohyb vozidel, tak i pro p� ší, pop�ípad�  pro pohyb cyklist� . Mezi druhy 

pozemních komunikací �adíme silnice, dálnice, stezky pro p� ší, cyklistické stezky,  

ale té� chodníky a parkovišt� .  

Výstavba pozemních komunikací se � lení na: 

·  úpravu zemního podlo�í, 

·  z�izování nosných podkladních vrstev, 

·  z�izování kryt�  vozovek. 

3.2.1 Technologie provád� ní pozemních komunikací 

 Prvním krokem p�i výstavb�  pozemních komunikací je zpevn� ní a odvodn� ní 

podlo�í. Pro podlo�í se pou�ívají písky, pís� ité st� rky a hlinitopís� ité zeminy, nebo se 

pou�ívají hlinité a jílovité št� rky, které musí být d� kladn�  zhutn� ny a v n� kterých 

p�ípadech se musí provést stabilizace zemin. Pokud pou�ijeme jako podlo�í zeminy, 

které nejsou samotné únosné tak, jak je po�adováno, lze pou�ít do zeminy p�ísady, nebo 

pou�ijeme pro stabilitu technickou tkaninu. Jako p�ísady pro zlepšení únosnosti lze 

pou�ít cement nebo vápno. Tkaniny se pou�ívají pro odd� lení podlo�í a podkladní 

konstrukce vozovky. Na tyto tkaniny je ulo�eno 150 milimetr�  vysoké št� rkopískové 

lo�e.  

 Podkladní konstrukce se provádí z kameniva stmeleného pojivem nebo 

nestmeleného a na tuto vrstvu se nanese cementová malta, která se zavibruje do 

podkladu pro zpevn� ní podkladní konstrukce. Další vrstvou je št� rk, který se dostate� n�  

zhutní a zaklíní do podkladu a tento št� rk je na záv� r proléván horkou �ivicí. A na 

vrstvu �ivice dokud je ješt�  teplá se nanese vrstva kameniva menší frakce ne�li p�edešlá 

vrstva a ihned se zaválcuje úpln�  do hladka. Výsledná vrstva neboli kryt vozovky se 

provádí z cementového nebo �ivi� ného betonu. Betonové kryty se pou�ívají pro t� �kou 

dopravu o tlouš
 ce od 160 – 250 milimetr� . N� které vrchní vrstvy vozovek mohou být 

vyztu�eny sva�ovanou sítí. V betonových krytech se provádí spáry, bu	  se z�izují ji� po 

provedení jednotlivých vrstev, nebo se na konec pro�e�ou strojními �eza� kami.  

 V poslední �ad�  p�ijdou na �adu kone� né práce neboli úprava, kterou m� �ou být 

ur� ité zna� ky na vozovkách, chodnících a parkovištích. Tyto zna� ky jsou odlišné podle 

druhu pozemních komunikací a pot�ebné bezpe� nosti provozu na nich. [10, str. 61] 
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Trasa pozemních komunikací se navrhuje dle stávající a plánované zástavby 

území, podle � lenitosti terénu a podle po�adavk�  investora. Velký ohled p� i navrhování 

pozemní komunikace musí být brán na �ivotní prost�edí. 

Komunikace by m� la být navr�ena tak, aby byla pohodlná, plynulá, 

p�edvídatelná a p�edevším bezpe� ná. 

Spole� n�  s pozemní komunikací jsou budovány i objekty za�ízení, které ke 

komunikacím pat�í a ty m� �eme rozd� lit do následujících skupin: 

·  objekty (mosty, tunely, protihlukové clony a jiné), 

·  vybavení (sm� rové sloupky, zábradlí, svodidla, dopravní zna� ky a jiné), 

·  za� ízení (odvodn� ní – p�íkopy, rigoly, vpusti a jiné), 

·  obslu�ná za� ízení (odpo� ívadla, parkovišt� , zastávky a jiné). [16] 
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4  � istírna odpadních vod Kostelec na Hané 

Kostelec na Hané je vzdálen 5 kilometr�  severozápadn�  od m� sta Prost� jova, 

které je statutárním m� stem v Olomouckém kraji a le�í sedmnáct kilometr�  od m� sta 

Olomouce, uprost�ed Moravy na úrodném Pomoraví. Kostelec na Hané je chrán� n ze 

severu masívem Velkého Kosí�e, m� stem prochází �elezni� ní tra
  a le�í na úrodné p� d�  

vyu�itelné p�edevším k zem� d� lství. 

M� sto Kostelec na Hané vypsalo ve�ejnou sout� � s názvem „Vodovod a 

kanalizace s � OV Kostelec na Hané“ v roce 2010. P�edm� tem ve�ejné zakázky je 

výstavba nových kanaliza� ních stok, výstavba vodovodních �ad� , oprava místních 

komunikací po ukon� ení stavebních prací a p�edevším výstavba � istírny odpadních vod.  

Projektová dokumentace byla vypracována v roce 2009, ješt�  tého� roku bylo 

vydáno stavební povolení. V roce 2010 byl vybrán zhotovitel stavby a na podzim tého� 

roku byla zahájena výstavba. Plánovaný konec stavebních prací a kolaudace byla 

plánována na m� síc � erven roku 2012.  

 

Tab. � . 4 - 1 – Základní údaje ve�ejné zakázky 

Název akce Vodovod a kanalizace s � OV Kostelec na Hané 

Místo realizace 
k. ú. Kostelec na Hané, intravilán m� sta Kostelec na 
Hané 

Charakter akce In�enýrská stavba liniová, vodohospodá�ské dílo 

Zadavatel, investor M� sto Kostelec na Hané 

Zhotovitel projektové 
dokumentace 

IDOP Olomouc a. s., Olomouc 

Zhotovitel  
OHL �S a. s., Brno 
INSTA s. r. o., Prost� jov 

 

Stavba byla rozd� lena na stavební objekty a provozní soubory v následujícím � len� ní: 

·  SO 01 – � istírna odpadních vod 

·  SO 02 – Kanalizace 

·  SO 03 – Vodovod 

·  PS 01 – Objekt � OV – strojn�  technologická � ást 

V této práci je dále stanovena cena stavebního objektu pouze pro objekty � istírny 

odpadních vod a cena provozního souboru technologické � ásti � istírny odpadních vod. 
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4.1 Kanalizace a vodovod 

Ú� elem výstavby kanalizace bylo dobudování kompletní kanaliza� ní soustavy 

pro odvod odpadních vod z m� sta. Ve st�edu m� sta byla vybudována jednotná 

kanalizace a v � ástech m� sta se zástavbou rodinných dom�  je kanalizace oddílná. 

Budování nové kanaliza� ní stoky bylo rozd� leno na n� kolik m� stských úsek� . Veškeré 

kanaliza� ní potrubí je ulo�eno do ve�ejných pozemk� . 

Kanaliza� ní potrubí bylo ulo�eno do hloubených rýh pa�ených. Rýhy výkopu 

byly hloubeny postupn�  po padesáti metrových úsecích. Výkopy provedeny v zemin�  

t�etí t�ídy, � áste� n�  pod hladinou spodní vody. Pa�ení bylo provedeno pa�ícími boxy, 

výkop zajišt� n proti spodní vod�  drená�í a voda z výkopu odvád� na � erpacím 

za�ízením. Po padesáti metrech byly umíst� ny kanaliza� ní kruhové šachty 

z prefabrikovaných betonových díl� . Na kanaliza� ní stoce byly vysazeny odbo� kové 

tvarovky pro mo�nost napojení kanaliza� ních p�ípojek. Krytí potrubí bylo zvoleno 

v hloubce dva metry ve stávajících komunikacích.  

 

V rámci ve�ejné zakázky byla dobudována i kompletní vodovodní sí
  m� sta. 

Sou� ástí projektu pro výstavbu vodovodu nebyly �ešeny a navr�eny vodovodní p�ípojky 

k jednotlivým nemovitostem a parcelám. Vodovodní potrubí bylo navr�eno 

z plastových trub tlakových a ulo�eno do pa�ených hloubených rýh. Hloubení rýh bylo 

op� t provád� no postupn�  po padesáti metrech. Vodovodní potrubí bylo ukládáno na 

št� rkopískový podklad. Ulo�ené vodovodní potrubí bylo zasypáno št� rkopískem 

v p�ípad� , pokud bylo vedeno v komunikaci. Potrubí ulo�ené v zeleném pásu bylo 

zasypáno p� vodní vyhloubenou zeminou. Na trase vodovodu byly umíst� ny po�ární 

hydranty a to nadzemní i podzemní. Nad potrubí vodovodu byla ulo�ena výstra�ná fólie 

a po dokon� ení prací musela být provedena tlaková zkouška. 

  

P�i výstavb�  kanaliza� ní stoky a vodovodu došlo k � áste� nému nebo úplnému 

dopravnímu omezení a omezen byl p�íjezd k pozemk� m. Zachován musel být pr� jezd 

pro sanitní vozy nebo vozy s po�ární technikou. Staveništ�  p�i výstavb�  kanaliza� ní 

stoky muselo být �ádn�  ohrani� eno a ozna� eno. P� ší p�ístupy k nemovitostem byly 

zp�ístupn� ny po provizorním p�emost� ní. V pr� b� hu stavebních prací musela být 

zvýšena bezpe� nost a opatrnost pracovník�  i obyvatel�  m� sta. 
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4.2 � istírna odpadních vod – stavební � ást 

Místem pro výstavbu � istírny odpadních vod byl zvolen pozemek v extravilánu 

obce na východním okraji. Pozemek nebyl v majetku obce a byl veden jako orná p� da  

a nejprve musel být získán do majetku m� sta, upraven a zabezpe� en p�íjezd 

z komunikace. Areál � istírny odpadních vod zahrnuje provozní budovu se strojním 

za�ízením, trafostanici s p�íst�eškem a �elezobetonové nádr�e. 

Pro výstavbu � istírny odpadních vod bylo t�eba provést zemní práce, betoná� 

nádr�í a základ� , obsyp nádr�í a hutn� ní zemin, provedení kanaliza� ních a jiných 

propojovacích potrubí a hlavní � ástí byla výstavba nadzemní � ásti provozního objektu 

� istírny. Pro zajišt� ní p�ísunu pitné vody a protipo�ární vody je objekt napojen p�es 

nov�  z�ízenou vodovodní p�ípojku na stávající vodovod. Nov�  z�ízená vodovodní 

p�ípojka byla napojena na vnit�ní rozvod vody v objektu � istírny odpadních vod. Celý 

areál musí být oplocen, oplocení je z výpl� ového pletiva z ocelového pozinkovaného 

drátu pota�eného plastem a vstupní vrata ocelová dvouk�ídlá. Zpevn� né plochy 

v podob�  vnit�ních komunikací byly navr�eny na st�edn�  t� �ký provoz. Vrchní vrstva 

vozovek je provedena z asfaltového betonu.          

4.2.1 Hlavní terénní úpravy 

 Do� asné sejmutí ornice v tlouš
 ce 40 milimetr�  a o ší�ce 5 metr�  bylo 

provedeno pro vybudování kanalizace. Ornice byla ulo�ena na staveništi pro následné 

kone� né úpravy. Hlavní terénní úpravy v rámci areálu � istírny odpadních vod byla 

sejmuta ornice v tlouš
 ce 40 milimetr� . � ást sejmuté ornice se ponechá na staveništi pro 

kone� né úpravy areálu a ostatní zemina byla odvezena na nejbli�ší skládku.  

4.2.2 Objekty � istírny odpadních vod 

 
PROVOZNÍ BUDOVA 

 Hlavní objekt v areálu � istírny odpadních vod je provozní budova o p� dorysných 

rozm� rech 19,7 x 9,9 metr� , o jednom nadzemním podla�í a je zast�ešen sedlovou 

st�echou. V prvním nadzemním podla�í jsou prostory pro technologii � istírny, strojovnu 

a dmýchárnu, tyto místnosti jsou dostate� n�  odv� trávány. V tomto podla�í je 

vybudována denní místnost se sociálním za�ízením, umývárnou a šatnou, místnost je 

vyu�ívána jen asi 3 hodiny denn� .  
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Tab. � . 4.2.2 – 1- Dispozi� ní �ešení provozní budovy 
DISPOZI � NÍ � EŠENÍ PROVOZNÍHO OBJEKTU  

PROVOZNÍ � ÁST OBJEKTU � ÁST OBJEKTU PRO OBSLUHU 

Dmýchárna Chodba 

Místnost terciálního � išt� ní Denní místnost, úklidová místnost 

Místnost pro kontejner WC, sprcha 

Lisovna kalu Rozvodna elektroinstalace 

 

 Sejmutí ornice bylo provedeno v rámci hlavních terénních úprav a proveden 

zhutn� ný násyp na po�adovanou úrove� . Výkopy základ�  byly provedeny v míst� , kde 

je hlavní budova p�ilehlá na kalové nádr�e. Provozní budova je zalo�ena na 

základových pasech z prostého betonu a �elezobetonové desce o tlouš
 ce 300 milimetr�  

ulo�ené na podkladním betonu a št� rkopískovém podsypu. Obvodové zdivo je 

z monolitického betonu o tlouš
 ce 300 a vnit�ní zdivo tlouš
 ky 200 mm. Vnit�ní p�í� ky 

jsou vyzd� ny z keramických cihel tlouš
 ky 250 a 150 mm. Stropní konstrukce je  

o tlouš
 ce 300 mm ze �elezobetonu. P�eklady nad otvory jsou provedeny z válcovaných 

ocelových nosník�  nebo keramických p�eklad� . Stropy v hlavní budov�  jsou sní�eny 

sádrokartonovým podhledem. Podlahy jsou s povrchovou úpravou keramickou 

protiskluznou dla�bou. V místnosti pro umíst� ní kontejneru byla navr�ena 

drátkobetonová podlaha, v místnosti dmýchárny je podlaha betonová s bezprašným 

nát� rem. Vnit�ní st� ny jsou opat�eny tenkovrstvou omítkou a dle ú� elu místnosti je 

keramický obklad. St� ny jsou opat�eny penetrací a interiérovým nát� rem ve dvou 

vrstvách. Sádrokartonové podhledy jsou opat�eny vhodným nát� rem na sádrokarton. 

 Do konstrukce podlahy byla navr�ena tepelná izolace z extrudovaného 

polystyrenu tlouš
 ky 50 mm. Do st�ešní konstrukce byla navr�ena tepelná izolace pod 

krokve o tlouš
 ce 180 mm. Bylo navr�eno zateplení obvodového zdiva s tepelnou 

izolací fasádním polystyrenem tlouš
 ky 120 mm. Sokl byl zateplen extrudovaným 

polystyrenem o tlouš
 ce 120 mm a zata�en pod terén. Hydroizolace objektu je 

provedena z asfaltových pás� .  

Výpln�  otvor�  provozního objektu jsou plastová, vnit�ní dve�e jsou d�ev� ná  

a vn� jší plastová � i kovová zateplená. Zast�ešení je sedlového tvaru z d�ev� ných prvk�   

a navazuje na zast�ešení kalových nádr�í.  

St�ešní krytina je tvo�ena z pálených tašek skládaných se sn� hovými zachytáva� i 

a veškerými dopl� ky. Schodišt�  je ocelové s keramickou nášlapnou vrstvou 
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s protiskluznou úpravou. Oplechování objektu a klempí�ské prvky jsou provedeny  

z pozinkovaného plechu.  

Hlavní objekt � istírny odpadních vod je napojen na vodovod s pitnou vodou. 

Deš
 ové vody odvád� ny na terén, splaškové vody svedeny do jímky. Za�izovací 

p�edm� ty jsou bílé barvy.   

 

TRAFOSTANICE S P� ÍST� EŠKEM 

 Trafostanice byla vybudována pro provoz � istírny odpadních vod. Pozemní 

budova o p� dorysné ploše 89,25 m2 je jednopodla�ní objekt se sedlovou st�echou. 

V objektu je místnost trafostanice, skladu a p�ístupového vchodu z terénu.  

 Ornice byla sejmuta v rámci prací hlavních terénních úprav. Objekt trafostanice 

je zalo�en na základových pasech, podkladní beton je t�ídy C 16/20. Obvodové zdivo je 

tlouš
 ky 300 mm z keramických cihel a zdivo je ukon� eno �elezobetonovým v� ncem. 

Stropní konstrukce je provedena z nosník�  a p�eklady nad otvory jsou z válcovaných 

ocelových nosník�  nebo keramických nosník� . Podlahy v objektu jsou z betonové 

mazaniny s bezprašným nát� rem. Vn� jší st� ny jsou penetrovány a poté na n�  nanesena 

tenkovrstvá omítka a interiérový nát� r. Vn� jší st� ny jsou zatepleny kontaktním 

zateplovacím systémem s tenkovrstvou probarvenou omítkou. Podlahy a konstrukce 

st�echy jsou zatepleny polystyrenem a minerální vlnou. Spodní stavba je opat�ena 

hydroizola� ními asfaltovými pásy, hydroizolace je vyta�ená 300 mm nad terén. Okna 

jsou plastová p� tikomorová s izola� ním dvojsklem. Vstupní vrata jsou ocelová  

a zateplená. Zast�ešení sedlového tvaru, provedeno z d�ev� ných prvk�  a ze skládané 

keramické krytiny. Oplechování a záme� nické výrobky jsou pozinkované. Prostor 

trafostanice musí být p�irozen�  odv� tráván.   

 

SOUBOR NÁDR�Í  

Soubor nádr�í v areálu � OV se skládá z nádr�í pro mechanické p�ed� išt� ní 

odpadní vody a z nádr�í pro biologické � išt� ní odpadních vod. 

Deš
 ová zdr� 

 Deš
 ová zdr� je umíst� na u objektu hrubého p�ed� išt� ní. Nádr� je monolitická 

�elezobetonová � áste� n�  zapušt� ná pod terén. P� dorysná plocha nádr�e je 87,75 m2  
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a výška st� n 7,1 metr� . Tlouš
 ka st� n a dna nádr�e je 500 milimetr� . Nádr� je 

vybetonována betonem C 30/37 a vyztu�ena ocelí R 10505 sva�ovanými sít� mi.  

Nádr�e hrubého p� ed� išt� ní odpadních vod 

 Nádr�e jsou �elezobetonové monolitické z betonu C 30/37 a vyztu�eno ocelí R 

10505. P� dorysná plocha nádr�í je 25 m2 a výška st� n je op� t 7,1 metr� . Dno nádr�í je o 

tlouš
 ce 500 milimetr�  a je provedeno ze spádového betonu C 16/20, ot� ruvzdorný.  

Regenerace kalu 

 Nádr�e regenerace kalu jsou monolitické, �elezobetonové z betonu C 30/37, 

vyztu�ené ocelí R 10550. Tlouš
 ka dna i st� n nádr�e je 450 milimetr� , výška nádr�e je 

4,9 metr� . P� dorysná plocha nádr�e je 73,45 m2. 

Denitrifika � ní nádr� 

 Denitrifika� ní nádr� stejn�  jako nádr� regenerace kalu je monolitická ze 

�elezobetonu C 30/37 vyztu�eného ocelí R 10550. P� dorysná plocha je 95,9 m2 a výška 

nádr�e je op� t 4,9 metr� . 

Aktiva � ní nádr�e 

 Aktiva� ní nádr�e jsou dv�  monolitické �elezobetonové nádr�e z betonu C 30/37 

a vyztu�ené ocelí R 10550, které jsou umíst� ny hned po denitrifika� ní nádr�i. 

P� dorysný rozm� r obou nádr�í je celkem 144 m2 a jsou o celkové výšce 4,9 metr� .  

Dosazovací nádr�e 

 Dosazovací nádr�e jsou dv�  nádr�e � tvercového tvaru. P� dorysný rozm� r obou 

nádr�í je 72 m2. Tlouš
 ka st� n a dna nádr�e je 450 milimetr�  a výška 4,9 metr� . Nádr�e 

jsou vyspádovaný ot� ruvzdorným betonem C 16/20.  

Kalové nádr�e 

 Kalové nádr�e jsou provedeny z monolitického �elezobetonu. Tlouš
 ka st� n a 

dna nádr�e je 450 mm a jsou vyzd� ny z betonu C 30/37 a s ocelovou výztu�í R 10505. 

Podkladní beton je z betonu t�ídy C 16/20. Kalové nádr�e jsou zast�ešeny. Zast�ešení 

navazuje na hlavní objekt a je provedeno z keramické krytiny osazené na lat�  a bedn� ní. 

Nosnou konstrukci zast�ešení tvo�í d�ev� ná a ocelová konstrukce, d�ev� nou � ást tvo�í 

krokve spojené kleštinami, ocelová � ást z válcovaných profil� . 
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4.2.3 P� ípojka vody 

 Nov�  z�ízena byla p�ípojka vody pro objekt � istírny odpadních vod. Celková 

délka vodovodní p�ípojky je 524,5 metr�  o pr� m� ru 50 milimetr� . Plastové potrubí je 

ulo�eno do št� rkopískového lo�e o tlouš
 ce 100 milimetr� . Napojení vodovodní 

p�ípojky bylo provedeno na stávající vodovod pomocí navrtávajícího kusu a osazeno 

šoupátko a zemní souprava. Potrubí je zasypáno št� rkopískovým zásypem, pokud je 

vodovod veden v komunikaci. V ostatních p�ípadech je zásyp proveden vyt� �enou 

zeminou. 

 4.2.4 Komunikace 

 V areálu � istírny odpadních vod byly navr�eny zpevn� né plochy a p�íjezdová 

cesta do areálu. Komunikace a zpevn� né plochy jsou provedeny z asfaltového betonu. 

Jako další zpevn� né plochy byla vybudována betonová plocha pro kontejner a chodník 

o ší�ce jeden metr ze zámkové dla�by slou�ící pro p�ístup k trafostanici.  

P�íjezdová cesta do areálu je o ší�ce 5 metr�  a vrchní vrstva je z asfaltového 

betonu o délce 22,8 metr� . Lemování komunikace je provedeno ze št� rkodrti o ší�ce 0,5 

metr�  a se skonem do terénu pro odvodn� ní vozovky.  

Zpevn� né plochy uvnit� areálu mají vrchní vrstvu z asfaltového betonu a nejsou 

opat�eny silni� ními obrubníky, obrubníky jsou pouze p�i p�echodu na betonové plochy 

kolem nádr�í a zdr�e ulo�eny do betonového lo�e.   

 

Tab. � . 4.2.4 – 1 – Skladba konstruk� ního �ešení komunikace 
VRSTVA TLOUŠ� KA 

Asfaltový beton 40 mm 

Spojovací post� ik asfaltový 0,3 kg/m2 

Asfaltový beton 60 mm 

Infiltra� ní post� ik 0,5 kg/m2 

Mechanicky zpevn� né kamenivo 150 mm 

Št� rkodr
  200 mm 

CELKEM 450 mm 
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 Plocha pro kontejner je o celkové vým�� e 19,75 m2 a byla provedena z betonu a 

je lemována betonovými obrubníky do betonového lo�e. Odvodn� ní je zajišt� no pomocí 

daného spádu do uli� ní betonové vpusti. 

Tab. � . 4.2.4 – 2 – Skladba konstruk� ního �ešení zpevn� né plochy 
VRSTVA TLOUŠ� KA 

Cementový beton 180 mm 

Št� rkodr
  220 mm 

CELKEM 400 mm 

 

 

 K trafostanici byla navr�ena a vybudována p�ístupová cesta. Chodník proveden 

ze zámkové dla�by o ší�ce jednoho metru a lemován betonovými obrubníky op� t do 

betonového lo�e. Odvodn� ní chodníku �ešeno spádem do terénu na vsak.  

 

Tab. � . 4.2.4 – 3 – Skladba konstruk� ního �ešení p�ístupové cesty 
VRSTVA TLOUŠ� KA 

Zámková dla�ba  60 mm 

Lo�e ze št� rkodrti 4 – 8 mm 40 mm 

Št� rkodr
  0 – 32 mm  150 mm 

CELKEM 250 mm 

 

 

4.2.5 Oplocení 

 Soubor stavebních objekt�  � istírny odpadních vod musí být zabezpe� en proti 

vstupu nepovolaných osob. Z toho d� vodu bylo navr�eno a vybudováno oplocení 

celého areálu. Oplocení je drát� né z poplastovaného pletiva do výšky 1,5 metr�  a 

ocelovými pozinkovanými sloupky a dv� ma �adami ostnatého drátu.  

 Ocelové sloupky o výšce 2,4 metr�  jsou nosnou konstrukcí a jsou zalo�eny do 

betonových základových patek na št� rkopískovém podkladu.  

Vjezd do areálu je zp�ístupn� n dvouk�ídlou bránou ší�ky 6 metr�  a výšky 1,5 

metr� . Brána je opat�ena uzamykatelným zámkem a otevírání brány je sm� rem ven 

z areálu � istírny odpadních vod.  
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4.3 � istírna odpadních vod – technologická � ást 

 � išt� ní odpadních vod probíhá biologickým zp� sobem a slou�í pro � išt� ní 

odpadních vod p�ivád� ných kanaliza� ním potrubím z m� sta Kostelce na Hané. � íšt� ní 

odpadních vod je rozd� leno na mechanické p�ed� išt� ní a biologické � išt� ní. 

4.3.1 Mechanické p� ed� išt� ní 

V prvním kroku jsou zne� išt� né vody vedeny kanalizací na hrubé p�ed� išt� ní 

neboli na lapák št� rku, z nádr�e je odpadní voda následn�  vedena do sedimenta� ní vany, 

kde dochází k sedimentaci písku a št� rku. Usazený písek a št� rk je vyt� �en pomocí 

drapáku písku v podob�  l�íce o pot�ebném objemu, která je ovládána elektrickým 

kladkostrojem s pojezdem po je�ábové dráze, který vyt� �ený materiál p�emís
 uje do 

kontejneru umíst� ného na zpevn� né ploše vybudované za ú� elem umíst� ní kontejneru. 

V dalším kroku voda natéká do strojn�  stíraných � eslí, které jsou mo�né uzav�ít 

t� snícím hradítkem a tyto � esle byly navr�eny pro venkovní prost�edí a z toho d� vodu 

jsou zatepleny spolu s elektrickým oh�evem. Zachycené ne� istoty na � eslích se nazývají 

shrabky. Poté ji� p�ed� išt� ná voda natéká do � erpací jímky. � erpací jímka � tvercového 

tvaru ze �elezobetonu je opat�ena t�emi ponornými � erpadly osazených na spoušt� cím 

za�ízení, které lze snadno ovládat a provád� t jejich údr�bu. Ka�dé z � erpadel má 

výtla� né potrubí, uzavírací šoup�  a zp� tnou klapku. � erpadla regulují nátok na 

biologickou jednotku � istírny odpadních vod.  

 Dalším krokem pro � išt� ní je lapák písku, který je strojn�  � išt� n a písek padá do 

kontejneru pro t� �ení písku a št� rku. Lapák písku je vybaven provzdušn� ním pro ru� ní 

praní písku.  

Jeliko� je nátok na � istírnu proveden sdru�enou kanalizaci, vystavuje se objekt 

� istírny riziku, �e p�i delším dešti dote� e na � istírnu velké mno�ství vody a m� �e dojít 

k zaplavení objekt�  mechanického p�ed� išt� ní. Pro tuto situaci, byla navr�ena nádr� o 

objemu 600 m3 ozna� ená jako deš
 ová zdr�, která má za úkol zachytit p� l hodiny 

deš
 ových srá�ek. V p�ípad�  napln� ní deš
 ové zdr�e i objektu mechanického 

p�ed� išt� ní voda odtéká obtokem � istírny odpadních vod p�ímo do vodního toku. 
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4.3.2 Biologická jednotka 

Po pr� chodu vody p�es všechny do této doby zmín� né technologie, postupuje 

voda ji� do biologického reaktoru, který se skládá z denitrifika� ní nádr�e, regenerace 

kalu, aktiva� ní prostor a dosazovací nádr�. V denitrifika� ní nádr�i dochází k odstran� ní 

dusíkatého zne� išt� ní z odpadní vody. V této nádr�i jsou umíst� na vrtulová míchadla, 

která zajiš
 ují hydraulické míchání a dále dv�  hradítka pro uzavírání nádr�e. Do nádr�e 

regenerace kalu je p�ivád� n vratný kal z dosazovací nádr�e. T�etí � ástí je aktiva� ní 

prostor, kde dochází k biologické oxidaci organických látek. V biologickém procesu je 

nejd� le�it � jší p�ívod kyslíku a k tomu slou�í aera� ní za�ízení. Zdrojem vzduchu jsou t� i 

dmychadla, která jsou umíst� ny v objektu dmýchárny. Odtud je ke ka�dé aktivaci 

vedeno potrubí ukon� ené rozd� lovacím objektem a z tohoto objektu jsou vedeny svody 

k provzduš� ovacím element� m. Ka�dý konec je opat�en kulovým uzavíracím ventilem. 

V provozním objektu je umíst� no za�ízení pro dávkování síranu �elezitého v plastové 

dvoupláš
 ové nádr�i s chemickými � erpadly na dávkování po�adovaného mno�ství. 

Síran je takto dávkován do aktiva� ní nádr�e. Do dosazovací nádr�e natéká voda pomocí 

nerezového potrubí p�es rozd� lovací objekt. V dosazovací nádr�i dochází k odd� lení 

aktivovaného kalu a � isté vody tak, �e � istá voda je vedena do uklid� ovacího válce 

uprost�ed nádr�e, který je opat�en p�elivnou hranou. P�es tuto hranu p�epadá vy� išt� ná 

voda a je odvád� na na technologii záv� re� né úpravy. Aktivovaný kal se usazuje ve 

spodní � ásti nádr�e a je pr� b� �n �  odtahován pomocí kalových � erpadel do kalojem� .  

4.3.3 Kalové hospodá� ství 

Zahušt� ný p�ebyte� ný kal z biologického � išt� ní odpadních vod je odta�en do 

kalových nádr�í, kde jsou umíst� na � erpadla a míchadla. P�ebyte� ný kal je biologicky 

stabilizovaný, dále se ji� nerozkládá a není závadný. Jeho pou�ití v zem� d� lské výrob�  

m� �e být po odvodn� ní okam�itý. Odvodn� ní probíhá pomocí pásového lisu. 

4.3.4 Odtok vy� išt� né vody 

Voda s dosazovací nádr�e je odvedena na mikrosítový filtr umíst� ný 

v provozním objektu � istírny odpadních vod a poté odtéká do akumula� ní jímky 

vy� išt� né vody. Odtud se vy� išt� ná voda odtéká do vodního toku. Mno�ství odtokové 

vody je m�� eno pomocí Parshallova �labu, který je instalován na odtoku z dosazovací 

nádr�e a na p�epadu z deš
 ové zdr�e.       
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5 Stanovení ceny � istírny odpadních vod 

5.1 Polo�kový rozpo� et � istírny odpadních vod   

Jak bylo uvedeno výše, objekty v areálu � istírny odpadních vod se oce� ují 

stejným postupem a polo�ky rozpo� tu jsou stejné jako u ostatních staveb. Specifické 

polo�ky jsou u technologií � istíren odpadních vod a tyto polo�ky zárove�  p�edstavují 

finan� n�  náro� nou � ást celého objektu, ale jsou její nezbytnou sou� ástí.  

 Pro stanovení ceny v podob�  polo�kového rozpo� tu byla pou�ita projektová 

dokumentace obsahující výkresy ke všem � ástem � istírny odpadních vod. Dále byly 

k dispozici technické zprávy. Rozpo� et pro stanovení celkové ceny � istírny odpadních 

vod byl stanoven v rozpo� tovacím programu KROS plus firmy ÚRS Praha v ceníkové 

databázi pro rok 2012. Rozpo� et � istírny odpadních vod Kostelec na Hané je rozd� len 

do sedmi samostatných rozpo� t� , mezi kterými je samoz�ejm�  celková cena technologie 

� istírny odpadních vod. Sou� et cen všech rozpo� t�  je kone� nou cenou 

vodohospodá�ského díla.  

 

5.1.1 Rozpo� et hlavních terénních úprav 

 V rozpo� tu pro úpravu terénu byly stanoveny ceny p�edevším pro prvotní 

sejmutí ornice z celé plochy pro všechny objekty � istírny odpadních vod. Ornice byla 

sejmuta v tlouš
 ce 40 milimetr� . Do ceny dále vstupují náklady na p�emíst� ní zeminy. 

V tomto rozpo� tu byly uva�ovány kone� né úpravy území v podob�  rozprost�ení ornice a 

zalo�ení parkového trávníku. Nepot�ebná zemina byla odvezena na nejbli�ší skládku. 

Cenové náklady na hlavní terénní práce � iní 1 564 913 K� . Rozpo� et pro hlavní terénní 

úpravy je uveden v p�íloze � . 1.   

 

5.1.2 Rozpo� et objekt�  � istírny odpadních vod  

Rozpo� et provozního objektu byl sestaven dle výkresové dokumentace, p� dorys 

a �ez objektu je v p�íloze � . 11. Provozní objekt a trafostanice jsou stavební objekty, 

které se rozpo� tují se stejnými stavebními díly jako budovy ob� anské výstavby, budovy 

pro bydlení a jiná výstavba stejného charakteru. Nejv� tší objem prací je ji� na za� átku 

p�i hloubení vykopávek a následné základové práce pro provozní objekt a trafostanici. 
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Do rozpo� tu se zapo� ítává práce s vybetonováním objekt�  � istírny odpadních vod 

spole� n�  s pot�ebným bedn� ním a ocelovou výztu�í konstrukcí � istíren odpadních vod. 

�elezobetonové nádr�e jsou z vodostavebného betonu, p�i jejich� betonování muselo 

být sestaveno bedn� ní, které je zapo� teno do ceny stavebního objektu. Ceny 

zdravotechnické instalace spolu se za�izovacími p�edm� ty a elektromontá�í jsou 

stanoveny podle skute� n�  dosa�ené � ástky p� i realizaci � istírny odpadních vod.  

Celková cena výstavby provozního objektu spole� n�  s �elezobetonovými nádr�emi a 

trafostanicemi � iní 23 579 582 K� . Polo�kový rozpo� et pro objekty � istírny odpadních 

vod v p�íloze � . 2. 

5.1.3 Rozpo� et p� ípojky vody pro � istírny odpadních vod 

 Pro stanovení ceny pro nov�  z�izovanou p�ípojku vody jsou nejd� le�it � jšími 

polo�kami p�edevším hloubení rýh s pa�ením pro ulo�ení navr�eného potrubí pro 

p�ívod vody. K tomuto potrubí je samoz�ejm�  d� le�ité zapo� ítat polo�ky pro montá� 

tvarovek a armatur. Materiál p�íslušenství je v rozpo� tu stanoven cenami zjišt� nými od 

r� zných dodavatel� . A v neposlední �ad�  kone� né úpravy terénu v zapo� ítání polo�ek 

zásyp rýh a obsyp potrubí. Cena z�ízení nové p�ípojky vody � iní 1 262 915 K� . 

Rozpo� et je uveden v p�íloze � . 3. 

5.1.4 Rozpo� et p� ívodní stoky, bezpe� nostního p� epadu a odtoku  

 Stanovení celkových náklad�  pro zajišt� ní p�ívodní stoky k � istírn�  odpadních 

vod jsou nejd� le�it � jší stanovit objem prací pro hloubení rýh a pro ulo�ení 

kanaliza� ního potrubí. Spole� n�  s kanaliza� ním potrubím byla vybudována kanaliza� ní 

šachta, která je do ceny zapo� ítána spole� n�  s pot�ebným specifikovaným materiálem. 

S provedením kanaliza� ního potrubím se stanovuje objem prací pro kone� né úpravy 

terénu p�i dokon� ení prací. V neposlední �ad�  jsou d� le�ité tlakové zkoušky potrubí 

p�ed za� átkem u�ívání. Cenové náklady na z�ízení p�ívodní stoky � iní 1 659 367 K� . 

Rozpo� et je uveden v p�íloze � . 4. 

5.1.5 Rozpo� et komunikací a zpevn� ných ploch 

 Po dokon� ení výstavby všech objekt� , technologického za�ízení, vodovodní 

p�ípojky a p�ívodního kanaliza� ního potrubí je t�eba provést výstavbu komunikací a 

zpevn� ných ploch pro objekt � istírny odpadních vod. Polo�ky pro stanovení ceny jsou 

p�edevším podkladní lo�e a asfaltový beton. Pro zpevn� né plochy jsou zapo� ítány 
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polo�ky pro zámkovou dla�bu a v neposlední dla�b�  osazení obrubník�  pro vybrané 

zpevn� né plochy areálu. Stavební práce zahrnují i provedení uli� ní vpusti, její� cena je 

v rozpo� tu uvedena spole� n�  s materiálem pro provedení. Cena komunikací a 

zpevn� ných ploch je ve výši 2 930 233 K� . Rozpo� et je v p�íloze � . 5. 

5.1.6 Rozpo� et oplocení  

 Pro zabezpe� ení areálu proti vstupu nepovolaných osob bylo navr�eno a 

za� len� no do celkové ceny oplocení areálu. Celková cena oplocení se skládá z cenových 

polo�ek za hloubení šachet pro osazení ocelových sloupk� . Dále náklady na osazení 

vzp� r a samotného pletiva, ostnatého drátu a v neposlední �ad�  osazení ocelových vrat 

dvouk�ídlých pro vstup do areálu � istírny odpadních vod. Cena oplocení je 157 126 K� . 

Rozpo� et je v p�íloze � . 6. 

5.1.7 Rozpo� et technologického za� ízení    

 Technologické za�ízení a veškeré p�íslušenství se v databázi ceníkových polo�ek 

firmy ÚRS �adí pod � ást ceníku s názvem Montá� � erpadel, kompresor�  a 

vodohospodá�ského za�ízení v � ásti ceníku Vodohospodá�ská za�ízení. Pomocí polo�ek 

v ceníku oceníme veškerá za�ízení pot�ebné pro úplný chod za�ízení, který je nezbytný 

pro správné � išt� ní odpadních vod p�ivád� ných do � istírny odpadních vod.  

 
Obr. � . 5.1.7 - 1 – Obsah ceníku vodohospodá�ských za�ízení [KROS plus] 
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 Rozpo� tá� m� �e p�i stanovení ceny technologií pou�ít ceníkové polo�ky, ale 

v mnoha p�ípadech je cena stanovena poptávkou od vybraného dodavatele 

technologického za�ízení. Dodavatelé mají k dispozici projektovou dokumentaci, sami 

si stanoví mno�ství a druhy pot�ebného technologického za�ízení pro chod � istíren a 

stanoví celkovou cenu za dodávku a montá� technologie.  

Proto i v p�ípad�  výstavby � istírny odpadních vod v Kostelci na Hané byla cena 

technického vybavení stanovena tímto zp� sobem. V rozpo� tu nebyly pou�ity sm� rné 

katalogové ceny. V p�íloze � . 7 je p�ilo�en rozpo� et na technologii � istírny odpadních 

vod, kde ceny byly poptány u firmy Aquastyl Prost� jov pro rok 2011. Rozpo� et 

obsahuje dodávku a montá� pro veškeré technologické za�ízení pro � istírnu odpadních 

vod. Polo�kový rozpo� et technologie se d� lí do � ty� � ástí, ve kterých je za�azena 

pot�ebná technologie stanovena dle výkresové dokumentace. První � ást rozpo� tu 

obsahuje za�ízení pro mechanické p�ed� išt� ní odpadních vod. Druhou skupinou za�ízení 

je technologie hlavní technologické linky. T�etí skupinou je technologie kalového 

hospodá�ství a v posledním skupin�  jsou polo�ky, které nemohou být za�azeny do 

skupin p�edešlých. Cena dodávky a montá�e technologie � istírny odpadních vod je 

celková � ástka 8 150 000 K� .  
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5.1.8 Rekapitulace náklad�  � istírny odpadních vod Kostelec na Hané   

 Jak ji� bylo výše uvedeno, celková cena byla rozd� lena do sedmi � ástí. 

V následující tabulce je provedena rekapitulace náklad�  na jednotlivé � ásti objekt�  a 

stanovena celková cena � istírny odpadních vod spolu s technologickým za�ízením. 

Tab. � . 5.1.8 – 1 – Celková cena pro � istírnu odpadních vod Kostelec na Hané 

NÁZEV OBJEKTU  CENA 

Hlavní terénní úpravy 1 564 913 K�  

Objekty � OV 23 579 582 K�  

P�ípojka vody 1 262 915 K�  

P�ívodní stoka, bezpe� nostní p�epad 1 659 367 K�  

Komunikace a zpevn� né plochy 2 930 233 K�  

Oplocení 157 126 K�  

Technologie � OV 8 150 000 K�  

CENA CELKEM  39 304 136 K�  
 

 

Obr. � . 5.1.8 – 1 – � istírna odpadních vod Kostelec na Hané 
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5.2 Rozpo� tový ukazatel � istírny odpadních vod 

 Jednou z metod stanovení ceny stavebního objektu je rozpo� tový ukazatel. 

Rozpo� tovým ukazatelem stanovíme pouze p�edb� �nou cenu stavebního objektu a 

v prvním kroku se vypo� ítá obestav� ný prostor stavebního objektu. Obestav� ný prostor 

se vypo� te jako sou� et objemu základ� , spodní a vrchní stavby a zast�ešení. V p�ípad�  

� istírny odpadních vod byly do obestav� ného prostoru zapo� teny i p�íst�ešek 

s trafostanicí a betonové nádr�e.  

Pokud máme stanovený celkový obestav� ný prostor, vybereme ze seznamu 

rozpo� tových ukazatel�  podobný stavební objekt, kde v cen�  objektu jsou zahrnuty ty 

stavební práce, které budou probíhat té� u oce� ovaného stavebního objektu. 

 Stavební objekt pro stanovení ceny � istírny odpadních vod byl vybrán ze 

seznamu rozpo� tových ukazatel�  programu KROSplus od firmy ÚRS Praha. Ze 

seznamu byla vybrána � istírna odpadních vod, která nejvíce odpovídala stavebnímu 

objektu, u kterého stanovujeme cenu. V následující tabulce je uvedena cena stanovená 

rozpo� tovým ukazatelem. 

 

Tab. � . 5.2 – 1 – Stanovení ceny rozpo� tovým ukazatelem 

STANOVENÍ CENY ROZPO � TOVÝM UKAZATELEM  
OBESTAV� NÝ PROSTOR 1 516,00 m3 

Provozní budova 397,60 m3 

Trafostanice, p�íst�ešek 169,70 m3 

Nádr�e 948,70 m3 

ROZPO� TOVÝ UKAZETEL 11 944 K� /m3 

CENA CELKEM 18  108 069 K�  
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Porovnání výše cen � istírny odpadních vod 

et ceny � istírny odpadních vod bylo provedeno jak polo�kovým 

tem, tak i rozpo� tovým ukazatelem. Tyto výsledné ceny se od sebe výrazn

ji stanovená cena je v p�ípad�  stanovení ceny polo�kovým rozpo

tového ukazatele se jedná pouze o hrubý odhad ceny stavebního objektu.

stanovené ukazatelem není brán ohled na navr�ený materiál jednotlivých stavebních 

�ípadech chybí n� které druhy stavebních prací. 

Tab. � . 5.3 – 1 – Porovnání cen � OV 

POROVNÁNÍ CEN � ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

POLO�KOVÝ ROZPO� ET 23 579 582 K

ROZPO� TOVÝ UKAZATEL  18 108 069 K

Do ceny stanovené polo�kovým rozpo� tem jsou zahrnuty náklady pouze na 

výstavbu provozní budovy, trafostanice s p�íst�eškem a veškeré nádr�e. Cena uvedená 

tabulce je bez náklad�  na technologii a dan�  z p�idané hodnoty a to z

tové ukazatelé tyto náklady neobsahují. 

� . 5.3 – 1 – Grafické znázorn� ní rozdílu cen � istírny odpadních vod
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6 Cyklistická stezka Prost� jov 

 Ve m� st�  Prost� jov�  jsou stále budovány nové cyklistické stezky, které tak 

usnad� ují pohyb cyklist�  po m� st�  a po jeho okolí. Cyklistická stezka, která byla 

vybudována v roce 2011, propojuje centrum m� sta, obytnou zónu a pr� myslovou � ást 

m� sta. Stezka slou�í pro p� ší i cyklistickou dopravu v obou sm� rech.  

Obr. � . 6 – 1 - Mapa cyklistických stezek ve m� st�  Prost� jov [17] 

Ší�ka cyklistické stezky je 2,5 metr� , s jednostranným spádem a vrchní vrstva 

byla navr�ena z asfaltového betonu a lemovaná betonovým obrubníkem. Cyklistická 

stezka je rozd� lena na dv�  v� tve. V� tev A je o délce 252 metr�  a v� tev B o délce 241 

metr� . Celková délka vybudované stezky je tedy 493 metr� . S výstavbou cyklistické 

stezky byla sou� asn�  vybudována lávka p�es mlýnský náhon, která byla provedena jako 

ocelová konstrukce. Lávka slou�í pro p�ejezd a p�echod p�es um� lé koryto vodního toku 

o celkové délce 9 metr� . Po obou stranách je lávka opat�ena bezpe� nostním zábradlím. 

Mezi poslední stavební práce pat�í nov�  z�ízené osv� tlení cyklistické stezky o celkovém 

po� tu šestnácti sv� telných sto�ár� . Napojení ve�ejného osv� tlení je provedeno ze 

stávajících rozvod�  ve�ejného osv� tlení v blízkosti cyklistické stezky. 
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Území, kterým prochází stezka je rovinaté. Pod vybudovanou stezkou jsou 

vedeny kabely vysokého a nízkého nap� tí, sd� lovací kabely, plynovod a jejich p�ípojky. 

P�ed za� átkem p�ípravných a stavebních prací byly vyty� eny kabely vedené pod 

cyklistickou stezkou. Pracovníci s trasami kabel�  byli seznámeni a tyto kabely byly po 

celou dobu chrán� ny proti poškození p�i provád� ní stavebních prací. Stavební práce 

spojené s výstavbou nové cyklistické stezky byly roz� len� ny na t� i stavební objekty:  

·  SO 01 Cyklistická stezka 

·  SO 02  Lávka p�es mlýnský náhon 

·  SO 03  Ve�ejné osv� tlení 

Tab. � . 6 – 1 - Základní údaje cyklistické stezky 

Název akce Cyklistická stezka: Moravská-Myslbekova-Sídlišt�  svobody Prost� jov 

Místo realizace k. ú. Prost� jov, m� stská � ást Prost� jova 

Charakter akce In�enýrská stavba, novostavba 

Zadavatel, investor m� sto Prost� jov 

Zhotovitel  INSTA CZ s. r. o., Olomouc 

 

6.1 Polo�kový rozpo� et cyklistické stezky 

 Celková cena cyklistické stezky je rozd� lena do t�í � ástí rozpo� tu. Je zvláš
  

sestaven rozpo� et pro samotnou stezku, ve�ejné osv� tlení a lávku p�es Mlýnský náhon. 

V polo�kovém rozpo� tu cyklistické stezky byly zejména zahrnuty polo�ky zemních 

prací od sejmutí ornice a� po plošné úpravy terénu, dále polo�ky typické pro výstavbu 

komunikací. V neposlední �ad�  jsou do celkové ceny stezky zahrnuty polo�ky 

dopravního zna� ení, nezbytného pro pohyb chodc�  a cyklist� . 

Pro ocen� ní stavebního objektu lávky p�es um� lé koryto jsou v rozpo� tu 

zapo� teny polo�ky zemních prací, základových konstrukcí a hlavní polo�kou je samotná 

ocelová konstrukce, její� cena je zjišt� na poptávkou u odpovídající firmy. Cena t�etího 

objektu na stavební práce a materiál pro výstavbu nového ve�ejného osv� tlení bylo 

zjišt� no poptávkou u firmy orientující se na projektovou a in�enýrskou � innost v oblasti 

energetiky. 
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6.1.1 Cyklistická stezka 
 
 Cyklistická stezka zajiš
 uje dopravu cyklist�  ze st�edu m� sta a obytných zón do 

centra a k pr� myslové zón� . Cyklistická stezka je napojena na ulici Moravská a dále 

pokra� uje kolem oplocení Galy k ulici Myslbekova, do obytné zóny. Na tuto v� tev 

cyklistické stezky navazuje � ást stezky kolem oplocení aquaparku k Sídlišti Svobody, 

kde je napojena na místní komunikaci do centra m� sta.  

 Cyklistická stezka slou�í jak pro p� ší tak i pro cyklistickou dopravu v obou 

sm� rech. Ší�ka stezky i s obrubníky je 2,5 metr� . Kryt cyklostezky je ve spádu 2 % a to 

od oplocení sousedících objekt�  a byl navr�en a proveden z asfaltového betonu � ervené 

barvy. Délka stezky byla rozd� lena na dv�  v� tve o celkové délce 493 metr� . Pod 

cyklistickou stezkou jsou vedeny kabely in�enýrských sítí, které musely být p�ed 

za� átkem prací vyty� eny a pracovníci byli seznámeni s jejich polohou a ochrannými 

pásmy.  

Na za� átku stavebních prací pro vybudování cyklistické stezky byl proveden 

geologický pr� zkum území. V prvním kroku byl odstran� n stávající �ivo� išný kryt, 

sejmuta ornice a vyty� ena trasa cyklistické stezky. Byly provedeny prokopávky, 

nepot�ebná zemina byla odvezena na nejbli�ší skládku, nebo pou�ita pro následné 

kone� né úpravy povrchu. Podkladní vrstvu tvo�í št� rkodr
  ve dvou vrstvách a št� rk 

� áste� n�  zpevn� ný cementovou maltou. Na tyto vrstvy byl ulo�en jak podkladní asfalt, 

betonový asfalt kone� né vrstvy spolu se spojovacími post�iky ve dvou vrstvách. Po 

obou stranách stezky jsou osazeny betonové obrubníky do betonového lo�e. Na 

za� átcích stezky byla polo�ena slepecká zámková dla�ba v délce dvou metr� . 

V neposlední �ad�  byl upraven okolní terén, na který byla pou�ita zemina, která nebyla 

odvezena na skládku. Na tyto plochy byla nov�  oseta travní parková sm� s. Tak jako u 

všech komunikací, musely být umíst� ny i na tuto cyklistickou stezku dopravní zna� ky 

z d� vodu bezpe� ného pohybu chodc�  i cyklist� .   
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Tab. � . 6.1.1 - 1 – Konstruk� ní vrstvy cyklistické stezky 

MATERIÁL 
TLOUŠ� KA 

VRSTVY 
Asfaltový beton ABJ II, � ervený 40 mm 

Spojovací post� ik asfaltem 0,5 kg/m2   
Asfaltový beton OKS II 50 mm 

Spojovací post� ik asfaltem 0,5 kg/m2   
Št� rk vypln� ný cementovou maltou 150 mm 
Št� rkodr
  150 mm 
Št� rkodr
  200 mm 

CELKEM 590 mm 
  

V polo�kovém rozpo� tu pro cyklistickou stezku jsou zahrnuty veškeré stavební 

práce, materiál i p�esun materiálu. V neposlední �ad�  byla provedena u stezky izolace 

proti vlhkosti a to polo�ením fólie s odvod� ovací funkcí. Rozpo� et cyklistické stezky je 

v p�íloze � . 8 a byl zpracován v programu KROS plus v cenové databázi roku 2012. 

Pro stanovení ceny cyklistické stezky byly do rozpo� tu zahrnuty polo�ky pro 

zemní práce, kdy je v prvním kroku sejmuta ornice, provedeny odkopávky a odvezena 

nepot�ebná zemina. Hlavní polo�ky jsou polo�ky podkladních vrstev a kone� ného 

asfaltového krytu stezky spolu s betonovými obrubníky a zámkovou dla�bou na 

za� átcích cyklistické stezky. Nezbytné jsou náklady na kone� né úpravy území a to 

p�edevším rozprost�ení ornice a zalo�ení nového parkového trávníku. 

Celková cena stavebního objektu SO 01 – Cyklistická stezka � iní 1 818 643 K� . 
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6.1.2 Lávka p� es Mlýnský náhon 
 
 Lávka je sou� ástí cyklistické stezky a umo�� uje cyklist� m p�ejezd p�es um� lé 

koryto vodního toku Mlýnský náhon. Vzdálenost mezi základy pro lávku je 7 metr� , 

není zasahováno do pr� to� ného profilu a spádu dna koryta.  

Lávka je 9 metr�  dlouhá s pr� jezdnou ší�kou 2,5 metr�  a z obou stran je 

opat�ena zábradlím. Celá konstrukce byla navr�ena a provedena jako ocelová 

konstrukce. Poch� zí plocha je opat�ena protiskluzovým nást�ikem na ocelovém plechu. 

Statický posudek, který byl proveden, musel brát v úvahu pr� jezd stroje, který provádí 

úklid sn� hu a zimní údr�bu.  

 

Výkopy pro základy byly provád� ny v hornin�  3. t�ídy. P�ed i p�i provád� ní 

musela být po celou dobu � erpána voda z výkop� . P�ebyte� ná zemina byla odvezena na 

nejbli�ší skládku, nebo byla pou�ita pro kone� né úpravy. Lávka byla osazena na 

patkách z monolitického betonu a kotvena do t� chto patek. Základové patky byly 

provedeny z betonu t�ídy C 16/20 a p�i provád� ní základových patek muselo být pou�ito 

bedn� ní. V míst�  lávky jsou vedeny stávající in�enýrské sít� , které musely být p�ed 

zahájením stavebních prací vyty� eny a n� které z nich musely být opat�eny chráni� kami.  

Samotná ocelová konstrukce provedena jako dodávka od strojírenské firmy, 

která v rámci nabídky musela vypracovat realiza� ní dokumentaci. Ocelovou konstrukci 

lávky tvo�í p�íhradové nosníky s dolní ocelovou mostovkou. P�íhradové nosníky jsou 

spojeny p�í� níky sva�ovanými z plech� . Mostovka je tvo�ena z ocelového plechu 

s podélnými i p�í� nými výztuhami. P�íslušenstvím lávky je pouze mostní zábradlí. 

Všechny svary jsou koutové a ocelová konstrukce je opat�ena protikorozním nát� rem. 

Lávka je vyrobena jako celek i s povrchovými úpravami a dopravena na místo montá�e. 

Montá� ocelové konstrukce byla zajišt� na pomocí je�ábu, pro který musela být zajišt� na 

zpevn� ná plocha pro jeho zajišt� ní.  

V polo�kovém rozpo� tu v p�íloze � . 9 jsou ocen� ny stavební práce na zemní 

práce a základové konstrukce, kterou byly nezbytnou sou� ástí pro zhotovení a ukotvení 

ocelové lávky p�es um� lé koryto.  
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Samotná ocelová konstrukce, její dodávka a montá� i s kone� ným nát� rem a 

poch� zí plochou byla ocen� na firmou s odpovídajícím zam�� ení stavebních prací a cena 

lávky je v polo�kovém rozpo� tu uvedena jako soubor.  

 

Celková cena stavebního objektu SO 02 – Lávka p�es Mlýnský náhon je 703 243 K� . 

 
Obr. � . 6.1.2 – 1 – Lávka p�es Mlýnský náhon Prost� jov 
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6.1.3 Ve� ejné osv� tlení 
 
 Pro nov�  vybudovanou stezku pro cyklisty bylo navr�eno nové ve�ejné osv� tlení 

pro bezpe� ný pohyb chodc�  a cyklist�  po cyklistické stezce ve ve� erních hodinách. 

Navr�ené ve�ejné osv� tlení bylo napojeno ze stávajících kabelových rozvod�  ve�ejného 

osv� tlení. Byly navr�eny sadové ocelové sloupy ve�ejného osv� tlení a uli� ní výbojkové 

sodíková svítidla o celkovém po� tu šestnácti k� su.  

S elektromontá�í souvisejí také zemní práce. Nejprve byly vyty� eny kabelové 

trasy, odstran� ny staré dla�dice nebo �ivi� né kryty. Byly provedeny výkopy pro 

pouzdrový základ pro osazení sto�áru. Byly provedeny výkopy pro kabelové rýhy po 

celé délce cyklistické stezky a zemina byla ukládána vedle výkopu. Poté byla pou�ita 

pro zához kabelové rýhy a p�ebyte� ná zemina byla odvezena na nejbli�ší skládku.   

Sto�áry ve�ejného osv� tlení byly umíst� ny do sto�árového pouzdra o pr� m� ru 

30 centimetr�  a hloubce 80 centimetr� . Svítidla typu Schréder byla osazena na 

sto�árech. Kabel ve�ejného osv� tlení byl ulo�en po celé délce trasy v kabelové 

chráni� ce v hloubce 80 centimetr� , ve vozovce byl ulo�en do hloubky 130 centimetr� . 

Kabel ve�ejného osv� tlení ulo�ený v chráni� ce byl zakryt výstra�nou fólií. Spole� n�  

s kabelem ve�ejného osv� tlení byl do výkopu ulo�en po celé délce zemnící drát o 

pr� m� ru 10 milimetr�  a na tyto zemnící dráty byly p�izemn� ny osv� tlovací sto�áry. Do 

spole� ného výkopu byly ulo�eny dv�  chráni� ky pro slaboproudé kabely.  

P�i k�í�ení se stávajícími in�enýrskými sít� mi byl kabel ulo�en do chráni� ky. 

Chráni� ka musela být na ka�dou stranu 1 metr betonová od stávajícího vedení v míst�  

k�í�ení. Betonová chráni� ka byla po�adavkem správcem sít� . V záv� ru prací ve�ejného 

osv� tlení byly provedeny definitivní úpravy terénu a to v� etn�  osetí travní sm� sí.  

Pro úplné a správné ocen� ní všech prací a materiálu pro ve�ejné osv� tlení byla 

oslovena firma ENERGY PROJEKT, s. r.o. v Prost� jov�  zabývající se projektováním a 

in�enýrskou � inností v oblasti energetiky. Firma se zabývá projekcí kabelových sítí 

vysokého i nízkého nap� tí, projektuje rozvody a p�ípojky vysokého a nízkého nap� tí, 

distribu� ní a pr� myslové trafostanice, ve�ejné osv� tlení a místní rozhlas.  
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Firma pou�ívá pro rozpo� tování program TOMS DES, ve kterém jsou ceny 

odlišné od ceník�  M21 – Elektromontá�e a liší se p�edevším v cenách jednotlivých 

polo�ek. V programu TOMS DES jsou tedy ocen� ny polo�ky pro ve�ejné osv� tlení i 

zemní práce spojené s budováním ve�ejného osv� tlení. Rozpo� et v p�íloze � . 10.  

 

Tab. � . 6.1.3 - 1 – Rekapitulace náklad�  ve�ejného osv� tlení 

 

 

Celkové náklady celkem jsou v tabulce uvedeny bez DPH. Souhrn náklad�  je 

� len� n do dvou kapitol. V první kapitole STAVEBNÍ OBJEKTY jsou zahrnuty náklady 

na zemní práce, které p�edcházejí práci na ve�ejném osv� tlení, které jsou zahrnuty té� 

v této kapitole. V kapitole OSTATNÍ NÁKLADY  jsou zahrnuty náklady spojené 

s geodetickými pracemi, které byly provedeny p�ed za� átkem prací, dále zde jsou 

uvedeny náklady na odvoz nevyu�ité zeminy na skládku a výchozí revize, která musela 

být provedena po ukon� ení všech prací a p�ed zahájením provozu ve�ejného osv� tlení.      

 

Celková cena stavebního objektu SO 03 – Ve�ejné osv� tlení je 485 063 K� . 

 

 

 

 

 

 Vypracoval:

Souhrn náklad �  stavby
Název stavby:  SO 03 Ve�ejné osv� tlení  � íslo stavby: 2012

Název verze:    platná  � íslo verze:   1

Náklady stavby:Kapitola:
441 454,92 1. Stavební objekty

43 608,00 2. Ostatní náklady

485 062,92 Investi� ní náklady bez samostatn�  sledovaných 
náklad�

ENERGY PROJECT, s.r.o.

Sestava DES001

485 062,92
 Náklady stavby celkem (Suma 1-6)                                      
bez DPH

 Investi� ní náklady celkem (Suma 1-5) 485 062,92

0,00 Z toho samostatn�  distr. transformátory



 

66 
 

Na obrázku � . 6.1.3 – 1 je v� tev A 

cyklistické stezky, která spojuje ulice 

Moravská a Myslbekova. V� tev A vede 

okolo areálu Gala a spojuje dv�  obytné 

zóny. Sou� ástí cyklistické stezky je ve�ejné 

osv� tlení, které je na obrázku zachyceno. 

V� tev A je o celkové délce 252 metr� .  

 

 

 

 

 
 
 

 Obr. � . 6.1.3 – 1 – Cyklistické stezky a ve�ejné  
                  osv� tlení – v� tev A 
 

 

Na obrázku � . 6.1.3 – 2 je cyklistická stezka, 

která vede k Sídlišti Svobody a dále se 

napojuje na místní komunikaci vedoucí 

do centra m� sta. V� tev B je vybudována 

kolem oplocení areálu aquaparku o celkové 

délce 241 metr� . Na obrázku je zárove�  

zachyceno nov�  vybudované ve�ejné 

osv� tlení.   

 

 

 

 

 

                                           Obr. � . 6.1.3 – 2 – Cyklistické stezka a ve�ejné  
                                                                                                                                   osv� tlení – v� tev B 

  



 

6.1.4 Rekapitulace náklad
 

NÁZEV OBJEKTU

SO 01 – CYKLISTICKÁ STEZKA

SO 02 – LÁVKA P

SO 03 – VE� EJNÉ OSV

CELKOVÁ CENA S DPH

 Celková cena cyklistické stezky byla rozd

samotnou stezku pro 

konstrukci jako lávka

na celkové stavb�  tvo

stavebních objekt�  jsou bez da

Výše celkové ceny pro cyklistickou stezku je 

znázorn� ní je zobrazen pom

     

Obr. � . 6

 

 

703 243,00 K

Výše cen stavebních objekt
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Rekapitulace náklad�  cyklistické stezky Prost� jov   

Tab. � . 6.1.4 – 1 – Celkové náklady cyklistické stezky

NÁZEV OBJEKTU  CENA S

CYKLISTICKÁ STEZKA 1 818 643

LÁVKA P � ES MLÝNSKÝ NÁHON 703 243

� EJNÉ OSV� TLENÍ 485 063

CELKOVÁ CENA S DPH  3 006 9

 

Celková cena cyklistické stezky byla rozd� lena do t�í stavebních objekt

samotnou stezku pro pohyb chodc�  a cyklist� , dále na ve�ejné osv

a p�es um� lé koryto vodního toku. Nejv� tší �

�  tvo�í samotná výstavba cyklistické stezky.

�  jsou bez dan�  z p�idané hodnoty a jsou zaokrouhleny na celé 

pro cyklistickou stezku je 3 006 949 K� . Na následujícím grafickém 

ní je zobrazen pom� r cenových náklad�  pro jednotlivé stavební objekty.

� . 6.1.4 – 1 – Slo�ení celkové ceny cyklistické stezky Prost

1 818 643,00 K�703 243,00 K�

485 063,00 K�

Výše cen stavebních objekt�  cyklistické stezky Prost�

SO 01 
stezka 

SO 02 
Mlýnský náhon

SO 03 
osv� tlení

Celkové náklady cyklistické stezky 

CENA S DPH 

818 643 K�  

703 243 K�  

485 063 K�  

949 K�  

í stavebních objekt�  a to na 

�ejné osv� tlení a ocelovou 

� tší � ást cenových náklad�  

í samotná výstavba cyklistické stezky. Ceny jednotlivých 

idané hodnoty a jsou zaokrouhleny na celé � ástky. 

Na následujícím grafickém 

 pro jednotlivé stavební objekty. 

 
celkové ceny cyklistické stezky Prost� jov 

 cyklistické stezky Prost� jov 

SO 01 - Cyklistická 
stezka 

SO 02 - Lávka p�es 
Mlýnský náhon

SO 03 - Ve�ejné 
� tlení
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6.2 Rozpo� tový ukazatel cyklistické stezky 
 
 Pro srovnání vhodn� jší metody pro stanovení ceny in�enýrských staveb byla 

stanovena výše cenových náklad�  pomocí rozpo� tového ukazatele. Ze seznamu 

rozpo� tových ukazatel�  programu KROS plus, z oddílu komunikace pozemních staveb, 

byl vybrán nejvhodn� jší stavební objekt. Rozpo� tový ukazatel pro cyklistickou stezku 

v seznamu není, a proto byla vybrána komunikace, která je skladbou konstrukce 

vozovky stejná jako u cyklistické stezky.  

 Pro stanovení ceny rozpo� tovým ukazatelem bylo nutné stanovit zastav� nou 

plochu. Zastav� ná plocha byla vypo� tena jako sou� in celkové délky cyklistické stezky a 

její ší�ky v� etn�  betonových obrubník� . Zastav� nou plochu vynásobíme rozpo� tovým 

ukazatelem a tím získáme p�edb� �nou cenu cyklistické stezky.  

 

Tab. � . 6.2 – 1 – Cena cyklistické stezky stanovená rozpo� tovým ukazatelem 

STANOVENÍ CENY ROZPO � TOVÝM UKAZATELEM  
OBESTAV� NÝ PROSTOR 1 232,00 m2 

ROZPO� TOVÝ UKAZETEL 1 948 K� /m2 

CENA CELKEM 2 399 936 K�  

 

Rozpo� tovým ukazatelem je stanovena cena pouze pro objekt SO 01, tedy pouze 

pro samotnou cyklistickou stezku. Pro ve�ejné osv� tlení a lávku p�es um� lé koryto 

nebyla cena stanovena rozpo� tovým ukazatelem z d� vodu, �e cena v polo�kovém 

rozpo� tu byla stanovena jako poptávka u firem zabývajících se stavebními pracemi 

odpovídajícího charakteru.  

 

 

 

 

 

 

 



 

6.3 Porovnání výše ceny cyklistické stezky
 
 Cenové náklady cyklistické stezky byly stanoveny jednak polo�kovým 

rozpo� tem, kde byly vyspecifikovány veškeré stavební práce a materiál, které jsou 

sou� ástí výstavby cyklistické stezky. Na druhé stran

cyklistické stezky stanove

odhad ceny stavebního objektu. V

polo�kovým rozpo� tem a rozpo
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Porovnání výše ceny cyklistické stezky 

Cenové náklady cyklistické stezky byly stanoveny jednak polo�kovým 

tem, kde byly vyspecifikovány veškeré stavební práce a materiál, které jsou 

ástí výstavby cyklistické stezky. Na druhé stran�  byla cena stavebních prací 

cyklistické stezky stanovena rozpo� tovým ukazatelem, který p�edstavuje pouze prvotní 

odhad ceny stavebního objektu. V následujícím grafu je porovnána cena stanovená 

� tem a rozpo� tovým ukazatelem.  

. � . 6.3 – 1 – Grafické porovnání výše cen cyklistické stezky

 

 

grafického znázorn� ní je patrné, �e cena stanovená rozpo
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�  stanovení ceny rozpo� tovým ukazatelem byla pou�ita komunikace, 

cyklistickou stezkou. Byla vybrána komunikace, která konstruk

vozovky odpovídá cyklistické stezce, ale i p�esto m� �e být rozdíl t

komunikace jako rozpo� tového ukazatele.     
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7 Výstavba in�enýrských a vodohospodá� ských staveb v � R 

 In�enýrské a vodohospodá�ské stavby jsou v � eské republice budovány 

p�edevším ve form�  ve�ejných zakázek a to z d� vodu, �e jsou ve vlastnictví p�ímo státu, 

nebo samosprávních celk� , obcí nebo kraj� . Stavby tohoto druhu jsou financovány 

z ve�ejných financí a tím podléhají p�ísné kontrole a veškerá dokumentace musí být 

d� kladn�  zpracovaná a na základ�  ní musí být p�esn�  stanovená p�edpokládaná hodnota 

staveb.  

 Ke stanovení hodnoty stavebních zakázek musí rozpo� tá� znát p�edevším 

technologii daných staveb. Zejména u vodohospodá�ských staveb je velice d� le�ité znát 

technologii pro správný chod nap�íklad � istíren odpadních vod a jiných 

vodohospodá�ských objekt� .  

7.1 Statistické údaje  

 Údaje uvedené v následující tabulce byly získány ve ve�ejné databázi � eského 

statistického ú�adu. Ve�ejná databáze slou�í jako základní zdroj pro prezentaci 

statistických údaj� , které jsou ur� eny pro ve�ejnost. Jsou zde shroma�	 ovány informace 

z r� zných obor� , které jsou získávány vlastním šet�ením nebo od externích zdroj� . Jsou 

zde data z oblasti pr� myslu, obchodu, stavebnictví, �ivotního prost�edí, práce a sociální 

oblasti, ekonomie, zahrani� ního obchodu, slu�eb a mnoho dalších. 

Tab. � . 7.1 – 1 - Stavební práce v tuzemsku podle místa stavby pro rok 2011 [18] 

  

STÁT, KRAJE CELKEM 

Hlavní m� sto Praha 20 720

St�edo� eský kraj 9 378

Jiho� eský kraj 13 372

Plze� ský kraj 6 002

Karlovarský kraj 4 054

Ústecký kraj 10 069

Liberecký kraj 3 430

Královéhradecký kraj 2 422

Pardubický kraj 3 593

Kraj Vyso� ina 3 794

Jihomoravský kraj 8 583

Olomoucký kraj 4 028

Zlínský kraj 3 189

Moravskoslezský kraj 13 452

CELKEM 106 086

IN�ENÝRSKÉ 
STAVBY

VODOHOSPODÁ� SKÉ 
STAVBY

3 832

20 345

9 166

12 995

5 927

4 025

9 645

100

393

440

196

375

212

377

75

29

432

2 989

13 020

424

81

174

3 349

2 248

3 493

3 401

8 143

STAVEBNÍ PRÁCE (v mil. K � , b� �né ceny)

102 578 3 508

200
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Náklady na in�enýrské stavby jsou dle šet�ení statistického ú

sto Prahu. Dalším krajem, který vydá nejvíce výdaj�  na tento druh staveb je

kraj Moravskoslezký. Naopak v kraji Královehradeckém a zárov

byly výdaje na in�enýrské stavby nejni�ší. Celkov�  se za in�enýrské stavby vydalo 

– 1 – Grafické znázorn� ní výdaj�  na in�enýrské stavby dle kra

Na vodohospodá�ské stavby nejsou výdaje v takové výši jako je to u 

in�enýrských staveb. Finan� ní � ástky na vodohospodá�ské stavby jsou v

Nejvyšší výdaje na tento druh staveb je v 

 vydaných finan� ních prost�edk�  bylo v kraji Karlovarském.

na vodohospodá�ské stavby byla 3 508 mil. K� . 

– Grafické znázorn� ní výdaj�  na vodohospodá�ské stavby dle kraj

CENA IN�ENÝRSKÝCH STAVEB DLE KRAJ

CENA VODOHOSPODÁ� SKÝCH STAVEB DLE KRAJ

ení statistického ú�adu nejvyšší pro 

na tento druh staveb je 

m a zárov��  v kraji Zlínském 

 se za in�enýrské stavby vydalo 

 
 na in�enýrské stavby dle kraj�  � R 

takové výši jako je to u 

ské stavby jsou v n� kterých 

 Jihomoravském kraji. 

kraji Karlovarském. Celková 

 
ské stavby dle kraj�  � R 

CENA IN�ENÝRSKÝCH STAVEB DLE KRAJ �  � R

SKÝCH STAVEB DLE KRAJ �  � R



 

Pro srovnání jsou v

in�enýrské stavby v letech 2009 

pro oblast stavební výstavby. Výrazný pokles je mezi rokem 2009 a 2010 u 

vodohospodá�ských staveb, po prudkém poklesu u� z

vodohospodá�ské stavby pro rok 2011 podobné. Naopak to je u in�enýrských staveb

kdy dochází k poklesu stavební výroby a� v

vodohospodá�ské a in�enýrské stavby jsou uvedeny v

graficky znázorn� ny do grafu. 

Tab. � . 7.1 – 2 – Výdaje na in�enýrské a vodohospodá

Obr. � . 7.1 – 3 – Grafické znázorn
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Pro srovnání jsou v následující tabulce uvedeny náklady na vodohospodá

letech 2009 – 2011. V tabulce je viditelný pokles stavební 

pro oblast stavební výstavby. Výrazný pokles je mezi rokem 2009 a 2010 u 

ských staveb, po prudkém poklesu u� z�

ské stavby pro rok 2011 podobné. Naopak to je u in�enýrských staveb

poklesu stavební výroby a� v roce 2011. Náklady na stavební výrobu pro 

ské a in�enýrské stavby jsou uvedeny v následující tabulce a následn

� ny do grafu.  

Výdaje na in�enýrské a vodohospodá�ské stavby v letech 2009

 

Grafické znázorn� ní cen vodohospodá�ských a in�enýrských staveb v období 2009

ROK
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pro oblast stavební výstavby. Výrazný pokles je mezi rokem 2009 a 2010 u 

ských staveb, po prudkém poklesu u� z� stávají náklady na 

ské stavby pro rok 2011 podobné. Naopak to je u in�enýrských staveb, 

roce 2011. Náklady na stavební výrobu pro 

následující tabulce a následn�  

letech 2009-2011[18] 

 

ských a in�enýrských staveb v období 2009-2011 

VODOHOSPODÁ� SKÉ 

VODOHOSPODÁ� SKÉ 
STAVBY

IN�ENÝRSKÉ 
STAVBY



 

73 
 

ZÁV � R 

 Cílem diplomové práce bylo p�edstavit metody rozpo� tování in�enýrských a 

vodohospodá�ských staveb. Metod pro rozpo� tování stavebních objekt�  je hned n� kolik. 

Ceny staveb in�enýrských a vodohospodá�ských mohou být stanoveny pouze hrubým 

odhadem a to podle ji� realizovaných zakázek v minulosti stejného nebo podobného 

charakteru. Další mo�ností je za pomocí rozpo� tových ukazatel� , kdy na základ�  

stanovení obestav� ného prostoru � i zastav� né plochy dostáváme cenu stavebního 

objektu dle jeho velikosti. A mezi nejpodrobn� jší stanovení ceny stavebních objekt�  

pat�í sestavení polo�kového rozpo� tu, do kterého jsou zahrnuty ceny všech stavebních 

prací a pot�ebného materiálu. Metod jak stanovit cenu in�enýrských a 

vodohospodá�ských prací je více, mezi další orienta� ní metody stanovení ceny m� �e 

pat�it pr� zkum trhu nebo stanovení ceny pomocí indexace, kdy se indexuje cena 

stejného objektu z minulých let na aktuální cenovou hladinu.  

 Z praktických p�íklad�  mé práce je jednozna� n�  nejvhodn� jší metoda stanovení 

ceny stavebních objekt�  polo�kovým rozpo� tem. V p�ípad�  vodohospodá�ského díla 

� istírny odpadních vod je cena stanovená polo�kovým rozpo� tem výrazn�  vyšší ne� 

cena stanovená rozpo� tovým ukazatelem. Pokud se ale jedná o specifické práce, 

dodávky n� které z technologií, je nejvhodn� jší oslovit specializované firmy a poptat 

dodávku a montá� specifických stavebních � ástí u t� chto firem, ne� tyto ceny ur� ovat 

cenami z p�íslušných databází stavebních prací a materiál� .  

P�í výstavb�  projektu cyklistické stezky, která byla vybrána jako p�íklad 

in�enýrské stavby, byly stavební práce rozší�eny o výstavbu nového ve�ejného osv� tlení 

a lávky p�es um� lé koryto vodního toku. Cenu t� chto stavebních objekt�  bylo nutno 

stanovit poptávkou u firem zabývajících se jejich výstavbou pro p�esné stanovení jejich 

ceny. Cena výstavby samotné cyklistické stezky byla stanovena polo�kovým rozpo� tem 

a následn�  byla cena porovnána s cenou stanovenou rozpo� tovým ukazatelem. V tomto 

p�ípad�  byla výrazn�  vyšší cena stanovená rozpo� tovým ukazatel.  

P�i stanovení cen in�enýrských a vodohospodá�ských prací je velice d� le�ité se 

dob�e orientovat v technologii prací t� chto stavebních objekt�  pro ur� ení všech 

pot�ebných prací, materiálu a p�edevším technologického za�ízení t� chto specifických 

staveb.  
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