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Specifický cíl C3 Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti 

a administrativních úkonů spojených se studijní agendou 

Dílčí část 

Výstup č. 6 Individuální výstup pro digitalizaci studijní agendy na VUT 

Hlavní činnost  

Vytvoření Harmonogramu a plánu implementace pro období řešení projektu, včetně stanovení 

cílového stavu, indikátorů splnění cílového stavu, následného plánu rozvoje na dalších 5 let a 

zhodnocení rizik.  

Implementace plánu pro individuální výstup pro digitalizaci studijní agendy na VUT k výstupům  

Zpracování Zprávy zhodnocující implementaci plánu, naplnění cílů a aktualizovaného následného plánu 

rozvoje anebo plánu udržitelnosti vč. popisu následných činností a rozvoje minimálně na období 5 let 

po ukončení řešení projektu. 

 

1. Hlavní činnost Projekt se zaměřuje na komplexní digitalizaci studijní agendy na VUT. Klíčovými 

aktivitami jsou tvorba harmonogramu a plánu implementace, zavedení efektivního projektového 

řízení, prioritizace jednotlivých oblastí a optimalizace procesů s cílem modernizace a zefektivnění 

studijní oblasti. 

2. Harmonogram a plán implementace V rámci projektu byl vytvořen detailní harmonogram a plán 

implementace zahrnující: 

• Stanovení cílového stavu a indikátorů splnění. 

• Zhodnocení rizik spojených s implementací. 

• Následný plán rozvoje na období 5 let po ukončení projektu. Tento harmonogram zajišťuje, 

že jednotlivé kroky projektu probíhají dle stanovených priorit a vedou k naplnění 

definovaných cílů. 

3. Implementace plánu pro digitalizaci studijní agendy Projekt zahrnoval zavedení a nastavení 

procesů projektového řízení, které tvoří základ pro efektivní řízení IT projektů. Tyto procesy zajišťují, 

že projekty spojené s digitalizací studijní agendy splňují očekávání zadavatelů a umožňují lepší 

prioritizaci a řízení projektů na VUT. 

4. Logické rozdělení informačního systému Informační systém byl rozdělen na logické celky 

zahrnující oblasti, agendy, moduly a submoduly. Tento přístup zlepšil orientaci v rámci systému a 

jeho vývoje a umožnil efektivnější řešení jednotlivých oblastí. 
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5. Prioritizace a plán digitalizace Jednotlivé oblasti informačního systému byly zprioritizovány a byl 

vytvořen plán, podle kterého prochází jednotlivé oblasti digitalizací nebo refaktoringem. Tento 

proces přispěl ke sjednocení procesů na VUT, snížení administrativní zátěže a zlepšení efektivity a 

modernizace činností ve studijní oblasti. 

6. Zpráva zhodnocující implementaci plánu Na závěr projektu byla zpracována zpráva zhodnocující 

implementaci plánu, naplnění stanovených cílů a aktualizovaný plán rozvoje. Součástí této zprávy 

jsou také následné činnosti a plán udržitelnosti na období minimálně 5 let po ukončení projektu. 

Projekt pokládá pevný základ pro další rozvoj digitalizace studijní agendy na VUT a přispívá k 

modernizaci a zefektivnění administrativních procesů univerzity. 

 

Zpracováno 12/2024 v Brně, Centrum informačních služeb VUT v Brně 


