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Abstrakt 

Technologická etapa hrubé stavby tělocvičny ve Šlapanicích na základní škole. Práce 

zpracovává postup montáže fasádního lešení, vybourání stávajících 

velkorozměrových oken, bouracích prací vnitřních konstrukcí v zázemí tělocvičny, 

vyzdění nových vnitřních zdí a výměnu oken v obvodovém plášti.  

  

Klíčová slova 

Fasádní lešení, bourací práce, zdění, montáž oken, demontáž oken a dveří.  

  

  

  

Abstract 

Technological phase of construction site gym in Šlapanice in elementary school. 

Work processes facade scaffolding installation procedure, pulling the existing large-

scale windows, interior construction demolition work in the background gyms, 

mason new internal walls and replacement of windows in the envelope.  

  

Keywords 

Facade scaffolding, demolition work, brickwork, installation of windows, removal of 

windows and doors.  
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Úvod: 

Bakalářská práce zpracovává činnosti a procesy přípravy realizace projektu 

rekonstrukce pavilonu „B“ na objektu základní školy ve Šlapanicích. Jedná se o 

etapu hrubé stavby vnitřního prostředí tělocvičny. Rozsah práce obsahuje návrh 

stavbu fasádního lešení, vybourání velkorozměrových oken na jihozápadní straně 

fasády, vybourání vnitřních zdí, demontáž oken na severovýchodní straně fasády a 

následné vyzdění nových vnitřních zdí. Kromě návrhu dále obsahuje časový plán 

výstavby, rozpočet na tyto práce, kontrolní a zkušební plány, řešení bezpečnosti 

práce a strojní sestavu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 

ŘÍZENÍ STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND 

CONSTRUCTION MANAGEMENT 
  

  

STUDIE PROVÁDĚNÝCH PRACÍ  

PŘÍLOHA A 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   TOMÁŠ INWALD  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. JITKA VLČKOVÁ 
SUPERVISOR 

 

 

BRNO 2012                   



 

Obsah: 

 

1. Montáž fasádního lešení Alfix………………………………………………. 3 

2. Montáž stavebního skluzu…………………………………………………… 4 

3. Demontáž sklobetonových „oken“ na jihozápadní straně fasády…………… 4 

4. Demontážní a bourací práce…………………………………………………. 5 

5. Demontáž stavebního skluzu………………………………………………… 5 

6. Vyzdění nových vnitřních stěn a osazení překladů………………………….. 5 

7. Osazení nových oken………………………………………………………… 6 

8. Demontáž lešení……………………………………………………………… 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

A. STUDIE PRACÍ NA OBJEKT TĚLOCVIČNY 

ZŠ VE ŠLAPANICÍCH: 

1. Montáž fasádního lešení Alfix: 

Sestává se z vřetenových výškově nastavitelných patek, svislých ocelových 

pozinkovaných rámů, ocelových pozinkovaných podlážek, bočního zábradlí 

v běžném poli, zábradlí, příčných a podélných okopových zarážek, diagonály, 

zábradelního bočního nosníku a zábradelního sloupku v posledním patře. Dále pak 

z ocelových, žárově pozinkovaných kotev a spojovacími prvky. Kotví se do objektu 

každé 4m krajní stojky a tam, kde jsou umístěny průlezy, dále každých 8m výšky 

výstředně. Musí probíhat zároveň s montáží podlaží lešení. Do fasády se upevní 

kotvy s pevnými spojkami uchycenými ke stavěcím rámům. 

Jednotlivé součásti lešení je nutno před montáží vizuálně zkontrolovat. Prvky, které 

budou poškozeny nelze použít. Lešení lze stavět pouze na zpevněném podkladu. 

Pokud podklad není zpevněný a únosný, musejí se pod vřetenové patky vkládat 

podložky, které umožní roznesení zatížení.  

Pod každou stojkou se musí použít výškově nastavitelná vřetenová patka, která lze 

vytočit maximálně do 45cm výšky. Na patku se připevní svislý ocelový rám ve 

vzdálenosti 25cm od fasády. Ten se ztuží vodorovným podélníkem ve vzdálenosti 

35cm a druhým podélníkem ve vzdálenosti 100cm nad úrovní země. Diagonála se 

namontuje na vnější stranu lešení. Takto vzniklé lešení se musí vyrovnat pomocí 

stavěcích patek do vodorovné a svislé polohy. To zkontrolujeme vodováhou, dále 

pak zkontrolujeme vzdálenost svislých rámů od fasády. Poté se osazují dvě podlážky 

šířky 32cm na svislé stavěcí rámy po celé šířce podlážek. Vedlejší pole se provádějí 

stejným způsobem. Při stavění dalšího patra lešení, musí mít pracovník bezpečnostní 

postroj upevněn k vnitřní stojce vertikálního rámu předchozího podlaží lešení. Pak 

může pracovník vystoupit na podlážku a osadit svislé rámy dalšího podlaží lešení. 

Zábradlí se osadí ihned po osazení svislých rámů a to ve dvou výškách na vnější 

straně a v jedné výšce na straně vnitřní. Nižší ve výšce 60cm a vyšší ve výšce 

110cm. Pak pracovník upevní sponu jeho bezpečnostního postroje na vnitřní stojnu 

rámu vyššího podlaží. Dále se osadí okopové zarážky jak na vnější, boční tak i 

vnitřní straně fasádního lešení a diagonála v opačném směru jako u podlaží 

předchozího. Vedlejší a vyšší podlaží se montují stejně. U posledního podlaží se 



4 

 

osazují na vnější straně stavěcích rámů zábradelní sloupky, do kterých se zavěšuje 

zábradelní nosník. A také se v posledním podlaží musí osadit dvojité boční zábradlí. 

Nakonec se celé lešení opláští ochrannou plachtou z polypropylenu s oky, pro 

upevnění na lešení. 

Montáž i demontáž lešení bude provádět specializovaná firma, která musí také 

doložit posudek na ochrannou plachtu z polypropylenu na působení větrem. 

2. Montáž stavebního skluzu: 

Sestává se z protiprašné manžety, plnícího trychtýře, okenního držáku, skluzového 

dílce a rámu pro uchycení na lešení. Skluzové dílce jsou vyrobeny ze žebrované 

vyztužené a nárazuvzdorné umělé hmoty s pozinkovanými řetězy na spojení dílců. 

Dílce se nejprve smontují a pak se vytahují stavebním vrátkem do požadované výšky 

a upevní se na lešení a do otvoru po vybouraném oknu. Nakonec se osadí plnící 

trychtýř a protiprašná manžeta.  

3. Demontáž sklobetonových „oken“ na jihozápadní straně 

fasády: 

Pracovníci z fasádního lešení začnou s vybourávání sklobetonových tvarovek 

odshora dolů. Z hlediska bezpečnosti budou bourací práce probíhat z venku dovnitř 

místnosti 201 – tělocvična. Bourat budou pomocí demoličního kladiva (například 

značky DeWalt). Vybouraný materiál bude dopadat do místnosti číslo 201 – 

tělocvična, kam bude zakázán vstup všem osobám, při bouracích pracích. Po 

vybourání jednoho okna bude sestaven stavební skluz. Ten se sestává z plnícího 

trychtýře, okenního držáku, skluzového dílce a rámu pro uchycení na lešení. Potom, 

se vybouraný materiál z prvního okna ihned přemístí do stavebního skluzu, který je 

zaústěn do valníku, aby nezatěžoval stropní konstrukci. Valník je přistaven na 

asfaltové ploše před budovou školy, pavilonem B. Nákladní automobil ho bude 

průběžně vyvážet na skládku a zároveň vždy přiveze prázdný valník, aby nemusely 

být bourací práce pozastaveny. Dále pak bude probíhat bourání zbylých oken 

z fasádního lešení. Stále však bude platit zákaz vstupu všech osob během bourání 

oken na jihozápadní straně fasády. Po vybourání části okna, se bourací práce přeruší 

a pomocní pracovníci přemístí suť z vybouraných oken pomocí stavebního skluzu do 

přistavěného valníku, aby suť nezatěžovala stropní konstrukci. Takto to bude 

probíhat do úplného vybourání všech velkorozměrových oken. Odklízení suti bude 
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probíhat až po dokončení bouracích prací sklobetonových tvarovek. Po vybourání 

všech skleněných tvarovek, se vybourá i ocelový rám, který pomocní pracovníci 

přemístí po schodech na meziskládku na asfaltové ploše. 

4. Demontážní a bourací práce: 

Prvně proběhne demontáž zařizovacích předmětů, vyvěšený dřevěných dveřních 

křídel, demontáž ocelových zárubní a demontáž dřevěných oken na severovýchodní 

straně fasády. Všechen tento materiál budou pomocní pracovníci přemisťovat ručně 

chodbou po schodišti na meziskládku na asfaltové ploše před budovou školy, 

pavilonem B. Odtud budou odvezeny nákladním automobilem Iveco do sběrného 

dvora. 

Bourací práce budou probíhat postupným rozebíráním konstrukce, tj. vnitřních zdí 

pomocí demoličního kladiva. Začneme s bouráním stěn odshora a postupujeme 

směrem dolů. Vybouraný materiál nakládají pomocní pracovníci do plastových 

kbelíků a přemisťují ho průběžně do trychtýře stavebního skluzu, který ústí na valník 

přistavený na asfaltové ploše. Pomocní pracovníci smějí odebírat a přemisťovat 

vybouraný materiál jen tehdy, pokud neprobíhají bourací práce. Ten bude průběžně 

odvážet nákladní automobil na skládku.  

5. Demontáž stavebního skluzu: 

Nejprve skluz uchytíme ke stavebnímu vrátku. Pak odmontujeme protiprašnou 

manžetu a plnící trychtýř. Odmontujeme okenní držák a rám, sloužící k uchycení na 

lešení. Potom pomocí vrátku spustíme smontované dílce skluzu na zpevněnou 

asfaltovou plochu, kde je rozebereme. 

6. Vyzdění nových vnitřních stěn a osazení překladů: 

Před zahájením provedeme kontrolu rovinnosti podkladu 2m hliníkovou latí 

s tolerancí ±5mm/2m lati. Na očištěný podklad vytyčíme přesnou polohu zdiva 

určenou v projektové dokumentaci a vyznačíme ji reflexním sprejem. Naneseme 

vápenocementovou maltu a osadíme první řadu tvárnic (například Ytong tloušťky 

300mm). Pečlivě kontrolujeme svislost a rovinnost hliníkovou vodováhou. Dále 

nanášíme zdící maltu Ytong a klademe další vrstvy zdiva, až dosáhneme 1. výšky. 

Poté postavíme pomocné lešení a začínáme se zděním 2. výšky. Kontrolujeme 

rovinnost a svislost zdiva pomocí hliníkové vodováhy. Potom opět naneseme 
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vápenocementovou maltu na očištěný podklad a klademe první vrstvu tvárnic 

(například Ytong tloušťky 150mm a 100mm). V místě napojení příčky do zdi 

tloušťky 300mm a vzájemnému napojení příček osadíme do každé druhé ložné spáry 

ocelovou spojku a připevníme hřebíky. Poté nanášíme zdící maltu (například Ytong) 

a pokládáme další vrstvy zdiva, až dosáhneme 1. výšky. Poté postavíme pomocné 

lešení a začínáme se zděním 2. výšky. U styku se stropní konstrukcí se zdivo 

vyklínuje a vyplní montážní pěnu (například Soudal).   

Ve zdi tloušťky 300mm osadíme nosný překlad (například Ytong NOP II/4/23) a ve 

zdech tlouštěk 150 a 100 osadíme nenosné překlady (například Ytong NEP 15 a 

Ytong NEP 10). Nejprve zkontrolujeme rovinnost a výšku ložných ploch překladu. 

Případné nerovnosti srovnáme hoblíkem. Pak zkontrolujeme svislost ostění, 

nerovnosti srovnáme hoblíkem. Před uložením překladu, zkontrolujeme, jestli není 

mechanicky poškozený. Na ložné plochy naneseme zdící maltu (například Ytong) 

stejné tloušťky jako při zdění. Pak překlad ukládáme tak, aby šipky na něm 

nakreslené směřovali vzhůru. Uložení nosného překladu musí být minimálně 250mm 

a nenosného minimálně 120mm. Po osazení zkontrolujeme jeho svislost a 

vodorovnost. Případné nerovnosti odstraníme poklepáním pomocí gumové paličky. 

7. Osazení nových oken: 

Před zahájením osazování nových oken musí být ostění zapraveno tak, aby mohla 

probíhat montáž. Velkorozměrové okno se vloží do vybouraného otvoru na 

jihozápadní straně fasády a vyklínuje se. Musí být dodržena vertikální a horizontální 

rovinnost. Kontroluje se to hliníkovou vodováhou. Upevnění oken se provede 

pomocí kotevních plechů. Po obou stranách výšky se doprostřed vkládají podložky, 

aby se zamezilo „sudovému“ vyboulení okna. Pak se vyplní spára mezi okenním 

rámem a stěnou izolačním materiálem. Poté se vyplní venkovní i vnitřní spára kolem 

rámu trvale pružným tmelem. Nakonec se osadí parapet a provede se omítka v ostění. 

Stejným způsobem bude probíhat montáž na severovýchodní straně fasády. 

8. Demontáž lešení: 

Po osazení oken se lešení ponechá pro následující práce na stavbě, jako je zateplení 

objektu nebo práce, jež budou probíhat na střešní konstrukci. Po dokončení všech 

těchto prací bude demontáž lešení probíhat odshora dolů postupným rozebíráním. 
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Pracovník musí mít bezpečnostní postroj upevněný k vnitřní stojce. Začne 

demontovat diagonálu a upevňuje jí na stavební kladku, kterou se diagonála dopraví 

na zpevněnou plochu. Potom demontuje zábradlí, které rovněž upevní ke stavební 

kladce, pomocí které se dílce dostanou na zpevněnou plochu. Dále demontuje příčné 

a podélné okopové zarážky, jejich doprava na zpevněnou plochu je stejná jako u 

předešlých dílců. Poté svůj bezpečnostní postroj upevní na vnitřní stojku o jedno 

podlaží níže a začne demontovat podlážky, které stavební kladkou dopraví na 

zpevněnou plochu. Takto postupuje ve všech podlažích odshora dolů.   
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B1. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS FASÁDNÍHO 

LEŠENÍ 

1.Obecné informace o stavbě: 

Objekt se nachází ve svažitém terénu na severovýchodním okraji centra města. Má tři 

nadzemní a jedno podzemní podlaží. Půdorysný rozměr pavilonu „B“ je cca 30,4 x 

25,5m. Suterén je tvořen železobetonovým skeletem MSOB. Část stěn je 

železobetonových stejně jako strop nad spojovacím krčkem s kombinací zděných 

nosných stěn a příček. V nadzemní části je tvořen také železobetonovým 

montovaným skeletem MSOB se skrytými průvlaky a stropními panely Spiroll nad 

bazénem. Opláštěn je keramickými panely. Část štítů a příčky jsou zděné. Zastropení 

tělocvičny je atypickými ocelovými vazníky s trapézovým plechem, zalitým 

perlitbetonem. Střecha je dvojúrovňová, plochá a je odvodněna dovnitř objektu. 

Technologický předpis je zpracován na montáž fasádního lešení. Z lešení se budou 

provádět bourací práce sklobetonových tvarovek a montáž nových 

velkorozměrových oken v místnosti číslo 201 – tělocvična. Vybourávání stávajících 

sklobetonových oken se bude provádět z hlediska bezpečnosti zásobování z venku 

dovnitř objektu. Po dobu bourání bude omezen přístup osob do místnosti číslo 201 – 

tělocvična. Pak na lešení budou připevněny dílce stavebního skluzu, kterými se bude 

přemisťovat suť z bouracích prací vnitřních zdí uvnitř objektu v prostorách 

sociálního zařízení tělocvičny a vybouraných sklobetonových tvarovek z oken. Po 

dokončení bouracích prací uvnitř objektu a usazení nových velkorozměrových oken, 

bude dále probíhat zateplování objektu na jihozápadní straně z fasádního lešení. Po té 

bude fasádní lešení přemístěno na zbylé strany objektu, odkud se provede zateplení 

zbylých stran objektu.     
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2.Materiály: 

2.1 Spotřeba: 

  

výška 

[m] 

délka 

[m] 

šířka 

[m] 

váha 

[kg] kusy 

Vřetenová výškově nastavitelná patka 0,6 - - 3,5 22 

Svislý ocelový pozinkovaný rám 2 - 0,73 20 66 

Ocelová pozinkovaná podlážka d.3,07m - 3,07 0,32 23 96 

Ocelová pozinkovaná podlážka  

s výlezem včetně žebříku 
- 3,07 0,6 26 6 

Ocelová pozinkovaná podlážka d.2,57m - 2,57 0,32 19,5 12 

Diagonála - 3,6 - 9 18 

Okopová zarážka příčná - 0,73 0,15 1,5 12 

Okopová zarážka podélná d.3,07m - 3,07 0,15 7,5 108 

Okopová zarážka podélná d.2,57m - 2,57 0,15 6,5 12 

Boční zábradlí v běžném poli - - 0,73 3 10 

Zábradlí d.3,07m - 3,07 - 6 162 

Zábradlí d.2,57m - 2,57 - 5 18 

Zábradelní nosník v posledním patře - 1 0,73 13,5 2 

Zábradelní sloupek v posledním patře - 1 - 5 9 

Kotva - 1 - 4,5 25 

Pevná spojka - - - 1,3 36 

 

2.2 Skladování: 

Všechny dílce fasádního lešení se budou skladovat na meziskládce, na asfaltové 

ploše. 

2.3 Doprava: 

2.3.1 Primární: 

Specializovaná firma, která bude provádět montáž i demontáž lešení, přiveze 

všechny dílce fasádního lešení nákladním automobilem Iveco přímo na staveniště. 

2.3.2 Sekundární: 

Po staveništi budou s dílci fasádního lešení manipulovat pomocní pracovníci. Při 

stavění lešení budou pracovníci podávat dílce do prvního podlaží. Od dalších podlaží 

bude vždy svislý přesun dílců pouze elektrickým stavebním vrátkem Camac P-150, 

pomocí kterého budou dílce dopravovány do vyšších podlaží. 
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3.Převzetí pracoviště: 

Přilehlá asfaltová plocha s přístupem z ulice Na Zahrádkách bude zcela vyklizena a 

bude tam zamezen přístup všech nepovolaných osob.  

4.Pracovní prostředí: 

Na staveništi bude zajištěna elektrické energie a voda ze stávajících přípojek. Dále na 

staveništi budou dvě unimo buňky. Obytná buňka, která bude sloužit jako šatna pro 

pracovníky a druhá, sanitární, ve které bude WC, pisoár, umyvadla a boiler na teplou 

vodu. Obě buňky budou napojeny na elektrickou energii. Sanitární buňka bude 

napojena ještě navíc na vodovodní a kanalizační přípojku. 

Montáž lešení nesmí probíhat za předpokladu, že budou nepříznivé povětrnostní 

podmínky. To znamená dohlednost menší než 30m, vítr silnější jak 8m/s, bude 

námraza nebo silný déšť. 

5.Personální obsazení: 

Montáž fasádního lešení bude provádět specializovaná firma. Samotnou montáž i 

demontáž smí provádět pouze proškolení pracovníci s průkazem lešenáře a zdravotně  

způsobilí pro práci ve výškách. Pracovníci do 21 let a nad 50 let, musí chodit na 

preventivní prohlídky každý rok, ostatní jednou za 3 roky.  

5.1 Složení pracovní čety: 

1x Vedoucí pracovní čety  

9x Pomocní pracovníci   

6.Stroje a pracovní pomůcky: 

6.1 Velké stroje: 

Nákladní automobil IVECO Cargo 190EL30, stavební vrátek Camac P-150  

6.2 Pomůcky: 

Kladivo, hliníková vodováha délky 2m 

 

 

http://web.iveco.com/czech/collections/technical_sheets/Documents/CargoPdfPublic/Cargo%20190EL30.pdf
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6.3 Pomůcky BOZP: 

6.3.1 Kolektivní: 

Ochranné helmy, reflexní vesty, rukavice, ochranné brýle, bezpečnostní postroj,  

pracovní obuv a pracovní oděv 

7.Pracovní postup: 

Pod každou stojkou se musí použít výškově nastavitelná vřetenová patka, která lze 

vytočit maximálně do 45cm výšky. Na patku se připevní svislý ocelový rám ve 

vzdálenosti 20cm od fasády. Ten se ztuží vodorovným podélníkem ve vzdálenosti 

35cm a druhým podélníkem ve vzdálenosti 100cm nad úrovní země. Diagonála se 

namontuje na vnější stranu lešení. Takto vzniklé lešení se musí vyrovnat pomocí 

stavěcích patek do vodorovné a svislé polohy. To zkontrolujeme hliníkovou 

vodováhou, dále pak zkontrolujeme vzdálenost svislých rámů od fasády. Poté se 

osazují dvě ocelové pozinkované podlážky šířky 32cm na svislé stavěcí rámy po celé 

šířce podlážek. A speciální ocelová pozinkovaná podlážka šířky 60cm s výlezem a 

záklopem včetně žebříku na svislé stavěcí rámy po celé šířce podlážky. Ocelové 

pozinkované podlážky s výlezem, poklopem a žebříkem se nesmějí umisťovat nad 

sebe. V každém následujícím patře se posunou o jedno pole fasádního lešení. 

Vedlejší pole se provádějí stejným způsobem. Při stavění dalšího patra lešení, musí 

mít pracovník bezpečnostní postroj upevněn k vnitřní stojce vertikálního rámu 

předchozího podlaží lešení. Pak může pracovník vystoupit na podlážku a osadit 

svislé rámy dalšího podlaží lešení. Zábradlí se osadí ihned po osazení svislých rámů 

a to ve dvou výškách na vnější straně fasádního lešení. Nižší ve výšce 60cm a vyšší 

ve výšce 110cm. A na vnitřní straně lešení ve výšce 110cm. Pak pracovník upevní 

sponu jeho bezpečnostního postroje na vnitřní stojnu rámu vyššího podlaží. Dále se 

osadí příčné okopové zarážky, podélné okopové zarážky na vnější i vnitřní straně 

lešení a diagonála v opačném směru jako u podlaží předchozího. Vedlejší a vyšší 

podlaží se montují stejně. U posledního podlaží se osazují na vnější straně stavěcích 

rámů zábradelní sloupky, do kterých se zavěšuje zábradelní nosník. A také se 

v posledním podlaží musí osadit dvojité boční zábradlí. Nakonec se celé lešení 

opláští ochrannou plachtou z polypropylenu s oky, pro upevnění na lešení. 
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Kotví se do objektu každé 4m krajní stojky a tam, kde jsou umístěny průlezy, dále 

každých 8m výšky výstředně. Musí probíhat zároveň s montáží podlaží lešení. Do 

fasády se upevní kotvy s pevnými spojkami uchycenými ke stavěcím rámům. 

Do prvního podlaží si budou dílce podávat pracovníci ručně, od dalších podlaží bude 

svislá doprava dílců pouze elektrickým stavebním vrátkem Camac P-150, pomocí 

kterého se budou dílce dopravovat do vyšších pater. 

Montáž i demontáž lešení bude provádět specializovaná firma, která musí také 

doložit posudek na ochrannou plachtu z polypropylenu na působení větrem. 

8.Kontrola jakosti: 

8.1 Vstupní kontroly:   Kontroly před započetím montáže lešení. 

8.2 Mezioperační kontroly:  Kontroly během montáže lešení. 

8.3 Výstupní kontroly:   Kontroly po dokončení montáže lešení. 

 

Podrobnější kontrola je zpracována v příloze KZP - Fasádní lešení. 

9.BOZ: 

Zákon č.309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. 

Příloha číslo 1: 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Příloha číslo 2:  

I. Požadavky na zajištění staveniště 

XI. Stavební elektrické vrátky 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
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Příloha číslo 3:  

I. Skladování a manipulace s materiálem 

XI. Montážní práce 

Příloha číslo 4: 

Náležitosti oznámení o zahájení prací 

Nařízení vlády ČR č.362/2005 Sb. 

I. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

IV.       Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 

V. Zajištění pod místem práce ve výškách a v jeho okolí 

VII. Dočasné stavební konstrukce 

IX. Přerušení práce ve výškách 

XI. Školení zaměstnanců 

 

Zdroje rizik a jejich opatření je popsáno v příloze Soubor vzorů pracovních rizik – 

Lešení a práce ve výškách. 

10.Ekologie: 

Vyhláška č.381/2001 Sb. 

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných 

míst): 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

20 komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, 

průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru 

11.Literatura: 

Základní škola Šlapanice – rekonstrukce pavilónu „B“ – Technická zpráva, ing. 

Vlastislav Remeš 

Vyhláška číslo 381/2001 Sb. - Katalog odpadů 

Nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. - O bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády ČR č.362/2005 Sb. – O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

http://www.alfix.cz  

http://www.alfix.cz/
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B2. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS BOURACÍCH 

PRACÍ 

1.Obecné informace o stavbě: 

Objekt se nachází ve svažitém terénu na severovýchodním okraji centra města. Má tři 

nadzemní a jedno podzemní podlaží. Půdorysný rozměr pavilonu „B“ je cca 30,4 x 

25,5m. Suterén je tvořen železobetonovým skeletem MSOB. Část stěn je 

železobetonových stejně jako strop nad spojovacím krčkem s kombinací zděných 

nosných stěn a příček. V nadzemní části je tvořen také železobetonovým 

montovaným skeletem MSOB se skrytými průvlaky a stropními panely Spiroll nad 

bazénem. Opláštěn je keramickými panely. Část štítů a příčky jsou zděné. Zastropení 

tělocvičny je atypickými ocelovými vazníky s trapézovým plechem, zalitým 

perlitbetonem. Střecha je dvojúrovňová, plochá a je odvodněna dovnitř objektu.     

Technologický předpis je zpracován na etapu bouracích prací. Jako první se budou 

vybourávat okna na jihozápadní straně objektu základní školy ve Šlapanicích, 

pavilonu B. Ty jsou tvořeny sklobetonovými tvarovkami. Během bourání bude 

zamezen vstup všech osob do prostor tělocvičny, tj. místnosti číslo 201. Po 

vybourání se vybouraný materiál bude ihned přemisťovat stavebním skluzem do 

připraveného valníku na zpevněné asfaltové ploše před budovou školy pavilonu B. 

Ve druhé fázi se budou provádět demontážní práce uvnitř objektu a to vyvěšení 

dřevěných dveřních křídel, ocelových zárubní, ve vnitřních zdích a oken na 

severovýchodní fasádě objektu v prostorách sociálního zázemí tělocvičny. Dále pak 

demontáž zařizovacích předmětů. Ve třetí fázi se budou provádět bourací práce 

vnitřních zdí uvnitř objektu v prostorách sociálního zázemí tělocvičny. Z hlediska 

bezpečnosti, nejprve ve 3. nadzemním podlaží, které tvoří galerii nad místností číslo 

201 – tělocvična, potom až ve 2. nadzemním podlaží. Suť se bude průběžně 

v nádobách odnášet přes místnost 201 – tělocvična do stavebního skluzu, kterým se 

přemístí do přistaveného valníku na zpevněné asfaltové ploše před budovou školy 

pavilonu B, aby se zamezilo nadměrnému zatěžování stropní konstrukce.  
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2.Materiály: 

2.1 Spotřeba 2.NP: 

 

Materiál 
tloušťka 

[m] 

celková 

plocha 

[m2] 

Keramické zdivo 0,300 22,815 

Keramické zdivo 0,125 131,159 

Keramické zdivo 0,100 6,114 

Keramické zdivo 0,075 121,064 

Sklobetonové tvarovky 0,080 10,014 

  

∑ 291,166 

  
  

2.2 Spotřeba 3.NP: 

Materiál 
tloušťka 

[m] 

celková 

plocha 

[m2] 

Keramické zdivo 0,300 18,843 

Keramické zdivo 0,125 160,269 

Keramické zdivo 0,100 6,114 

Keramické zdivo 0,075 96,435 

  

∑ 281,661 

 

Ve 3. nadzemním podlaží se vybourají ve stěně tloušťky 300mm 4 ks 

železobetonového překladu RZP o rozměrech 1200x140mm a budou přemístěny 

pomocnými pracovníky ručně po schodišti do přistavěného valníku na asfaltové 

ploše před budovou školy, pavilonu B. 

2.3 Skladování: 

Všechen vybouraný materiál z oken na jihozápadní straně fasády, tvořených 

sklobetonovými tvarovkami, vnitřními zdmi z keramického zdiva se bude průběžně 

po vybourání části konstrukce přemisťovat v nádobách přes místnosti číslo 201 – 

tělocvična do stavebního skluzu. Ten bude ústit do přistavené vlečky, kterou bude 

nákladní automobil průběžně vyvážet na skládku. Okna na severovýchodní fasádě 

budou po demontáži ihned přemístěny na meziskládku na zpevněné asfaltové ploše 

před budovou školy, pavilonu B, stejně jako vyvěšená dřevěná dveřní křídla, 

vybourané ocelové zárubně a demontované zařizovací předměty.  
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2.4 Doprava: 

2.4.1 Primární: 

Vybouraný materiál z oken na jihozápadní straně fasády a z vnitřních zdí budou 

pomocní pracovníci lopatami nakládat do plastových kbelíků, které budou nosit přes 

místnost číslo 201 – tělocvična a vysypávat do stavebního skluzu. Ten bude ústit do 

přistavěného valníku. Demontovaná dřevěná dveřní křídla, ocelové zárubně ve 

vnitřních zdech, dřevěná okna na severovýchodní straně fasády a zařizovací 

předměty budou přemisťovat pomocní pracovníci ručně, chodbou po schodech na 

zpevněnou asfaltovou plochu před budovou školy, pavilonu B na meziskládku.  

2.4.2 Sekundární: 

Nákladní automobil Iveco bude průběžně odvážet valník se sutí na skládku suti a 

zároveň přiveze prázdný valník, aby mohly všechny bourací práce průběžně 

pokračovat. Další nákladní automobil odveze vyvěšená dřevěná dveřní křídla, 

vybourané ocelové zárubně, demontovaná dřevěná okna a zařizovací předměty do 

sběrného dvora. 

3.Převzetí pracoviště: 

Všechny zařizovací předměty budou odpojeny od přípojek vody a kanalizace. Dále 

také musí být odpojeny všechny zdroje elektrické energie. 

4.Pracovní prostředí: 

Na staveništi bude zajištěna elektrické energie a voda ze stávajících přípojek. Dále na 

staveništi budou dvě unimo buňky. Obytná buňka, která bude sloužit jako šatna pro 

pracovníky a druhá, sanitární, ve které bude WC, pisoár, umyvadla a boiler na teplou 

vodu. Obě buňky budou napojeny na elektrickou energii. Sanitární buňka bude 

napojena ještě navíc na vodovodní a kanalizační přípojku. 

4.1 Obecné pracovní podmínky: 

Vybourávání oken, tvořených sklobetonovými tvarovka na jihozápadní straně fasády 

z fasádního lešení, může být realizováno jen tehdy, nebudou-li nepříznivé 

povětrnostní podmínky. To znamená dohlednost menší než 30m, vítr silnější jak 

8m/s, bude námraza nebo silný déšť. Demontáž dřevěných oken na severovýchodní 

straně fasády smí probíhat, pokud nebude foukat vítr silnější jak 8m/s nebo bude silní 

déšť. Ostatní bourací a demontážní práce uvnitř objektu nejsou nijak omezeny. 
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5.Personální obsazení: 

Pracovní četu povede zedník s výučním listem, který bude proškolený na technologii 

bourání vnitřních zdí. Dále v pracovní četě budou 3 pomocní zedníci, kteří budou 

provádět bourací práce pod dozorem vedoucího pracovní čety a 2 pomocní 

pracovníci, kteří budou zajišťovat přemístění vybouraného materiálu a čištění místa, 

kde budou bourací práce probíhat. 

5.1 Složení pracovní čety: 

1x Vedoucí pracovní čety – zedník s výučním listem, proškolený na technologii 

bourání vnitřní zdí a režim stavby 

3x Ostatní pracovníci – pomocní zedníci, proškolení na režim stavby   

2x Pomocní pracovníci – proškoleni na režim stavby     

6.Stroje a pracovní pomůcky: 

6.1 Velké stroje: 

Nákladní automobil IVECO Cargo 190EL30 

6.2 Nářadí: 

Demoliční kladivo DeWalt se šestihranem 28mm 

Plochý stavební sekáč s PVC krytkou 

Kladiva 

Ocelové lopaty stájové s dřevěnou násadou 

Košťě na hrubé povrchy 

6.3 Pomůcky: 

Ocelové kozové podpěry, dřevěné podlážky, plastové kbelíky, svinovací metr 

6.4 Pomůcky BOZP: 

6.4.1 Kolektivní: 

Pracovní obuv, pracovní oděv, reflexní vesty, ochranné helmy, ochranné brýle, 

ochranné rukavice, respirátory 

 

http://web.iveco.com/czech/collections/technical_sheets/Documents/CargoPdfPublic/Cargo%20190EL30.pdf
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7.Pracovní postup: 

7.1 Vybourání oken na jihozápadní straně fasády a sestavení 

stavebního skluzu: 

Pracovníci z fasádního lešení (bližší popis je v příloze Technologický předpis – 

Fasádní lešení), z venku, začnou s vybourávání sklobetonových tvarovek odshora 

dolů. Bourat budou pomocí demoličního kladiva (například značky DeWalt). 

Vybouraný materiál bude dopadat do místnosti číslo 201 – tělocvična, kam bude 

zakázán vstup všem osobám, při bouracích pracích. Po vybourání jednoho okna bude 

sestaven stavební skluz. Ten se sestává z plnícího trychtýře, okenního držáku, 

skluzového dílce a rámu pro uchycení na lešení. Potom se vybouraný materiál 

z prvního okna přemístí do stavebního skluzu, který je zaústěn do valníku. Valník je 

přistaven na asfaltové ploše před budovou školy, pavilonem B. Nákladní automobil 

ho bude průběžně vyvážet na skládku a zároveň vždy přiveze prázdný valník, aby 

nemusely být bourací práce pozastaveny. Dále pak bude probíhat bourání zbylých 

oken z fasádního lešení. Stále však bude platit zákaz vstupu všech osob během 

bourání oken na jihozápadní straně fasády. Odklízení suti bude probíhat až po 

dokončení bouracích prací sklobetonových tvarovek. 

7.2 Sestavení lehkého pomocného lešení: 

Na dvě ocelové podpěry se položí dřevěná podlážka. Ta se musí řádně ukotvit, aby 

byl zamezen jakýkoliv její pohyb na ocelové podpěře a byl tak umožněn bezpečný 

pohyb osob na nich. Celková výška pomocného lešení bude 1,25m, tudíž není třeba 

zajišťovat zábradlí. 

7.3 Demontážní práce: 

Před demontáží se musíme ujistit, zda jsou vodovodní a kanalizační přípojky 

uzavřeny a přípojka elektrické energie odpojena. Pak může probíhat demontáž 

zařizovacích předmětů, vyvěšený dřevěných dveřních křídel, demontáž ocelových 

zárubní a demontáž dřevěných oken na severovýchodní straně fasády. Všechen tento 

materiál budou pomocní pracovníci přemisťovat ručně chodbou po schodišti na 

meziskládku na asfaltové ploše před budovou školy, pavilonem B. Odtud budou 

odvezeny nákladním automobilem Iveco do sběrného dvora. 
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7.4 Bourací práce vnitřní zdí: 

Bourací práce vnitřních zdí v prostorách sociálního zázemí tělocvičny budou 

probíhat postupným rozebíráním konstrukce. Pomocí demoličního kladiva začneme 

s bouráním stěn ve 3. nadzemním podlažím odshora a postupujeme směrem dolů. 

V místě provádění bouracích prací se mohou zdržovat pouze proškolené osoby, 

pomocní pracovníci se v těchto místech nesmějí zdržovat v době provádění 

bouracích prací. Vybouraný materiál nakládají pomocní pracovníci do plastových 

kbelíků v době přerušení bouracích prací a přemisťují ho průběžně do trychtýře 

stavebního skluzu, který ústí na valník přistavený na asfaltové ploše, před budovou 

školy, pavilonu B. Ten bude průběžně odvážet nákladní automobil Iveco na skládku 

suti. Po dokončení bouracích prací ve 3. nadzemním podlaží, se pracovníci přesunou 

do 2. nadzemního podlaží, kde bourají stejným systémem zbylé vnitřní zdi. 

U stěn tloušťky 300mm je nutné, aby byl strop podepřen po celou dobu nejen 

bouracích prací, ale i po dobu, než bude vyzděna nová stěna. Pak je možné ocelové 

podpěry, které stopní konstrukci podepíraly demontovat. 

8.Kontrola jakosti: 

8.1 Vstupní kontroly:  Kontroly před započetím bouracích prací. 

8.2 Mezioperační kontroly: Kontroly během bouracích prací. 

8.3 Výstupní kontroly:  Kontroly po dokončení bouracích prací. 

 

Podrobnější kontrola je zpracována v příloze KZP – Bourací práce. 

9.BOZ: 

Zákon č.309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
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Nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. 

Příloha číslo 1: 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

II. Zařízení pro rozvod energie 

Příloha číslo 2: 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

XII.     Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 

Příloha číslo 3: 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

XII. Bourací práce 

Příloha číslo 4: 

Náležitosti oznámení o zahájení prací 

Nařízení vlády ČR č.362/2005 Sb. 

I. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

IV.       Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 

V.        Zajištění pod místem práce ve výškách a v jeho okolí 

VII.     Dočasné stavební konstrukce 

VIII.   Shazování předmětů a materiálů 

XI.      Školení zaměstnanců  

10.Ekologie: 

Vyhláška č.381/2001 Sb. 

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných 

míst): 

17 01 02 Cihly 

17 02 02 Sklo 
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11.Literatura: 

Základní škola Šlapanice – rekonstrukce pavilónu „B“ – Technická zpráva, ing. 

Vlastislav Remeš 

Vyhláška číslo 381/2001 Sb. - Katalog odpadů 

Nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. - O bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády ČR č.362/2005 Sb. – O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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B2.1. VÝKAZ VÝMĚR PRO BOURACÍ PRÁCE 

 
2.NP: 

Vnitřní nosná zeď  Materiál Rozměr 

tl.300mm; výška 3000mm 
Cihla plná 

pálená 290x140x65mm 

    
   

délka [m] otvory [m2] překlady [m2] 
výška 

[m] 

výsledek 

[m2] 

3,815 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 11,445 

3,790 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 11,370 

  

  0ks 0,000 

 

22,815 

      

  

 
    Příčka Materiál Rozměr 

tl.125mm; výška 3000mm     

       
délka [m] otvory [m2] překlady [m2] 

výška 

[m] 

výsledek 

[m2] 

0,200 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,600 

0,200 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,600 

0,200 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,600 

0,200 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,600 

0,200 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,600 

0,200 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,600 

0,200 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,600 

0,200 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,600 

0,275 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,825 

0,275 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,825 

0,300 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,900 

0,300 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,900 

0,325 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,975 

0,325 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,975 

0,350 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 1,050 

0,400 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 1,200 

0,400 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 1,200 

0,400 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 1,200 

0,480 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 1,440 

0,550 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 1,650 

0,675 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 2,025 

0,675 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 2,025 
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0,800 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 2,400 

0,800 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 2,400 

0,810 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 2,430 

0,850 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 2,550 

0,855 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 2,565 

1,375 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 4,125 

2,000 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 6,000 

4,000 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 12,000 

4,000 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 12,000 

5,625 1ks 1,818 0ks 0,000 3,00 15,057 

5,625 1ks 1,818 0ks 0,000 3,00 15,057 

5,970 1ks 1,818 0ks 0,000 3,00 16,092 

6,575 
1ks 1,414 0ks 0,000 

3,00 16,493 
1ks 1,818 0ks 0,000 

   

0ks 0,000 
 

131,159 

 
Otvory: 

    

šířka [m] 
výška 

[m] 

výsledek 

[m2]   

 
 

0,70 2,02 1,414 

    0,90 2,02 1,818 

          

    Překlad - pásová ocel 

    
šířka [m] 

výška 

[m] 

výsledek 

[m2] 

          

          

    
   

    Příčka Materiál Rozměr 

tl.100mm; výška 3000mm     

       délka 

[m] 
otvory [m2] překlady [m2] 

výška 

[m] 

výsledek 

[m2] 

1,625 1ks 1,818 0 ks 0,000 3,00 3,057 

1,625 1ks 1,818 0 ks 0,000 3,00 3,057 

  

  0 ks 0,000 

 

6,114 

       
Otvory: 

  
 

 

šířka [m] 
výška 

[m] 

výsledek 

[m2] 

    0,90 2,02 1,818 
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Překlad - pásová ocel 

    
šířka [m] 

výška 

[m] 

výsledek 

[m2] 

          

     
Příčka Materiál Rozměr 

tl.75mm; výška 3000mm 
Cihla dutinová PK-

CD2 290x140x65mm 

       
délka [m] otvory [m2] překlady [m2] 

výška 

[m] 

výsledek 

[m2] 

0,125 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,375 

0,125 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,375 

0,250 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,750 

0,295 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,885 

0,325 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,975 

0,325 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,975 

0,325 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,975 

0,325 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,975 

0,400 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 1,200 

0,400 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 1,200 

0,400 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 1,200 

0,400 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 1,200 

0,400 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 1,200 

0,400 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 1,200 

0,850 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 2,550 

0,850 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 2,550 

0,900 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 2,700 

0,900 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 2,700 

0,900 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 2,700 

0,900 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 2,700 

1,050 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 3,150 

1,050 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 3,150 

1,050 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 3,150 

1,050 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 3,150 

1,050 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 3,150 

1,050 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 3,150 

1,050 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 3,150 

1,050 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 3,150 

1,600 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 4,800 

1,600 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 4,800 

1,675 2ks 2,828 0ks 0,000 3,00 2,197 
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1,950 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 5,850 

1,950 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 5,850 

1,950 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 5,850 

1,950 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 5,850 

2,520 2ks 2,828 0ks 0,000 3,00 4,732 

2,950 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 8,850 

2,950 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 8,850 

2,950 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 8,850 

   

0 ks 0,000 

 

121,064 

 
Otvory: 

    
šířka [m] 

výška 

[m] 

výsledek 

[m2] 

    0,70 2,02 1,414 

    

       Překlad - pásová ocel 

    
šířka [m] 

výška 

[m] 

výsledek 

[m2] 

          

    

       

       Luxfery Materiál Rozměr 

tl.80mm; výška 3000mm 
Luxfera 1908 D 

Arctic 190x190x80mm 

       délka 

[m] 
otvory [m2] překlady [m2] 

výška 

[m] 

výsledek 

[m2] 

2,275 1ks 1,818 0ks 0,000 3,00 5,007 

2,275 1ks 1,818 0ks 0,000 3,00 5,007 

  

  0 ks 0,000 

 

10,014 

       
Otvory: 

  
 

 

šířka [m] 
výška 

[m] 

výsledek 

[m2] 

    0,90 2,02 1,818 

    

       Překlad - pásová ocel 

    
šířka [m] 

výška 

[m] 

výsledek 

[m2] 
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3.NP: 
Vnitřní nosná zeď  Materiál Rozměr 

tl.300mm; výška 3000mm 
Cihla plná 

pálená  300x249x599mm 

    
   délka 

[m] 
otvory [m2] překlady [m2] 

výška 

[m] 

výsledek 

[m2] 

3,815 1ks 1,818 2ks 0,168 3,00 9,459 

3,790 1ks 1,818 2ks 0,168 3,00 9,384 

  

  4ks 0,336 

 

18,843 

      

  

Otvory: 

    
šířka [m] 

výška 

[m] 

výsledek 

[m2] 

    0,90 2,02 1,818 

    

       Překlad RZP 120 
    

šířka [m] 
výška 

[m] 

výsledek 

[m2]     

1,200 0,140 0,168 
    

       

       
Příčka Materiál Rozměr 

tl.125mm; výška 3000mm     

       délka 

[m] 
otvory [m2] překlady [m2] 

výška 

[m] 

výsledek 

[m2] 

0,200 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,600 

0,200 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,600 

0,200 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,600 

0,200 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,600 

0,200 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,600 

0,200 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,600 

0,200 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,600 

0,200 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,600 

0,275 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,825 

0,275 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,825 

0,300 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,900 

0,325 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,975 

0,325 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,975 

0,400 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 1,200 

0,400 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 1,200 
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0,400 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 1,200 

0,425 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 1,275 

0,550 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 1,650 

0,675 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 2,025 

0,810 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 2,430 

0,835 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 2,505 

1,375 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 4,125 

2,000 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 6,000 

2,960 1ks 1,818 0ks 0,000 3,00 7,062 

2,960 1ks 1,818 0ks 0,000 3,00 7,062 

4,000 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 12,000 

4,000 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 12,000 

5,625 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 16,875 

5,625 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 16,875 

5,925 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 17,775 

5,925 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 17,775 

6,645 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 19,935 

   
0 ks 0,000 

 
160,269 

 
Otvory: 

    

šířka [m] 
výška 

[m] 

výsledek 

[m2]     

0,90 2,02 1,818 

    

       Překlad - pásová ocel 

    
šířka [m] 

výška 

[m] 

výsledek 

[m2] 
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Příčka Materiál Rozměr 

tl.100mm; výška 3000mm     

 

 

 

      délka 

[m] 
otvory [m2] překlady [m2] 

výška 

[m] 

výsledek 

[m2] 

1,625 1ks 1,818 0ks 0,000 3,00 3,057 

1,625 1ks 1,818 0ks 0,000 3,00 3,057 

  

  0 ks 0,000 

 

6,114 

   

 

    

Otvory: 
  

 
 

šířka [m] 
výška 

[m] 

výsledek 

[m2] 

    0,90 2,02 1,818 

    

       Překlad - pásová ocel 

    
šířka [m] 

výška 

[m] 

výsledek 

[m2] 

          

    
   

    

       Příčka Materiál Rozměr 

tl.75mm; výška 3000mm 
Cihla dutinová PK-

CD2 290x140x65mm 

       délka 

[m] 
otvory [m2] překlady [m2] 

výška 

[m] 

výsledek 

[m2] 

0,125 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,375 

0,125 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,375 

0,250 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,750 

0,250 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,750 

0,250 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,750 

0,250 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,750 

0,295 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,885 

0,325 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,975 

0,325 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,975 

0,325 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,975 

0,325 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 0,975 

0,850 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 2,550 

0,850 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 2,550 

0,900 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 2,700 
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0,900 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 2,700 

0,900 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 2,700 

0,900 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 2,700 

1,050 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 3,150 

1,050 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 3,150 

1,050 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 3,150 

1,050 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 3,150 

1,050 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 3,150 

1,050 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 3,150 

1,050 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 3,150 

1,050 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 3,150 

1,950 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 5,850 

1,950 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 5,850 

1,950 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 5,850 

1,950 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 5,850 

1,950 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 5,850 

1,950 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 5,850 

1,950 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 5,850 

1,950 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 5,850 

   
0 ks 0,000 

 
96,435 

 

 

 

 

 

.  
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B3. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS ZDĚNÍ 

1.Obecné informace o stavbě: 

Objekt se nachází ve svažitém terénu na severovýchodním okraji centra města. Má tři 

nadzemní a jedno podzemní podlaží. Půdorysný rozměr pavilonu „B“ je cca 30,4 x 

25,5m. Suterén je tvořen železobetonovým skeletem MSOB. Část stěn je 

železobetonových stejně jako strop nad spojovacím krčkem s kombinací zděných 

nosných stěn a příček. V nadzemní části je tvořen také železobetonovým 

montovaným skeletem MSOB se skrytými průvlaky a stropními panely Spiroll nad 

bazénem. Opláštěn je keramickými panely. Část štítů a příčky jsou zděné. Zastropení 

tělocvičny je atypickými ocelovými vazníky s trapézovým plechem, zalitým 

perlitbetonem. Střecha je dvojúrovňová, plochá a je odvodněna dovnitř objektu.     

Technologický předpis je zpracován na etapu vyzdění nových vnitřních zdí v objektu 

základní školy ve Šlapanicích, pavilonu B, ve 2. a 3. nadzemním podlaží. Pracovníci 

začnou vyzdívat nejdříve nové vnitřní stěny ve 2.NP, kam se pomocí stavebního 

výtahu bude průběžně dopravovat materiál. Pomocí stavební kladky se materiál 

přesune z 2.NP do 3.NP. Až budou vyzděny veškeré vnitřní zdi ve 2.NP, tak se 

pracovníci přemístí do 3.NP a začnou s vyzdíváním vnitřních zdí ve 3.NP.  

2.Materiály: 

2.1 Spotřeba 2.NP: 

název 

čisté 

množství 
ztratné 

celkové 

množství 
balné množství 

[m2] [m2] [m2] [palety] 

YTON P2-500, 

tl.300mm 
22,614 0,452 23,066 6 

YTON P2-500, 

tl.150mm 
165,319 3,306 168,625 19 

YTON P2-500, 

tl.100mm 
28,793 0,576 29,369 3 
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název 

celkové 

množství 
balné množství 

[litry] [pytle] 

Zdící malta YTONG     526,706 82 

     

     

název rozměr 

celkové 

množství 

š x v x d [mm] [ks] 

Překlad YTONG NOP II/4/23 300x249x1300 2 

Překlad YTONG NEP 15 150x249x1250 7 

Překlad YTONG NEP 10 100x249x1251 5 

2.2 Spotřeba 3.NP: 

název 

čisté 

množství 
ztratné 

celkové 

množství 
balné množství 

[m2] [m2] [m2] [palety] 

YTON P2-500, 

tl.300mm 
22,614 0,452 23,066 6 

YTON P2-500, 

tl.150mm 
28,788 0,576 29,364 4 

YTON P2-500, 

tl.100mm 
135,876 2,718 138,594 11 

     

     

název 

celkové 

množství 
balné množství 

[litry] [pytle] 

Zdící malta YTONG     387,172 60 

     

     

název rozměr 

celkové 

množství 

š x v x d [mm] [ks] 

Překlad YTONG NOP II/4/23 300x249x1300 2 

Překlad YTONG NEP 15 150x249x1250 4 

Překlad YTONG NEP 10 100x249x1251 10 

 

Všechny materiály musí mít certifikát nebo schvalovací protokol. Při jejich doručení 

se kontroluje jejich jakost. 
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2.3 Skladování: 

Tvárnice se budou skladovat na dřevěných europaletách, obalených ochrannou fólií. 

Překlady budou uloženy do figur maximální výšky 2,2m a budou proloženy dvěma 

dřevěnými hranoly 100x100mm. Hranoly budou v 1/5 rozpětí překladu a budou se 

klást v jednotlivých vrstvách nad sebe. Pytle se zdící maltou budou uskladněny na 

dřevěných europaletách, zabalených do ochranné fólie. Všechen materiál bude 

uskladněn na stávající asfaltové ploše. 

2.4 Doprava: 

2.4.1 Primární: 

Nákladní automobil Iveco bude průběžně zásobovat staveniště překlady, paletami 

s tvárnicemi a maltou.  

2.4.2 Sekundární: 

Z nákladního auta budou překlady, palety tvárnic a malty složeny vysokozdvižným 

vozíkem Linde H 20 D na stávající asfaltovou plochu, kde budou dočasně 

uskladněny. Do 2.NP bude materiál přemisťován pomocí stavebního výtahu a do 

3.NP se bude přemisťovat pomocí stavební kladky. 

3.Převzetí pracoviště: 

Vnitřní prostor bude zcela vyčištěný od předešlých bouracích prací. To znamená, že 

veškeré bourací práce budou již hotovy, suť z vybouraných konstrukcí bude 

odvezena a všechny zařizovací předměty budou demontovány. Podklad pro vyzdění 

nových zdí musí být čistý a vodorovný. Na staveništi musí být přístup k přípojkám 

elektrické energie a vody. Jejich stav se před započetím jakýchkoliv prací zapíše do 

stavebního deníku. Pracoviště se předává za účasti technického dozoru investora, 

statika, zástupce firmy provádějící bourací práce, zástupce dodavatele materiálu a 

zástupce firmy provádějící zdící práce. Po převzetí pracoviště se provede zápis do 

stavebního deníku. 

4.Pracovní prostředí: 

Na staveništi bude zajištěna elektrické energie a voda ze stávajících přípojek. Dané 

prostory musí být osvětleny a odvětrány (tj. sociální zařízení tělocvičny a 

tělocvična). Dále na staveništi budou dvě unimo buňky. Obytná buňka, která bude 

sloužit jako šatna pro pracovníky a druhá, sanitární, ve které bude WC, pisoár, 
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umyvadla a boiler na teplou vodu. Obě buňky budou napojeny na elektrickou energii. 

Sanitární buňka bude napojena ještě navíc na vodovodní a kanalizační přípojku. 

4.1 Obecné pracovní podmínky: 

Teplota na staveništi nesmí klesnout pod +5°C a teplota malty nesmí klesnout pod 

+10°C. Pokud nastane jedna z podmínek, tak musíme přerušit zdící práce nebo 

použít následující opatření. Použít co nejteplejší suroviny (například teplou vodu) – 

teplota malty, ale nesmí překročit +35°C nebo použít urychlovače tuhnutí. Pracovníci 

budou proškoleni na režim stavby. 

5.Personální obsazení: 

Pracovní skupinu vede vedoucí čety, vyučený zedník zakladač. Zdění provádí 

vyučený zedník, který je seznámený s příslušnou technologií. Dále v pracovní četě 

jsou pomocní pracovníci, kteří zajišťují přísun zdícího materiálu a zdící maltové 

směsi.  

5.1 Složení pracovní čety: 

1x Vedoucí pracovní čety – zedník zakladač s výučním listem zedníka  

2x Proškolení pomocní pracovníci – řezání a přísun tvárnic, míchání a přísun 

maltové směsi    

   

1x Obsluha vysokozdvižného vozíku s certifikátem pro obsluhu motorových a 

manipulačních vozíků 

1x Řidič nákladního automobilu s řidičským průkazem skupiny C   

6.Stroje a pracovní pomůcky: 

6.1 Velké stroje: 

Nákladní automobil IVECO Cargo 190EL30; Vysokozdvižný vozík Linde H 20 D 

6.2 Nářadí: 

Vidiová pila – pro ruční řezání 

Vrták pro krabice vypínačů  Ø 62mm 

Vrták pro krabice rozdělovačů Ø 80mm 

http://web.iveco.com/czech/collections/technical_sheets/Documents/CargoPdfPublic/Cargo%20190EL30.pdf


35 

 

Škrabka drážek 

Úhelník 

Gumová palička 

Kladivo 

Brusné hladítko 

Přesná zednická lžíce 

Míchadlo 

Míchač DeWalt D21510 s upínacím systémem M14 

6.3 Pomůcky: 

Svinovací metr, hliníková vodováha délky 1m a délky 2m, provázek, hřebíky, 

plastové kbelíky, olovnice, reflexní sprej, ocelové podpěry, dřevěné fošny 

6.4 Pomůcky BOZP: 

6.4.1 Kolektivní: 

Pracovní obuv, pracovní oděv, reflexní vesty, ochranné helmy, ochranné brýle, 

ochranné rukavice 

7.Pracovní postup: 

7.1 Sestavení lehkého pomocného lešení: 

Na dvě ocelové podpěry se položí dřevěná podlážka. Ta se musí řádně ukotvit, aby 

byl zamezen jakýkoliv její pohyb na ocelové podpěře a byl tak umožněn bezpečný 

pohyb osob na nich. Celková výška pomocného lešení bude 1,25m, tudíž není třeba 

zajišťovat zábradlí.  

7.2 Příprava zdící malty (například Ytong): 

 Do čistého plastového kbelíku nalijeme požadované množství (6,5 litru) vody. Do ní 

postupně nasypeme zdící maltovou směs a míchadlem zapojeným do elektrického 

míchače mícháme tak, aby vznikla vláčnitá hmota. Po 5-ti minutách zraní, znovu 

promícháme. Malta má správnou konzistenci, jestli po nanesení na tvárnici 

zachovává drážky vzniklé nanášením ozubenou lžící. Z jednoho pytle zdící směsi 

vystačí zdící malta na 1m
3
 zdiva.  
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7.3 Zdění z tvárnic (například Ytong): 

Před zahájením provedeme kontrolu rovinnosti podkladu 2m hliníkovou latí 

s tolerancí ±5mm/2m lati. Na očištěný podklad vytyčíme přesnou polohu zdiva 

určenou v projektové dokumentaci a vyznačíme ji reflexním sprejem. Naneseme 

vápenocementovou maltu a osadíme první řadu tvárnic (například Ytong tloušťky 

300mm). Pečlivě kontrolujeme svislost a rovinnost hliníkovou vodováhou. Dále 

nanášíme zdící maltu Ytong a klademe další vrstvy zdiva, až dosáhneme 1. výšky. 

Poté postavíme pomocné lešení a začínáme se zděním 2. výšky. Kontrolujeme 

rovinnost a svislost zdiva pomocí hliníkové vodováhy. Potom opět naneseme 

vápenocementovou maltu na očištěný podklad a klademe první vrstvu tvárnic 

(například Ytong tloušťky 150mm a 100mm). V místě napojení příčky do zdi 

tloušťky 300mm a vzájemnému napojení příček osadíme do každé druhé ložné spáry 

ocelovou spojku a připevníme hřebíky. Poté nanášíme zdící maltu (například Ytong) 

a pokládáme další vrstvy zdiva, až dosáhneme 1. výšky. Poté postavíme pomocné 

lešení a začínáme se zděním 2. výšky, to je ovšem vhodné až následující den, 

z důvodu nebytí pevnosti konstrukce. U styku se stropní konstrukcí se zdivo 

vyklínuje a vyplní montážní pěnu (například Soudal).   

7.4 Řezání tvárnic (například Ytong), vrtání otvorů a drážek: 

Po rozměření řežeme tvárnice ruční pilou s vídiovými zuby. Řežeme kolmo 

rovnoměrnými tahy. Po odříznutí odřezky, by měl být řez čistý a hladký. Případné 

nerovnosti začistíme pomocí hoblíku. Otvory vyvrtáme pomocí plochého vrtáku Ø 

62mm pro krabice vypínačů nebo Ø80mm pro krabice rozdělovačů. Drážky 

vytvoříme drážkovačem. Táhneme jím podél pevné podložky například hliníkové 

vodováhy, abychom docílili rovné drážky. Prohloubení drážky již můžeme provést 

bez pevné opory. Okraje drážky jsou čisté a ostré.  

7.5 Uložení překladů (například Ytong): 

 Ve zdi tloušťky 300mm osadíme nosný překlad (například Ytong NOP II/4/23) a ve 

zdech tlouštěk 150 a 100 osadíme nenosné překlady (například Ytong NEP 15 a 

Ytong NEP 10). Nejprve zkontrolujeme rovinnost a výšku ložných ploch překladu. 

Případné nerovnosti srovnáme hoblíkem. Pak zkontrolujeme svislost ostění, 

nerovnosti srovnáme hoblíkem. Před uložením překladu, zkontrolujeme, jestli není 

mechanicky poškozený. Na ložné plochy naneseme zdící maltu (například Ytong) 
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stejné tloušťky jako při zdění. Pak překlad ukládáme tak, aby šipky na něm 

nakreslené směřovali vzhůru. Uložení nosného překladu musí být minimálně 250mm 

a nenosného minimálně 120mm. Po osazení zkontrolujeme jeho svislost  

a vodorovnost. Případné nerovnosti odstraníme poklepáním pomocí gumové paličky.      

7.6 Osazení ocelových zárubní: 

Po překontrolování pravoúhlosti zárubní, šířky zárubní, průchozí výšce, umístění 

závěsů a výšky zámku, na stěnu vyznačíme pomocné značky pro osazení. To je 

značka výšky podlahy a metrová značka. Pak je vsadíme do stavebního otvoru a 

přibodované kotvy na boku vyhneme směrem ven a umístíme je do spár mezi 

tvárnicemi. Po vsazení zárubní do otvoru znovu překontrolujeme šířku a výšku 

zárubně. Světlou šířku zárubně zajistíme vzpěrou uprostřed zárubně. V horní části 

zárubně zaklínujeme a zkontrolujeme. Nyní zkontrolujeme vodorovné a kolmé 

usazení zárubně pomocí hliníkové vodováhy. Pokud je v rovnováze zajistíme klíny 

proti pohnutí. Otvory podél zárubně vyplníme cementovou maltou.    

8.Kontrola jakosti: 

8.1 Vstupní kontroly:  Kontroly před započetím zdících 

pracích. 

8.2 Mezioperační kontroly:  Kontroly během zdících prací. 

8.2 Výstupní kontroly:   Kontroly po dokončení zdících prací. 

 

Podrobnější kontrola je zpracována v příloze KZP – Zdící práce. 
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9.BOZ: 

Zákon č.309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. 

Příloha číslo 1: 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

II. Zařízení pro rozvod energie 

III. Příloha číslo 2: 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

XII.     Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 

XIV.   Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

XV.     Přeprava strojů 

Příloha číslo 3: 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

X.        Zednické práce 

XI.       Montážní práce 

XV.      Malířské a natěračské práce 

Příloha číslo 4: 

     Náležitosti oznámení o zahájení prací 

Nařízení vlády ČR č.362/2005 Sb. 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

IV.       Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 

V.        Zajištění pod místem práce ve výškách a v jeho okolí 

VII.     Dočasné stavební konstrukce 

VIII.   Shazování předmětů a materiálů 

XI.      Školení zaměstnanců  
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10.Ekologie: 

Vyhláška č.381/2001 Sb. 

15 Odpadní obaly: absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a 

ochranné oděvy jinak neurčené: 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly  

15 01 02 Plastové obaly 

11.Literatura: 

Základní škola Šlapanice – rekonstrukce pavilónu „B“ – Technická zpráva, ing. 

Vlastislav Remeš 

Vyhláška číslo 381/2001 Sb. - Katalog odpadů 

Nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. - O bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády ČR č.362/2005 Sb. – O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

http://www.ytong.cz 

http://www.paletovevoziky.wz.cz 

http://www.linde-mh.cz 

http://www.iveco.cz 

http://www.dewalt.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ytong.cz/
http://www.paletovevoziky.wz.cz/
http://www.linde-mh.cz/
http://www.iveco.cz/
http://www.dewalt.cz/


40 

 

B3.1  VÝKAZ VÝMĚR PRO HRUBOU 

STAVBU 

 
2.NP:  

 
Vnitřní nosná zeď  Materiál Rozměr 

tl.300mm; výška 3000mm YTONG P2-500 300x249x599mm 

    
   

délka [m] otvory [m2] překlady [m2] 
výška 

[m] 

výsledek 

[m2] 

4,40 2ks 3,636 2ks 0,150 3,00 9,414 

4,40 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 13,200 

  

  2ks 0,150 

 

22,614 

  

  

   

  

Otvory: 

    
šířka [m] výška [m] 

výsledek 

[m2] 

    0,90 2,02 1,818 

    

       Nosný překlad YTONG NOP II 

/4/23 

    
šířka [m] výška [m] 

výsledek 

[m2] 

    0,300 0,249 0,075 
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Příčka Materiál Rozměr 

tl.150mm; výška 3000mm YTONG P2-500 150x249x599mm 

       délka 

[m] 
otvory [m2] překlady [m2] 

výška 

[m] 

výsledek 

[m2] 

0,40 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 1,200 

4,15 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 12,450 

4,15 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 12,450 

4,15 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 12,450 

4,15 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 12,450 

4,15 1ks 1,818 1ks 0,037 3,00 10,595 

4,15 1ks 1,818 1ks 0,037 3,00 10,595 

4,15 2ks 3,232 2ks 0,074 3,00 9,144 

4,40 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 13,200 

5,05 1ks 1,818 1ks 0,037 3,00 13,295 

20,40 2ks 3,636 2ks 0,074 3,00 57,490 

      7ks 0,259 
 

165,319 

  

    Otvory: 

    
šířka [m] 

výška 

[m] 

výsledek 

[m2] 

    0,80 2,02 1,616 

    0,90 2,02 1,818 

          

    Nenosný překlad YTONG NEP 15 

    
šířka [m] 

výška 

[m] 

výsledek 

[m2] 

    0,150 0,249 0,037 
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Příčka Materiál Rozměr 

tl.100mm; výška 3000mm YTONG P2-500 100x249x599mm 

    
   délka 

[m] 
otvory [m2] překlady [m2] 

výška 

[m] 

výsledek 

 [m2] 

1,00 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 3,000 

2,00 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 6,000 

2,00 1ks 1,616 1ks 0,025 3,00 4,359 

2,00 1ks 1,616 1ks 0,025 3,00 4,359 

2,70 1ks 1,818 1ks 0,025 3,00 6,257 

2,70 2ks 3,232 2ks 0,050 3,00 4,818 

      5ks 0,13   28,793 

      

    Otvory: 

    
šířka [m] 

výška 

[m] 

výsledek 

[m2] 

    0,80 2,02 1,616 

    0,90 2,02 1,818 

          

    Nenosný překlad YTONG NEP 10 

    
šířka [m] 

výška 

[m] 

výsledek 

[m2] 

    0,100 0,249 0,025 
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3.NP:  

 

Vnitřní nosná zeď  Materiál Rozměr 

tl.300mm; výška 3000mm YTONG P2-500 300x249x599mm 

    
   

délka [m] otvory [m2] překlady [m2] 
výška 

[m] 

výsledek 

[m2] 

0,90 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 2,700 

4,40 1ks 1,818 1ks 0,075 3,00 11,307 

4,40 1ks 1,818 1ks 0,075 3,00 11,307 

   
2ks 0,150 

 
22,614 

   
    Otvory: 

    šířka [m] výška [m] výsledek [m2] 

    0,90 2,02 1,818 

    

       Nosný překlad YTONG NOP II 

/4/23 

    šířka [m] výška [m] výsledek [m2] 

    0,300 0,249 0,075 
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Příčka Materiál Rozměr 

tl.150mm; výška 3000mm YTONG P2-500 150x249x599mm 

       délka 

[m] 
otvory [m2] překlady [m2] 

výška 

[m] 

výsledek 

[m2] 

1,05 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 3,150 

1,70 1ks 1,616 1ks 0,037 3,00 3,447 

1,85 1ks 1,616 1ks 0,037 3,00 3,897 

3,60 1ks 1,616 1ks 0,037 3,00 9,147 

3,60 1ks 1,616 1ks 0,037 3,00 9,147 

   
4ks 0,148 

 
28,788 

       
Otvory: 

    

šířka [m] 
výška 

[m] 

výsledek 

[m2]     

0,80 2,02 1,616 
    

   
    Nenosný překlad YTONG NEP 15 

    
šířka [m] 

výška 

[m] 

výsledek 

[m2] 

    0,150 0,249 0,037 
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Příčka Materiál Rozměr 

tl.100mm; výška 3000mm YTONG P2-500 100x249x599mm 

    
   délka 

[m] 
otvory [m2] překlady [m2] 

výška 

[m] 

výsledek 

[m2] 

0,45 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 1,350 

0,60 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 1,800 

2,95 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 8,850 

2,95 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 8,850 

4,35 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 13,050 

4,35 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 13,050 

4,35 1ks 1,818 1ks 0,025 3,00 11,207 

4,40 1ks 1,818 1ks 0,025 3,00 11,357 

4,40 1ks 1,818 1ks 0,025 3,00 11,357 

4,50 1ks 1,818 1ks 0,025 3,00 11,657 

4,575 0ks 0,000 0ks 0,000 3,00 13,725 

5,60 1ks 1,818 1ks 0,025 3,00 14,957 

6,05 
1ks 1,616 1ks 0,025 

3,00 14,666 
1ks 1,818 1ks 0,025 

15,30 3ks 5,454 3ks 0,075 3,00 40,371 

   
10ks 0,250 

 

135,876 

       Otvory: 

    
šířka [m] 

výška 

[m] 

výsledek 

[m2] 

    0,80 2,02 1,616 

    0,90 2,02 1,818 

          

    Nenosný překlad YTONG NEP 10 

    
šířka [m] 

výška 

[m] 

výsledek 

[m2] 

    0,100 0,249 0,025 

     



46 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 

ŘÍZENÍ STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND 

CONSTRUCTION MANAGEMENT 
  

  

STROJNÍ VYBAVENÍ  

PŘÍLOHA C 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   TOMÁŠ INWALD  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. JITKA VLČKOVÁ 
SUPERVISOR 

 

 

BRNO 2012         



 

 

Obsah: 
 

1. Úvod………………………………………………………………………… 47 

2. Nákladní automobil…………………………………………………………. 49 

3. Vysokozdvižný vozík……………………………………………………….. 51 

4. Stavební výtah………………………………………………………………. 52 

5. Elektrický stavební vrátek…………………………………………………… 53 

6. Demoliční kladivo…………………………………………………………… 54 

7. Míchač……………………………………………………………………….. 55 

8. Příklepová vrtačka…………………………………………………………… 56 

9. Stavební skluz……………………………………………………………….. 57 

10. Zdroje………………………………………………………………………. 58 

 



47 

 

C. STROJNÍ VYBAVENÍ 

 
1. Úvod 

Objekt se nachází ve svažitém terénu na severovýchodním okraji centra města. Má tři 

nadzemní a jedno podzemní podlaží. Půdorysný rozměr pavilonu „B“ je cca 30,4 x 

25,5m. Suterén je tvořen železobetonovým skeletem MSOB. Část stěn je 

železobetonových stejně jako strop nad spojovacím krčkem s kombinací zděných 

nosných stěn a příček. V nadzemní části je tvořen také železobetonovým 

montovaným skeletem MSOB se skrytými průvlaky a stropními panely Spiroll nad 

bazénem. Opláštěn je keramickými panely. Část štítů a příčky jsou zděné. Zastropení 

tělocvičny je atypickými ocelovými vazníky s trapézovým plechem, zalitým 

perlitbetonem. Střecha je dvojúrovňová, plochá a je odvodněna dovnitř objektu. 

 

Strojní vybavení je zpracováno na technologickou etapu hrubé stavby v tělocvičně na 

základní škole ve Šlapanicích. Nejdříve se postaví fasádní lešení. Z něho se budou 

vybourávat velkorozměrová okna na jihozápadní straně objektu základní školy ve 

Šlapanicích, pavilonu B. Ty jsou tvořeny sklobetonovými tvarovkami. Během 

bourání bude zamezen vstup všech osob do prostor tělocvičny, tj. místnosti číslo 201. 

Po vybourání se vybouraný materiál bude ihned přemisťovat stavebním skluzem, 

který se namontuje na fasádní lešení ihned po dokončení vybourání oken, do 

připraveného valníku na zpevněné asfaltové ploše před budovou školy pavilonu B. 

Ve druhé fázi se budou provádět demontážní práce uvnitř objektu a to vyvěšení 

dřevěných dveřních křídel, ocelových zárubní, ve vnitřních zdích a oken na 

severovýchodní fasádě objektu v prostorách sociálního zázemí tělocvičny. Dále pak 

demontáž zařizovacích předmětů. Ve třetí fázi se budou provádět bourací práce 

vnitřních zdí uvnitř objektu v prostorách sociálního zázemí tělocvičny. Z hlediska 

bezpečnosti, nejprve ve 3. nadzemním podlaží, které tvoří galerii nad místností číslo 

201 – tělocvična, potom až ve 2. nadzemním podlaží. Suť se bude průběžně 

v nádobách odnášet přes místnost 201 – tělocvična do stavebního skluzu, kterým se 

přemístí do přistaveného valníku na zpevněné asfaltové ploše před budovou školy 

pavilonu B, aby se zamezilo nadměrnému zatěžování stropní konstrukce. Po 

dokončení veškerých demontážních prací, bouracích prací a následného vyčištění 

objektu se bude moci začít s vyzdíváním nových vnitřních stěn v objektu základní 
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školy ve Šlapanicích, pavilonu B, ve 2. a 3. nadzemním podlaží. Pracovníci začnou 

vyzdívat nové vnitřní stěny nejdříve ve 2.NP, kam se pomocí stavebního výtahu bude 

průběžně dopravovat materiál. Pomocí stavební kladky se materiál přesune z 2.NP do 

3.NP. Až budou vyzděny veškeré vnitřní zdi ve 2.NP, tak se pracovníci přemístí do 

3.NP a začnou s vyzdíváním vnitřních zdí ve 3.NP.  
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2. Iveco Eurocargo ML 190 EL 30: 
 

Nákladní automobil v nástavbě s valníkem o rozměrech 2x11x3m bude ze staveniště 

průběžně odvážet suť z vybouraných konstrukcí na skládku. Suť se přemístí z 3.NP 

ručně do 2.NP a odtud se bude přemisťovat pomocí stavebního skluzu přímo do 

vlečky přistavěného nákladního automobilu.  

Dále pak bude staveniště zásobovat materiálem tj. paletami tvárnic Ytong, maltovou 

směsí Ytong v pytlích, nosnými a nenosnými překlady Ytong, dřevěnými trámy a 

latěmi, ze kterých se bude dělat druhý plášť střechy. 

 

Technické údaje: 

Rozvor (A):       6570 mm 

Celková délka (B):     10801 mm 

Přední převis (C):     1362 mm 

Zadní převis (D):     2775 mm 

Celková výška v nezatíženém stavu (K):  2890 mm 

Rozchod předních kol (M):    1980 mm 

Rozchod zadních kol (N):    1820 mm 

Výška podvozku v nezatíženém stavu (L):  1083 mm  

Výška podvozku v zatíženém stavu (L):  932 mm 
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Celková hmotnost vozidla:    18000 kg 

Nosnost náprav:     13000 kg 

 

Motor:      vznětový šestiválcový tector F4A  

Zdvihový objem:     5880 cm
3 

Výkon:      220 kW 

Točivý moment:     1050 Nm 

Převodovka:      šestistupňová 6S1000 TO 

Poloměr otáčení:     11590 mm 
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3. Vysokozdvižný vozík Linde H 20 D řada 391: 
 

Vysokozdvižným vozíkem, se budou skládat z nákladního automonilu palety 

s tvárnicemi Ytong, maltovou směsí Ytong, nosné a nenosné překlady Ytong a 

dřevěné trámy na asfaltovou plochu. Odtud budou dále rozváženy po staveništi na 

meziskládky na zpevněnou asfaltovou plochu. 

 
 

Technické údaje: 

Pohon:       diesel 

Zvedací zařízení:     standard 

Výška zdvihu:      3 110 mm 

Stavební výška zvedacího zařízení:   2 198 mm 

Výška přes střechu:     2 123 mm 

Nosnost:      2000 kg 

Rozměry vidlic (š/v/d):    100/45/900 mm 

Šířka pracovní uličky:    3 895 mm 
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4. Stavební výtah Geda 500 Z: 

Stavebním výtahem, se bude přemisťovat materiál pro zdění z meziskládky 

na asfaltové ploše do 2.NP. 

 

 
 

Technické údaje: 
 

Nosnost:    

osoby       500 kg 

materiál:      850 kg 

Rychlost zdvihu:   

osoby:       12 m/min 

materiál:      24 m/min 

Maximální výška:     100 m 

Rozměr klece (d/š/v):     160/140/110 cm 

Zastavěná plocha:     2x2,5 m 

Napájení:      400 V/2,8/5,5 kW 

Vidlice:      16 A 
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5. Elektrický stavební vrátek Camac Minor P-150: 
 

Pomocí elektrického vrátku s jednofázovým moterem se budou dopravovat dílce 

fasádního lešení do 2. podlaží a výše. 

 

 
 

Technické údaje: 

Nosnost:       150 kg 

Délka lana:       30 m 

Průměr lana:       4 mm 

Výkon motoru:      0,75 kW 

Napětí motoru:      230 V 

Ovládací napětí:      230 V 

Hmotnost:       25 kg 

Rozměry:       260x520x220 mm 
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6. Demoliční kladivo DeWalt se šestihranem 28mm: 
 

Demoliční kladivo budou využívat pracovníci při bourání konstrukcí ve 2.NP a 

3.NP(tj. cihelných vnitřních konstrukcí a luxferové stěny), dále potom skleněných 

luxferových tvárnic v otvorech pro okna. 

 

 

Technické údaje: 

Délka:        795 mm 

Výška:        260 mm 

Šířka:        130 mm 

Příkon:       1600 W 

Výkon:       1000 W 

Údery:        1450/min 

Hmotnost:       18,4 kg 

Držák nástrojů:      šestihran 28 mm 

Energie úderů:      35 J 
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7. Míchač DeWalt s upínacím systémem M14: 
 

Na míchadlo se upevní míchadlo a bude se jimi v plastovém kbelíku rozmíchávat 

maltová směs Ytong s vodou. 

 
 

Technické údaje: 
 

Délka:        420 mm 

Výška:        215 mm 

Příkon:       710 W 

Výkon:       560 W 

Držák nástrojů:      M14 

Maximální kroutící moment:     50 Nm 

Hmotnost:       3 kg 

Otáčky naprázdno:      0 – 550 ot./min 
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8. Dvourychlostní příklepová vrtačka DeWalt se spojkou - 

850 W: 

 

Na dvourychlostní příklepovou vrtačku namontujeme vrtáky pro vrtání do 

pórobetonu a budeme vrtat otvory pro osazení krabic rozdělovačů (Ø 80mm) a 

vypínačů (Ø 62mm), do nově vyzděných stěn. 

 

              

 

 

Technické údaje: 
 

Délka:        352 mm 

Výška:        199 mm 

Příkon:       850 W 

Výkon:       465 W 

Maximální kroutící moment:     40/20 Nm 

Hmotnost:       2,4 kg 

Otáčky naprázdno:      0 – 2700 ot./min 
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9. Stavební skluz:  
 

Stavební skluz bude sloužit k přepravě vybouraného materiálu z vnitřních konstrukcí 

do kontejneru. Ten bude přistaven na zpevněné asfaltové ploše. Stavební skluz do něj 

bude zaústěn a místo zaústění skluzu bude zakryto plachtou s upevňovací manžetou, 

kvůli prašnosti na staveništi. Po naplnění bude kontejner vyvezen nákladním 

automobilem na skládku a zároveň bude přistaven nový, prázdný kontejner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál: 

      

Skluzavka:   Plast 

Spojovací prvky:  Pozink 

Uchycovací rámy:  Ocel 

Prachová manžeta:  Polypropylen 
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Zdroje: 

 

webové stránky:  http://www.iveco.cz 

http://www.dewald.cz 

http://www.linde-mh.cz 

http://www.pracos.cz 

http://www.jerabnicke-prace.cz 

http://www.svp.cz 

 

http://www.iveco.cz/
http://www.dewald.cz/
http://www.linde-mh.cz/
http://www.pracos.cz/
http://www.jerabnicke-prace.cz/
http://www.svp.cz/
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A.KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN LEŠENÍ  

 
1. Zkratky: 

 
HSV - Hlavní stavbyvedoucí 

TDI - Technický dozor investora 

SD - Stavební deník 

DL - Dodací listy 

TL - Technické listy 

 

2. Seznam norem a předpisů: 

 
Technické listy výrobce 

ČSN 73 0212-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě, kontrola přesnosti - Část 

1: Základní ustanovení (11/1996) 

ČSN 738107 - Trubková lešení (5/2005) 

 

3. Popis provádění kontrol: 

Vstupní kontroly: 

1) Kontrola podkladu: 

 

Kontrolu provádí: Hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora 

Dle: Technických listů výrobce 

Kontroluje se únosnost podkladní vrstvy pod vřetenovou, výškově 

nastavitelnou patku. V případě, že podklad není dostatečně únosný, musí 

se pod patku vložit roznášecí deska. Po zkontrolování provede hlavní 

stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 
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2) Kontrola dílců lešení: 

 

Kontrolu provádí: Hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora 

Dle: Dodacích listů 

Kontroluje se dodané množství dílců fasádního lešení. Dále pak vizuálně 

poškození jednotlivých dílců fasádního lešení. Poškozené dílce se vyřadí 

a nesmějí se použít na stavbu fasádního lešení. 

Patky: 

Musejí zajišťovat dosednutí trubky nejméně 70% její plochy průřezu a 

zabezpečit proti posunutí. Nejmenší plocha patky musí být 120 cm
2
. 

Trubky: 

Trubky musí být rovné s mezní odchylkou přímosti 4mm na 1m délky 

trubky. Celková odchylka po celé délce trubky nesmí být větší než 20mm. 

Spojky: 

Spojky nesmějí nadměrně poškozovat trubky při běžných podmínkách 

použití. Dovolené jsou lehké místní vtisky. Dále musí být navržena tak, 

aby i po roce opakovaného používání zajišťovala požadovanou únosnost 

spoje. 

Kotvy: 

Navrhují se na výpočtové zatížení v tahu a v tlaku, nejméně však 2kN. 

Mezioperační kontroly: 

 

3) Kontrola spojů: 

 

Kontrolu provádí: Hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora 

Dle: ČSN 73 8107 

Spoje musejí být dostatečně únosné a jednotlivé prvky fasádního lešení se 

navzájem nesmějí deformovat. 

 

4) Kontrola svislosti a vodorovnosti: 

 

Kontrolu provádí: Hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. 

Dle: ČSN 73 0212-1 

Hlavní stavbyvedoucí kontroluje svislost a vodorovnost dílců, po jejich 

smontování na stavbě. Kontrola se provádí ocelovou hliníkovou latí. 
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5) Kontrola ukotvení do fasády: 

 

Kontrolu provádí: Hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. 

Dle: ČSN 738107 

Fasádní lešení se kotví ve styčnících, dále musejí být ukotveny všechny 

krajní sloupky, aby bylo zabráněno příčnému pohybu fasádního lešení. 

Hlavní stavbyvedoucí musí zkontrolovat, jestli jsou kotvy dostatečně 

ukotveny ve fasádě objektu a dostatečně přichyceny k fasádnímu lešení. 

 

6) Kontrola zavětrování: 

 

Kontrolu provádí: Hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. 

Dle: ČSN 738107 

Úhlopříčné ztužení začíná u patek krajních sloupků a probíhá křížově po 

celé podélné vnější ploše fasádního lešení až ke styčníkům nejvyššího 

vodorovného ztužení. To vše kontroluje hlavní stavbyvedoucí.   

Výstupní kontroly: 

 

7) Kontrola svislosti a vodorovnosti: 

 

Kontrolu provádí: Hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. 

Dle: ČSN 73 0212-1 

Hlavní stavbyvedoucí kontroluje svislost a vodorovnost dílců, po jejich 

smontování na stavbě. Kontrola se provádí ocelovou hliníkovou latí. 

 

8) Kontrola ukotvení do fasády: 

 

Kontrolu provádí: Hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. 

Dle: ČSN 738107 

Fasádní lešení se kotví ve styčnících, dále musejí být ukotveny všechny 

krajní sloupky, aby bylo zabráněno příčnému pohybu fasádního lešení. 

Hlavní stavbyvedoucí musí zkontrolovat, jestli jsou kotvy dostatečně 

ukotveny ve fasádě objektu a dostatečně přichyceny k fasádnímu lešení. 
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9) Kontrola uchycení polypropylenové plachty: 

 

Kontrolu provádí: Hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. 

Dle: ČSN 738107 

Hlavní stavbyvedoucí kontroluje, jestli je polypropylenová krycí plachta 

dostatečně uchycena, na fasádním lešení, aby odolávala klimatickým 

účinkům. 

 

10) Kontrola celistvosti: 

 

Kontrolu provádí: Hlavní stavbyvedoucí, technický dozor investora a 

vedoucí montážní čety. 

Dle: ČSN 738107 

Hlavní stavbyvedoucí kontroluje celistvost fasádního lešení. To musí být 

dostatečně únosné, zavětrované v příčném i podélném směru a musí být 

řádně ukotveno. Po provedení této zkoušky bude vyhotoven předávací 

protokol. Ten předává vedoucí montážní čety hlavnímu stavbyvedoucímu, 

který v tento moment přebírá fasádní lešení.  
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D2. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 

BOURACÍCH PRACÍ  

1. Zkratky: 

 
HSV - Hlavní stavbyvedoucí 

 

2. Seznam norem a předpisů: 

 
Technické listy výrobce 

3. Popis provádění kontrol: 

Vstupní kontroly: 

1) Kontrola nářadí: 

 

Kontrolu provádí: Hlavní stavbyvedoucí 

Dle: Technických listů výrobce 

Hlavní stavbyvedoucí vizuálně zkontroluje, jestli nejsou známy známky 

poškození u demoličního kladiva, jako například odhalení kabelů. A 

následně vyzkouší, jestli po zapojení do sítě elektrické energie funguje.  

 

2) Kontrola odpojení přípojek: 

 

Kontrolu provádí: Hlavní stavbyvedoucí 

Dle:  

Kontroluje se, jestli jsou opravdu veškeré přípojky odpojeny. Jedná se o 

vodovodní přípojku, přívod elektrické energie a kanalizační přípojku. 

 

3) Kontrola přívodu elektrické energie: 

 

Kontrolu provádí: Hlavní stavbyvedoucí 

Dle:  

Hlavní stavbyvedoucí vizuálně zkontroluje stav přívodních elektro 

kabelů, jestli není porušen ochranný PVC obal drátů. A následně vyzkouší 

funkčnost kabelu, propojením elektrického zařízení do sítě elektrické 

energie. 
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4) Kontrola demontáže zařizovacích předmětů a dveřních křídel: 

 

Kontrolu provádí: Hlavní stavbyvedoucí 

Dle:  

Hlavní stavbyvedoucí zkontroluje, jestli jsou všechny zařizovací předměty  

demontovány a dveřní křídla vyvěšeny. 

 

5) Kontrola označení bouraných konstrukcí: 

 

Kontrolu provádí: Hlavní stavbyvedoucí 

Dle:  

Stěny určené k vybourání označí hlavní stavbyvedoucí reflexním sprej, 

aby bylo jasné a zřetelné, které stěny se budou vybourávat. 

Mezioperační kontroly: 

 

6) Kontrola místa bouracích prací: 

 

Kontrolu provádí: Hlavní stavbyvedoucí 

Dle:  

Hlavní stavbyvedoucí zajistí, že se v místech kde budou prováděny 

bourací práce, nebudou zdržovat nepovolané osoby. 

 

7) Kontrola postupu bourání: 

 

Kontrolu provádí: Hlavní stavbyvedoucí 

Dle: 

Hlavní stavbyvedoucí kontroluje, jestli bourací práce probíhají 

předepsaným způsobem. To je postupným rozebíráním konstrukce, od 

stropní konstrukce směrem dolů. Dále je nutno kontrolovat stabilitu 

stávajících sousedních konstrukcí. 
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8) Kontrola statiky: 

 

Kontrolu provádí: Statik 

Dle: 

Statik provede vizuální kontrolu stávajících konstrukcí, zda nedošlo při 

bouracích pracích k jejich poškození. 

 

 

Výstupní kontroly: 

 

9) Kontrola statiky: 

 

Kontrolu provádí: Statik 

Dle: 

Statik provede vizuální kontrolu stávajících konstrukcí, zda nedošlo při 

bouracích pracích k jejich poškození. 

 

 

10) Kontrola vyčištění objektu:  

 

Kontrolu provádí: Hlavní stavbyvedoucí 

Dle: 

Hlavní stavbyvedoucí provede vizuální kontrolu, zda je objekt zcela 

vyčištěn od sutin z vybouraných vnitřních konstrukcí. 
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D3. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN ZDĚNÍ  

1. Zkratky: 

 
HSV - Hlavní stavbyvedoucí 

TDI - Technický dozor investora 

SD - Stavební deník 

PD - Projektová dokumentace 

TL - Technické listy 

DL - Dodací listy 

 

2. Seznam norem a předpisů: 

 
Vyhláška č.499/2006 SB. o dokumentaci staveb 

Technické listy výrobce 

ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb (8/2004) 

ČSN 73 0212-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě, kontrola přesnosti - Část 

1: Základní ustanovení (11/1996) 

ČSN 73 0212-2 - Geometrická přesnost ve výstavbě, určování přesnosti 

měřících přístrojů – Část 2: Měřičská pásma (6/1994) 

ČSN 73 0212-3 - Geometrická přesnost ve výstavbě, kontrola přesnosti – 

Část 3: Pozemní stavební objekty (2/1997) 

ČSN EN 1996-1-1 – Navrhování zděných konstrukcí (6/2007) 

 

3. Popis provádění kontrol: 

Vstupní kontroly: 

1) Kontrola materiálu – tvárnice Ytong: 

 

Kontrolu provádí: Hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora 

Dle: Výkaz výměr, dodacích listů 

Kontroluje se dodané množství materiálu. Dále pak vizuálně množství 

poškozených tvárnic. Po zkontrolování a převzetí tvárnic provede HSV 

zápis do stavebního deníku. 
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2) Kontrola materiálu – zdící malta Ytong: 

 

Kontrolu provádí: Hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora 

Dle: Výkazu výměr, dodacích listů 

Kontroluje se dodané množství materiálu. Dále pak vizuálně množství 

poničených pytlů s maltovou směsí. Po zkontrolování a převzetí pytlů 

s maltovou směsí provede HSV zápis do stavebního deníku. 

 

3) Kontrola materiálu – nosné a nenosné překlady Ytong: 

 

Kontrolu provádí: Hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora 

Dle: Výkazu výměr, dodacích listů 

Kontroluje se dodané množství materiálu. Dále pak vizuálně množství 

poškozených překladů. Po zkontrolování a převzetí překladů provede 

HSV zápis do stavebního deníku. 

 

4) Kontrola projektové dokumentace: 

 

Kontrolu provádí: Hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. 

Dle: projektové dokumentace, ČSN 01 3420, vyhláška 499/2006 sb. 

Kontroluje se správnost a kompletnost platné projektové dokumentace. 

Projektová dokumentace musí být odsouhlasena autorizovaným 

projektantem a objednatelem (investorem). Kontrolu dokumentace 

provádí stavbyvedoucí a provede zápis do stavebního deníku. Obsah PD 

dle vyhlášky 499/2006 sb. a ČSN 01 3420.  

 

5) Kontrola vytyčení: 

 

Kontrolu provádí: Hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. 

Dle: ČSN 73 0212-1, ČSN 73 0212-2, ČSN 73 0212-3 

Hlavní stavbyvedoucí provede kontrolu správnosti vytyčení míst pro 

položení první vrstvy zdiva. Provede ji přeměřením pásmem od stávající 

nosné konstrukce zakreslené v PD. Do stavebního deníku zapíše záznam o 

kontrole.  
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6) Rovinnatost a čistota podkladu: 

 

Kontrolu provádí: Hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. 

Dle: ČSN 73 0212-1 

Hlavní stavbyvedoucí zkontroluje vizuálně čistotu podkladu a následně 

jeho rovinnost. To provede hliníkovou vodováhou délky 2m. Po změření 

provede zápis do stavebního deníku. 

Mezioperační kontroly: 

7) Kontrola provedení první vrstvy: 

 

Kontrolu provádí: Hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. 

Dle: ČSN 73 0212-1, ČSN EN 1996-1-1 

Hlavní stavbyvedoucí zkontroluje vizuálně, aby zedník nanesl 

dostatečnou vrstvu vápenocementové malty. Následně kontroluje osazení 

první vrstvy tvárnic do vápenocementové malty, její vodorovnosta 

svislost pomocí hliníkové vodováhy. Tuto kontrolu provede u každé stěny 

a provede se zápis do stavebního deníku. 

 

8) Vodorovnost stěn: 

 

Kontrolu provádí: Hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. 

Dle: ČSN 73 0212-1 

Hlavní stavbyvedoucí průběžně kontroluje u každé 4.vrstvy její 

vodorovnost pomocí hliníkové vodováhy. Po dokončení vyzdění stěny se 

provede zápis do stavebního deníku. 

 

9) Kolmost rohů: 

 

Kontrolu provádí: Hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. 

Dle: ČSN 73 0212-1 

Hlavní stavbyvedoucí průběžně kontroluje kolmost rohů u každé 4.vrstvy 

pomocí ocelového úhelníku. 
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10) Vazba tvárnic: 

 

Kontrolu provádí: Hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. 

Dle: ČSN EN 1996-1-1 

Hlavní stavbyvedoucí kontroluje převázání tvárnic a vazby rohů. Kontrolu 

provádí u každé 4.vrstvy. Provádí ji vizuálně. 

 

11) Uložení překladů: 

 

Kontrolu provádí: Hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. 

Dle: ČSN 73 0212-1, ČSN 73 0212-3, ČSN EN 1996-1-1 

Hlavní stavbyvedoucí zkontroluje podklad pro osazení překladů. Musí být 

vodorovný a čistý. Samotný překlad nesmí být poškozený a musí být 

správně osazený. Po osazení kontroluje jeho vodorovnost, svislost a 

provede zápis do stavebního deníku.  

Výstupní kontroly: 

12) Svislost stěn: 

 

Kontrolu provádí: Hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. 

Dle: ČSN 73 0212-1 

Hlavní stavbyvedoucí zkontroluje pomocí hliníkové vodováhy svislost 

vyzděné stěny. Po změření provede zápis do stavebního deníku. Kontrolu 

provádí u každé stěny.  

 

13) Kolmost rohů: 

 

Kontrolu provádí: Hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. 

Dle: ČSN 73 0212-1 

Hlavní stavbyvedoucí zkontroluje po vyzdění všech stěn kolmost jejich 

rohů pomocí ocelového úhelníku. 
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14) Kolmost otvorů: 

 

Kontrolu provádí: Hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. 

Dle: ČSN 73 0212-1 

Hlavní stavbyvedoucí zkontroluje po vyzdění všech stěn kolmost jejich 

otvorů pomocí ocelového úhelníku. O měření se provede zápis do 

stavebního deníku. 

 

15) Přeměření otvorů: 

 

Kontrolu provádí: Hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. 

Dle: ČSN 73 0212-1 

Hlavní stavbyvedoucí zkontroluje po vyzdění všech stěn velikost jejich 

otvorů pomocí svinovacího metru. O měření se provede zápis do 

stavebního deníku. 
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LEŠENÍ A PRÁCE VE VÝŠKÁCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy 

lešení
Bourací práce nad sebou nelze provádět

Pád materiálu při dopravě stavebním výtahem Pro svislou dopravu suti použít uzavřený shoz

Lešení a podobné konstrukce 

pro práce ve výškách

Zajištění jednotlivých prvků podlah proti pohybu a posunutí

Dostatečná dimenze prvků (tloušťka, profil)

Vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve 

výšce, při montáži a demontáži lešení, vyloučení přístupu osob 

pod místa práce ve výškách 

Pád, propadnutí následkem chybně uloženého 

podlahového dílce

Pád předmětu a materiálu z lešení na osobu z 

podlahy lešení s ohrožením a zraněním hlavy 

(vybouraný materiál)

Pád úmyslně shazovaných součástí lešení nebo 

předmětů z výšky při montáži a demontáži lešení
Dodržování zákazu shazování součástí lešení při demontáži

Používání lešení až po jeho ukončení, vybavení a vystrojení a 

po předání do užívání

Zajišťování prostorové tuhosti lešení (diagonály)

Konstrukce lešení musí tvořit prostorově tuhý a stabilní celek 

(úhlopříčné ztužení ve 3 vzájemně kolmých rovinách a 

kotvením). Po každé výrazné změně klimatických podmínek je 

nutné zkontrolovat celistvost lešení, před vstupem pracovníků 

na lešení.

Zajištění bezpečných prostředků pro výstup na podlahy lešení

Dodržování zákazu seskakování z lešení a slézání po 

konstrukci lešení

Na podlahy používat jen podlahové dílce

Pády osob při sestupu (výstupu) na podlahy lešení

Montáž a demontáž mohou provádět pouze pracovníci s 

odpovídající kvalifikací (platný lešenářský průkaz)

Vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce při montáži 

lešení (předpisy, normy, technologický postup, 

Průběžné zajišťování všech volných okrajů lešení od výšky 

1,5m zábradlím se zarážkou

Používání osobního zajištění při montáži a demontáži lešení

Pád osoby při odcebírání břemen dopravovaných 

elektrickým

Pád pracovníka při zřícení lešení

Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil 

zejména větru a ztráty stability, tuhosti zejména 

lešení zakrytých sítěmi

Pád pracovníka při užívání lešení

Pád lešenáře při montáži respektive demontáži 

jednotlivých prvků lešení 

Pád pracovníků z nezajištěných volných okrajů 

pracovních podlah lešení; při práci a pohybu na 

lešení

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření

Pád pracovníka z výšky
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BOURACÍ A REKONSTRUKČNÍ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propíchnutí , pořezání chodidla ostrohrannými 

částmi, pořezání sklem

Včasné odstraňování vybouraných částí s ostrými částmi, 

používání OOPP (pracovní obuv s pevnou podrážkou)

Bourání a rekonstrukce

Opatření proti pádu materiálu z výšky, ohrazení prostoru pod 

místy práce ve výšce

Používání ochranné přilby proti zranění hlavy

Zasažení pracovníka nebo i cizí osoby pádem 

materiálu z výšky (nebezpečí úrazu hlavy)

Provedení opatření zabraňujícícho nadměrného prášení 

(vybouraný materiál a suť spouštět uzavřeným shozem až do 

místa uložení)

Zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí,

zejména prostor pod místy práce ohroženýmý bouráním

Dodržení stanoveného technologického a pracovního postupu

Při ručním bourání svislých konstrukcí odstranit konstrukční

prvky jen tehdy, nejsou-li zatíženy

Dodržovat správný postup při ručním bourání svislých zdí

a to odbouráváním zdiva po menších vrstvách shora dolů

Pád materiálu nebo části konstrukce na osobu

Pád a zřícení bouraného zdiva nebo konstrukčních 

částí objektu na pracovníky

Průzkum bouraného objektu, stanovení technologického 

postupu

Před bouráním příček a zdí pod vodorovnými konstrukcemi 

ověřit, zda nemají nosnou funkci

Vymezení provozu ohroženého bouráním (střežení a vyloučení 

provozu) 

Používáním OOPP (ochranné masky - respirátory)

Prašnost

Neřízené, nekontrolovatelné, předčasné a náhlé 

zřícení konstrukce

Před bouráním příček a zdí pod vodorovnými konstrukcemi 

ověřit, zda nemají nosnou funkci

Bezpečnostní opatření

Před bouráním příček a zdí pod vodorovnými konstrukcemi 

ověřit, zda nemají nosnou funkci

Rizika spojená e strukturální integritou v případě 

demontáží, bourání většího rozsahu nebo demolic

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí

Průzkum bouraného objektu, stanovení technologického 

postupu
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 01 ZŠ Šlapanice - tělocvična JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

01 Tělocvična - hrubá stavba Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

001 ZŠ Šlapanice - rekonstrukce pavilonu "B" Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 706 307 Ztížené výrobní podmínky 13 198

Z PSV celkem 26 914 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 733 221 Zařízení staveniště 11 732

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 733 221 Ostatní náklady neuvedené 36 661

794 811 Ostatní náklady celkem 61 591

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 14,0 %  

DPH 14,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Ing. Vlastislav Remeš

Ing. Vlastislav Remeš

Město Šlapanice

ZRN+ost.náklady+HZS

794 811 Kč

111 274 Kč

0 Kč

0 Kč

906 085 Kč
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001 ZŠ Šlapanice - rekonstrukce pavilonu "B" Rozpočet: 01

01 Tělocvična - hrubá stavba

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 311271177RT4 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm tvárnice P 2 - 400, 

599 x 249 x 300 mm; 2NP a 3NP  m2 45,23 1 245,00 56 308,86

22,61

22,61

2 317121043RT4 Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 105 cm NOP II / 4 / 

23 129 x 24,9 x 30 cm, 2NP a 3NP kus 4,00 1 249,00 4 996,00

2,00

2,00

3 317121047RT2 Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm NEP 10 

P3,3 124 x 24,9 x 10, 2NP a 3NP kus 15,00 377,50 5 662,50

5,00

10,00

4 317121047RT4 Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm NEP 15 

P3,3 124 x 24,9 x 15, 2NP a 3NP kus 11,00 525,00 5 775,00

7,00

4,00

5 342255024RT1 Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 

100 mm; 2NP a 3NP m2 164,67 539,00 88 756,59

28,79

135,88

6 342255028RT1 Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 

150 mm; 2NP a 3NP m2 194,11 716,00 138 980,61

165,32

28,79

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 300 479,56

Díl: 64 Výplně otvorů
7 642944121R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. 2.NP a 

3.NP kus 30,00 720,00 21 600,00

14,00

16,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 21 600,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
8 941941052R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m m2 392,60 53,60 21 043,36

392,60

9 941941111R00 Pronájem lešení za den 2 měsíce m2 23 556,00 1,30 30 622,80

23 556,00

10 941941852R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m m2 392,60 36,20 14 212,12

392,60

11 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m Pro bourací 

práce ve 2.NP a 3.NP šířky 0,5m m2 115,11 77,50 8 920,64

53,36

61,74

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 74 798,92

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
12 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 508,01 72,20 108 878,32

754,01

754,01

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 108 878,32

3.NP - viz. příloha výkaz výměr:22,614

2.NP - viz. příloha výkaz výměr:2

3.NP - viz. příloha výkaz výměr:1+1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba :

Objekt : ZŠ Šlapanice - tělocvična

2.NP - viz. příloha výkaz výměr:22,614

2.NP - viz. příloha výkaz výměr:165,319

3.NP - viz. příloha výkaz výměr:28,788

2,NP:14

3.NP:16

2.NP - viz. příloha výkaz výměr:5

3.NP - viz. příloha výkaz výměr:10

2.NP - viz. příloha výkaz výměr:7

3.NP - viz. příloha výkaz výměr:4

2.NP - viz. příloha výkaz výměr:28,793

3.NP - viz. příloha výkaz výměr:135,876

13*30,2

(13*30,2)*60

13*30,2

2.NP - š.0,5m:7,605+43,72+2,038

3.NP - š.0,5m:6,281+53,423+2,038

2.NP:25,05*30,1

3.NP:25,05*30,1
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Díl: 96 Bourání konstrukcí
13 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm 2.NP a 3.NP tl.100mm m2 1,22 82,00 100,27

0,61

0,61

14 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 12,5 cm 2.NP a 3.NP tl.125mm

m2 36,43 100,00 3 642,85

16,39

20,03

15 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 2.NP a 3.NP: 

tl.300mm m3 12,50 604,00 7 548,43

6,84

5,65

16 962032432R00 Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC 2.NP a 

3.NP: tl.75mm m3 16,31 510,00 8 319,32

9,08

7,23

17 962081131R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 8 cm za 2.NP: 

tl.80mm m2 10,01 108,50 1 086,52

10,01

18 964011221R00 Vybourání ŽB překladů  prefa dl. 3 m, 75 kg/m m3 0,09 3 635,00 342,05

0,09

19 967031142R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MC Zapravení otvorů

m2 37,80 128,00 4 838,40

15,12

22,68

20 967031743R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 12,5 cm m2 9,68 389,50 3 768,41

9,68

21 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 2.NP a 3.NP

kus 21,00 10,80 226,80

15,00

6,00

22 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 2.NP a 

3.NP m2 21,00 256,50 5 386,50

15,00

6,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 35 259,56

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
23 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 52,34 731,00 38 259,43

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 38 259,43

Díl: 711 Izolace proti vodě
24 711212002R00 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou 2.NP a 3.NP m2 61,02 438,00 26 725,01

5,31

4,86

11,01

7,81

5,32

6,81

9,96

9,91

25 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,24 773,00 188,66

Celkem za 711 Izolace proti vodě 26 913,67

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
26 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP za 2.NP

t 58,59 239,00 14 003,93

27 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží za 3.NP t 58,59 141,50 8 291,03

28 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 58,59 204,00 11 953,15

29 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 58,59 330,50 19 365,27

30 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 2 x 

1000m t 117,19 26,50 3 105,47

31 979990106R00 Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky t 58,59 1 200,00 70 312,62

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 127 031,47

3.NP - příloha výkaz výměr (m2):160,269*0,125

2.NP - viz. příloha výkaz výměr (m2):6,114*0,1

3.NP - viz. příloha výkaz výměr (m2):6,114*0,1

2.NP - příloha výkaz výměr (m2):131,159*0,125

2.NP:15

2.NP -  tl.300mm - viz. příloha výkaz výměr (m2):22,815*0,3

3.NP - tl.300mm - viz. příloha výkaz výměr (m2):18,843*0,3

2.NP  tl.75mm - viz. excel (m2):121,064*0,075

3.NP  tl.75mm - viz. excel (m2):96,435*0,075

2.NP  tl.80mm - viz. excel (m2):10,014

Překlad RZP 1,2/0,14/0,14 - 4 ks:4*(1,2*0,14*0,14)

2.NP:8*((2+0,7+2+0,7)*0,35)

3.NP:12*((2+0,7+2+0,7)*0,35)

125mm:13*(0,125*3)+0,8*3*2

2.NP:15

3.NP:6

213:(4,3+0,1*(1,6+2,7+1,6+0,85+0,95))*1,05

308:(5,4+0,1*(3+0,95+0,1+2+0,15+0,9+0,9+1,85+0,45+0,15+0,45))*1,

05

311:(8,1+0,1*(1,6+0,15+2+0,55+0,35+1,85+1,15+1,75+2,7+0,9+0,9))*

1,05

313:(8,1+0,1*(3,6+0,6+0,15+1,85+0,3+0,9+1,775+0,8+1,75+0,8+0,9))

*1,05

3.NP:6

Místnosti:

206:(4,1+0,1*(2+2+1,15+1,15+1,15+0,9+0,9+0,355))*1,05

207:(3,7+0,1*(2+2+0,9+0,9+0,9+0,275+1,15+1,15))*1,05

209:(9,6+0,1*(3,05+2,7+1,3+0,75+0,35+0,7+0,05))*1,05

212:(6,6+0,1*(2,7+1,15+0,3+0,85+0,95+2,45))*1,05



83 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 

ŘÍZENÍ STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND 

CONSTRUCTION MANAGEMENT 
  

  

ČASOVÝ PLÁN 
PŘÍLOHA G 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   TOMÁŠ INWALD  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. JITKA VLČKOVÁ 
SUPERVISOR 

 

 

BRNO 2012    



 

8
4

 

 



85 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 

ŘÍZENÍ STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND 

CONSTRUCTION MANAGEMENT 
  

  

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
PŘÍLOHA H 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   TOMÁŠ INWALD  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. JITKA VLČKOVÁ 
SUPERVISOR 

 

 

BRNO 2012                   



 

 

Obsah: 

1. Informace o staveništi………………………………………………………… 86 

2. Sítě technické infrastruktury………………………………………………….. 86 

3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny………………………………… 86 

4. Úpravy z hlediska BOZ třetích osob………………………………………….. 86 

5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů…….  87 

6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů……… 87 

7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení………………………. 87 

8. BOZP…………………………………………………………………………. 87 

9. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě…………………….. 87 

10. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů………… 87 

 



86 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

1. Informace o  rozsahu a stavu staveniště, předpokládané 

úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalá deponie a 

mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště: 

Staveniště zůstane v původním stavu, nebudou na něm prováděny žádné zemní 

úpravy a bude po celém obvodu oploceno neprůhledným mobilním plotem City 

délky 187m. Z důvodu absence jakýchkoliv zemních prací na staveništi nebude 

žádná trvalá deponie ani mezideponie. Příjezd a přístup na staveniště bude z ulice Na 

Zahrádkách uzamykatelnou branou šířky 7m. Tudy bude staveniště rovněž i 

zásobováno. Druhá brána bude z ulice Hřbitovní. Ta bude po celou dobu provádění 

prací této etapy uzamčena. Využívána bude až v dalších etapách. Vstup na staveniště 

bude zamezen všem nepovoleným osobám po celou dobu provádění prací. Po 

dokončení všech etap výstavby bude mobilní plot demontovaný.  

2. Významné sítě technické infrastruktury:  

Protože se jedná o rekonstrukci, je umožněno se připojit na stávající sítě. Přívod 

vody pro požární účely, pitné vody a elektrického proudu jsou do pavilonu „B“ 

přivedeny z pavilonu „A“ potrubním kanálem. V pavilonu „B“ budou provedeny 

přípojky pro potřeby zařízení staveniště, tj. elektrická energie a vodovodní přípojka a 

budou vyvedeny před pavilon „B“ kde se zaústí do staveništního rozvaděče v případě 

elektrické energie a vybudování dočasného vodoměru v případě vodovodní přípojky. 

Jejich polohy jsou specifikovány ve výkrese zařízení staveniště. 

3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 

staveniště: 

Elektrická energie bude po staveništi rozvedena ze staveništního rozvaděče a voda 

z dočasně vybudovaného staveništního vodoměru. Po dokončení všech prací na 

staveništi budou st 

4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích 

osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace:  

Na staveniště bude uzamčeno, takže bude zamezen pohyb třetích osob. Osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace se na stavbě rovněž vyskytovat nebudou. 
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5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 

veřejných zájmů:  
Je navrženo v souladu s vyhláškou o bezpečnosti pohybu a práce na staveništi.  

6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a 

stávajících objektů: 

Na staveništi nejsou žádné stávající objekty, které by se daly využít jako objekty 

zařízení staveniště. Z tohoto důvodu budou na staveništi zřízeny tři staveništní 

buňky. Ty budou sloužit jako sklad pomůcek a nářadí, sanitární a obytná buňka. 

7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení: 

Pro fasádní lešení je nutné ohlášení. Lešení sahá do výšky 13m, má 6 pater do 

kterých se pracovníci dostanou pomocí žebříku. 

8. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 

Tento bod je podrobněji řešen v oddílu bezpečnost práce a ochrany zdraví, kde jsou 

zmíněna všechna možná rizika, která by mohla v průběhu prováděných prací 

vzniknout. Dále je zde i popsáno jak těmto rizikům předcházet v části zdrojů rizik. 

9. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě: 

Z hlediska ochrany životního prostředí se navrhovaný provoz neprojeví negativně jak 

z hlediska ochrany ovzduší, spodních vod, tak i ohrožení odpady.  

10. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících 

dílčích termínů: 

Předpokládaný termín zahájení prací byl v měsíci dubnu roku 2008 a konec v měsíci 

květnu roku 2008. 
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