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Abstrakt 
Článek analyzuje stavebně-technologické procesy při realizaci zelené střechy na objektu mateřské školky 
v městské části Brno-Komín. Nejdříve proběhla kontrola stávající střechy, návrh nového zastřešení a pak následná 
rekonstrukce a doplnění skladeb střechy. Dle lokality objektu bylo nutné vyřešit vhodnou dobu k umístění 
substrátu, aby nedošlo k jeho rozfoukání do okolí v případě silného větru. 
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Abstract 
The article analyses the construction-technological processes in the implementation of the green roof on the 
kindergarten building in the city district of Brno-Komín. Firstly, the existing roof was inspected, a new roof was 
designed, and then the roof structures were reconstructed and supplemented. Depending on the location of the 
building, it was necessary to solve a suitable time to place the substrate so that it does not blow into the 
surroundings in case of strong wind. 
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1 ÚVOD 

Tento článek je zaměřen na průběh realizace zelené střechy na budově mateřské školky v městské části Brno-
Komín. Při realizaci zelené střechy bylo nejdříve nutné zkontrolovat stávající střešní plášť a udělat na něm několik 
zkoušek, aby byla zajištěna jeho bezvadnost před samotným pokládáním dalších vrstev. Byla provedena 
defektoskopická kontrola, při které byla provedena jiskrová zkouška, jehlová zkouška, vizuální kontrola. 

Výsledkem byl diagnostikován stav střechy a lokalizovány místa poruch. Následně začalo navážení materiálu 
na střechu pomocí automobilního jeřábu a pokládka jednotlivých vrstev. Během realizace bylo nutné určit 
nejvhodnější čas na přemístění substrátu, aby substrát nebyl příliš dlouho na střeše a nedošlo k rozfoukání do okolí 
v případě silnějšího větru. Vzhledem k umístění stavby v otevřeném prostranství bylo načasování klíčové. Po 
umístění všech vrstev a příslušenství přišel na řadu zelený koberec. V této části rekonstrukce nastal problém 
s nedostatečně rozrostlým kobercem, neboť jarní období bylo chladnější a zelené předpěstované koberce nebyly 
dostatečně vzrostlé. Musel tedy být mírně pozdržen průběh realizace a zelené koberce se dovážely ze zahraničí. 
Po ukončení prací byl vytvořený plán kontrol, které musí být provedeny po určitém časovém období. 

2 POPIS STAVU STŘECHY PŘED REKONSTRUKCÍ 

Plochá střecha na budově mateřské školy má téměř 720 m2 a je odvodňována gravitačním systémem. Střešní vpusti 
jsou umístěny tak, aby bylo zajištěno dostatečné odvodnění i při větší intenzitě deště. Toto také dotvrzuje absence 
stop po kalužích. Dalšími prostupujícími prvky jsou odvětrávací komínky, prostupy vzduchotechniky a komín. 
Díky své nadměrné ploše se střecha přes léto extrémně zahřívá a má tak negativní vliv na mikroklima zdejší 
lokality. Tyto důvody byly námětem pro návrh zelené střechy na objektu. 

   
 

 
 

Střecha byla před rekonstrukcí podrobena několika zkouškám, aby byl zjištěn její stav. Byly provedeny 
jiskrové a jehlové zkoušky a také proběhla vizuální kontrola střechy. Výsledkem byla diagnostika a lokalizace 
poruch. Defektoskopická kontrola proběhla v předem dohodnutý čas na střeše mateřské školky, byla pořízena 
fotodokumentace firmou provádějící průzkum. Nejdříve byla provedena vizuální kontrola pracovníkem firmy. 
Dále jiskrová zkouška, při které byl poroskop veden v ose všech svárů tak, aby detekoval veškerá nespojená místa 
izolace, její perforaci a trhliny. V případě jiskrového výbore a akustického znamení bylo nalezeno poškozené 
místo. Při kontrole byl použit poroskop PD 240R. Při jehlové zkoušce byla jehla vedena také v ose sváru izolace 
s požadovaným bočním tlakem tak, aby v případě nesvaření jehla pronikla do poškozeného místa hydroizolační 
fólie. Při vizuální kontrole byly nalezeny lokální perforace po dopadu ostrých předmětů. Zejména se jednalo 
o odpadávající kusy omítky a vnějšího obkladu stěn. Dále byla střecha znečištěna nálety z okolních stromů, 
chyběla svorka u prostupů odvětrávání, byly zde odpadané obklady a chyběla stříška komínku vzduchotechniky. 

Poruchy byly firmou označeny reflexním sprejem. Dle vyjádření hydroizolace nezajišťovala vodotěsnou funkci 
dostatečně a docházelo tak k zatékání do střešního pláště. Před realizací tedy bylo doporučeno hydroizolaci opravit 
a zajistit, aby nedocházelo k dalšímu odpadávání ostrých předmětů na povlakovou izolaci. Dále byl vytvořen 
doporučený plán kontrol a také postup při opravě fóliovými záplatami. 

3 PRŮBĚH REKONSTRUKCE 

• Před zahájením prací byl povrch řádně vyčištěn a byly provedeny všechny opravy stávající porušené 
konstrukce.  

• V další fázi byla kladena na stávající povlakovou folii fólie LDPE Penefol 750, která je vyrobena 
z polyetylenu a je odolná proti chemickým látkám a odolná proti prorůstání kořenů. Role se 
rozmotala po celé délce objektů a v přesahu 10-15 cm se rozvinula po celé ploše objektu. 

• Na LDPE folii byla kladena ochranná geotextílie, které měla separační a ochranou funkci 
hydroizolace. 

 

Obr. 1 Pokládání LDPE fólie a geotextílie. 

• Na geotextílii se pokládal pás nopové fólie s nakašírovanou geotextílií. Geotextílie měla oproti 
nopové rohoži přesah a mohla tak být přetažena přes druhý vedle ložený pás. 

• Na tento pás pak pracovníci realizační firmy kladli tepelnou izolaci ve formě minerální vaty Isover 
Flora v tloušťce 50 mm. 

Během výše uvedených prací nebyl materiál nijak kotven a povětrnostní podmínky způsobovaly komplikace 
a odkrývání fólií. To bylo řešeno provizorním přitížením pomocí dovezeného praného kameniva, které bylo 
posléze rozmístěno na okraje střechy. 

• Po dorovnání desek tepelné izolace přišla na řadu montáž hliníkových rohových profilů, které byly 
přitíženy kamenivem a tvořily hranici substrátu a kameniva. Profily byly perforovány, aby voda 
mohla bez problému protéci přes hranici a dále pokračovala přes separační vrstvy na drenážní vrstvu 
nopové fólie a odtékala střešními vpusťmi. 
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• Po montáží hliníkových profilů bylo rozprostřeno kamenivo podél kraje střechy a jeřábem. 

 

Obr. 2 Rozprostřený substrát a kamenivo. 

V této fázi bylo důležité zajistit, aby se na střechu dostal co nejdříve koberec s rozchodníky a aby nedošlo 
vlivem povětrnostních podmínek k rozfoukání substrátu. Denní povětrnostní podmínky byly naštěstí příznivé 
a nedošlo tak k žádnému odfouknutí. 

 

 

Obr. 3 Maximální rychlost větru v pozorovaném období. 

   
 

 
 

 

Obr. 4 Maximální nárazy větru v pozorovaném období. 

Dle výše uvedených grafů můžeme říct, že substrát v pozorovaném období odolal rychlostem větru v rozmezí 
2-8 m/s. V nárazech větru substrát odolal rychlosti až 15,3 m/s. Rychlost byla měřena na několika 
meteorologických stanicích v okolí dotčeného objektu, takže lze konstatovat, že naměřené hodnoty odpovídají 
přesně těm, které působily na střechu. Důvodem stability může být výška atiky, která zabránila přímému působení 
větru na substrát a také tomu, že substrát byl zatížen koberci s rozchodníky v relativně rychlém sledu. 

 

Obr. 5 Přepravované zelené koberce. 

• Po dopravení balíků s koberci na střechu probíhalo jejich rozložení na plochu střechy a následně 
probíhaly finální úpravy, zpětná montáž hromosvodů, úpravy kolem vpustí a závlaha koberce. 
Výsledek lze vidět na fotografii níže. 



http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.92 95

JUNIORSTAV 20221. Pozemní stavitelství, architektura a městské inženýrství   
 

 
 

• Po montáží hliníkových profilů bylo rozprostřeno kamenivo podél kraje střechy a jeřábem. 

 

Obr. 2 Rozprostřený substrát a kamenivo. 

V této fázi bylo důležité zajistit, aby se na střechu dostal co nejdříve koberec s rozchodníky a aby nedošlo 
vlivem povětrnostních podmínek k rozfoukání substrátu. Denní povětrnostní podmínky byly naštěstí příznivé 
a nedošlo tak k žádnému odfouknutí. 

 

 

Obr. 3 Maximální rychlost větru v pozorovaném období. 

   
 

 
 

 

Obr. 4 Maximální nárazy větru v pozorovaném období. 

Dle výše uvedených grafů můžeme říct, že substrát v pozorovaném období odolal rychlostem větru v rozmezí 
2-8 m/s. V nárazech větru substrát odolal rychlosti až 15,3 m/s. Rychlost byla měřena na několika 
meteorologických stanicích v okolí dotčeného objektu, takže lze konstatovat, že naměřené hodnoty odpovídají 
přesně těm, které působily na střechu. Důvodem stability může být výška atiky, která zabránila přímému působení 
větru na substrát a také tomu, že substrát byl zatížen koberci s rozchodníky v relativně rychlém sledu. 

 

Obr. 5 Přepravované zelené koberce. 

• Po dopravení balíků s koberci na střechu probíhalo jejich rozložení na plochu střechy a následně 
probíhaly finální úpravy, zpětná montáž hromosvodů, úpravy kolem vpustí a závlaha koberce. 
Výsledek lze vidět na fotografii níže. 



96 http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.92

JUNIORSTAV 2022 1. Building Constructions, Architecture and Municipal Engineering   
 

 
 

 

Obr. 6 Dokončená zelená střecha. 

Přeprava materiálu 

Na střešní konstrukci bylo během rekonstrukce vyzvednuto takovéto množství materiálu. 

Tab. 1 Skladba zelené střechy [2]. 

 Vrstva střechy Tloušťka[mm] MJ Celkem 

1 Rozchodníkový koberec pěstovaný na kokosovém nosiči  30 m2 530,2 
2 Extenzivní substrát pro suchomilné rostliny  35 m3 21,3 
3 Vrstva z hydrofilní minerální vlny 50 m2 568,6 

4 Drenážní vrstva s nopovou folií (HIPS), s nakašírovanou 
geotextílií (PP) a vrstvou (PE) 16 m2 629,3 

5 Geotextílie z netkané textílie 500 g/m2 5 m2 798,0 
6 Fólie proti prorůstání kořínků (LDPE) 0,5 m2 808,0 
7 Kačírek fr. 16/32 mm 80 m3 7,79 

Celková doba transportu materiálu 

Tab. 2 Soupis pracovní doby jeřábu a montážních pracovníků [3]. 

 Druh práce Počet MJ Celkem 

1 Manipulace jeřábu  1 h 5 
2 Práce montážních pracovníků 6 h 265 

 
Jeřáb pracoval na stavbě dne 6.5. a pracoval 5 hodin. Pracovníci byli na stavbě 3.-7.5. a 17.-19.5. a odpracovali 
při realizaci této střechy dohromady 265 h. 

4 ZÁVĚR 

Dle analýzy byla určena maximální rychlost větru, které substrát na střeše odolal, aniž by byl rozfoukán  

   
 

 
 

na 2–8 m/s a v maximálních nárazech až na 15,3 m/s. Na přepravu substrátu, koberců s rozchodníky a dalšího 
materiálu na střechu pomocí zvedacího mechanismu bylo potřeba 5 h. Montážní pracovníci pak na střeše strávili 
celkem 265 pracovních hodin. 
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Obr. 6 Dokončená zelená střecha. 

Přeprava materiálu 
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Celková doba transportu materiálu 
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4 ZÁVĚR 
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