



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STAVEBNÍ

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB

INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT

P7 Plán nasazení strojů pro spodní hrubou stavbu

DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR

Bc. Marko Kholodniak

VEDOUCÍ PRÁCE


SUPERVISOR

Ing. Jitka Laura Vlčková, Ph.D.

BRNO 2026


Plán nasazení strojů pro hlavní stavební objekt		2026																																														
		Březen					Duben					Květen					Červen					Červenec					Srpen					Září					Říjen					Listopad					Pros	
		1	2	3	4	5/1	2	3	4	5/1	2	3	4	5/1	2	3	4	5/1	2	3	4	5/1	2	3	4	5/1	2	3	4	5/1	2	3	4	5/1	2	3												
HLAVNÍ STAVEBNÍ STROJE	Dozer		1	1																																												
	Nákladní auto sklápěč		4	4	4	4	4																																									
	Rypadlonakladač		1	1	1	1																																										
	Rypadlo			1	1	1	1																																									
	Vrtná souprava				1	1																																										
	Autodomíchavač				1	1	1		2		1		2	2	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1		1	1	1																	
	Atočerpadlo				1	1	1		1		1		1	1	1																																	
	Jeřáb						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	
	Teleskopický manipulator																		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
Prostředky pro dopravu materiálů a strojů	Přívěs pro dopravu jeřábu						1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
	Přívěs pro dopravu SPIROLL													1				1					1						1																			
	Přívěs pro dopravu strojů		1	1	1	1	1											1								1																						
	Přívěs pro dopravu POROTHERM/ Malty														2				2					2			2	2	2	2																		
	Tahač		1	1	1	1	2								3				1	3				3			1	2			3	3	2	2														
Příslušenství	Valník s hydraulickou rukou	V CELEM PRŮBĚHU STAVBY PRO DOPRAVU MENŠÍHO MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ PŘÍPAC																																														
	Traverza pro panely Spiroll														1				1					1					1																			
	Bádie														1	1			1	1			1	1			1	1	1																			
	Závěsné haky						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1		1	1	1																			

Hlavní stavební stroje



DNĚ PRO DOPRAVU A UMÍSTĚNÍ OBJEKTU ZAŘÍZENÍ STAVĚNIŠTĚ (V MAJETKU FIRMY HLAVNÍHO DODAVATELE STAVBY)

Prostředky pro dopravu materiálu a strojů



Příslušenství

