

ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN STAVBY

B.3.3 FINANČNÍ PLÁN STAVBY - OBJEKTOVÝ

SO	název stavebního objektu	fin. objem (tis.Kč)	objem (tis.Kč/ měs.)	rok 2012												rok 2013											
					II			III			IV			I			II			III							
				březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září					
SO 01	Příprava území	1 283	1283	1283																							
SO 02.1	SRC - bazén	45 521																									
	HSV - spodní stavba (25%)	9 104	3035			3035	3035	3034																			
	HSV - vrchní stavba (35%)	15 933	3983						3983	3983	3983	3984															
	PSV (40%)	20 485	3414										3414	3414	3414	3414	3414	3415									
SO 02.2	SRC - spojovací krček	3 391	1695																1695	1696							
SO 03	Komunikace a zpevněné plochy	233	155																	155	78						
SO 04	Přeložka splaškové kanalizace	641	427		427	214																					
SO 05	Přeložka dešťové kanalizace	681	454		454	227																					
SO 06	Přeložka sdělovacího kabelu	60	60			60																					
SO 07	Přeložka vodovodu	270	270			270																					
SO 08	Vrty pro tepelná čerpadla	3 900	3900															3900									
SO 09	Posouzení a úprava stávající ČOV	150	150				150																				
SO 10	Přípojka vodovodu	242	242												242												
SO 11	Přípojka kanalizace splaškové	493	493													493											
SO 12	Přípojka kanalizace dešťové	380	380														380										
SO 13	Terénní a sadové úpravy	1 115	1115																			1115					
SO 14	Venkovní osvětlení	312	312																	312							
SO 15	Rekonstrukce hřiště a tenisového kurtu	1 223	611														611	612									
	CELKEM (tis. Kč)	59 895																									
	Finanční náklady na měsíc (v tis. Kč)			1283	881	3806	3185	3034	3983	3983	3983	3984	3414	3414	3656	3907	8305	4027	1695	2163	1193						
	Finanční náklady na měsíc (v % z celkového objemu)			2,1	1,5	6,4	5,3	5,1	6,6	6,6	6,6	6,7	5,7	5,7	6,1	6,5	13,9	6,7	2,8	3,6	2,0						
	Celková prostavěnost od počátku ke konci měsíce ( v % )			2,1	3,6	10,0	15,3	20,4	27,0	33,7	40,3	47,0	52,7	58,4	64,5	71,0	84,8	91,6	94,4	98,0	100,0						
	Finanční náklady na čtvrtletí (v tis. Kč)			1 283	7 872			11 000			11 381			10 977			14 027			3 356							

