

| 3.1 ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN STAVBY | | | | | | II.16 | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|--------------|----------|-------------|---------|---------|---------|--------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Číslo | Název úkolu | Počet týdnů | Objem celkem | Kč/Mj | Cena celkem | | | | |
| 1 | Zařízení staveniště | 1 | - | - | 220 048 | 220048 | | | |
| 2 | Realizace SO 01 – Příprava území pro BD | 1 | - | - | 116 087 | 116087 | | | |
| 3 | Realizace SO 01 – Spodní stavba BD | 5 | - | - | 1 143 336 | | 228667 | 228667 | 228667 |
| 4 | Realizace SO 01 – Vrchní stavba BD | 21 | 3595,6 m3 | 1048,866 | 3 771 303 | | | | |
| 5 | Realizace SO 01 – Dokončení BD | 18 | - | - | 12 150 079 | | | | |
| 6 | Realizace SO 02 – Zp. plochy a komunikace | 4 | 362,5 m2 | 1540 | 558 250 | | | | |
| 7 | Realizace SO 03 – Kanalizace splašková | 3 | 41,8 m | 7902 | 330 304 | 110101 | 110101 | 110101 | |
| 8 | Realizace SO 04 – Kanalizace dešťová | 3 | 1300 m3 | 11930 | 486 216 | 162072 | 162072 | 162072 | |
| 9 | Realizace SO 05 – Přípojka NN | 2 | 99 m | 882 | 1 146 600 | 573300 | 573300 | | |
| 10 | Realizace SO 06 – Veřejné osvětlení | 1 | 14,6 m | 2052 | 29 959 | | | | |
| 11 | Realizace SO 07 – Přípojka vody | 3 | 245 m | 9004 | 2 205 980 | 735327 | 735327 | 735327 | |
| 12 | Realizace SO 08 – Přípojka plynu | 1 | 19 m | 9617 | 182 723 | | 182723 | | |
| Ceny za týden | | | | | | 1916935 | 1992190 | 1236167 | 228667 |
| Ceny za měsíc | | | | | | 5373959 | | | |
| Ceny za čtvrtletí | | | | | | 6370 | | | |
| Cena celkem | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---|---|
| 16 | | XI.16 | | | | XII.16 | | | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| <div> <div>675004</div> <div>675004</div> <div>675004</div> <div>675004</div> <div>675004</div> <div>675004</div> <div>675004</div> <div>675004</div> </div> <div> <div>139563</div> <div>139563</div> <div>139563</div> <div>139563</div> </div> | | | | | | | | | |
| 675004 | 675004 | 675004 | 675004 | 814567 | 814567 | 814567 | 814567 | 0 | 0 |
| 0016 | | 2979142 | | | | 1629134 | | | |
| 7308292 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |