

| | | | | |
|---------------|--|--|---|-------|
| DRUH PRÁCE | DIPLOMOVÁ PRÁCE | | <div><div>T</div><div>FAKULTA ústav STAVEBNÍ technologie, mechanizace a řízení staveb</div></div> | |
| VYPRACOVAL | Bc. David Lupač | | | |
| VEDOUČÍ PRÁCE | Ing. Jitka Vlčková | | | |
| STAVEBNÍK | P.K. SOLVENT S.R.O., K Žižkovu 640/9, Vysočany, 190 00 Praha | | | |
| MÍSTO STAVBY | Šestajovice u Prahy, k.ú. Šestajovice u Prahy | | | |
| NÁZEV STAVBY | Distribuční sklady v Praze stavebně technologický projekt | | | |
| ČÁST | PŘÍLOHY | | FORMÁT | 2x A4 |
| OBSAH: | ČASOVÝ FINANČNÍ PLÁN STAVBY - OBJEKTOVÝ | | DATUM | 2017 |
| | | | Č. PŘÍLOHY | 4 |

Časový finanční plán objektový

| Objekt | Název objektu | Datum zahájení | Datum ukončení | Počet dní | Cena vč. DPH |
|-------------|---|----------------|----------------|-----------|----------------|
| SO00 | Příjezdová kom. a zařízení staveniště komplet | 01.02.2017 | 29.03.2018 | 47 | 4 543 100 Kč |
| SO01 + SO02 | Administrativní dostavba + Ragálový sklad | 01.02.2017 | 24.01.2018 | 357 | 86 303 926 Kč |
| SO03 + SO04 | Nizký sklad + Otevřený přístřešek | 10.04.2017 | 27.02.2018 | 323 | 76 810 494 Kč |
| SO05 | Komunikace | 01.03.2017 | 11.02.2018 | 51 | 15 231 002 Kč |
| SO06 | Venkovní rozvody vody | 16.03.2017 | 05.04.2017 | 13 | 970 027 Kč |
| SO07 | Kanalizace splašková | 17.02.2017 | 27.04.2017 | 28 | 1 974 523 Kč |
| SO08 | Dešťová kanalizace vč.vsak.reten.objektu | 17.02.2017 | 04.05.2017 | 45 | 7 719 552 Kč |
| SO09 | Areálové osvětlení | 17.02.2017 | 20.03.2018 | 25 | 1 750 245 Kč |
| SO10 | Oplocení areálu | 03.01.2018 | 23.02.2018 | 51 | 951 023 Kč |
| SO11 | Sadové a terénní úpravy | 01.02.2018 | 29.03.2018 | 56 | 866 325 Kč |
| CELKEM | | | | | 197 120 217 Kč |

[illegible][illegible]