

**KOMPLEX BYTOVÝCH DOMŮ, PRAHA - JAROV, STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA STAVBY**

Stavba: Dostavba II. etapy, 3a. fáze - objekty č. 23, 22, 21, 20

**SOUČTOVÉ NÁKLADY PO MĚSÍCÍCH**

Měsíc výstavby	Prostavený finanční objem (tis. Kč)
Březen (1)	3 830 Kč
Duben (2)	17 878 Kč
Květen (3)	31 925 Kč
Červen (4)	45 973 Kč
Červenec (5)	60 021 Kč
Srpen (6)	74 068 Kč
Září (7)	88 116 Kč
Říjen (8)	104 932 Kč
Listopad (9)	120 495 Kč
Prosinec (10)	127 519 Kč
Leden (11)	141 566 Kč
Únor (12)	155 614 Kč
Březen (13)	169 661 Kč
Duben (14)	183 709 Kč
Květen (15)	187 436 Kč
Červen (16)	188 999 Kč