

Harmonogram sanace stokové sítě bezvýkopovou metodou																																								
ID		Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Út 24.VI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																																								
2			Přípravné práce	5 hodin																																				
3			Čištění potrubí	2 hodin																																				
4			Mechanické odstanění přípojek	2 hodin																																				
5			Uzavření průtoků	1 hodina																																				
6			Sanace úseků	10,5 hodin																																				
7			Instalace vložky	8 hodin																																				
8			37034-37033	1 hodina																																				
9			37033-37032	1 hodina																																				
10			37032-37031	1 hodina																																				
11			37031-37030	1 hodina																																				
12			37030-37029	1 hodina																																				
13			37029-37028	1 hodina																																				
14			37028-37025	1 hodina																																				
15			37025-37024	1 hodina																																				
16			Vytvrzování UV	7,5 hodin																																				
17			37034-37033	0,5 hodin																																				
18			37033-37032	0,5 hodin																																				
19			37032-37031	0,5 hodin																																				
20			37031-37030	0,5 hodin																																				
21			37030-37029	0,5 hodin																																				
22			37029-37028	0,5 hodin																																				
23			37028-37025	0,5 hodin																																				
24			37025-37024	0,5 hodin																																				
25			Obnova přípojek	2 hodin																																				
26			Sanace šachet	8 hodin																																				
27			Kontrola	3 hodin																																				