



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA STAVEBNÍ

POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Vedoucí práce Ing. Miloš Waldhans
Autor práce Jan Kuchařík

Škola Vysoké učení technické v Brně
Fakulta Stavební
Ústav Ústav stavební ekonomiky a řízení
Studijní obor 3607R038 Management stavebnictví
Studijní program B3607 Stavební inženýrství

Název práce Řízení projektu výstavby
Název práce v anglickém jazyce Management of the Construction Project
Typ práce Bakalářská práce
Přidělovaný titul Bc.
Jazyk práce Čeština
Datový formát elektronické verze

Anotace práce Předložená práce se zabývá Řízením projektu výstavby. Teoretická část je zaměřena na životní cyklus projektu a jeho fáze. Popisuje se postup plánování času a tvorba harmonogramu výstavby. V závěru teoretické části je kapitola věnovaná procesu plánování zdrojů a nákladů a následné financování projektu. Druhá část práce je část praktická, zabývá se aplikací projektového řízení firmou PSK a.s., zejména organizační strukturou firmy a strukturou účastníků projektu, výběrem a řízením subdodavatelských článků, řízením času skrze harmonogram výstavby, rozpočtem a finančním plánem.

Anotace práce v anglickém jazyce Presented master's thesis is dealing with Construction project management. Theoretical part is focused on the project's life cycle and its phases, describing Time planning and Construction schedule. A chapter about source planning, expenses and consecutive project financing is at the end of theoretical part. Second part of the thesis is a practical part, which is devoted to project management by company PSK a.s., especially company

organisational structure and structure of project participants, choosing and managing of subsuppliers, time management via a construction schedule, budget and financial plan

Klíčová slova

Projektové řízení, projekt, fáze projektu, plánování, organigram, harmonogram, matice odpovědností, Ganttův diagram, rozpočet, finanční plán

**Klíčová slova v
anglickém
jazyce**

Project management, project, phase of the project, planning, organization chart, schedule, matrix of responsibilities, Gantt chart, budget, financial plan