
Zkratka Název objektu Cena bez DPH DPH 21 % Cena s DPH 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

SO 18 Montážní hala 45 372 373 Kč 9 528 198 Kč 54 900 572 Kč 1 770 986 1 770 986 1 770 986 1 770 986 1 770 986 1 770 986 1 770 986 1 770 986 1 770 986 1 770 986 1 770 986 1 770 986 1 770 986 1 770 986 1 770 986 1 770 986 1 770 986 1 770 986 1 770 986 1 770 986 1 770 986 1 770 986 1 770 986 1 770 986 1 770 986 1 770 986 1 770 986 1 770 986 1 770 986 1 770 986 1 770 986

SO 19 Přístřešek na odpad 157 642 Kč 33 105 Kč 190 747 Kč 95 373 95 373

SO 20 Oplocení 195 400 Kč 41 034 Kč 236 433 Kč 47 286 47 286 47 286 47 286 47 286

IO 01 Komunikace a zpevněné plochy 1 917 462 Kč 402 667 Kč 2 320 129 Kč 290 016 290 016 290 016 290 016 290 016 290 016 290 016 290 016

IO 02 Dešťová kanalizace 857 425 Kč 180 059 Kč 1 037 484 Kč 259 371 259 371 259 371 259 371

IO 03 Splašková kanalizace 243 355 Kč 51 104 Kč 294 459 Kč 98 153 98 153 98 153

IO 04 Přeložka napájení NN 221 050 Kč 46 421 Kč 267 471 Kč 133 735 133 735

IO 05 Sasové úpravy 1 254 544 Kč 263 454 Kč 1 517 999 Kč 303 599 303 599 303 599 303 599 303 599

PS 01 Rozvody silnoproudu 3 148 966 Kč 661 283 Kč 3 810 249 Kč 762 049 762 049 762 049 762 049 762 049

PS 02 Stlačený vzduch 923 326 Kč 193 898 Kč 1 117 224 Kč 372 408 372 408 372 408

Vypracoval: Bc. Petr Bechyně

Celková cena 65 692 747 Kč

7 738 428 Kč 7 893 564 Kč 7 795 411 Kč 7 083 944 Kč 7 590 087 Kč 11 309 436 Kč 9 768 106 Kč

7 738 428 Kč 22 772 919 Kč 28 667 629 Kč 6 513 771 KčCena za čtvrtletí

ŘÁDKOVÝ HARMONOGRAM OBJEKTOVÝ (s finančním propočtem dle THU) Duben ČervenBřezen Květen Srpen ZáříČervenec Říjen

6 513 771 KčCena za měsíc
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Náklady v jednotlivých měsících


