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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Využití metod časového plánování při řízení projektu výstavby 

Autor práce: Jakub Dymáček 
Oponent práce: Ing. Zdenka Pospíchalová 

Popis práce: 

V teoretické části bakalářské práce je řešeno plánování jednotlivých stádií životních fází projektu 
různými metodami časového plánování staveb. V praktické části je řešena konkrétní stavba, 
která už byla realizována. Zde byly aplikované teoretické metody plánování na reálné stavbě 
Autobusový terminál před budovou ČD v Chotěboři. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Komplikace při projektové přípravě projektu. Využití metod časového plánování v praxi.  

Závěr: 

V teoretické části byly detailně zpracovány metody časového plánování, jak písemně tak i 
graficky. Praktická část zdokladovala konkrétní výhody a nevýhody teoretického časového 
plánování. Grafická část práce znázornila nejvhodnější metodu časového plánování v praxi. 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s klasifikačním stupněm B/1,5 (velmi dobré). 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 
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