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Stavba: 01

Objednatel: IČO: 2949725

DIČ: CZ02949725

Zhotovitel: IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Vypracoval: Bc. Jan 
Čermák

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Brně dne 27.12.2019

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

10 930 215,00

0,26

48 207,07

0,00

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

IMOS Brno, a.s.

Celkem

48 653 778,95

Olomoucká 704/174

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II, a.s.

Olomoucká 704/174

627 00 Brno – Černovice

627 00 Brno – Černovice

Za zhotovitele

0,00

0,00

655 000,00

52 048 643,74

62 978 859,00

52 048 643,74

2 691 657,72

Ing. Boris Biely
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

SO 201 0 337 954 70 970 408 925 1

01 0 337 954 70 970 408 925 1

SO 204 0 51 710 690 10 859 245 62 569 934 99

01 0 51 710 690 10 859 245 62 569 934 99

0 52 048 644 10 930 215 62 978 859 100

Popis rozpočtu: 01 - Hrubá stavba

Příprava území

Příprava území - demolice

Objekt F

Hrubá stavba

Celkem za stavbu

Rozpočet je zpracován v základní sazbě DPH, tj. 21,0% v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty a 
ve znění pozdějších předpisů.
Dle tohoto zákona §49 odstavce (1) se nejedná o stavbu určenou pro sociální bydlení. Stavba pro sociální bydlení, u které se 
uplatňuje snížená sazba DPH ve výši 15,0% je dle výše uvedeného zákona definována v §48, odstavci (6), písmeno písmeno 
a) - "obytný prostor, jehož podlahová plocha nepřesahuje 120 m2". Na základě této skutečnosti byl objekt zařazen do 
základní sazby DPH, z důvodu velikosti podlahové plochy bytu ve 12NP a 13NP, která tuto hranici 120,0 m2 překračuje 
(12NP - 206,76 m2, 13NP - 186,30 m2).

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 117



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 2 600 969,49 5

2 HSV 3 549 706,42 7

3 HSV 20 182 776,67 39

4 HSV 16 055 489,31 31

96 HSV 216 585,94 0

99 HSV 5 949 958,81 11

711 PSV 48 207,07 0

D96 PSU 98 292,31 0

VN VN 2 691 657,72 5

ON ON 655 000,00 1

Cena celkem 52 048 643,74 100

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě
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S: 01

O: SO 201

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 23 075,93

1 113151111R00 Rozebrání ploch ze silničních panelů m2 387,18000 59,60 23 075,93

Výměry zde uvedené vycházejí z přílohy PD označené 
CRA 2 - RDS - D 201 - 00 - 003 - 02_Situace HTU v rámci 
SO 201 - Příprava území : 

Odstranění povrchů v rámci celého pozemku : 

-ve střední části pozemku : 

287,92 287,92000

-v jižní části pozemku u ul. Netroufalky : 

99,26 99,26000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 216 585,94
2 967052011R00 Odstranění betonové vrstvy do tl. 10 cm m2 130,41000 828,00 107 979,48

Výměry zde uvedené vycházejí z přílohy PD označené 
CRA 2 - RDS - D 201 - 00 - 003 - 02_Situace HTU v rámci 
SO 201 - Příprava území : 

-odstranění živičných povrchů v rámci celého pozemku : 

177,21-46,8 130,41000

3 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel m 52,20000 197,00 10 283,40

Výměry zde uvedené vycházejí z přílohy PD označené 
CRA 2 - RDS - D 201 - 00 - 003 - 02_Situace HTU v rámci 
SO 201 - Příprava území : 

-odstranění ocelového zábradlí podél chodníku : 

36,65+3,0+2,45+10,1 52,20000

4 460030072R00 Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 5 - 10 cm m2 516,28000 189,50 97 835,06

Výměry zde uvedené vycházejí z přílohy PD označené 
CRA 2 - RDS - D 201 - 00 - 003 - 02_Situace HTU v rámci 
SO 201 - Příprava území : 

Odstranění živičných povrchů v rámci celého pozemku : 

-ve střední části pozemku : 

403,20 403,20000

-v jižní části pozemku u ul. Netroufalky : 

113,08 113,08000

5 979097012R00 Pronájem kontejneru 7 t den   10,00000 48,80 488,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 98 292,31
6 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 162,33246 305,50 49 592,57

7 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 162,33246 300,00 48 699,74

823.26 úpravy terénu (včetně odlesnění) pro 
zúrodnění půdy

2728,7 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační
novostavba objektu

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Příprava území

Příprava území - demolice

JKSO:
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S: 01

O: SO 204

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 2 577 893,56

1 111201102R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2 m2 2 341,52000 34,60 81 016,59

Výměry zde uvedené vycházejí z přílohy PD označené 
CRA 2 - RDS - D 201 - 00 - 003 - 02_Situace HTU v rámci 
SO 201 - Příprava území : 

-odstranění křovin v rámci celého pozemku (speciální 
měření - od severu pozemku; směr S-Z-J-V) : 

-severní část pozemku : 

65,08+380,33+30,65 476,06000

-západní / severozápadní část pozemku : 

1066,96 1 066,96000

-jižní část pozemku : 

798,50 798,50000

2 111201401R00 Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm m2 2 341,52000 12,60 29 503,15

Výměry zde uvedené vycházejí z přílohy PD označené 
CRA 2 - RDS - D 201 - 00 - 003 - 02_Situace HTU v rámci 
SO 201 - Příprava území : 

-odstranění křovin v rámci celého pozemku (speciální 
měření - od severu pozemku; směr S-Z-J-V) : 

-severní část pozemku : 

65,08+380,33+30,65 476,06000

-západní / severozápadní část pozemku : 

1066,96 1 066,96000

-jižní část pozemku : 

798,50 798,50000

3 112101101R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 10,00000 255,50 2 555,00

Výměry zde uvedené vycházejí z přílohy PD označené 
CRA 2 - RDS - D 201 - 00 - 003 - 02_Situace HTU v rámci 
SO 201 - Příprava území : 

Průměr kmene D15 : 

2 2,00000

Průměr kmene D20 : 

1+1+3+1+1+1 8,00000

4 112101104R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm kus 2,00000 1 053,00 2 106,00

Výměry zde uvedené vycházejí z přílohy PD označené 
CRA 2 - RDS - D 201 - 00 - 003 - 02_Situace HTU v rámci 
SO 201 - Příprava území : 

Průměrn kmene D80 : 

2 2,00000

5 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 295,90680 75,50 22 340,96

Výměry zde uvedené vycházejí z přílohy PD označené 
CRA 2 - RDS - D 201 - 00 - 003 - 02_Situace HTU v rámci 
SO 201 - Příprava území : 

Odstranění ornice provedeno v rámci celé plochy ZS v 
mocnosti vrstvy 0,2m : 

-sejmutí ornice před výkopovými pracemi a pod plochami 
ZS : 

1479,534*0,2 295,90680

6 122702119R00 Příplatek za lepivost hornin m3 1 022,22600 37,60 38 435,70

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

Stránka 5 z 117Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 01

O: SO 204

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

Výměry zde uvedené vycházejí z přílohy PD označené 
CRA 2 - RDS - D 201 - 00 - 003 - 02_Situace HTU v rámci 
SO 201 - Příprava území : 

-výměra stanovena modelací HTÚ v softwaru Autodesk 
Revit, která je samostatnou přílohou práce : 

Začátek provozního součtu

  -modelace terénu - sadové úpravy : 

  1663,63 1 663,63000

  -výkopy - stavební jáma pod objektem SO 204 (včetně 
výkopů pro výtahové šachty) : 

  3443,21 3 443,21000

  -HTÚ : 

  4,29 4,29000

Konec provozního součtu

-uvažováno s lepivostí 20% : 

5111,13000*0,2 1 022,22600

7 131101113R00 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 10000 m3, STROJNĚ m3 5 111,13000 75,70 386 912,54

Výměry zde uvedené vycházejí z přílohy PD označené 
CRA 2 - RDS - D 201 - 00 - 003 - 02_Situace HTU v rámci 
SO 201 - Příprava území : 

-výměra stanovena modelací HTÚ v softwaru Autodesk 
Revit, která je samostatnou přílohou práce : 

-modelace terénu - sadové úpravy : 

1663,63 1 663,63000

-výkopy - stavební jáma pod objektem SO 204 (včetně 
výkopů pro výtahové šachty) : 

3443,21 3 443,21000

-HTÚ : 

4,29 4,29000

8 161101103R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m m3 613,33560 350,00 214 667,46

Výměry zde uvedené vycházejí z přílohy PD označené 
CRA 2 - RDS - D 201 - 00 - 003 - 02_Situace HTU v rámci 
SO 201 - Příprava území : 

-výměra stanovena modelací HTÚ v softwaru Autodesk 
Revit, která je samostatnou přílohou práce : 

Začátek provozního součtu

  -modelace terénu - sadové úpravy : 

  1663,63 1 663,63000

  -výkopy - stavební jáma pod objektem SO 204 (včetně 
výkopů pro výtahové šachty) : 

  3443,21 3 443,21000

  -HTÚ : 

  4,29 4,29000

Konec provozního součtu

-uvažováno s přesun v poměru 12% : 

5111,13000*0,12 613,33560

9 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 2 728,08000 96,60 263 532,53

Přemístění výkopku na staveništní skládku a zpětné 
přemístění pro potřeby zásypů : 

= objem výkopku k přemístění * 2 : 

Začátek provozního součtu
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S: 01

O: SO 204

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

  -modelace terénu - sadové úpravy : 

  236,83 236,83000

  -HTÚ - zásypy stavební jámy : 

  1127,21 1 127,21000

Konec provozního součtu

-celkové množství přemísťovaného výkopku : 

1364,04*2 2 728,08000

10 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 4 814,77000 67,00 322 589,59

Výměry zde uvedené vycházejí z přílohy PD označené 
CRA 2 - RDS - D 201 - 00 - 003 - 02_Situace HTU v rámci 
SO 201 - Příprava území : 

-výměra stanovena modelací HTÚ v softwaru Autodesk 
Revit, která je samostatnou přílohou práce : 

Začátek provozního součtu

  -modelace terénu - sadové úpravy (výkop) : 

  1663,63 1 663,63000

  -výkopy - stavební jáma pod objektem SO 204 (včetně 
výkopů pro výtahové šachty) : 

  3443,21 3 443,21000

  -HTÚ (výkop) : 

  4,29 4,29000

  -modelace terénu - sadové úpravy (násyp) : 

  -236,83 -236,83000

  -HTÚ (násyp) : 

  -59,53 -59,53000

  

Konec provozního součtu

Čistý objem výkopku odváženého na skládku (čistý 
výkop/násyp) : 

4814,77000 4 814,77000

11 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 1 364,04000 121,00 165 048,84

Výměry zde uvedené vycházejí z přílohy PD označené 
CRA 2 - RDS - D 201 - 00 - 003 - 02_Situace HTU v rámci 
SO 201 - Příprava území : 

-výměra stanovena modelací HTÚ v softwaru Autodesk 
Revit, která je samostatnou přílohou práce : 

-modelace terénu - sadové úpravy : 

236,83 236,83000

-HTÚ - zásypy stavební jámy : 

1127,21 1 127,21000

12 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 3 747,09000 280,00 1 049 185,20

Výměry zde uvedené vycházejí z přílohy PD označené 
CRA 2 - RDS - D 201 - 00 - 003 - 02_Situace HTU v rámci 
SO 201 - Příprava území : 

Začátek provozního součtu

  Uvažováno s ponecháním 30% pro následné sadové 
úpravy, zásypy a obsypy : 

  Zbylých 70% odvezeno na skládku : 

Konec provozního součtu

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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S: 01

O: SO 204

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

Začátek provozního součtu

  -modelace terénu - sadové úpravy (výkop) : 

  1663,63 1 663,63000

  -výkopy - stavební jáma pod objektem SO 204 (včetně 
výkopů pro výtahové šachty) : 

  3443,21 3 443,21000

  -HTÚ (výkop) : 

  4,29 4,29000

  

  -modelace terénu - sadové úpravy (zásyp) : 

  -236,83 -236,83000

  -HTÚ - zásypy stavební jámy (zásyp) : 

  -1127,21 -1 127,21000

Konec provozního součtu

-zbylá zemina k odvozu na skládku : 

3747,09000 3 747,09000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 3 549 706,42
13 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 42,60709 2 705,00 115 252,18

Podkladní beton pod ŽB základovou deskou : 

Přesah po obvodu základové desky 100 mm, kromě JZ 
části v návaznosti na objekt SO 202 : 

Tloušťka podkladní betonové desky 100 mm : 

Podkladní beton pod základovou deskou objektu : 

-figura č. 1 : 

((13,20*3,863)/2)*0,1 2,54958

-figura č. 2  (z této figury bude odečten otvor pro základové 
kce výtahových šachet) : 

13,20*8,098*0,1 10,68936

-figura č. 3 : 

13,20*11,238*0,1 14,83416

-figura č. 4 a 4' : 

((3,715*6,435)/2)*0,1 1,19530

((3,715*6,435)/2)*0,1 1,19530

-figura č. 5 a 5' : 

3,715*4,804*0,1 1,78469

3,715*4,804*0,1 1,78469

-figura č. 6 : 

16,24*4,494*0,1 7,29826

-figura č. 7 a 7' : 

((8,12*1,23)/2)*0,1 0,49938

((8,12*1,23)/2)*0,1 0,49938

Odečtení otvorů výtahových šachet : 

-figura č. 8 : 

-3,2*3,85*0,1 -1,23200

-figura č. 9 : 

-3,2*3,2*0,1 -1,02400

Mezisoučet 40,07409

Podkaldní beton pod základovou deskou výtahových 
šachet : 

-figura č. 10 : 
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S: 01

O: SO 204

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

((3,2+2*0,1)*(3,85+2*0,1))*0,1 1,37700

-figura č. 11 : 

((3,2+2*0,1)*(3,2+2*0,1))*0,1 1,15600

Mezisoučet 2,53300

14 273323611R00 Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37 m3 424,64426 3 105,00 1 318 520,43

Konstrukce základů pod objektem v systému bílé vany : 

Tloušťka desky pod objektem 1,0m : 

Tloušťka desky pod výtahovými šachtami 0,7m : 

-figura č. 1 : 

((13,0*3,805)/2)*1,0 24,73250

-figura č. 2 (z této figury bude odečten otvor pro výtahové 
šachty) : 

13,0*8,154*1,0 106,00200

-figura č. 2' (dno výtahových šachet o 150mm níže než 
S.H. základové desky) : 

3,2*3,85*0,15 1,84800

-1,8*2,45*0,15 -0,66150

3,2*3,2*0,15 1,53600

-1,8*1,8*0,15 -0,48600

-figura č. 3 : 

13,0*11,112*1,0 144,45600

-figura č. 4 a 4' : 

((3,715*6,435)/2)*1,0 11,95301

((3,715*6,435)/2)*1,0 11,95301

-figura č. 5 a 5' : 

3,715*4,677*1,0 17,37506

3,715*4,677*1,0 17,37506

-figura č. 6 : 

16,04*4,508*1,0 72,30832

-figura č. 7 a 7' : 

((8,020*1,215)/2)*1,0 4,87215

((8,020*1,215)/2)*1,0 4,87215

-figura č. 8 : 

3,2*3,85*0,7 8,62400

-figura č. 9 : 

3,2*3,2*0,7 7,16800

Odečtení otvorů výtahových šachet : 

-figura č. 10 : 

-1,8*2,45*1,15 -5,07150

-figura č. 11 : 

-1,8*1,8*1,15 -3,72600

Odečtení otvorů jímek (hloubka jímky od H.H základové 
desky je 450mm) : 

-jímky 600x600mm : 

-3*(0,6*0,6*0,45) -0,48600

15 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 143,32060 775,00 111 073,47

Konstrukce základů pod objektem v systému bílé vany : 

Tloušťka desky pod objektem 1,0m : 

Tloušťka desky pod výtahovými šachtami 0,7m : 
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S: 01

O: SO 204

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

Dno výtahové šachty posunuté o 150mm pod S.H. 
základové desky objektu; hloubka dna 1,15m : 

Bednění základové desky pod objektem : 

Začátek provozního součtu

  -výpočet obvodu mezi osami G-H ve směru od středu S3 
k osám 27 a 28 : 

  13,545+11,959+7,430+4,677+2,195+4,508+8,112 52,42600

  -výpočet obvodu mezi osami G-I ve směru od os 28 a 27 
ke středu S3 : 

  8,112+4,508+2,195+4,677+7,430+8,154 35,07600

Konec provozního součtu

-plocha bednění : 

87,50200*1,0 87,50200

Bednění otvoru pro výtahové šachty : 

(2,45*2+1,8*2)*1,15 9,77500

(1,8*4)*1,15 8,28000

Bednění šachet jímek : 

-jímky 600x600 mm, hloubka 450 mm : 

3*(0,6*4*0,45) 3,24000

Bednění základové desky pod výtahovými šachtami (výška 
0,85m) : 

-výtahová šachta o čistém otvoru 1,8x1,8m (tloušťka stěny 
základu 0,7m) : 

(4*(1,8+2*0,7))*0,85 10,88000

-výtahová šachta o čistém otvoru 2,45x1,8m (tloušťka 
stěny základu 0,7m) : 

(2*(2,45+2*0,7)+2*(1,8+2*0,7))*0,85 11,98500

Mezisoučet 131,66200

Bednění podkladního betonu tl. 100mm pod objektem : 

Začátek provozního součtu

  -výpočet obvodu mezi osami G-H ve směru od středu S3 
k osám 27 a 28 : 

  13,754+11,962+7,43+4,804+2,195+4,494+8,213 52,85200

  -výpočet obvodu mezi osami G-I ve směru od os 28 a 27 
ke středu S3 : 

  8,213+4,494+2,195+4,804+7,43+8,098 35,23400

Konec provozního součtu

-plocha bednění : 

88,08600*0,1 8,80860

Bednění podkladního betonu tl. 100mm pod výtahovými 
šachtami : 

-výtahová šachta o čistém otvoru 1,8x1,8m : 

3,4*4*0,1 1,36000

-výtahová šachta o čistém otvoru 2,45x1,8m : 

(3,4*2+4,05*2)*0,1 1,49000

Mezisoučet 11,65860

16 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 143,32060 123,50 17 700,09
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S: 01

O: SO 204

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

Konstrukce základů pod objektem v systému bílé vany : 

Tloušťka desky pod objektem 1,0m : 

Tloušťka desky pod výtahovými šachtami 0,7m : 

Dno výtahové šachty posunuté o 150mm pod S.H. 
základové desky objektu; hloubka dna 1,15m : 

Bednění základové desky pod objektem : 

Začátek provozního součtu

  -výpočet obvodu mezi osami G-H ve směru od středu S3 
k osám 27 a 28 : 

  13,545+11,959+7,430+4,677+2,195+4,508+8,112 52,42600

  -výpočet obvodu mezi osami G-I ve směru od os 28 a 27 
ke středu S3 : 

  8,112+4,508+2,195+4,677+7,430+8,154 35,07600

Konec provozního součtu

-plocha bednění : 

87,50200*1,0 87,50200

Bednění otvoru pro výtahové šachty : 

(2,45*2+1,8*2)*1,15 9,77500

(1,8*4)*1,15 8,28000

Bednění šachet jímek : 

-jímky 600x600 mm, hloubka 450 mm : 

3*(0,6*4*0,45) 3,24000

Bednění základové desky pod výtahovými šachtami (výška 
0,85m) : 

-výtahová šachta o čistém otvoru 1,8x1,8m (tloušťka stěny 
základu 0,7m) : 

(4*(1,8+2*0,7))*0,85 10,88000

-výtahová šachta o čistém otvoru 2,45x1,8m (tloušťka 
stěny základu 0,7m) : 

(2*(2,45+2*0,7)+2*(1,8+2*0,7))*0,85 11,98500

Mezisoučet 131,66200

Bednění podkladního betonu tl. 100mm pod objektem : 

Začátek provozního součtu

  -výpočet obvodu mezi osami G-H ve směru od středu S3 
k osám 27 a 28 : 

  13,754+11,962+7,43+4,804+2,195+4,494+8,213 52,85200

  -výpočet obvodu mezi osami G-I ve směru od os 28 a 27 
ke středu S3 : 

  8,213+4,494+2,195+4,804+7,43+8,098 35,23400

Konec provozního součtu

-plocha bednění : 

88,08600*0,1 8,80860

Bednění podkladního betonu tl. 100mm pod výtahovými 
šachtami : 

-výtahová šachta o čistém otvoru 1,8x1,8m : 

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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S: 01

O: SO 204

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

3,4*4*0,1 1,36000

-výtahová šachta o čistém otvoru 2,45x1,8m : 

(3,4*2+4,05*2)*0,1 1,49000

Mezisoučet 11,65860

17 273361821R00 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) t 42,20550 37 740,00 1 592 835,57

Množství výztuže převzato z PD část 02-Betonové 
konstrukce : 

Základová deska systému bílé vany včetně desek pod 
výtahovými šachtami : 

Výztuž horní zóny (množství v kg převzato z PD část 02-
Betonové konstrukce - tabulka výztuže) : 

-profil R12 : 

236,5/1000 0,23650

-profil R16 : 

11572,9/1000 11,57290

-profil R25 : 

256,6/1000 0,25660

Mezisoučet 12,06600

Výztuž dolní zóny (množství v kg převzato z PD část 02-
Betonové konstrukce - tabulka výztuže) : 

-profil R6 : 

13,8/1000 0,01380

-profil R8 : 

137,5/1000 0,13750

-profil R10 : 

156,6/1000 0,15660

-profil R12 : 

3290,4/1000 3,29040

-profil R14 : 

2183,8/1000 2,18380

-profil R16 : 

18385,9/1000 18,38590

-profil R20 : 

1988,0/1000 1,98800

-profil R25 : 

3451,8/1000 3,45180

-profil R28 : 

531,7/1000 0,53170

Mezisoučet 30,13950

18 622311510T00 Dilatační spára vyplněna XPS tl. 20 mm, bez PÚ m2 44,90856 436,62 19 607,98

Vyplnění dilatační spáry tl. 20mm mezi objekty SO 202 a 
SO 204 : 

=délka * výška : 

V úrovni základů : 

-základová deska tl. 1,0m : 

13,025*1,0 13,02500

-podkladní beton tl. 0,1m : 

13,025*0,1 1,30250

Mezisoučet 14,32750

V úrovni 1PP : 
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S: 01

O: SO 204

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

-stěna mezi SO 204 a SO 202 : 

13,025*(2,63+0,2) 36,86075

V úrovni 1PP odečet otvorů : 

-dveře 1,2x2,02m : 

-2*(1,2*2,2) -5,28000

-prostup 0,2x0,2m : 

-2*(0,2*0,2) -0,08000

-prostup 0,74x0,47m : 

-2*(0,74*0,47) -0,69560

-prostup 0,58x0,25m : 

-0,58*0,25 -0,14500

-prostup 0,2x0,15m : 

-0,2*0,15 -0,03000

-prostup D250 : 

-(PI*0,25^2)/4 -0,04909

Mezisoučet 30,58106

19 R-0006 Provedení detailu dilatační spáry bm 30,26900 672,06 20 342,58

Detail proveden v dilatační spáře mezi řešeným objektem 
a sousedním SO 202 D : 

Základové konstrukce : 

-délka dilatační spáry Zs2 : 

13,545 13,54500

1PP : 

-délka dilatační spáry Zs2 : 

13,024 13,02400

-délka dilatační spáry Zs3 : 

3,7 3,70000

20 58591916.AT Xypex Admix C-1000  NF kg 849,28850 417,26 354 374,12

Dle PD část 02-Betonové konstrukce bude přidán v 
množství 2kg/m3 čerstvého betonu pro základovou desku 
a svislé nosné konstrukce 1PP : 

Začátek provozního součtu

  Konstrukce základů pod objektem v systému bílé vany : 

  Tloušťka desky pod objektem 1,0m : 

  Tloušťka desky pod výtahovými šachtami 0,7m : 

  -figura č. 1 : 

  ((13,0*3,805)/2)*1,0 24,73250

  -figura č. 2 (z této figury bude odečten otvor pro výtahové 
šachty) : 

  13,0*8,154*1,0 106,00200

  -figura č. 2' (dno výtahových šachet o 150mm níže než 
S.H. základové desky) : 

  3,2*3,85*0,15 1,84800

  -1,8*2,45*0,15 -0,66150

  3,2*3,2*0,15 1,53600

Provedení detailu dilatační spáry základové konstrukce - ZS2

Detail obsahuje cenu za bm pásky Sikadur-Combiflex SG-20 M, penetraci podkladu Sika Primer 3N, těsnící tmel 
Sikaflex PRO 3 a těsnící provazec Den Braven průměru 30 pro spáry 15-20mm

Stránka 13 z 117Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 01

O: SO 204

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

  -1,8*1,8*0,15 -0,48600

  -figura č. 3 : 

  13,0*11,112*1,0 144,45600

  -figura č. 4 a 4' : 

  ((3,715*6,435)/2)*1,0 11,95301

  ((3,715*6,435)/2)*1,0 11,95301

  -figura č. 5 a 5' : 

  3,715*4,677*1,0 17,37506

  3,715*4,677*1,0 17,37506

  -figura č. 6 : 

  16,04*4,508*1,0 72,30832

  -figura č. 7 a 7' : 

  ((8,020*1,215)/2)*1,0 4,87215

  ((8,020*1,215)/2)*1,0 4,87215

  -figura č. 8 : 

  3,2*3,85*0,7 8,62400

  -figura č. 9 : 

  3,2*3,2*0,7 7,16800

  

  Odečtení otvorů výtahových šachet : 

  -figura č. 10 : 

  -1,8*2,45*1,15 -5,07150

  -figura č. 11 : 

  -1,8*1,8*1,15 -3,72600

  

  Odečtení otvorů jímek (hloubka jímky od H.H základové 
desky je 450mm) : 

  -jímky 600x600mm : 

  -3*(0,6*0,6*0,45) -0,48600

  

Konec provozního součtu

Celkové množství přísady Xypex 2kg/m3 betonu : 

424,64425*2 849,28850

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 20 182 776,67
21 311238113R00 Zdivo POROTHERM 24 P+D P10 na MVC 5, tl. 240 mm m2 124,05820 1 145,00 142 046,64

Světlá výška ŽB konstrukcí jednotlivých podlaží viz část 02 
- Betonové konstrukce PD : 

1PP - 2,96m : 

1NP - 2,95m : 

2-10NP - 2,95m : 

11NP - 3,20m : 

12NP - 3,10m : 

13NP - 3,18m : 

Vyzdíky instalačních šachet označené I.Č.450/2330 a 
I.Č.450/1650 v místnosti schodišťového tubusu od 1PP-
14NP : 

Výšky vyzdívek převzaty z dokumenty PD označeným CRA 
2 - RDS - D204 - 01 - 024 - 00_Rez_D-D : 
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S: 01

O: SO 204

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

Pro podlaží 2-13NP je výška vyzdívek totožná = 2,32m : 

Otvor pro VZT  potrubí (420x700mm) je osazen v 
podlažích 2, 4, 6, 8, 10NP - tato podlaží budou počítána 
dohromady (výměra roznásobena 5x) : 

Nika pro otopné těleso je umístěna v podlažích 1, 3, 5, 7, 
9, 11, 12NP; její rozměry nejsou odečteny-jedná se o 
kompletní pás š.520mm vyzděný po celé výšce - tato 
podlaží budou počítána dohromady (výměra roznásobena 
6x, 1NP má jinou výšku) : 

1PP : 

-šachta I.Č. 450/2330 : 

(0,73+0,42+0,98)*2,66 5,66580

-šachta I.Č. 450/1650 : 

1,5*2,66 3,99000

1PP odečtení otvorů : 

-šachta I.Č. 450/2330 prostup pro VZT : 

-0,42*0,7 -0,29400

Mezisoučet 9,36180

1NP : 

-šachta I.Č. 450/2330 : 

2,130*2,80 5,96400

-šachta I.Č. 450/1650 : 

(0,51+0,47)*2,80 2,74400

Mezisoučet 8,70800

3, 5, 7, 9, 11, 12NP : 

-šachta I.Č. 450/2330 : 

6*(2,0*2,80) 33,60000

-šachta I.Č. 450/1650 : 

6*((0,51+0,47)*2,80) 16,46400

Mezisoučet 50,06400

2, 4, 6, 8, 10NP : 

-šachta I.Č. 450/2330 : 

5*(2,0*2,32) 23,20000

-šachta I.Č. 450/1650 : 

5*(1,5*2,32) 17,40000

2NP odečtení otvorů : 

-šachta I.Č. 450/2330 prostup pro VZT : 

-5*(0,42*0,7) -1,47000

Mezisoučet 39,13000

13NP : 

-šachta I.Č. 450/2330 : 

2,0*2,32 4,64000

-šachta I.Č. 450/1650 : 

1,5*2,32 3,48000

Mezisoučet 8,12000
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O: SO 204

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

14NP : 

-šachta I.Č. 450/2330 : 

2,33*2,52 5,87160

-šachta I.Č. 450/1650 : 

1,39*2,52 3,50280

14NP odečtení otvorů : 

-šachta I.Č. 450/2330 prostup pro VZT : 

-1,0*0,35 -0,35000

-šachta I.Č. 450/1650 prostup pro VZT : 

-1,0*0,35 -0,35000

Mezisoučet 8,67440

22 311238127R00 Zdivo POROTHERM 30 AKU SYM P15 na MVC 5, tl.300 
mm

m2 61,71750 2 225,00 137 321,44

Světlá výška ŽB konstrukcí jednotlivých podlaží viz část 02 
- Betonové konstrukce PD : 

1PP - 2,96m : 

1NP - 2,95m : 

2-10NP - 2,95m : 

11NP - 3,20m : 

12NP - 3,10m : 

13NP - 3,18m : 

Vyzdívky v 1PP-13NP (délka * výška) : 

1NP : 

Byt typu F-101-G : 

-stěna mezi m.č. F-108 a m.č. F-101/01 : 

(0,2+0,08+1,050+0,47)*2,95 5,31000

-stěna mezi m.č. F-108 a m.č. F-101/06 + F-109a + F-109 : 

(3,395+0,08+0,95+0,325)*2,95 14,01250

-stěna mezi m.č. F-106 + volným prostorem do 1PP a m.č. 
F-109 : 

5,525*2,95 16,29875

Mezisoučet 35,62125

Byt typu F-102-G : 

-stěna mezi m.č. F-108 a m.č. F-102/01 : 

(0,2+0,08+1,050+0,47)*2,95 5,31000

-stěna mezi m.č. F-108 a m.č. F-102/06 + F-110a+ F-110 : 

(3,395+0,08+0,95+0,325)*2,95 14,01250

-stěna mezi m.č. F-106 + F-107 a m.č. F-110 : 

5,525*2,95 16,29875

Mezisoučet 35,62125

1NP odečet otvorů (výška otvoru pro dveře vč. podlahy 
2,05+0,14=2,19m) : 

-otvor pro niku SLP v m.č. F-107 : 

-(0,9*0,85) -0,76500

-otvor pro dveře A/12 : 
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S: 01

O: SO 204

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

-2*(0,95*2,19) -4,16100

-otvor pro dveře A/11 : 

-2*(1,05*2,19) -4,59900

23 311238130R00 Zdivo POROTHERM 19 AKU P+D na MC 10, tl.190 mm m2 23,98350 1 236,00 29 643,61

Světlá výška ŽB konstrukcí jednotlivých podlaží viz část 02 
- Betonové konstrukce PD : 

1PP - 2,96m : 

1NP - 2,95m : 

2-10NP - 2,95m : 

11NP - 3,20m : 

12NP - 3,10m : 

13NP - 3,18m : 

1NP : 

Stěny předělující pronájemní prostor s byty typu G 
opatřeny SDK obkladem : 

-stěna mezi m.č. F-109 a m.č. F-101/04 : 

4,065*2,95 11,99175

-stěna mezi m.č. F-110 a m.č. F-102/04 : 

4,065*2,95 11,99175

24 311238123T01 Zdivo POROTHERM 25 AKU SYM P15 na MVC 10, tl.250 
mm

m2 43,29222 1 837,60 79 553,78

Světlá výška ŽB konstrukcí jednotlivých podlaží viz část 02 
- Betonové konstrukce PD : 

1PP - 2,96m : 

1NP - 2,95m : 

2-10NP - 2,95m : 

11NP - 3,20m : 

12NP - 3,10m : 

13NP - 3,18m : 

13NP : 

-stěna mezi m.č. 01+05 a m.č. 02 : 

(7,025+0,93+0,985+0,375)*3,18 29,62170

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 03 : 

5,76*3,18 18,31680

13NP odečtení otvorů (výška otvoru pro dveře vč. podlahy 
2,63+0,14=2,77m) : 

-otvor pro dveře Z/501 : 

-0,93*2,77 -2,57610

-odečtení sloupu mezi m.č. 02 a m.č. 03 (651x300mm) : 

-0,651*3,18 -2,07018

25 317168111R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm kus 22,00000 250,50 5 511,00

Počet překladů viz. PD část 01-Stavební řešení, výpis 
překladů : 

1PP : 

0

1NP : 

2 2,00000

2NP : 

Včetně dodávky překladů.
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Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

2 2,00000

3NP : 

2 2,00000

4NP : 

2 2,00000

5NP : 

2 2,00000

6NP : 

2 2,00000

7NP : 

2 2,00000

8NP : 

2 2,00000

9NP : 

2 2,00000

10NP : 

2 2,00000

11NP : 

2 2,00000

12NP : 

0

13NP : 

0

26 317168112R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm kus 167,00000 341,00 56 947,00

Počet překladů viz. PD část 01-Stavební řešení, výpis 
překladů : 

1PP : 

5 5,00000

1NP : 

8 8,00000

2NP : 

14 14,00000

3NP : 

14 14,00000

4NP : 

14 14,00000

5NP : 

14 14,00000

6NP : 

14 14,00000

7NP : 

14 14,00000

8NP : 

14 14,00000

9NP : 

14 14,00000

10NP : 

14 14,00000

11NP : 

14 14,00000

12NP : 

Včetně dodávky překladů.

Stránka 18 z 117Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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O: SO 204

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

7 7,00000

13NP : 

7 7,00000

27 317168113R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1500 mm kus 2,00000 382,50 765,00

Počet překladů viz. PD část 01-Stavební řešení, výpis 
překladů : 

1PP : 

2 2,00000

1NP-13NP : 

0

28 317168123R00 Překlad POROTHERM plochý 145x71x1500 mm kus 8,00000 427,00 3 416,00

Počet překladů viz. PD část 01-Stavební řešení, výpis 
překladů : 

1NP : 

8 8,00000

1PP : 

0

2NP-13NP : 

0

29 317168137R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x2750 mm kus 20,00000 1 207,00 24 140,00

Počet překladů viz. PD část 01-Stavební řešení, výpis 
překladů : 

1PP-1NP : 

0

2NP : 

2 2,00000

3NP : 

2 2,00000

4NP : 

2 2,00000

5NP : 

2 2,00000

6NP : 

2 2,00000

7NP : 

2 2,00000

8NP : 

2 2,00000

9NP : 

2 2,00000

10NP : 

2 2,00000

11NP : 

2 2,00000

12NP-13NP : 

0

30 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t 0,29263 10 660,00 3 119,44

Počet překladů viz. PD část 01-Stavební řešení, tabulka 
výpis překladů : 

Hmotnost profilu 3,77 kg/m : 

počet kusů * délka * hmotnost v tunách : 

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.
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O: SO 204
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

1PP : 

-označení R11 : 

10*1,05*(3,77/1000) 0,03959

-označení R14 : 

2*0,65*(3,77/1000) 0,00490

-označení R15 : 

2*0,33*(3,77/1000) 0,00249

Mezisoučet 0,04697

1NP : 

-označení R11 : 

4*1,05*(3,77/1000) 0,01583

-označení R15 : 

2*0,33*(3,77/1000) 0,00249

Mezisoučet 0,01832

2-10NP (totožná podlaží - roznásobeno 9x) : 

-označení R11 (4ks na jedno podlaží) : 

9*(4*1,05*(3,77/1000)) 0,14251

-označení R14 (4ks na jedno podlaží) : 

9*(2*0,65*(3,77/1000)) 0,04411

-označení R15 (4ks na jedno podlaží) : 

9*(2*0,33*(3,77/1000)) 0,02239

Mezisoučet 0,20901

11NP : 

-označení R11 : 

4*1,05*(3,77/1000) 0,01583

-označení R15 : 

2*0,33*(3,77/1000) 0,00249

Mezisoučet 0,01832

31 330321411R00 Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 m3 16,10173 4 225,00 68 029,81

Světlá výška ŽB konstrukcí jednotlivých podlaží viz část 02 
- Betonové konstrukce PD : 

1PP - 2,96m (snížená 2,63m) : 

1NP - 2,95m : 

2-10NP - 2,95m : 

11NP - 3,20m : 

12NP - 3,10m : 

13NP - 3,18m : 

Dle PD betonové konstruce se jedná o sloupy v podlažích 
1NP, 8-10NP, 12-13NP : 

počet kusů * (šířka / délka * výška) : 

1NP : 

-pilíř čtyřúhelníkový 600x300mm v m.č. F-109 : 

0,6*0,3*2,71 0,48780

-pilíř čtyřúhelníkový 450x300mm v m.č. F-109 : 

0,45*0,3*2,71 0,36585

-pilíř čtyřúhelníkový 600x300mm v m.č. F-110 : 
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S: 01

O: SO 204
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

0,6*0,3*2,71 0,48780

-pilíř čtyřúhelníkový 450x300mm v m.č. F-110 : 

0,45*0,3*2,71 0,36585

Mezisoučet 1,70730

8-10NP (stěny i sloupy jsou symetrické přes osu H, každý 
prvek počítán 2x) : 

-sloup mezi okenními otvory ve stěně ST.8,9,10.NP.06 : 

Začátek provozního součtu

  0,3*0,595*2,95 0,52658

Konec provozního součtu

3*0,52658 1,57974

3*0,52658 1,57974

-sloup na kraji stěny ST.8,9,10.NP.06 (roh budovy) : 

Začátek provozního součtu

  0,244494*2,95 0,72126

Konec provozního součtu

3*0,72126 2,16378

3*0,72126 2,16378

-sloup SL.8,9,10.NP.01 : 

Začátek provozního součtu

  0,3*0,45*2,95 0,39825

Konec provozního součtu

3*0,39825 1,19475

3*0,39825 1,19475

Mezisoučet 9,87654

12NP : 

-sloup čtyřúhelníkový 250x250mm v m.č. F-1201/06+07 : 

0,25*0,25*3,20 0,20000

-sloup čtyřúhelníkový 250x250mm v m.č. F-1201/09 : 

0,25*0,25*3,20 0,20000

-pilíř čtyřúhelníkový 651x300mm mezi m.č. F-1201/03+04 : 

0,651*0,3*3,20 0,62496

-sloup (D=300mm, H=3,20m) v m.č. F-1201/03 u osy G : 

((PI*0,3^2)/4)*3,20 0,22619

-sloup (D=300mm, H=3,20m) v m.č. F-1201/04 u osy I : 

((PI*0,3^2)/4)*3,20 0,22619

-sloup (D=300mm, H=3,20m) mezi m.č. F-1201/03 a mč. F-
1201/04 : 

((PI*0,3^2)/4)*3,20 0,22619

-sloup (D=300mm, H=2,95m) v m.č. F-1201/03 u osy G' s 
hlavicí : 

((PI*0,3^2)/4)*2,95 0,20852

-sloup (D=300mm, H=2,95m) v m.č. F-1201/04 u osy I' s 
hlavicí : 

((PI*0,3^2)/4)*2,95 0,20852

-sloup (D=400mm, H=3,20m) v m.č. F-1201/03 u osy G : 
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R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

((PI*0,4^2)/4)*3,20 0,40212

-sloup (D=400mm, H=3,20m) v m.č. F-1201/04 u osy I : 

((PI*0,4^2)/4)*3,20 0,40212

Mezisoučet 2,92484

13NP : 

-sloup (D=400mm, H=2,94m) mezi m.č. F-1301/02 a m.č. 
F-1301/05 s hlavicí : 

((PI*0,4^2)/4)*2,94 0,36945

-sloup (D=400mm, H=2,94m) mezi m.č. F-1301/03 a m.č. 
F-1301/04 s hlavicí : 

((PI*0,4^2)/4)*2,94 0,36945

-pilíř čtyřúhelníkový 651x300mm mezi m.č. F-1301/02+03 : 

0,651*0,3*3,16 0,61715

-sloup čtyřúhelníkový 250x300mm v m.č. F-1301/01 : 

0,25*0,3*3,16 0,23700

Mezisoučet 1,59305

32 330321412T00 Beton sloupů a pilířů železový C 35/45 m3 18,31940 4 506,83 82 562,42

Světlá výška ŽB konstrukcí jednotlivých podlaží viz část 02 
- Betonové konstrukce PD : 

1PP - 2,96m (snížená 2,63m) : 

1NP - 2,95m : 

2-10NP - 2,95m : 

11NP - 3,20m : 

12NP - 3,10m : 

13NP - 3,18m : 

Dle PD betonové konstruce se jedná o sloupy v podlažích 
1NP, 3-7NP : 

počet kusů * (šířka / délka * výška) : 

1NP : 

-pilíře v místnosti F-109 a F-110 : 

0,45*0,3*2,95 0,39825

0,45*0,3*2,95 0,39825

0,6*0,3*2,95 0,53100

0,6*0,3*2,95 0,53100

Mezisoučet 1,85850

3-7NP (stěny i sloupy jsou symetrické přes osu H, každý 
prvek počítán 2x) : 

-sloup mezi okenními otvory ve stěně ST.3,4,5,6,7.NP.06 : 

Začátek provozního součtu

  0,3*0,595*2,95 0,52658

Konec provozního součtu

5*0,52658 2,63290

5*0,52658 2,63290

-sloup na kraji stěny ST.3,4,5,6,7.NP.06 (roh budovy) : 

Začátek provozního součtu

  0,244494*2,95 0,72126
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R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

Konec provozního součtu

5*0,72126 3,60630

5*0,72126 3,60630

-sloup SL.3,4,5,6,7.NP.01 : 

Začátek provozního součtu

  0,3*0,45*2,95 0,39825

Konec provozního součtu

5*0,39825 1,99125

5*0,39825 1,99125

33 330321413T00 Beton sloupů a pilířů železový C 40/50 m3 3,29218 4 607,83 15 169,81

Světlá výška ŽB konstrukcí jednotlivých podlaží viz část 02 
- Betonové konstrukce PD : 

1PP - 2,96m (snížená 2,63m) : 

1NP - 2,95m : 

2-10NP - 2,95m : 

11NP - 3,20m : 

12NP - 3,10m : 

13NP - 3,18m : 

Dle PD betonové konstruce se jedná o sloupy ve 2NP : 

počet kusů * (šířka / délka * výška) : 

2NP (stěny i sloupy jsou symetrické přes osu H, každý 
prvek počítán 2x) : 

-sloup mezi okenními otvory ve stěně ST.2.NP.06 : 

Začátek provozního součtu

  0,3*0,595*2,95 0,52658

Konec provozního součtu

2*0,52658 1,05316

-sloup na kraji stěny ST.2.NP.06 (roh budovy) : 

Začátek provozního součtu

  0,244494*2,95 0,72126

Konec provozního součtu

2*0,72126 1,44252

-sloup SL.2.NP.01 : 

Začátek provozního součtu

  0,3*0,45*2,95 0,39825

Konec provozního součtu

2*0,39825 0,79650

34 330321414T00 Beton sloupů a pilířů železový C 35/45, XC3, hloubka 
průsaku vody 35mm 

m3 0,47340 4 168,48 1 973,36

Světlá výška ŽB konstrukcí jednotlivých podlaží viz část 02 
- Betonové konstrukce PD : 

1PP - 2,96m (snížená 2,63m) : 

1NP - 2,95m : 

2-10NP - 2,95m : 

11NP - 3,20m : 

12NP - 3,10m : 

13NP - 3,18m : 

počet kusů * (šířka / délka * výška) : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

1PP : 

-m.č. F1-S08 (sloup od parapetu po nadpraží) : 

0,3*0,3*2,63 0,23670

0,3*0,3*2,63 0,23670

Mezisoučet 0,47340

35 331351101R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 408,92000 551,00 225 314,92

Světlá výška ŽB konstrukcí jednotlivých podlaží viz část 02 
- Betonové konstrukce PD : 

1PP - 2,96m (snížená 2,63m) : 

1NP - 2,95m : 

2-10NP - 2,95m : 

11NP - 3,20m : 

12NP - 3,10m : 

13NP - 3,18m : 

počet kusů * (šířka / délka * výška) : 

1PP : 

-m.č. F1-S08 (sloup od parapetu po nadpraží) : 

2*(4*0,3*2,63) 6,31200

Mezisoučet 6,31200

1NP : 

-m.č. F-109 : 

(0,345+0,535+0,3+0,71)*2,95 5,57550

(0,6*2+0,3*2)*2,95 5,31000

(0,45*2+0,3*2)*2,95 4,42500

-m.č. F-109 (nárožní pilíř) : 

(0,3+0,775+0,555+0,365+0,185)*2,95 6,43100

-m.č. 04 : 

(0,3+0,45+0,3+0,45)*2,95 4,42500

-m.č. F-110 : 

(0,345+0,535+0,3+0,71)*2,95 5,57550

(0,6*2+0,3*2)*2,95 5,31000

(0,45*2+0,3*2)*2,95 4,42500

-m.č. F-110 (nárožní pilíř) : 

(0,3+0,775+0,555+0,365+0,185)*2,95 6,43100

-m.č. 04 : 

(0,3+0,45+0,3+0,45)*2,95 4,42500

Mezisoučet 52,33300

2NP : 

-m.č. F-201/09 (sloup od parapetu po nadpraží) : 

(0,3+0,595+0,3+0,595)*2,95 5,28050

-m.č. F-201/09 (nárožní pilíř) : 

(0,3+0,775+0,555+0,365+0,185)*2,95 6,43100

-m.č. F-201/04 : 

(0,3+0,45+0,3+0,45)*2,95 4,42500

-m.č. F-202/09 (sloup od parapetu po nadpraží) : 

(0,3+0,595+0,3+0,595)*2,95 5,28050

-m.č. F-202/09 (nárožní pilíř) : 

(0,3+0,775+0,555+0,365+0,185)*2,95 6,43100
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

-m.č. F-202/04 : 

(0,3+0,45+0,3+0,45)*2,95 4,42500

Mezisoučet 32,27300

3-10NP totožná podlaží jako 2NP (výměra roznásobena 
8x) : 

-m.č. F-x01/09 (sloup od parapetu po nadpraží) : 

Začátek provozního součtu

  (0,3+0,595+0,3+0,595)*2,95 5,28050

Konec provozního součtu

8*5,28050 42,24400

-m.č. F-x01/09 (nárožní pilíř) : 

Začátek provozního součtu

  (0,3+0,775+0,555+0,365+0,185)*2,95 6,43100

Konec provozního součtu

8*6,43100 51,44800

-m.č. F-x01/04 : 

Začátek provozního součtu

  (0,3+0,45+0,3+0,45)*2,95 4,42500

Konec provozního součtu

8*4,42500 35,40000

-m.č. F-x02/09 (sloup od parapetu po nadpraží) : 

Začátek provozního součtu

  (0,3+0,595+0,3+0,595)*2,95 5,28050

Konec provozního součtu

8*5,28050 42,24400

-m.č. F-x02/09 (nárožní pilíř) : 

Začátek provozního součtu

  (0,3+0,775+0,555+0,365+0,185)*2,95 6,43100

Konec provozního součtu

8*6,43100 51,44800

-m.č. F-x02/04 : 

Začátek provozního součtu

  (0,3+0,45+0,3+0,45)*2,95 4,42500

Konec provozního součtu

8*4,42500 35,40000

Mezisoučet 258,18400

11NP : 

-m.č. F-1101/09 (sloup od parapetu po nadpraží) : 

(0,3+0,595+0,3+0,595)*3,2 5,72800

-m.č. F-1101/09 (nárožní pilíř) : 

(0,3+0,775+0,555+0,365+0,185)*3,2 6,97600

-m.č. F-1101/04 : 

(0,3+0,45+0,3+0,45)*3,2 4,80000

-m.č. F-1102/09 (sloup od parapetu po nadpraží) : 

(0,3+0,595+0,3+0,595)*3,2 5,72800

-m.č. F-1102/09 (nárožní pilíř) : 

(0,3+0,775+0,555+0,365+0,185)*3,2 6,97600

-m.č. F-1102/04 : 

(0,3+0,45+0,3+0,45)*3,2 4,80000

Mezisoučet 35,00800
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Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

12NP : 

-m.č. F-1201/07 : 

(0,25+0,25+0,25+0,25)*3,1 3,10000

-m.č. F-1201/09 : 

(0,25+0,25+0,25+0,25)*3,1 3,10000

-m.č. F-1201/03 a mč. F-1201/04 : 

(0,3+0,65+0,3+0,65)*3,1 5,89000

Mezisoučet 12,09000

13NP : 

-m.č. F-1301/01 : 

(0,3+0,25+0,3+0,25)*3,18 3,49800

-m.č. F-1301/02 a m.č. F-1301/03 : 

(0,3+0,65+0,3+0,65)*3,18 6,04200

-m.č. F-1301/07 : 

(0,25+0,25+0,25+0,25)*3,18 3,18000

Mezisoučet 12,72000

36 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 408,92000 115,50 47 230,26

Světlá výška ŽB konstrukcí jednotlivých podlaží viz část 02 
- Betonové konstrukce PD : 

1PP - 2,96m (snížená 2,63m) : 

1NP - 2,95m : 

2-10NP - 2,95m : 

11NP - 3,20m : 

12NP - 3,10m : 

13NP - 3,18m : 

počet kusů * (šířka / délka * výška) : 

1PP : 

-m.č. F1-S08 (sloup od parapetu po nadpraží) : 

2*(4*0,3*2,63) 6,31200

Mezisoučet 6,31200

1NP : 

-m.č. F-109 : 

(0,345+0,535+0,3+0,71)*2,95 5,57550

(0,6*2+0,3*2)*2,95 5,31000

(0,45*2+0,3*2)*2,95 4,42500

-m.č. F-109 (nárožní pilíř) : 

(0,3+0,775+0,555+0,365+0,185)*2,95 6,43100

-m.č. 04 : 

(0,3+0,45+0,3+0,45)*2,95 4,42500

-m.č. F-110 : 

(0,345+0,535+0,3+0,71)*2,95 5,57550

(0,6*2+0,3*2)*2,95 5,31000

(0,45*2+0,3*2)*2,95 4,42500

-m.č. F-110 (nárožní pilíř) : 

(0,3+0,775+0,555+0,365+0,185)*2,95 6,43100

-m.č. 04 : 
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CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

(0,3+0,45+0,3+0,45)*2,95 4,42500

Mezisoučet 52,33300

2NP : 

-m.č. F-201/09 (sloup od parapetu po nadpraží) : 

(0,3+0,595+0,3+0,595)*2,95 5,28050

-m.č. F-201/09 (nárožní pilíř) : 

(0,3+0,775+0,555+0,365+0,185)*2,95 6,43100

-m.č. F-201/04 : 

(0,3+0,45+0,3+0,45)*2,95 4,42500

-m.č. F-202/09 (sloup od parapetu po nadpraží) : 

(0,3+0,595+0,3+0,595)*2,95 5,28050

-m.č. F-202/09 (nárožní pilíř) : 

(0,3+0,775+0,555+0,365+0,185)*2,95 6,43100

-m.č. F-202/04 : 

(0,3+0,45+0,3+0,45)*2,95 4,42500

Mezisoučet 32,27300

3-10NP totožná podlaží jako 2NP (výměra roznásobena 
8x) : 

-m.č. F-x01/09 (sloup od parapetu po nadpraží) : 

Začátek provozního součtu

  (0,3+0,595+0,3+0,595)*2,95 5,28050

Konec provozního součtu

8*5,28050 42,24400

-m.č. F-x01/09 (nárožní pilíř) : 

Začátek provozního součtu

  (0,3+0,775+0,555+0,365+0,185)*2,95 6,43100

Konec provozního součtu

8*6,43100 51,44800

-m.č. F-x01/04 : 

Začátek provozního součtu

  (0,3+0,45+0,3+0,45)*2,95 4,42500

Konec provozního součtu

8*4,42500 35,40000

-m.č. F-x02/09 (sloup od parapetu po nadpraží) : 

Začátek provozního součtu

  (0,3+0,595+0,3+0,595)*2,95 5,28050

Konec provozního součtu

8*5,28050 42,24400

-m.č. F-x02/09 (nárožní pilíř) : 

Začátek provozního součtu

  (0,3+0,775+0,555+0,365+0,185)*2,95 6,43100

Konec provozního součtu

8*6,43100 51,44800

-m.č. F-x02/04 : 

Začátek provozního součtu

  (0,3+0,45+0,3+0,45)*2,95 4,42500

Konec provozního součtu

8*4,42500 35,40000

Mezisoučet 258,18400

Stránka 27 z 117Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 01

O: SO 204

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

11NP : 

-m.č. F-1101/09 (sloup od parapetu po nadpraží) : 

(0,3+0,595+0,3+0,595)*3,2 5,72800

-m.č. F-1101/09 (nárožní pilíř) : 

(0,3+0,775+0,555+0,365+0,185)*3,2 6,97600

-m.č. F-1101/04 : 

(0,3+0,45+0,3+0,45)*3,2 4,80000

-m.č. F-1102/09 (sloup od parapetu po nadpraží) : 

(0,3+0,595+0,3+0,595)*3,2 5,72800

-m.č. F-1102/09 (nárožní pilíř) : 

(0,3+0,775+0,555+0,365+0,185)*3,2 6,97600

-m.č. F-1102/04 : 

(0,3+0,45+0,3+0,45)*3,2 4,80000

Mezisoučet 35,00800

12NP : 

-m.č. F-1201/07 : 

(0,25+0,25+0,25+0,25)*3,1 3,10000

-m.č. F-1201/09 : 

(0,25+0,25+0,25+0,25)*3,1 3,10000

-m.č. F-1201/03 a mč. F-1201/04 : 

(0,3+0,65+0,3+0,65)*3,1 5,89000

Mezisoučet 12,09000

13NP : 

-m.č. F-1301/01 : 

(0,3+0,25+0,3+0,25)*3,18 3,49800

-m.č. F-1301/02 a m.č. F-1301/03 : 

(0,3+0,65+0,3+0,65)*3,18 6,04200

-m.č. F-1301/07 : 

(0,25+0,25+0,25+0,25)*3,18 3,18000

Mezisoučet 12,72000

37 331361821R00 Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R) t 1,66363 40 720,00 67 743,01

Množství výztuže a označení konstrukcí převzato z PD 
část 02-Betonové konstrukce : 

=počet ks v jednom sloupu * délka jednoho prutu * 
hmotnost v tunách (přepočet z kg) : 

1NP : 

-sloup SL.1.NP.03 - výztuž 54 (dva sloupy zrcadlově přes 
osu H) : 

2*4,45*(3,85/1000) 0,03427

2*4,45*(3,85/1000) 0,03427

-sloup SL.1.NP.03 - výztuž 55 (dva sloupy zrcadlově přes 
osu H) : 

10*4,45*(3,85/1000) 0,17133

10*4,45*(3,85/1000) 0,17133

-sloup SL.1.NP.03 - výztuž 56 (dva sloupy zrcadlově přes 
osu H) : 

29*1,75*(0,4/1000) 0,02030

29*1,75*(0,4/1000) 0,02030

-sloup SL.1.NP.04 - výztuž 54 (dva sloupy zrcadlově přes 
osu H) : 
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S: 01

O: SO 204

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

2*17,8*(3,85/1000) 0,13706

2*17,8*(3,85/1000) 0,13706

-sloup SL.1.NP.04 - výztuž 55 (dva sloupy zrcadlově přes 
osu H) : 

10*4,45*(3,85/1000) 0,17133

10*4,45*(3,85/1000) 0,17133

-sloup SL.1.NP.04 - výztuž 62 (dva sloupy zrcadlově přes 
osu H) : 

58*1,45*(0,4/1000) 0,03364

58*1,45*(0,4/1000) 0,03364

Mezisoučet 1,13583

11NP : 

-sloup SL.11.NP.01 - výztuž 43 (dva sloupy zrcadlově přes 
osu H) : 

24*1,45*(0,4/1000) 0,01392

24*1,45*(0,4/1000) 0,01392

-sloup SL.11.NP.01 - výztuž 81 (dva sloupy zrcadlově přes 
osu H) : 

10*3,55*(1,58/1000) 0,05609

10*3,55*(1,58/1000) 0,05609

Mezisoučet 0,14002

12NP : 

-sloup SL.12.NP.04 - výztuž 58 (dva sloupy zrcadlově přes 
osu H) : 

8*3,75*(1,58/1000) 0,04740

8*3,75*(1,58/1000) 0,04740

-sloup SL.12.NP.05 - výztuž 74 (dva sloupy zrcadlově přes 
osu H) : 

22*0,9*(0,4/1000) 0,00792

22*0,9*(0,4/1000) 0,00792

-sloup SL.12.NP.06 - výztuž 34 : 

10*4,25*(1,21/1000) 0,05143

-sloup SL.12.NP.06 - výztuž 59 : 

21*1,85*(0,4/1000) 0,01554

-sloup SL.12.NP.06 - výztuž 71 : 

7*0,4*(0,22/1000) 0,00062

Mezisoučet 0,17822

13NP : 

-sloup SL.13.NP.02 - výztuž 3 : 

10*4,1*(1,21/1000) 0,04961

-sloup SL.13.NP.02 - výztuž 33 : 

21*8,55*(0,62/1000) 0,11132

-sloup SL.13.NP.02 - výztuž 35 : 

7*0,35*(0,22/1000) 0,00054

-sloup SL.12.NP.03 - výztuž 3 : 

8*4,1*(1,21/1000) 0,03969

-sloup SL.12.NP.03 - výztuž 34 : 

21*1,0*(0,4/1000) 0,00840

Mezisoučet 0,20956

38 332351101R00 Bednění sloupů oblých - zřízení m2 30,03991 1 344,00 40 373,64
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S: 01

O: SO 204

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

Světlá výška ŽB konstrukcí jednotlivých podlaží viz část 02 
- Betonové konstrukce PD : 

Bednění sloupů D=300mm a výšky H=3,20m : 

12NP : 

-sloup v m.č. F-1201/03 u osy G : 

PI*0,3*3,20 3,01593

-sloup v m.č. F-1201/04 u osy I : 

PI*0,3*3,20 3,01593

-sloup mezi m.č. F-1201/03 a mč. F-1201/04 : 

PI*0,3*3,20 3,01593

Mezisoučet 9,04779

Bednění sloupů D=300mm a výšky H=2,95m : 

12NP : 

-sloup v m.č. F-1201/03 u osy G' s hlavicí : 

PI*0,3*2,95 2,78031

-sloup v m.č. F-1201/04 u osy I' s hlavicí : 

PI*0,3*2,95 2,78031

Mezisoučet 5,56062

Bednění sloupů D=400mm a výšky H=3,20m : 

12NP : 

-sloup v m.č. F-1201/03 u osy G : 

PI*0,4*3,20 4,02124

-sloup v m.č. F-1201/04 u osy I : 

PI*0,4*3,20 4,02124

Mezisoučet 8,04248

Bednění sloupů D=400mm a výšky H=2,94m : 

13NP : 

-sloup mezi m.č. F-1301/02 a m.č. F-1301/05 s hlavicí : 

PI*0,4*2,94 3,69451

-sloup mezi m.č. F-1301/03 a m.č. F-1301/04 s hlavicí : 

PI*0,4*2,94 3,69451

Mezisoučet 7,38903

39 332351102R00 Bednění sloupů oblých - odstranění m2 30,03991 134,50 4 040,37

Světlá výška ŽB konstrukcí jednotlivých podlaží viz část 02 
- Betonové konstrukce PD : 

Bednění sloupů D=300mm a výšky H=3,20m : 

12NP : 

-sloup v m.č. F-1201/03 u osy G : 

PI*0,3*3,20 3,01593

-sloup v m.č. F-1201/04 u osy I : 

PI*0,3*3,20 3,01593

-sloup mezi m.č. F-1201/03 a mč. F-1201/04 : 

PI*0,3*3,20 3,01593

Mezisoučet 9,04779

Bednění sloupů D=300mm a výšky H=2,95m : 
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S: 01

O: SO 204

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

12NP : 

-sloup v m.č. F-1201/03 u osy G' s hlavicí : 

PI*0,3*2,95 2,78031

-sloup v m.č. F-1201/04 u osy I' s hlavicí : 

PI*0,3*2,95 2,78031

Mezisoučet 5,56062

Bednění sloupů D=400mm a výšky H=3,20m : 

12NP : 

-sloup v m.č. F-1201/03 u osy G : 

PI*0,4*3,20 4,02124

-sloup v m.č. F-1201/04 u osy I : 

PI*0,4*3,20 4,02124

Mezisoučet 8,04248

Bednění sloupů D=400mm a výšky H=2,94m : 

13NP : 

-sloup mezi m.č. F-1301/02 a m.č. F-1301/05 s hlavicí : 

PI*0,4*2,94 3,69451

-sloup mezi m.č. F-1301/03 a m.č. F-1301/04 s hlavicí : 

PI*0,4*2,94 3,69451

Mezisoučet 7,38903

40 332351131RU4 Bednění sloupů oblých - jednorázové hladké, průměr 300 
mm

m 15,50000 730,00 11 315,00

Světlá výška ŽB konstrukcí jednotlivých podlaží viz část 02 
- Betonové konstrukce PD : 

počet kusů * výška sloupu : 

12NP : 

-sloup v m.č. F-1201/03 u osy G : 

1*3,20 3,20000

-sloup v m.č. F-1201/03 u osy G' s hlavicí : 

1*2,95 2,95000

-sloup v m.č. F-1201/04 u osy I : 

1*3,20 3,20000

-sloup v m.č. F-1201/04 u osy I' s hlavicí : 

1*2,95 2,95000

-sloup mezi m.č. F-1201/03 a mč. F-1201/04 : 

1*3,20 3,20000

41 332351131RU6 Bednění sloupů oblých - jednorázové hladké, průměr 400 
mm

m 12,28000 1 062,00 13 041,36

Světlá výška ŽB konstrukcí jednotlivých podlaží viz část 02 
- Betonové konstrukce PD : 

počet kusů * výška sloupu : 

12NP : 

-sloup v m.č. F-1201/03 u osy G : 

1*3,20 3,20000

-sloup v m.č. F-1201/04 u osy I : 

1*3,20 3,20000

Mezisoučet 6,40000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

13NP : 

-sloup mezi m.č. F-1301/02 a m.č. F-1301/05 s hlavicí : 

1*2,94 2,94000

-sloup mezi m.č. F-1301/03 a m.č. F-1301/04 s hlavicí : 

1*2,94 2,94000

Mezisoučet 5,88000

42 332361821R00 Výztuž sloupů oblých z betonářské oceli 10 505(R) t 0,18120 40 720,00 7 378,46

Množství výztuže a označení konstrukcí převzato z PD 
část 02-Betonové konstrukce : 

=počet ks v jednom sloupu * délka jednoho prutu * 
hmotnost v tunách (přepočet z kg) : 

12NP : 

-sloup SL.12.NP.01 - výztuž 1 (dva sloupy zrcadlově přes 
osu H) : 

1*4,6*(2,47/1000) 0,01136

1*4,6*(2,47/1000) 0,01136

-sloup SL.12.NP.01 - výztuž 37 (dva sloupy zrcadlově přes 
osu H) : 

1*5,25*(0,4/1000) 0,00210

1*5,25*(0,4/1000) 0,00210

-sloup SL.12.NP.01 - výztuž 38 (dva sloupy zrcadlově přes 
osu H) : 

1*9,0*(0,4/1000) 0,00360

1*9,0*(0,4/1000) 0,00360

-sloup SL.12.NP.01 - výztuž 39 (dva sloupy zrcadlově přes 
osu H) : 

1*7,0*(0,4/1000) 0,00280

1*7,0*(0,4/1000) 0,00280

-sloup SL.12.NP.02 - výztuž 40 (dva sloupy zrcadlově přes 
osu H) : 

1*6,4*(0,4/1000) 0,00256

1*6,4*(0,4/1000) 0,00256

-sloup SL.12.NP.03 - výztuž 41 (dva sloupy zrcadlově přes 
osu H) : 

1*3,65*(0,4/1000) 0,00146

1*3,65*(0,4/1000) 0,00146

-sloup SL.12.NP.03 - výztuž 42 (dva sloupy zrcadlově přes 
osu H) : 

1*4,95*(0,4/1000) 0,00198

1*4,95*(0,4/1000) 0,00198

-sloup SL.12.NP.03 - výztuž 58 (dva sloupy zrcadlově přes 
osu H) : 

1*3,75*(1,58/1000) 0,00593

1*3,75*(1,58/1000) 0,00593

-sloup SL.12.NP.05 - výztuž 40 : 

1*6,4*(0,4/1000) 0,00256

-sloup SL.12.NP.05 - výztuž 41 : 

1*3,65*(0,4/1000) 0,00146

-sloup SL.12.NP.05 - výztuž 42 : 

1*4,95*(0,4/1000) 0,00198

-sloup SL.12.NP.05 - výztuž 58 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

1*3,75*(1,58/1000) 0,00593

Mezisoučet 0,07550

13NP : 

-sloup SL.13.NP.01 - výztuž 36 (dva sloupy zrcadlově přes 
osu H) : 

1*7,0*(0,4/1000) 0,00280

1*7,0*(0,4/1000) 0,00280

-sloup SL.13.NP.01 - výztuž 37 (dva sloupy zrcadlově přes 
osu H) : 

1*5,25*(0,4/1000) 0,00210

1*5,25*(0,4/1000) 0,00210

-sloup SL.13.NP.01 - výztuž 47 (dva sloupy zrcadlově přes 
osu H) : 

8*3,55*(1,58/1000) 0,04487

8*3,55*(1,58/1000) 0,04487

-sloup SL.13.NP.01 - výztuž 48 (dva sloupy zrcadlově přes 
osu H) : 

1*7,7*(0,4/1000) 0,00308

1*7,7*(0,4/1000) 0,00308

Mezisoučet 0,10570

43 341321610R00 Beton nosných stěn železový C 30/37 m3 772,21925 3 680,00 2 841 766,84

Světlá výška ŽB konstrukcí jednotlivých podlaží viz část 02 
- Betonové konstrukce PD : 

=kusů * (délka * tloušťka * výška) : 

1PP - 2,96m : 

1PP - 2,63m snížená výška stropu : 

1PP - 3,16m výška stěny mezi I.Š. a výtahovou šachtou : 

1NP - 2,95m : 

1NP - 3,15m výška stěny mezi I.Š. a výtahovou šachtou : 

2-10NP - 2,95m : 

11NP - 3,20m : 

12NP - 3,10m : 

13NP - 3,18m : 

2NP : 

-výtahová šachta F-204 : 

2,3*0,25*2,95 1,69625

(2,48+0,25+1,8+0,25+0,15)*0,25*3,35 4,12888

2,33*0,25*3,15 1,83488

-I.Š. 450/2330 : 

0,45*0,25*2,95 0,33188

0,45*0,25*2,95 0,33188

-schodišťový tubus (symetrický přes osu H) : 

2*(1,92+4,869/2)*0,25*3,15 6,85834

(0,25+2,33+0,25+2,6+0,25+1,9)*0,25*2,95 5,59025

-výtahová šachta F-205 : 

2,3*0,25*2,95 1,69625

(1,8+0,25+1,8+0,25+0,15)*0,25*3,15 3,34688
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Objekt F

Hrubá stavba

1,65*0,25*3,15 1,29938

-I.Š. 450/1650 : 

0,45*0,25*2,95 0,33188

0,45*0,25*2,95 0,33188

-stěna oddělující byty tl. 300mm : 

(5,843+5,843)*0,3*2,95 10,34211

-stěna oddělující m.č. 08 od m.č. 02+09 tl. 250mm 
(symetrické přes osu H) : 

2*(0,5*0,25*2,85) 0,71250

2*((2,8-0,5)*0,25*2,95) 3,39250

-stěna oddělující m.č. 03 od m.č. 02+04+05 tl. 250mm 
(symetrické přes osu H) : 

2*((7,07-1,8)*0,25*2,95) 7,77325

-obvodové stěny tl. 300mm (symetrické přes osu H) : 

2*((8,256+3,8+2,195+4,593-0,43)*0,3*2,95) 32,59278

-obvodové stěny tl. 200mm (symetrické přes osu H) : 

2*((0,43+7,151)*0,2*2,95) 8,94558

2NP odečtení otvorů : 

-výtahová šachta F-204 : 

-(1,2*0,25*2,32) -0,69600

-I.Š. 450/2330 : 

-(0,33*0,25*2,8) -0,23100

-schodišťový tubus : 

-(0,7*0,25*1,4) -0,24500

-(2,0*0,25*2,32) -1,16000

-(1,5*0,25*2,32) -0,87000

-(2,6*0,25*2,32) -1,50800

-výtahová šachta F-205 : 

-(1,2*0,25*2,32) -0,69600

-I.Š. 450/1650 : 

-(0,33*0,25*2,8) -0,23100

-stěna oddělující byty tl. 300mm : 

-2*(1,1*0,3*2,19) -1,44540

-stěna oddělující m.č. 03 od m.č. 02+04+05 tl. 250mm 
(symetrické přes osu H) : 

-2*((PI*0,2^2/4)*0,25) -0,01571

-2*((PI*0,22^2/4)*0,25) -0,01901

-obvodové stěny tl. 300mm (symetrické přes osu H) : 

  -okno se zaoblenou hranou : -2*(3,0357*0,3) -1,82142

  -okno se zaoblenou hranou : -2*(4,1182*0,3) -2,47092

  -prostupy : 

-4*((PI*0,16^2/4)*0,3) -0,02413

-2*((PI*0,16^2/4)*0,3) -0,01206

-2*((PI*0,2^2/4)*0,3) -0,01885

  -okno : 

-2*(3,3*0,3*2,8) -5,54400

-2*(1,565*0,3*2,8) -2,62920

-2*(2,6*0,3*2,8) -4,36800
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CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

-obvodové stěny tl. 200mm (symetrické přes osu H) : 

-2*(7,151*0,2*2,245) -6,42160

Mezisoučet 61,11001

3-10NP (totožné s 2NP, výměra roznásobena 8x)) : 

-výtahová šachta F-x04 : 

8*(2,3*0,25*2,95) 13,57000

8*((2,48+0,25+1,8+0,25+0,15)*0,25*3,35) 33,03100

8*(2,33*0,25*3,15) 14,67900

-I.Š. 450/2330 : 

8*(0,45*0,25*2,95) 2,65500

8*(0,45*0,25*2,95) 2,65500

-schodišťový tubus (symetrický přes osu H) : 

8*(2*(1,92+4,869/2)*0,25*3,15) 54,86670

8*((0,25+2,33+0,25+2,6+0,25+1,9)*0,25*2,95) 44,72200

-výtahová šachta F-x05 : 

8*(2,3*0,25*2,95) 13,57000

8*((1,8+0,25+1,8+0,25+0,15)*0,25*3,15) 26,77500

8*(1,65*0,25*3,15) 10,39500

-I.Š. 450/1650 : 

8*(0,45*0,25*2,95) 2,65500

8*(0,45*0,25*2,95) 2,65500

-stěna oddělující byty tl. 300mm : 

8*((5,843+5,843)*0,3*2,95) 82,73688

-stěna oddělující m.č. 08 od m.č. 02+09 tl. 250mm 
(symetrické přes osu H) : 

8*(2*(0,5*0,25*2,85)) 5,70000

8*(2*((2,8-0,5)*0,25*2,95)) 27,14000

-stěna oddělující m.č. 03 od m.č. 02+04+05 tl. 250mm 
(symetrické přes osu H) : 

8*(2*((7,07-1,8)*0,25*2,95)) 62,18600

-obvodové stěny tl. 300mm (symetrické přes osu H) : 

8*(2*((8,256+3,8+2,195+4,593-0,43)*0,3*2,95)) 260,74224

-obvodové stěny tl. 200mm (symetrické přes osu H) : 

8*(2*((0,43+7,151)*0,2*2,95)) 71,56464

3-10NP odečtení otvorů (totožné s 2NP) : 

-výtahová šachta F-x04 : 

-8*(1,2*0,25*2,32) -5,56800

-I.Š. 450/2330 : 

-8*(0,33*0,25*2,8) -1,84800

-schodišťový tubus : 

-8*(0,7*0,25*1,4) -1,96000

-8*(2,0*0,25*2,32) -9,28000

-8*(1,5*0,25*2,32) -6,96000

-8*(2,6*0,25*2,32) -12,06400

-výtahová šachta F-x05 : 

-8*(1,2*0,25*2,32) -5,56800

-I.Š. 450/1650 : 
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Hrubá stavba

-8*(0,33*0,25*2,8) -1,84800

-stěna oddělující byty tl. 300mm (symetrické přes osu H) : 

-8*(2*(1,1*0,3*2,19)) -11,56320

-stěna oddělující m.č. 03 od m.č. 02+04+05 tl. 250mm 
(symetrické přes osu H) : 

-8*(2*((PI*0,2^2/4)*0,25)) -0,12566

-8*(2*((PI*0,22^2/4)*0,25)) -0,15205

-obvodové stěny tl. 300mm (symetrické přes osu H) : 

  -okno se zaoblenou hranou : -8*(2*(3,0357*0,3)) -14,57136

  -okno se zaoblenou hranou : -8*(2*(4,1182*0,3)) -19,76736

-8*(4*((PI*0,16^2/4)*0,3)) -0,19302

-8*(2*(3,3*0,3*2,8)) -44,35200

-8*(2*(1,565*0,3*2,8)) -21,03360

-8*(2*(2,6*0,3*2,8)) -34,94400

-8*(2*((PI*0,16^2/4)*0,3)) -0,09651

-8*(2*((PI*0,2^2/4)*0,3)) -0,15080

-obvodové stěny tl. 200mm (symetrické přes osu H) : 

-8*(2*(7,151*0,2*2,245)) -51,37278

Mezisoučet 488,88011

11NP : 

-výtahová šachta F-1104 : 

2,3*0,25*3,2 1,84000

(2,48+0,25+1,8+0,25+0,15)*0,25*3,6 4,43700

2,33*0,25*3,2 1,86400

-I.Š. 450/2330 : 

0,45*0,25*3,2 0,36000

0,45*0,25*3,2 0,36000

-schodišťový tubus (symetrický přes osu H) : 

2*(1,92+4,869/2)*0,25*3,2 6,96720

(0,25+2,33+0,25+2,6+0,25+1,9)*0,25*3,2 6,06400

-výtahová šachta F-1105 : 

2,3*0,25*3,2 1,84000

(1,8+0,25+1,8+0,25+0,15)*0,25*3,6 3,82500

1,65*0,25*3,2 1,32000

-I.Š. 450/1650 : 

0,45*0,25*3,2 0,36000

0,45*0,25*3,2 0,36000

-stěna oddělující byty tl. 300mm : 

(5,843+5,843)*0,3*3,2 11,21856

-stěna oddělující byty tl. 300mm (na ose H) : 

(16,145-4,036)*0,3*3,2 11,62464

4,036*0,3*2,87 3,47500

-stěna oddělující m.č. 08 od m.č. 02+09 tl. 250mm 
(symetrické přes osu H) : 

2*(0,5*0,25*3,05) 0,76250

2*((2,8-0,5)*0,25*3,2) 3,68000

-stěna oddělující m.č. 03 od m.č. 02+04+05 tl. 250mm 
(symetrické přes osu H) : 

Stránka 36 z 117Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 01

O: SO 204

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F
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2*((7,07-1,8)*0,25*3,2) 8,43200

-obvodové stěny tl. 300mm (symetrické přes osu H) : 

2*((8,256+3,8+2,195)*0,3*2,95) 25,22427

2*((4,593-0,43)*0,3*2,87) 7,16869

-obvodové stěny tl. 200mm (symetrické přes osu H) : 

2*((0,43+7,151)*0,2*2,87) 8,70299

11NP odečtení otvorů : 

-výtahová šachta F-1104 : 

-(1,2*0,25*2,32) -0,69600

-I.Š. 450/2330 : 

-(0,33*0,25*2,8) -0,23100

-schodišťový tubus : 

-(0,7*0,25*1,4) -0,24500

-(2,0*0,25*2,32) -1,16000

-(1,5*0,25*2,32) -0,87000

-(2,6*0,25*2,32) -1,50800

-výtahová šachta F-1105 : 

-(1,2*0,25*2,32) -0,69600

-I.Š. 450/1650 : 

-(0,33*0,25*2,8) -0,23100

-stěna oddělující byty tl. 300mm (symetrické přes osu H) : 

-2*(1,1*0,3*2,19) -1,44540

-stěna oddělující m.č. 03 od m.č. 02+04+05 tl. 250mm 
(symetrické přes osu H) : 

-2*((PI*0,2^2/4)*0,25) -0,01571

-2*((PI*0,22^2/4)*0,25) -0,01901

-obvodové stěny tl. 300mm (symetrické přes osu H) : 

  -okno se zaoblenou hranou : -2*(3,0357*0,3) -1,82142

  -okno se zaoblenou hranou : -2*(4,1182*0,3) -2,47092

-4*((PI*0,16^2/4)*0,3) -0,02413

-2*(3,3*0,3*2,8) -5,54400

-2*(1,565*0,3*2,8) -2,62920

-2*(2,6*0,3*2,8) -4,36800

-4*((PI*0,16^2/4)*0,3) -0,02413

-4*((PI*0,2^2/4)*0,3) -0,03770

-obvodové stěny tl. 200mm (symetrické přes osu H) : 

-2*(7,151*0,2*2,3) -6,57892

Mezisoučet 79,27031

12NP : 

-výtahová šachta F-1204 : 

2,3*0,25*3,2 1,84000

(2,48+0,25+1,8+0,25+0,15)*0,25*3,4 4,19050

2,33*0,25*3,2 1,86400

-I.Š. 450/2330 : 

0,45*0,25*3,2 0,36000
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Hrubá stavba

0,45*0,25*3,2 0,36000

-schodišťový tubus (symetrický přes osu H) : 

2*(1,92+4,869/2)*0,25*3,2 6,96720

(0,25+2,33+0,25+2,6+0,25+1,9)*0,25*3,2 6,06400

-výtahová šachta F-1205 : 

2,3*0,25*3,2 1,84000

(1,8+0,25+1,8+0,25+0,15)*0,25*3,4 3,61250

1,65*0,25*3,2 1,32000

-I.Š. 450/1650 : 

0,45*0,25*3,2 0,36000

0,45*0,25*3,2 0,36000

-stěna oddělující byty tl. 300mm : 

(2*5,786-2*1,486)*0,3*3,2 8,25600

-stěna oddělující byty tl. 200mm : 

2*(1,486*0,2*3,2) 1,90208

-obvodové stěny tl. 200mm (symetrické přes osu H) : 

2*(1,22*0,2*3,2) 1,56160

-stěna mezi m.č. F-1201/01 a m.č. F1201/2 tl. 250mm : 

2,1*0,25*3,2 1,68000

12NP odečtení otvorů : 

-výtahová šachta F-1204 : 

-(1,2*0,25*2,32) -0,69600

-I.Š. 450/2330 : 

-(0,33*0,25*2,8) -0,23100

-schodišťový tubus : 

-(0,7*0,25*1,4) -0,24500

-(2,0*0,25*2,32) -1,16000

-(1,5*0,25*2,32) -0,87000

-(2,6*0,25*2,32) -1,50800

-výtahová šachta F-1205 : 

-(1,2*0,25*2,32) -0,69600

-I.Š. 450/1650 : 

-(0,33*0,25*2,8) -0,23100

-stěna oddělující byty tl. 300mm : 

-2,2*0,3*2,79 -1,84140

Mezisoučet 35,05948

13NP : 

-výtahová šachta F-1304 : 

2,3*0,25*3,2 1,84000

(2,48+0,25+1,8+0,25+0,15)*0,25*3,4 4,19050

2,33*0,25*3,2 1,86400

-I.Š. 450/2330 : 

0,45*0,25*3,2 0,36000

0,45*0,25*3,2 0,36000

-schodišťový tubus (symetrický přes osu H) : 

2*(1,92+4,869/2)*0,25*3,2 6,96720
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Objekt F

Hrubá stavba

(0,25+2,33+0,25+2,6+0,25+1,9)*0,25*3,2 6,06400

-výtahová šachta F-1305 : 

2,3*0,25*3,2 1,84000

(1,8+0,25+1,8+0,25+0,15)*0,25*3,4 3,61250

1,65*0,25*3,2 1,32000

-I.Š. 450/1650 : 

0,45*0,25*3,2 0,36000

0,45*0,25*3,2 0,36000

-stěna oddělující byty tl. 300mm : 

(2*5,786-2*1,486)*0,3*3,16 8,15280

-stěna oddělující byty tl. 200mm : 

2*(1,486*0,2*3,2) 1,90208

-obvodové stěny tl. 200mm (symetrické přes osu H) : 

2*((1,22+8,209+4,16+9,069)*0,2*2,94) 26,64581

13NP odečet otvorů : 

-výtahová šachta F-1304 : 

-(1,2*0,25*2,32) -0,69600

-I.Š. 450/2330 : 

-(0,33*0,25*2,8) -0,23100

-schodišťový tubus : 

-(0,7*0,25*1,4) -0,24500

-(2,0*0,25*2,32) -1,16000

-(1,5*0,25*2,32) -0,87000

-(2,6*0,25*2,32) -1,50800

-výtahová šachta F-1305 : 

-(1,2*0,25*2,32) -0,69600

-I.Š. 450/1650 : 

-(0,33*0,25*2,8) -0,23100

-obvodové stěny tl. 200mm (symetrické přes osu H) : 

-2*((8,209+4,16+9,69)*0,2*1,8) -15,88248

Mezisoučet 44,31941

14NP : 

-schodišťový tubus (symetrický přes osu H) - zaoblená část 
zadní u stožáru : 

(4,869/2)*0,25*8,84 5,38025

-schodišťový tubus (symetrický přes osu H) - zaoblená část 
přední u střechy : 

(4,869/2)*0,25*1,94 1,18073

-schodišťový tubus (symetrický přes osu H) - střední část : 

2*(6,22*0,25*(1,94+1,468)) 10,59888

-schodišťový tubus (symetrický přes osu H) - střední část 
sešikmení : 

2*(((6,22*5,616)/2)*0,25) 8,73288

Mezisoučet 25,89274

-výtahová šachta nad F-1304 včetně I.Š. : 

(2,98*2+1,8*2)*0,25*3,34 7,98260

(0,45+0,45)*0,25*3,34 0,75150
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Objekt F

Hrubá stavba

-výtahová šachta nad F-1305 včetně I.Š. : 

(2,3*2+1,8*2)*0,25*3,34 6,84700

(0,45+0,45)*0,25*3,34 0,75150

14NP odečet otvorů : 

-schodišťový tubus : 

-(0,32*0,25*0,32) -0,02560

-(1,15*0,25*2,15) -0,61813

-(2,33*0,25*2,52) -1,46790

-(1,05*0,25*2,13) -0,55913

-(1,5*0,25*2,52) -0,94500

-výtahové šachty (větrání) : 

-(0,28*0,25*0,315) -0,02205

-(0,9*0,15*0,315) -0,04253

-(1,25*0,1*0,450) -0,05625

-(0,3*0,25*0,25) -0,01875

Mezisoučet 12,57728

Střecha (atiky) : 

-výtahová šachta nad F-1304 včetně I.Š. (pultová střecha) 
: 

(0,25+1,8+0,15+0,25+0,45)*0,25*0,4 0,29000

-výtahová šachta nad F-1305 včetně I.Š. (pulotová 
střecha) : 

(0,25+1,8+0,15+0,25+0,45)*0,25*0,4 0,29000

Mezisoučet 0,58000

-atiková zeď na ose H : 

(0,25+5,0+0,651+2,939)*0,4*1,34 4,73824

-atika po obvodě tl. 200mm (symetrická přes osu H) : 

2*(1,606*0,2*1,34) 0,86082

-atika po obvodě tl. 250mm (symetrická přes osu H) : 

2*(2,275*0,25*1,34) 1,52425

-atika po obvodě tl. 300mm (symetrická přes osu H) : 

2*((9,635+1,054+2,073+8,888)*0,3*1,34) 17,40660

Mezisoučet 24,52991

44 341321710R00 Beton nosných stěn železový C 35/45 m3 109,91167 3 775,00 414 916,55

Světlá výška ŽB konstrukcí jednotlivých podlaží viz část 02 
- Betonové konstrukce PD : 

1PP - 2,96m (snížená 2,63m) : 

1NP - 2,95m : 

2-10NP - 2,95m : 

11NP - 3,20m : 

12NP - 3,10m : 

13NP - 3,18m : 

=vnější obvod * tloušťka * výška : 

Směr výpočtu je od středu S3 k průniku os H/28 : 

1PP - vnitřní stěny : 

-výtahová šachta F-1S04 : 
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Hrubá stavba

2,3*0,25*2,96 1,70200

(2,48+0,25+1,8+0,25+0,15)*0,25*2,63 3,24148

2,33*0,25*3,16 1,84070

-I.Š. 450/2330 : 

0,45*0,25*2,63 0,29588

0,45*0,25*2,96 0,33300

-schodišťový tubus (symetrický přes osu H) : 

2*(1,92+4,869/2)*0,25*2,63 5,72617

(0,25+2,33+0,25+2,6+0,25+1,9)*0,25*2,96 5,60920

-výtahová šachta F-1S05 : 

2,3*0,25*2,96 1,70200

(1,8+0,25+1,8+0,25+0,15)*0,25*2,63 2,79438

1,65*0,25*3,16 1,30350

-I.Š. 450/1650 : 

0,45*0,25*2,63 0,29588

0,45*0,25*2,96 0,33300

-stěna v m.č. F-1S06 tl. 400mm : 

(1,9+0,15+7,8+0,15+1,9)*0,4*2,96 14,08960

-stěna v m.č. F-1S06 tl. 300mm : 

1,3*0,3*2,96 1,15440

-stěna mezi chodbou a sklepními kójemi tl. 250mm : 

(1,175-0,675)*0,25*2,81 0,35125

(1,175-0,675)*0,25*2,81 0,35125

(3,175-0,5+1,0+1,05+1,0-0,5+3,175)*0,25*2,96 6,21600

-stěna sklepními kójemi tl. 250mm (symetrická přes osu H) 
: 

(7,07-1,75)*0,25*2,96 3,93680

(7,07-1,75)*0,25*2,96 3,93680

-stěna mezi sklepními kójemi tl. 300 mm (na ose H) : 

(11,791-0,25+0,326)*0,3*2,96 10,53790

1PP  - vnitřní stěny odečtení otvorů : 

-výtahová šachta F-1S04 : 

-(1,2*0,25*2,33) -0,69900

-(0,1*0,25*0,1) -0,00250

-(0,63*0,25*1,12) -0,17640

-I.Š. 450/2330 : 

-(2,13*0,25*2,66) -1,41645

-((PI*0,25^2/4)*0,25) -0,01227

-(0,45*0,25*0,35) -0,03938

-výtahová šachta F-1S05 : 

-(1,2*0,25*2,33) -0,69900

-I.Š. 450/1650 : 

-(0,33*0,25*2,8) -0,23100

-(0,25*0,25*0,25) -0,01563

-(1,5*0,25*2,66) -0,99750

-schodišťový tubus : 

-(2,6*0,25*2,66) -1,72900

-stěna v m.č. F-1S06 tl. 400mm : 

-2*(2,45*0,4*2,75) -5,39000

-(0,6*0,4*0,2) -0,04800
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CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

-(0,6*0,4*0,15) -0,03600

-(0,5*0,4*0,25) -0,05000

-(0,3*0,4*0,41) -0,04920

-(0,2*0,4*0,15) -0,01200

-(0,1*0,4*0,1) -0,00400

-stěna mezi chodbou a sklepními kójemi tl. 250mm : 

-(0,7*0,25*0,15) -0,02625

-(0,4*0,25*0,15) -0,01500

-((PI*0,15^2/4)*0,25) -0,00442

-stěna mezi sklepními kójemi tl. 250mm (symetrická přes 
osu H) : 

-2*(0,25*0,25*0,25) -0,03125

-stěna mezi sklepními kójemi tl. 300 mm (na ose H) : 

-(0,25*0,3*0,25) -0,01875

-(0,63*0,3*0,25) -0,04725

-2*((PI*0,25^2/4)*0,3) -0,02945

Mezisoučet 53,97147

1NP : 

-výtahová šachta F-104 : 

2,3*0,25*2,95 1,69625

(2,48+0,25+1,8+0,25+0,15)*0,25*3,48 4,28910

2,33*0,25*3,15 1,83488

-I.Š. 450/2330 : 

0,45*0,25*2,95 0,33188

0,45*0,25*2,95 0,33188

-schodišťový tubus (symetrický přes osu H) : 

2*(1,92+4,869/2)*0,25*3,48 7,57683

(0,25+2,33+0,25+2,6+0,25+1,9)*0,25*2,95 5,59025

-výtahová šachta F-105 : 

2,3*0,25*2,95 1,69625

(1,8+0,25+1,8+0,25+0,15)*0,25*3,48 3,69750

1,65*0,25*3,15 1,29938

-I.Š. 450/1650 : 

0,45*0,25*2,95 0,33188

0,45*0,25*2,95 0,33188

-stěna v m.č. F-106 tl. 400mm : 

(2,064+2,45+2,6+2,45+2,064)*0,4*2,95 13,72104

-stěna v m.č. F-106 tl. 300mm : 

2,65*0,3*2,95 2,34525

-stěna oddělující byty tl. 300mm : 

8,695*0,3*2,95 7,69508

-stěna v bytech tl. 250mm (symetrická přes osu H) : 

(7,07-1,8)*0,25*2,95 3,88663

(7,07-1,8)*0,25*2,95 3,88663

-obvodové stěny tl. 300mm (symetrické přes osu H) : 

(1,062+2,46+0,537+3,48+0,775+3,3+2,195+4,593+0,3-
0,43)*0,3*2,95

16,17072

(-
0,43+0,3+4,593+2,195+3,3+0,775+3,48+0,537+3,06+0,46
2)*0,3*2,95

16,17072
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CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

-obvodové stěny tl. 200mm (symetrické přes osu H) : 

(0,43+7,151)*0,2*2,95 4,47279

1NP odečet otvorů : 

-výtahová šachta F-104 : 

-(1,2*0,25*2,32) -0,69600

-I.Š. 450/2330 : 

-(0,33*0,25*2,8) -0,23100

-schodišťový tubus : 

-(0,7*0,25*1,4) -0,24500

-(2,13*0,25*2,8) -1,49100

-(1,5*0,25*2,8) -1,05000

-(2,6*0,25*2,32) -1,50800

-výtahová šachta F-105 : 

-(1,2*0,25*2,32) -0,69600

-I.Š. 450/1650 : 

-(0,33*0,25*2,8) -0,23100

-stěna v m.č. F-106 tl. 400mm : 

-(2,45*0,4*2,8) -2,74400

-(2,45*0,4*2,8) -2,74400

-stěna v bytech tl. 250mm (symetrická přes osu H) : 

-2*((PI*0,2/4)*0,25) -0,07854

-2*((PI*0,22/4)*0,25) -0,08639

-obvodové stěny tl. 300mm (symetrické přes osu H) : 

-(2,46*0,3*2,8) -2,06640

-2*(3,48*0,3*2,8) -5,84640

-2*(3,3*0,3*2,8) -5,54400

-2*(1,565*0,3*2,8) -2,62920

-2*(2,6*0,3*2,8) -4,36800

-(3,06*0,3*2,8) -2,57040

-2*((PI*0,2/4)*0,3) -0,09425

-2*((PI*0,16/4)*0,3) -0,07540

-obvodové stěny tl. 200mm (symetrické přes osu H) : 

-(7,151*0,2*2,245) -3,21080

-(7,151*0,2*2,245) -3,21080

Mezisoučet 55,94020

Mezisoučet

45 341321411T00 Beton nosných stěn železový C 25/30 XF3 m3 7,19263 3 844,48 27 651,92

Položka zahrnuje materiál C25/30 XF3 pro prefabrikovaný 
požární pás viz část PD 02 - Betonové konstrukce : 

Výška prvků PP1 a PP2 je totožná 3,14m; výška prvku 
PP3 je proměnlivá kvůli zalomení : 

Prvek označen PP1 - v 1NP : 

-základní část prvku (obdélník) : 

1,135*0,0995*3,14 0,35461

-krajní časi prvku (trojúhelník) : 

((1,135*0,0753)/2)*3,14 0,13418

((1,135*0,0753)/2)*3,14 0,13418
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CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

-krajní část prvku (půlkruh) : 

((PI*0,05^2)/2)*3,14 0,01233

Prvek označen PP1 odečtení otvorů : 

-otvor pro kotevní trn u horního líce (D30mm, dl. 50mm) : 

-(PI*0,015)*0,05 -0,00236

Mezisoučet 0,63294

Prvek označen PP2 - v 2-10NP (vynásobeno 9x) : 

-základní část prvku (obdélník) : 

9*(1,135*0,0995*3,14) 3,19147

-krajní časi prvku (trojúhelník) : 

9*(((1,135*0,0753)/2)*3,14) 1,20763

9*(((1,135*0,0753)/2)*3,14) 1,20763

-krajní část prvku (půlkruh) : 

9*(((PI*0,05^2)/2)*3,14) 0,11098

Prvek označen PP2 odečtení otvorů : 

-otvor pro kotevní trn u horního líce (D30mm, dl. 50mm) : 

-9*((PI*0,015)*0,05) -0,02121

-otvor pro kotevní trn u spodního líce (D40mm, dl. 200mm) 
: 

-9*((PI*0,02)*0,2) -0,11310

Mezisoučet 5,58340

Prvek označen PP3 - v 10-12NP : 

-speciální měření : 

0,981 0,98100

Prvek označen PP2 odečtení otvorů : 

-otvor pro kotevní trn u horního líce (D30mm, dl. 50mm) : 

-2*((PI*0,015)*0,05) -0,00471

Mezisoučet 0,97629

46 341321711T00 Beton nosných stěn železový C 35/45, XC3, hloubka 
průsaku vody 35mm 

m3 63,02121 3 465,73 218 414,50

Světlá výška ŽB konstrukcí jednotlivých podlaží viz část 02 
- Betonové konstrukce PD : 

1PP - 2,96m (snížená 2,63m) : 

1NP - 2,95m : 

2-10NP - 2,95m : 

11NP - 3,20m : 

12NP - 3,10m : 

13NP - 3,18m : 

=vnější obvod * tloušťka * výška : 

Směr výpočtu je od středu S3 k průniku os H/28 : 

1PP - obvodové stěny snížené části od osy 26 k ose 27 : 

-stěna u sousedního objektu SO 202 : 

13,024*0,2*2,63 6,85062
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CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

-stěna na severní části : 

11,618*0,3*2,63 9,16660

-stěna na jižní části : 

8,019*0,3*2,63 6,32699

-sstěna na severní části (atika) : 

11,618*0,3*0,62 2,16095

1PP - obvodové stěny snížené části od osy 26 k ose 27 
odečtení otvorů : 

-stěna u sousedního objektu SO 202 - dveře : 

-2*((1,2*2,2*0,2)) -1,05600

-stěna u sousedního objektu prostupy pro VZT a jiné : 

-(0,2*0,2*0,2) -0,00800

-(0,73*0,2*0,47) -0,06862

-(0,73*0,2*0,47) -0,06862

-(0,2*0,2*0,2) -0,00800

-(0,58*0,2*0,25) -0,02900

-((PI*0,25^2/4)*0,2) -0,00982

-(0,2*0,2*0,15) -0,00600

-stěna na severnní části - okna : 

-(3,689*0,3*1,85) -2,04740

-(3,6*0,3*1,85) -1,99800

-(3,6*0,3*1,85) -1,99800

-stěna na severní části - sloupy : 

-2*(0,3*0,3*2,96) -0,53280

-stěna na jižní části prostupy pro VZT a jiné : 

-5*((PI*0,25^2/4)*0,3) -0,07363

1PP - obvodové stěny od osy 27 k ose 28 : 

-stěny od osy 27 k průniku os H/28 : 

(0,756+0,19+2,46+4,792+3,6+2,195+4,578+7,606)*0,3*2,9
6

23,24518

-stěny od průniku os H/28 k ose 27 : 

(7,606+4,578+2,195+3,6+7,442+0,755)*0,3*2,96 23,24429

1PP - obvodové stěny od osy 27 k ose 28 odečtení otvorů : 

-stěny od osy 27 k průniku os H/28 : 

-2*((PI*0,25^2/4)*0,3) -0,02945

-stěny od průniku os H/28 k ose 27 : 

-((PI*0,2^2/4)*0,3) -0,00942

-((PI*0,25^2/4)*0,3) -0,01473

-((PI*0,26^2/4)*0,3) -0,01593

Mezisoučet 63,02121

47 341351113RT1 Bednění stěn jednostr.,vzepřené,pronajaté-zřízení výška 
bednění do 3,3 m

m2 34,25312 1 693,00 57 990,53

Světlá výška a rozměr ŽB konstrukcí jednotlivých podlaží 
viz část 02 - Betonové konstrukce PD : 

1PP : 

-stěna (ST.1.PP.01) mezi řešeným objektem a sousedním 
objektem SO 202 - D (snížený strop, výška 2,63m) : 
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CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

13,024*2,63 34,25312

48 341351114RT1 Bednění stěn jednostr.,vzepřené,pronajaté - odstr. výška 
bednění do 3,3 m

m2 34,25312 240,50 8 237,88

Světlá výška a rozměr ŽB konstrukcí jednotlivých podlaží 
viz část 02 - Betonové konstrukce PD : 

1PP : 

-stěna (ST.1.PP.01) mezi řešeným objektem a sousedním 
objektem SO 202 - D (snížený strop, výška 2,63m) : 

13,024*2,63 34,25312

49 341351105R00 Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení m2 9 887,56576 492,00 4 864 682,35

Bednění monolitických ŽB stěn dle výkresu PD část 02-
Betonové konstrukce : 

Bednění se týká vnitřních stěn : 

=kusů * ( délka * výška ) : 

1PP - 2,96m : 

1PP - 2,63m snížená výška stropu : 

1PP - 3,16m výška stěny mezi I.Š. a výtahovou šachtou : 

1NP - 2,95m : 

1NP - 3,15m výška stěny mezi I.Š. a výtahovou šachtou : 

2-10NP - 2,95m : 

11NP - 3,20m : 

12NP - 3,10m : 

13NP - 3,18m : 

Začátek provozního součtu

  1PP - obvodové stěny snížené části od osy 26 k ose 27 : 

  -stěna na severní části : 

  11,618*2,63 30,55534

  -stěna na jižní části : 

  8,019*2,63 21,08997

  -sstěna na severní části (atika) : 

  11,618*0,62 7,20316

  

  1PP - obvodové stěny od osy 27 k ose 28 : 

  -stěny od osy 27 k průniku os H/28 : 

  (0,756+0,19+2,46+4,792+3,6+2,195+4,578+7,606)*2,96 77,48392

  -stěny od průniku os H/28 k ose 27 : 

  (7,606+4,578+2,195+3,6+7,442+0,755)*2,96 77,48096

  

  1PP - vnitřní stěny : 

  -výtahová šachta F-1S04 : 

  2,3*2,96 6,80800

  (2,48+0,25+1,8+0,25+0,15)*2,63 12,96590

  2,33*3,16 7,36280

  

  -I.Š. 450/2330 : 
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CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

  0,45*2,63 1,18350

  0,45*2,96 1,33200

  -schodišťový tubus (symetrický přes osu H) : 

  2*(1,92+4,869/2)*2,63 22,90467

  (0,25+2,33+0,25+2,6+0,25+1,9)*2,96 22,43680

  -výtahová šachta F-1S05 : 

  2,3*2,96 6,80800

  (1,8+0,25+1,8+0,25+0,15)*2,63 11,17750

  1,65*3,16 5,21400

  -I.Š. 450/1650 : 

  0,45*2,63 1,18350

  0,45*2,96 1,33200

  -stěna v m.č. F-1S06 tl. 400mm : 

  (1,9+0,15+7,8+0,15+1,9)*2,96 35,22400

  -stěna v m.č. F-1S06 tl. 300mm : 

  1,3*2,96 3,84800

  -stěna mezi chodbou a sklepními kójemi tl. 250mm : 

  (1,175-0,675)*2,81 1,40500

  (1,175-0,675)*2,81 1,40500

  (3,175-0,5+1,0+1,05+1,0-0,5+3,175)*2,96 24,86400

  -stěna sklepními kójemi tl. 250mm (symetrická přes osu 
H) : 

  (7,07-1,75)*2,96 15,74720

  (7,07-1,75)*2,96 15,74720

  -stěna mezi sklepními kójemi tl. 300 mm (na ose H) : 

  (11,791-0,25+0,326)*2,96 35,12632

  celkem 1PP : 

  

  1NP : 

  -výtahová šachta F-104 : 

  2,3*2,95 6,78500

  (2,48+0,25+1,8+0,25+0,15)*3,48 17,15640

  2,33*3,15 7,33950

  

  -I.Š. 450/2330 : 

  0,45*2,95 1,32750

  0,45*2,95 1,32750

  -schodišťový tubus (symetrický přes osu H) : 

  2*(1,92+4,869/2)*3,48 30,30732

  (0,25+2,33+0,25+2,6+0,25+1,9)*2,95 22,36100

  -výtahová šachta F-105 : 

  2,3*2,95 6,78500

  (1,8+0,25+1,8+0,25+0,15)*3,48 14,79000

  1,65*3,15 5,19750

  -I.Š. 450/1650 : 

  0,45*2,95 1,32750

  0,45*2,95 1,32750

  -stěna v m.č. F-106 tl. 400mm : 

  (2,064+2,45+2,6+2,45+2,064)*2,95 34,30260

  -stěna v m.č. F-106 tl. 300mm : 

  2,65*2,95 7,81750

  -stěna oddělující byty tl. 300mm : 
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Hrubá stavba

  8,695*2,95 25,65025

  -stěna v bytech tl. 250mm (symetrická přes osu H) : 

  (7,07-1,8)*2,95 15,54650

  (7,07-1,8)*2,95 15,54650

  -obvodové stěny tl. 300mm (symetrické přes osu H) : 

  (1,062+2,46+0,537+3,48+0,775+3,3+2,195+4,593+0,3-
0,43)*2,95

53,90240

  (-
0,43+0,3+4,593+2,195+3,3+0,775+3,48+0,537+3,06+0,46
2)*2,95

53,90240

  -obvodové stěny tl. 200mm (symetrické přes osu H) : 

  (0,43+7,151)*2,95 22,36395

  celkem 1NP : 

  

  2NP : 

  -výtahová šachta F-204 : 

  2,3*2,95 6,78500

  (2,48+0,25+1,8+0,25+0,15)*3,35 16,51550

  2,33*3,15 7,33950

  

  -I.Š. 450/2330 : 

  0,45*2,95 1,32750

  0,45*2,95 1,32750

  -schodišťový tubus (symetrický přes osu H) : 

  2*(1,92+4,869/2)*3,15 27,43335

  (0,25+2,33+0,25+2,6+0,25+1,9)*2,95 22,36100

  -výtahová šachta F-205 : 

  2,3*2,95 6,78500

  (1,8+0,25+1,8+0,25+0,15)*3,15 13,38750

  1,65*3,15 5,19750

  -I.Š. 450/1650 : 

  0,45*2,95 1,32750

  0,45*2,95 1,32750

  -stěna oddělující byty tl. 300mm : 

  (5,843+5,843)*2,95 34,47370

  -stěna oddělující m.č. 08 od m.č. 02+09 tl. 250mm 
(symetrické přes osu H) : 

  2*(0,5*2,85) 2,85000

  2*((2,8-0,5)*2,95) 13,57000

  -stěna oddělující m.č. 03 od m.č. 02+04+05 tl. 250mm 
(symetrické přes osu H) : 

  2*((7,07-1,8)*2,95) 31,09300

  -obvodové stěny tl. 300mm (symetrické přes osu H) : 

  2*((8,256+3,8+2,195+4,593-0,43)*2,95) 108,64260

  -obvodové stěny tl. 200mm (symetrické přes osu H) : 

  2*((0,43+7,151)*2,95) 44,72790

  celkem 2NP : 

  

Stránka 48 z 117Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 01

O: SO 204

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F
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  3-10NP (totožné s 2NP, výměra roznásobena 8x)) : 

  -výtahová šachta F-x04 : 

  8*(2,3*2,95) 54,28000

  8*((2,48+0,25+1,8+0,25+0,15)*3,35) 132,12400

  8*(2,33*3,15) 58,71600

  

  -I.Š. 450/2330 : 

  8*(0,45*2,95) 10,62000

  8*(0,45*2,95) 10,62000

  -schodišťový tubus (symetrický přes osu H) : 

  8*(2*(1,92+4,869/2)*3,15) 219,46680

  8*((0,25+2,33+0,25+2,6+0,25+1,9)*2,95) 178,88800

  -výtahová šachta F-x05 : 

  8*(2,3*2,95) 54,28000

  8*((1,8+0,25+1,8+0,25+0,15)*3,15) 107,10000

  8*(1,65*3,15) 41,58000

  -I.Š. 450/1650 : 

  8*(0,45*2,95) 10,62000

  8*(0,45*2,95) 10,62000

  -stěna oddělující byty tl. 300mm : 

  8*((5,843+5,843)*2,95) 275,78960

  -stěna oddělující m.č. 08 od m.č. 02+09 tl. 250mm 
(symetrické přes osu H) : 

  8*(2*(0,5*2,85)) 22,80000

  8*(2*((2,8-0,5)*2,95)) 108,56000

  -stěna oddělující m.č. 03 od m.č. 02+04+05 tl. 250mm 
(symetrické přes osu H) : 

  8*(2*((7,07-1,8)*2,95)) 248,74400

  -obvodové stěny tl. 300mm (symetrické přes osu H) : 

  8*(2*((8,256+3,8+2,195+4,593-0,43)*2,95)) 869,14080

  -obvodové stěny tl. 200mm (symetrické přes osu H) : 

  8*(2*((0,43+7,151)*2,95)) 357,82320

  celkem 3-10NP : 

  

  11NP : 

  -výtahová šachta F-1104 : 

  2,3*3,2 7,36000

  (2,48+0,25+1,8+0,25+0,15)*3,6 17,74800

  2,33*3,2 7,45600

  

  -I.Š. 450/2330 : 

  0,45*3,2 1,44000

  0,45*3,2 1,44000

  -schodišťový tubus (symetrický přes osu H) : 

  2*(1,92+4,869/2)*3,2 27,86880

  (0,25+2,33+0,25+2,6+0,25+1,9)*3,2 24,25600

  -výtahová šachta F-1105 : 

  2,3*3,2 7,36000

  (1,8+0,25+1,8+0,25+0,15)*3,6 15,30000

  1,65*3,2 5,28000

  -I.Š. 450/1650 : 
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  0,45*3,2 1,44000

  0,45*3,2 1,44000

  -stěna oddělující byty tl. 300mm : 

  (5,843+5,843)*3,2 37,39520

  -stěna oddělující byty tl. 300mm (na ose H) : 

  (16,145-4,036)*3,2 38,74880

  4,036*2,87 11,58332

  -stěna oddělující m.č. 08 od m.č. 02+09 tl. 250mm 
(symetrické přes osu H) : 

  2*(0,5*3,05) 3,05000

  2*((2,8-0,5)*3,2) 14,72000

  -stěna oddělující m.č. 03 od m.č. 02+04+05 tl. 250mm 
(symetrické přes osu H) : 

  2*((7,07-1,8)*3,2) 33,72800

  -obvodové stěny tl. 300mm (symetrické přes osu H) : 

  2*((8,256+3,8+2,195)*2,95) 84,08090

  2*((4,593-0,43)*2,87) 23,89562

  -obvodové stěny tl. 200mm (symetrické přes osu H) : 

  2*((0,43+7,151)*2,87) 43,51494

  celkem 11NP : 

  

  12NP : 

  -výtahová šachta F-1204 : 

  2,3*3,2 7,36000

  (2,48+0,25+1,8+0,25+0,15)*3,4 16,76200

  2,33*3,2 7,45600

  

  -I.Š. 450/2330 : 

  0,45*3,2 1,44000

  0,45*3,2 1,44000

  -schodišťový tubus (symetrický přes osu H) : 

  2*(1,92+4,869/2)*3,2 27,86880

  (0,25+2,33+0,25+2,6+0,25+1,9)*3,2 24,25600

  -výtahová šachta F-1205 : 

  2,3*3,2 7,36000

  (1,8+0,25+1,8+0,25+0,15)*3,4 14,45000

  1,65*3,2 5,28000

  -I.Š. 450/1650 : 

  0,45*3,2 1,44000

  0,45*3,2 1,44000

  -stěna oddělující byty tl. 300mm : 

  (2*5,786-2*1,486)*3,2 27,52000

  -stěna oddělující byty tl. 200mm : 

  2*(1,486*3,2) 9,51040

  -obvodové stěny tl. 200mm (symetrické přes osu H) : 

  2*(1,22*3,2) 7,80800

  -stěna mezi m.č. F-1201/01 a m.č. F1201/2 tl. 250mm : 

  2,1*3,2 6,72000

  celkem 12NP : 
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  13NP : 

  -výtahová šachta F-1304 : 

  2,3*3,2 7,36000

  (2,48+0,25+1,8+0,25+0,15)*3,4 16,76200

  2,33*3,2 7,45600

  

  -I.Š. 450/2330 : 

  0,45*3,2 1,44000

  0,45*3,2 1,44000

  -schodišťový tubus (symetrický přes osu H) : 

  2*(1,92+4,869/2)*3,2 27,86880

  (0,25+2,33+0,25+2,6+0,25+1,9)*3,2 24,25600

  -výtahová šachta F-1305 : 

  2,3*3,2 7,36000

  (1,8+0,25+1,8+0,25+0,15)*3,4 14,45000

  1,65*3,2 5,28000

  -I.Š. 450/1650 : 

  0,45*3,2 1,44000

  0,45*3,2 1,44000

  -stěna oddělující byty tl. 300mm : 

  (2*5,786-2*1,486)*3,16 27,17600

  -stěna oddělující byty tl. 200mm : 

  2*(1,486*3,2) 9,51040

  -obvodové stěny tl. 200mm (symetrické přes osu H) : 

  2*((1,22+8,209+4,16+9,069)*2,94) 133,22904

  celkem 13NP : 

  

  14NP : 

  -schodišťový tubus (symetrický přes osu H) - zaoblená 
část zadní u stožáru : 

  (4,869/2)*8,84 21,52098

  -schodišťový tubus (symetrický přes osu H) - zaoblená 
část přední u střechy : 

  (4,869/2)*1,94 4,72293

  -schodišťový tubus (symetrický přes osu H) - střední část 
: 

  2*(6,22*(1,94+1,468)) 42,39552

  -schodišťový tubus (symetrický přes osu H) - střední část 
sešikmení : 

  2*(((6,22*5,616)/2)) 34,93152

  -výtahová šachta nad F-1304 včetně I.Š. : 

  (2,98*2+1,8*2)*3,34 31,93040

  (0,45+0,45)*3,34 3,00600

  -výtahová šachta nad F-1305 včetně I.Š. : 

  (2,3*2+1,8*2)*3,34 27,38800

  (0,45+0,45)*3,34 3,00600

  celkem 14NP : 

  

Konec provozního součtu

-celkové množství bednění oboustranného (započteno 2x) 
: 
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2*4943,78288 9 887,56576

50 341351106R00 Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění m2 9 887,56576 224,00 2 214 814,73

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 9887,56576 9 887,56576

51 341351901R00 Bednění otvoru stěn plochy do 0,5 m2 kus 150,00000 1 291,00 193 650,00

Rozměry otvorů převzaty z PD části 02-Betonové 
konstrukce : 

1PP : 

-otvor o rozměru 0,1x0,1m : 

2 2,00000

-otvor o rozměru 0,2x0,2m : 

2 2,00000

-otvor o rozměru 0,73x0,47 : 

2 2,00000

-otvor o rozměru 0,58x0,25m : 

1 1,00000

-otvor o rozměru 0,45x0,35m : 

1 1,00000

-otvor o rozměru 0,25x0,25m : 

4 4,00000

-otvor o rozměru 0,6x0,2m : 

1 1,00000

-otvor o rozměru 0,6x0,15m : 

1 1,00000

-otvor o rozměru 0,5x0,25m : 

1 1,00000

-otvor o rozměru 0,3x0,41m : 

1 1,00000

-otvor o rozměru 0,2x0,15m : 

2 2,00000

-otvor o rozměru 0,7x0,15m : 

1 1,00000

-otvor o rozměru 0,4x0,15m : 

1 1,00000

-otvor o rozměru 0,63x0,25m : 

1 1,00000

-otvor o rozměru D=260mm : 

1 1,00000

1NP : 

-otvor o rozměru D=160mm : 

2 2,00000

-otvor o rozměru D=200mm : 

4 4,00000

-otvor o rozměru D=220mm : 

2 2,00000

2NP : 

-otvor o rozměru D=160mm : 

6 6,00000

-otvor o rozměru D=200mm : 

4 4,00000
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-otvor o rozměru D=220mm : 

2 2,00000

3-10NP (podlaží shodná s 2NP, množství 8x) : 

-otvor o rozměru D=160mm : 

8*6 48,00000

-otvor o rozměru D=200mm : 

8*4 32,00000

-otvor o rozměru D=220mm : 

8*2 16,00000

11NP : 

-otvor o rozměru D=160mm : 

6 6,00000

-otvor o rozměru D=200mm : 

4 4,00000

-otvor o rozměru D=220mm : 

2 2,00000

52 341351902R00 Bednění otvoru stěn plochy do 1,0 m2 kus 42,00000 1 844,00 77 448,00

Rozměry otvorů převzaty z PD části 02-Betonové 
konstrukce : 

1PP : 

-otvor o rozměru 0,63x112m : 

1 1,00000

-otvor o rozměru 0,33x2,8m : 

1 1,00000

-otvor o rozměru 0,3x2,96m : 

2 2,00000

1NP : 

-otvor o rozměru 0,33x2,32m : 

2 2,00000

-otvor o rozměru 0,7x1,4m : 

1 1,00000

2NP : 

-otvor o rozměru 0,33x2,32m : 

2 2,00000

-otvor o rozměru 0,7x1,4m : 

1 1,00000

3-10NP (podlaží shodná s 2NP, množství 8x) : 

-otvor o rozměru 0,33x2,32m : 

8*2 16,00000

-otvor o rozměru 0,7x1,4m : 

8*1 8,00000

11NP : 

-otvor o rozměru 0,33x2,32m : 

2 2,00000

-otvor o rozměru 0,7x1,4m : 
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1 1,00000

12NP : 

-otvor o rozměru 0,33x2,32m : 

2 2,00000

-otvor o rozměru 0,7x1,4m : 

1 1,00000

13NP : 

-otvor o rozměru 0,33x2,32m : 

2 2,00000

53 341351903R00 Bednění otvoru stěn plochy do 2,25 m2 kus 22,00000 2 835,00 62 370,00

Rozměry otvorů převzaty z PD části 02-Betonové 
konstrukce : 

1PP : 

2NP : 

-otvor o rozměru 1,1x2,19m : 

2 2,00000

3-10NP (podlaží shodná s 2NP, množství 8x) : 

-otvor o rozměru 1,1x2,19m : 

8*2 16,00000

11NP : 

-otvor o rozměru 1,1x2,19m : 

2 2,00000

14NP : 

-otvor o rozměru 1,15x2,15m : 

1 1,00000

-otvor o rozměru 1,05x2,13m : 

1 1,00000

54 341351904R00 Bednění otvoru stěn plochy do 3,6 m2 kus 62,00000 3 705,00 229 710,00

Rozměry otvorů převzaty z PD části 02-Betonové 
konstrukce : 

1PP : 

-otvor o rozměru 1,2x2,33m : 

2 2,00000

-otvor o rozměru 1,2x2,2m : 

2 2,00000

1NP : 

-otvor o rozměru 1,2x2,32m : 

2 2,00000

2NP : 

-otvor o rozměru 1,2x2,32m : 

2 2,00000

-otvor o rozměru 1,5x2,32m : 
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1 1,00000

-okenní výplň se zaoblením : 

2 2,00000

3-10NP (podlaží shodná s 2NP, množství 8x) : 

-otvor o rozměru 1,2x2,32m : 

8*2 16,00000

-otvor o rozměru 1,5x2,32m : 

8*1 8,00000

-okenní výplň se zaoblením : 

8*2 16,00000

11NP : 

-otvor o rozměru 1,2x2,32m : 

2 2,00000

-otvor o rozměru 1,5x2,32m : 

1 1,00000

-okenní výplň se zaoblením : 

2 2,00000

12NP : 

-otvor o rozměru 1,2x2,32m : 

2 2,00000

-otvor o rozměru 1,5x2,32m : 

1 1,00000

13NP : 

-otvor o rozměru 1,2x2,32m : 

2 2,00000

-otvor o rozměru 1,5x2,32m : 

1 1,00000

55 341351905R00 Bednění otvoru stěn plochy do 9,0 m2 kus 92,00000 5 830,00 536 360,00

Rozměry otvorů převzaty z PD části 02-Betonové 
konstrukce : 

1PP : 

-otvor o rozměru : 

1NP : 

-otvor o rozměru 2,13x2,66m : 

1 1,00000

-otvor o rozměru 2,6x2,66m : 

1 1,00000

-otvor o rozměru 2,45x2,75m : 

2 2,00000

-otvor o rozměru 3,689x1,85m : 

1 1,00000

-otvor o rozměru 3,6x1,85m : 

2 2,00000

-otvor o rozměru 1,5x2,66m : 

1 1,00000
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2NP : 

-otvor o rozměru 2,0x2,32m : 

1 1,00000

-otvor o rozměru 2,6x2,32m : 

1 1,00000

-okenní výplň se zaoblením : 

2 2,00000

-otvor o rozměru 1,565x2,8m : 

2 2,00000

-otvor o rozměru 2,6x2,8m : 

2 2,00000

3-10NP (podlaží shodná s 2NP, množství 8x) : 

-otvor o rozměru 2,0x2,32m : 

8*1 8,00000

-otvor o rozměru 2,6x2,32m : 

8*1 8,00000

-okenní výplň se zaoblením : 

8*2 16,00000

-otvor o rozměru 1,565x2,8m : 

8*2 16,00000

-otvor o rozměru 2,6x2,8m : 

8*2 16,00000

11NP : 

-otvor o rozměru 2,0x2,32m : 

1 1,00000

-otvor o rozměru 2,6x2,32m : 

1 1,00000

-okenní výplň se zaoblením : 

2 2,00000

-otvor o rozměru 1,565x2,805m : 

2 2,00000

-otvor o rozměru 2,6x2,805m : 

2 2,00000

12NP : 

-otvor o rozměru 2,0x2,32m : 

1 1,00000

13NP : 

-otvor o rozměru 2,0x2,32m : 

1 1,00000

14NP : 

-otvor o rozměru 2,33x2,52m : 

1 1,00000

-otvor o rozměru 1,5x2,52m : 

1 1,00000

56 341351906T00 Bednění otvoru stěn plochy do 18,0 m2 kus 44,00000 8 114,96 357 058,24

Rozměry otvorů převzaty z PD části 02-Betonové 
konstrukce : 
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1NP : 

-otvor o rozměru 3,48x2,8m : 

2 2,00000

-otvor o rozměru 3,3x2,8m : 

2 2,00000

-otvor o rozměru 7,151x2,245 : 

2 2,00000

2NP : 

-otvor o rozměru 3,3x2,8m : 

2 2,00000

-otvor o rozměru 7,15x2,245 : 

2 2,00000

3-10NP (podlaží shodná s 2NP, množství 8x) : 

-otvor o rozměru 3,3x2,8m : 

8*2 16,00000

-otvor o rozměru 7,15x2,245 : 

8*2 16,00000

11NP : 

-otvor o rozměru 3,3x2,805m : 

2 2,00000

57 341361821R00 Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R) t 125,47817 38 210,00 4 794 520,88

Množství výztuže převzato z PD část 02-Betonové 
konstrukce : 

Hmotnosti uvedené v závorkách obsahují přípočet/odečet 
proveden v postupných revizích : 

1PP : 

(17158,0+154,3)/1000 17,31230

1NP : 

(10062,9+159,8)/1000 10,22270

2NP : 

12371,0/1000 12,37100

3NP : 

(10524,9+44,6)/1000 10,56950

4NP : 

(10423,1+44,6)/1000 10,46770

5NP : 

(9513,3+44,6)/1000 9,55790

6NP : 

(9172,0+44,6)/1000 9,21660

7NP : 

(8100,6+44,6)/1000 8,14520

8NP : 

(7823,0+44,6)/1000 7,86760

9NP : 

(7117,9+44,6)/1000 7,16250

10NP : 

(5927,7+44,6)/1000 5,97230
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11NP : 

7317,4/1000 7,31740

12NP : 

3833,6/1000 3,83360

13NP : 

3436,0/1000 3,43600

14NP : 

(3861,3+9,4)/1000 3,87070

Odečtení výztuže sloupů z důvodů dvojitého započítání : 

-odečet hmotnosti z položky 331361821R00 : 

-1,66363 -1,66363

-odečet hmotnosti z položky 332361821R00 : 

-0,18120 -0,18120

58 342248109R00 Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm m2 11,98840 604,00 7 240,99

Světlá výška ŽB konstrukcí jednotlivých podlaží viz část 02 
- Betonové konstrukce PD : 

1PP - 2,96m : 

1NP - 2,95m : 

2-10NP - 2,95m : 

11NP - 3,20m : 

12NP - 3,10m : 

13NP - 3,18m : 

1NP : 

Byt F-101-G : 

-stěna mezi m.č. F-101/01 a m.č. 02 (pouzdro pro posuvné 
dveře : 

(2,19+0,69)*2,95 8,49600

Pronajímatelný prostor mezi osou H-G : 

-stěna v m.č. F-109a a instlační šachtou (za WC) : 

(0,35+0,45)*2,95 2,36000

Byt F-102-G : 

-stěna mezi m.č. F-102/01 a m.č. 02 (pouzdro pro posuvné 
dveře : 

(2,19+0,69)*2,95 8,49600

Pronajímatelný prostor mezi osou H-I : 

-stěna v m.č. F-110a a instlační šachtou (za WC) : 

(0,35+0,45)*2,95 2,36000

1NP odečtení otvorů (výška otvoru pro pouzdro posuvných 
dveří vč. podlahy 2,08+0,14=2,22m) : 

Byt F-101-G : 

-otvor pro pouzdo posuvných dveří Z/105 : 

-2,19*2,22 -4,86180

Byt F-102-G : 

-otvor pro pouzdo posuvných dveří Z/105 : 

-2,19*2,22 -4,86180
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59 342248112R00 Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm m2 830,35705 700,00 581 249,94

Světlá výška ŽB konstrukcí jednotlivých podlaží viz část 02 
- Betonové konstrukce PD : 

1PP - 2,96m : 

1NP - 2,95m : 

2-10NP - 2,95m : 

11NP - 3,20m : 

12NP - 3,10m : 

13NP - 3,18m : 

1PP : 

-stěna mězi m.č. F-1S08 a m.č. F-1S09 : 

(1,6+1,905+1,525+0,795)*2,63 15,31975

-stěna mězi m.č. F-1S09 a m.č. F-1S10 : 

1,615*2,63 4,24745

-stěna mězi m.č. F-1S10 a m.č. F-1S11 : 

1,65*2,63 4,33950

-stěna mězi m.č. F-1S06 a m.č. F-1S11 : 

1,925*2,63 5,06275

-stěna mězi m.č. F-1S07 a sklepní kójí č. 12 : 

(3,33+0,15+1,35)*2,96 14,29680

-stěna kolem m.č. F-1S14 : 

(2,075+3,55+2,075)*2,96 22,79200

-stěna kolem m.č. F-1S15 : 

(0,75+2,225+3,55+2,075)*2,96 25,45600

-stěna mězi m.č. F-1S12 a sklepní kójí č. 24 : 

3,365*2,96 9,96040

-stěna mězi m.č. F-1S12 a m.č. F-1S13 : 

(2,0+0,65+0,7)*2,96 9,91600

-stěna mězi m.č. F-1S13 a m.č. F-1S13a : 

2,29*2,96 6,77840

-stěna mězi m.č. F-1S12 + F-1S13 + F-1S13a a m.č. F-
1S06 : 

4,0*2,96 11,84000

1PP odečtení otvorů (výška otvoru pro dveře vč. podlahy 
2,02+0,15=2,17m) : 

-otvor pro dveře A/13 : 

-0,9*2,17 -1,95300

-otvor pro dveře Z/116 : 

-0,9*2,17 -1,95300

-otvor pro VZT ve stěně mezi m.č. F-1S15 a m.č. F-1S01 : 

-0,6*0,3 -0,18000

-otvor pro dveře A/14 : 

-1,0*2,17 -2,17000

-otvor pro dveře Z/103 : 

-1,0*2,17 -2,17000

-otvor pro VZT ve stěně mezi m.č. F-1S14 a m.č. F-1S02 : 

-0,6*0,3 -0,18000

-otvor pro VZT ve stěně mezi m.č. F-1S12 a sklepní kójí č. 
24 : 
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Hrubá stavba

-0,6*0,3 -0,18000

-otvor pro VZT ve stěně mezi m.č. F-1S13 a m.č. F-1S12 : 

-0,6*0,3 -0,18000

-otvor pro dveře A/19 : 

-0,9*2,17 -1,95300

-otvor pro dveře A/23 : 

-0,7*2,17 -1,51900

-otvor pro dveře A/15 : 

-2*(1,0*2,17) -4,34000

Mezisoučet 113,23105

1NP : 

Byt F-101-G : 

-stěna mezi m.č. F-101/01 a m.č. 03 : 

1,8*2,95 5,31000

-stěna mezi m.č. 06 a m.č. 05 : 

(1,7+0,15)*2,95 5,45750

-stěna mezi m.č. 06+05 a m.č. 02 : 

3,15*2,95 9,29250

Pronajímatelný prostor mezi osou H-G : 

-stěna mezi m.č. F-109 a m.č. F-109a : 

(1,325+0,075)*2,95 4,13000

-stěna mezi m.č. F-109a a vstupem : 

(0,47+0,165+0,8+0,165)*2,95 4,72000

Byt F-102-G : 

-stěna mezi m.č. F-102/01 a m.č. 03 : 

1,8*2,95 5,31000

-stěna mezi m.č. 06 a m.č. 05 : 

(1,7+0,15)*2,95 5,45750

-stěna mezi m.č. 06+05 a m.č. 02 : 

3,15*2,95 9,29250

Pronajímatelný prostor mezi osou H-I : 

-stěna mezi m.č. F-110a m.č. F-110a : 

(1,325+0,075)*2,95 4,13000

-stěna mezi m.č. F-110a a vstupem : 

(0,47+0,165+0,8+0,165)*2,95 4,72000

1NP odečtení otvorů (výška otvoru pro dveře vč. podlahy 
2,02+0,14=2,16m) : 

Byt F-101-G : 

-otvor pro dveře T/102 : 

-0,8*2,16 -1,72800

-otvor pro dveře T/114 : 

-0,8*2,16 -1,72800

Byt F-102-G : 

-otvor pro dveře T/102 : 

-0,8*2,16 -1,72800
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-otvor pro dveře T/114 : 

-0,8*2,16 -1,72800

1NP odečtení otvorů (výška otvoru pro dveře vč. podlahy 
2,65+0,14=2,78m) : 

-otvor pro dveře Z/101 : 

-2*(0,9*2,78) -5,00400

Pronajímatelný prostor mezi osou H-G : 

-otvor pro dveře T/102 : 

-0,8*2,16 -1,72800

Pronajímatelný prostor mezi osou H-I : 

-otvor pro dveře T/102 : 

-0,8*2,16 -1,72800

Mezisoučet 42,44800

2NP : 

Byt F-201-H : 

-stěna mezi m.č. F-201/01 a m.č. 02 : 

2,35*2,95 6,93250

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 08 : 

1,425*2,95 4,20375

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 05+07 : 

(0,15+1,7+0,115+1,775+0,035)*2,95 11,13625

-stěna mezi m.č. 06 a m.č. 07 : 

(0,15+1,7)*2,95 5,45750

-stěna mezi m.č. 06+07 a m.č. 05 : 

3,15*2,95 9,29250

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 03 : 

1,75*2,95 5,16250

Byt F-202-H : 

-stěna mezi m.č. F-202/01 a m.č. 02 : 

2,35*2,95 6,93250

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 08 : 

1,425*2,95 4,20375

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 05+07 : 

(0,15+1,7+0,115+1,775+0,035)*2,95 11,13625

-stěna mezi m.č. 06 a m.č. 07 : 

(0,15+1,7)*2,95 5,45750

-stěna mezi m.č. 06+07 a m.č. 05 : 

3,15*2,95 9,29250

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 03 : 

1,75*2,95 5,16250

2NP odečtení otvorů (výška otvoru pro dveře vč. podlahy 
2,02+0,14=2,16m) : 

Byt F-201-H : 

-otvor pro dveře T/202 : 

-3*(0,8*2,16) -5,18400
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Byt F-202-H : 

-otvor pro dveře T/202 : 

-3*(0,8*2,16) -5,18400

2NP odečtení otvorů (výška otvoru pro dveře vč. podlahy 
2,08+0,14=2,22m) : 

Byt F-201-H : 

-otvor pro pouzdro posuvných dveří Z/106 : 

-2,19*2,22 -4,86180

Byt F-202-H : 

-otvor pro pouzdro posuvných dveří Z/106 : 

-2,19*2,22 -4,86180

2NP odečtení otvorů (výška otvoru pro dveře vč. podlahy 
2,65+0,14=2,78m) : 

Byt F-201-H : 

-otvor pro dveře Z/101 : 

-2*(0,9*2,78) -5,00400

Byt F-202-H : 

-otvor pro dveře Z/101 : 

-2*(0,9*2,78) -5,00400

Mezisoučet 54,27040

3-10NP (totožné s 2NP) : 

Začátek provozního součtu

  Byt F-x01-H : 

  -stěna mezi m.č. F-x01/01 a m.č. 02 : 

  2,35*2,95 6,93250

  -stěna mezi m.č. 02 a m.č. 08 : 

  1,425*2,95 4,20375

  -stěna mezi m.č. 02 a m.č. 05+07 : 

  (0,15+1,7+0,115+1,775+0,035)*2,95 11,13625

  -stěna mezi m.č. 06 a m.č. 07 : 

  (0,15+1,7)*2,95 5,45750

  -stěna mezi m.č. 06+07 a m.č. 05 : 

  3,15*2,95 9,29250

  -stěna mezi m.č. 02 a m.č. 03 : 

  1,75*2,95 5,16250

  

  Byt F-x02-H : 

  -stěna mezi m.č. F-x02/01 a m.č. 02 : 

  2,35*2,95 6,93250

  -stěna mezi m.č. 02 a m.č. 08 : 

  1,425*2,95 4,20375

  -stěna mezi m.č. 02 a m.č. 05+07 : 

  (0,15+1,7+0,115+1,775+0,035)*2,95 11,13625

  -stěna mezi m.č. 06 a m.č. 07 : 

  (0,15+1,7)*2,95 5,45750

  -stěna mezi m.č. 06+07 a m.č. 05 : 

  3,15*2,95 9,29250

Stránka 62 z 117Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 01

O: SO 204

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

  -stěna mezi m.č. 02 a m.č. 03 : 

  1,75*2,95 5,16250

  

  3-10NP odečtení otvorů (výška otvoru pro dveře vč. 
podlahy 2,02+0,14=2,16m) : 

  Byt F-x01-H : 

  -otvor pro dveře T/202 : 

  -3*(0,8*2,16) -5,18400

  

  Byt F-x02-H : 

  -otvor pro dveře T/202 : 

  -3*(0,8*2,16) -5,18400

  

  3-10NP odečtení otvorů (výška otvoru pro dveře vč. 
podlahy 2,08+0,14=2,22m) : 

  Byt F-x01-H : 

  -otvor pro pouzdro posuvných dveří Z/106 : 

  -2,19*2,22 -4,86180

  

  Byt F-x02-H : 

  -otvor pro pouzdro posuvných dveří Z/106 : 

  -2,19*2,22 -4,86180

  

  3-10NP odečtení otvorů (výška otvoru pro dveře vč. 
podlahy 2,65+0,14=2,78m) : 

  Byt F-x01-H : 

  -otvor pro dveře Z/101 : 

  -2*(0,9*2,78) -5,00400

  

  Byt F-x02-H : 

  -otvor pro dveře Z/101 : 

  -2*(0,9*2,78) -5,00400

  Mezisoučet 54,27040

Konec provozního součtu

Celkové množství 3-10NP : 

8*54,27040 434,16320

Mezisoučet 434,16320

11NP : 

Byt F-1101-H : 

-stěna mezi m.č. F-1101/01 a m.č. 02 : 

2,35*3,20 7,52000

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 08 : 

1,425*3,20 4,56000

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 05+07 : 

(0,15+1,7+0,115+1,775+0,035)*3,20 12,08000

-stěna mezi m.č. 06 a m.č. 07 : 

(0,15+1,7)*3,20 5,92000

-stěna mezi m.č. 06+07 a m.č. 05 : 

3,15*3,20 10,08000

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 03 : 

1,75*3,20 5,60000
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Byt F-1102-H : 

-stěna mezi m.č. F-1102/01 a m.č. 02 : 

2,35*3,20 7,52000

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 08 : 

1,425*3,20 4,56000

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 05+07 : 

(0,15+1,7+0,115+1,775+0,035)*3,20 12,08000

-stěna mezi m.č. 06 a m.č. 07 : 

(0,15+1,7)*3,20 5,92000

-stěna mezi m.č. 06+07 a m.č. 05 : 

3,15*3,20 10,08000

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 03 : 

1,75*3,20 5,60000

11NP odečtení otvorů (výška otvoru pro dveře vč. podlahy 
2,02+0,14=2,16m) : 

Byt F-1101-H : 

-otvor pro dveře T/202 : 

-3*(0,8*2,16) -5,18400

Byt F-1102-H : 

-otvor pro dveře T/202 : 

-3*(0,8*2,16) -5,18400

11NP odečtení otvorů (výška otvoru pro dveře vč. podlahy 
2,08+0,14=2,22m) : 

Byt F-1101-H : 

-otvor pro pouzdro posuvných dveří Z/106 : 

-2,19*2,22 -4,86180

Byt F-1102-H : 

-otvor pro pouzdro posuvných dveří Z/106 : 

-2,19*2,22 -4,86180

11NP odečtení otvorů (výška otvoru pro dveře vč. podlahy 
2,65+0,14=2,78m) : 

Byt F-1101-H : 

-otvor pro dveře Z/101 : 

-2*(0,9*2,78) -5,00400

Byt F-1102-H : 

-otvor pro dveře Z/101 : 

-2*(0,9*2,78) -5,00400

Mezisoučet 61,42040

12NP : 

Byt F-1201-J : 

-stěna mezi m.č. 01+02 a m.č. 06+08 : 

5,75*3,10 17,82500

-stěna mezi m.č. 06 a m.č. 07+08 (po ŽB sloup) : 

(0,9+0,125+1,075)*3,10 6,51000
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-stěna mezi m.č. 07 a m.č. 08 : 

(0,9+0,8)*3,10 5,27000

-stěna mezi m.č. 06 a m.č. 03 (napojena na ŽB sloup u osy 
G a instalační šachtu z AKU) : 

(6,455-0,125*2-2,895)*3,10 10,26100

-stěna mezi m.č. 01 a m.č. 11 : 

(0,14+0,93+1,28)*3,10 7,28500

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 09+10 (odečtena přizdívka 
instalační šachty z AKU) : 

(0,175+0,93+0,895+0,93+1,07)*3,10 - 
(0,115+0,35+0,115)*3,10

10,60200

-stěna mezim.č. 01+11 a m.č. 10 : 

(0,57+1,0+0,875+0,45)*3,10 8,97450

-stěna mezi m.č. 09 a m.č. 10 : 

(0,57+1,0+0,875+0,45)*3,10 8,97450

-stěna mezi m.č. 09+10 a m.č. 11+05 : 

(0,125+1,445+0,255+0,125+1,3+0,15)*3,10 10,54000

-stěna mezi m.č. 11 a m.č. 05 (stěna zalomená a napojená 
na fasádní výplně - speciální měření) : 

2,125*3,10 6,58750

12NP odečtení otvorů (výška otvoru pro dveře vč. podlahy 
2,63+0,14=2,77m) : 

-otvor pro dveřeZ/501 : 

-5*(0,93*2,77) -12,88050

-otvor pro dveře Z/502 : 

-0,83*2,77 -2,29910

Mezisoučet 77,64990

13NP : 

Studio F-1301 : 

-stěna mezi m.č. 06 a m.č. 02+05 : 

(0,77+0,93+0,415+4,535+0,125)*3,18 21,54450

-stěna mezi m.č. 01 a m.č. 07+08+09 (celková délka - 
instalační šachta) : 

(6,225-0,35-0,115)*3,18 18,31680

-stěna mezi m.č. 07 a m.č. 08 (délka stěny - šířka ŽB 
sloupu 250x250mm) : 

(0,570+1,0+0,875+0,45-0,25)*3,18 8,41110

-stěna mezi m.č. 80 a m.č. 09 : 

(0,570+1,0+0,875+0,45)*3,18 9,20610

13NP odečtení otvorů (výška otvoru pro dveře vč. podlahy 
2,63+0,14=2,77m) : 

-otvor pro dveře Z/501 : 

-4*(0,93*2,77) -10,30440

Mezisoučet 47,17410

60 342248114R00 Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm m2 18,89470 739,00 13 963,18

Světlá výška ŽB konstrukcí jednotlivých podlaží viz část 02 
- Betonové konstrukce PD : 

1PP - 2,96m : 

1NP - 2,95m : 

2-10NP - 2,95m : 

11NP - 3,20m : 
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12NP - 3,10m : 

13NP - 3,18m : 

Vyzdívka niky pro OT na schodišti v podlažích 1, 3, 5, 7, 9, 
11, 12NP : 

Výšky vyzdívek jsou v patrech 3-12NP totožné v=2,32m; v 
1NP v=2,8m : 

1NP : 

-vyzdívka v 1NP m.č. F-103 : 

0,52*2,8 1,45600

-vyzdívka v 3NP m.č. F-303 : 

0,52*2,32 1,20640

-vyzdívka v 5NP m.č. F-503 : 

0,52*2,32 1,20640

-vyzdívka v 7NP m.č. F-703 : 

0,52*2,32 1,20640

-vyzdíva v 9NP m.č. F-903 : 

0,52*2,32 1,20640

-vyzdívka 11NP m.č. F-1103 : 

0,52*2,32 1,20640

-vyzdívka 12NP m.č. F-1203 : 

0,52*2,32 1,20640

Vyzdívka niky pro osazení hliníkové skříně PHP v 
podlažích 2-12NP (niky o stejných rozměrech) : 

-vyzdívka niky PHP (celkem v 11 podlažích) : 

11*(0,33*1,73) 6,27990

Vyzdívka nad otvorem pro VZT žaluzii na chodbách vedle 
výtahové šachty F-105 : 

1PP : 

-vyzdívka pro VZT žaluzii Z/54 : 

0,33*0,96 0,31680

1NP : 

-vyzdívka pro VZT žaluzii Z/53 : 

0,33*0,91 0,30030

2-12NP : 

-vyzdívka pro VZT žaluzii Z/52 : 

11*(0,33*0,91) 3,30330

61 342248120R00 Příčky POROTHERM 11,5 AKU na MVC 5, tl. 115 mm m2 1 566,75880 791,00 1 239 306,21

Světlá výška ŽB konstrukcí jednotlivých podlaží viz část 02 
- Betonové konstrukce PD : 

1PP - 2,96m : 

1NP - 2,95m : 

2-10NP - 2,95m : 

11NP - 3,20m : 

12NP - 3,10m : 

13NP - 3,18m : 

1NP : 

Byt F-101-G : 

-obezdívka šachty u kuchyňské linky v m.č. 03 : 

(0,5+0,15+0,54)*2,95 3,51050
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-stěna mezi m.č. 02+05 a m.č. 04 : 

(3,3+0,2+0,275)*2,95 11,13625

-obezdívka instalační šachty mezi místnostmi bytu F-101-G 
a pronajímatelné plochy F-109 : 

(0,15+0,3+0,15+1,1+0,6+0,3+0,15+1,0)*2,95 11,06250

(0,15+0,3+0,15+1,1+0,6+0,3+0,15+1,0-0,35-0,45)*2,95 8,70250

Byt F-102-G : 

-obezdívka šachty u kuchyňské linky v m.č. 03 : 

(0,5+0,15+0,54)*2,95 3,51050

-stěna mezi m.č. 02+05 a m.č. 04 : 

(3,3+0,2+0,275)*2,95 11,13625

-obezdívka instalační šachty mezi místnostmi bytu F-102-G 
a pronajímatelné plochy F-110 : 

(0,15+0,3+0,15+1,1+0,6+0,3+0,15+1,0)*2,95 11,06250

(0,15+0,3+0,15+1,1+0,6+0,3+0,15+1,0-0,35-0,45)*2,95 8,70250

1NP odečtení otvorů (revizní dvířka) : 

-revizní dvířka do instalační šachty Z/112; 2 šachty : 

-2*(0,6*0,6) -0,72000

Mezisoučet 68,10350

2NP : 

Byt F-201-G : 

-obezdívka šachty u kuchyňské linky v m.č. 03 : 

(0,5+0,15+0,54)*2,95 3,51050

-stěna mezi m.č. 01 a m.č. 10 : 

2,8*2,95 8,26000

-stěna mezi m.č. 10 a m.č. 02+09 : 

(2,675+0,15+4,4-2,35)*2,95 14,38125

-stěna mezi m.č. 08 a m.č. 09 : 

(1,275+0,15)*2,95 4,20375

-obezdívka instlační šachty mezi m.č. 08+09 a m.č. 
02+06+07 : 

(2*(0,15+0,35+0,15)+2*(1,1+0,6+0,3+0,15+1,0))*2,95 22,42000

-stěna mezi m.č. 02+06 a m.č. 04+09 : 

(0,325+0,15+3,3)*2,95 11,13625

-stěna mezi m.č. 09 a m.č. 04 : 

4,065*2,95 11,99175

Byt F-202-G : 

-obezdívka šachty u kuchyňské linky v m.č. 03 : 

(0,5+0,15+0,54)*2,95 3,51050

-stěna mezi m.č. 01 a m.č. 10 : 

2,8*2,95 8,26000

-stěna mezi m.č. 10 a m.č. 02+09 : 

(2,675+0,15+4,4-2,35)*2,95 14,38125

-stěna mezi m.č. 08 a m.č. 09 : 

(1,275+0,15)*2,95 4,20375
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-obezdívka instlační šachty mezi m.č. 08+09 a m.č. 
02+06+07 : 

(2*(0,15+0,35+0,15)+2*(1,1+0,6+0,3+0,15+1,0))*2,95 22,42000

-stěna mezi m.č. 02+06 a m.č. 04+09 : 

(0,325+0,15+3,3)*2,95 11,13625

-stěna mezi m.č. 09 a m.č. 04 : 

4,065*2,95 11,99175

2NP odečtení otvorů (výška otvoru pro dveře vč. podlahy 
2,02+0,14=2,16m) : 

Byt F-201-G : 

-otvor pro dveře T/201 : 

-3*(0,9*2,16) -5,83200

-revizní dvířka do instalační šachty Z/112 : 

-0,6*0,6 -0,36000

Byt F-202-G : 

-otvor pro dveře T/201 : 

-3*(0,9*2,16) -5,83200

-revizní dvířka do instalační šachty Z/112 : 

-0,6*0,6 -0,36000

Mezisoučet 139,42300

3-10NP (totožné s 2NP; roznásobení výměr 8x pro tato 
podlaží) : 

Začátek provozního součtu

  Byt F-x01-G : 

  -obezdívka šachty u kuchyňské linky v m.č. 03 : 

  (0,5+0,15+0,54)*2,95 3,51050

  -stěna mezi m.č. 01 a m.č. 10 : 

  2,8*2,95 8,26000

  -stěna mezi m.č. 10 a m.č. 02+09 : 

  (2,675+0,15+4,4-2,35)*2,95 14,38125

  -stěna mezi m.č. 08 a m.č. 09 : 

  (1,275+0,15)*2,95 4,20375

  -obezdívka instlační šachty mezi m.č. 08+09 a m.č. 
02+06+07 : 

  (2*(0,15+0,35+0,15)+2*(1,1+0,6+0,3+0,15+1,0))*2,95 22,42000

  -stěna mezi m.č. 02+06 a m.č. 04+09 : 

  (0,325+0,15+3,3)*2,95 11,13625

  -stěna mezi m.č. 09 a m.č. 04 : 

  4,065*2,95 11,99175

  

  Byt F-x02-G : 

  -obezdívka šachty u kuchyňské linky v m.č. 03 : 

  (0,5+0,15+0,54)*2,95 3,51050

  -stěna mezi m.č. 01 a m.č. 10 : 

  2,8*2,95 8,26000

  -stěna mezi m.č. 10 a m.č. 02+09 : 

  (2,675+0,15+4,4-2,35)*2,95 14,38125
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  -stěna mezi m.č. 08 a m.č. 09 : 

  (1,275+0,15)*2,95 4,20375

  -obezdívka instlační šachty mezi m.č. 08+09 a m.č. 
02+06+07 : 

  (2*(0,15+0,35+0,15)+2*(1,1+0,6+0,3+0,15+1,0))*2,95 22,42000

  -stěna mezi m.č. 02+06 a m.č. 04+09 : 

  (0,325+0,15+3,3)*2,95 11,13625

  -stěna mezi m.č. 09 a m.č. 04 : 

  4,065*2,95 11,99175

  

  3-10NP odečtení otvorů (výška otvoru pro dveře vč. 
podlahy 2,02+0,14=2,16m) : 

  Byt F-x01-G : 

  -otvor pro dveře T/201 : 

  -3*(0,9*2,16) -5,83200

  -revizní dvířka do instalační šachty Z/112 : 

  -0,6*0,6 -0,36000

  

  Byt F-x02-G : 

  -otvor pro dveře T/201 : 

  -3*(0,9*2,16) -5,83200

  -revizní dvířka do instalační šachty Z/112 : 

  -0,6*0,6 -0,36000

  Celkové množství pro byty na podlaží 2NP : 

Konec provozního součtu

Celkové množství pro byty na podlažích 3-10NP : 
8*139,42300

1 115,38400

Mezisoučet 1 115,38400

11NP : 

Byt F-1101-G : 

-obezdívka šachty u kuchyňské linky v m.č. 03 : 

(0,5+0,15+0,54)*3,20 3,80800

-stěna mezi m.č. 01 a m.č. 10 : 

2,8*3,20 8,96000

-stěna mezi m.č. 10 a m.č. 02+09 : 

(2,675+0,15+4,4-2,35)*3,20 15,60000

-stěna mezi m.č. 08 a m.č. 09 : 

(1,275+0,15)*3,20 4,56000

-obezdívka instlační šachty mezi m.č. 08+09 a m.č. 
02+06+07 : 

(2*(0,15+0,35+0,15)+2*(1,1+0,6+0,3+0,15+1,0))*3,20 24,32000

-stěna mezi m.č. 02+06 a m.č. 04+09 : 

(0,325+0,15+3,3)*3,20 12,08000

-stěna mezi m.č. 09 a m.č. 04 : 

4,065*3,20 13,00800

Byt F-1102-G : 

-obezdívka šachty u kuchyňské linky v m.č. 03 : 

(0,5+0,15+0,54)*3,20 3,80800
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-stěna mezi m.č. 01 a m.č. 10 : 

2,8*3,20 8,96000

-stěna mezi m.č. 10 a m.č. 02+09 : 

(2,675+0,15+4,4-2,35)*3,20 15,60000

-stěna mezi m.č. 08 a m.č. 09 : 

(1,275+0,15)*3,20 4,56000

-obezdívka instlační šachty mezi m.č. 08+09 a m.č. 
02+06+07 : 

(2*(0,15+0,35+0,15)+2*(1,1+0,6+0,3+0,15+1,0))*3,20 24,32000

-stěna mezi m.č. 02+06 a m.č. 04+09 : 

(0,325+0,15+3,3)*3,20 12,08000

-stěna mezi m.č. 09 a m.č. 04 : 

4,065*3,20 13,00800

2NP odečtení otvorů (výška otvoru pro dveře vč. podlahy 
2,02+0,14=2,16m) : 

Byt F-1101-G : 

-otvor pro dveře T/201 : 

-3*(0,9*2,16) -5,83200

-revizní dvířka do instalační šachty Z/112 : 

-0,6*0,6 -0,36000

Byt F-1102-G : 

-otvor pro dveře T/201 : 

-3*(0,9*2,16) -5,83200

-revizní dvířka do instalační šachty Z/112 : 

-0,6*0,6 -0,36000

Mezisoučet 152,28800

12NP : 

Byt F-1201-J : 

-obezdívka instlační šachty mezi m.č. 07+08 a m.č. 02+03 
: 

(2*3,145+2*(0,125+0,35+0,125))*3,10 23,21900

-obezdívka instlační šachty mezi m.č. 09 a m.č. 02+04+05 
: 

(2*3,145+2*(0,125+0,35+0,125))*3,10 23,21900

12NP odečtení otvorů (revizní dvířka) : 

-revizní dvířka do instalační šachty Z/112; 2 šachty : 

-(1,0*(2,15+0,14)) -2,29000

Mezisoučet 44,14800

13NP : 

Studio F-1301 : 

-obezdívka instalační šachty v m.č. 05 : 

(2*0,475+3,145)*3,18 13,02210

-stěna mezi m.č. 01 a m.č. 03 : 

(1,06+0,93+3,18)*3,18 16,44060

-obezdívka instalační šachty mezi m.č. 07 a m.č. 01+04 : 

(2*0,475+1,255+1,04+0,45)*3,18 11,75010
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-stěna mezi m.č. 07+08 a m.č. 09+04 : 

(0,15+1,3+0,125+0,255+1,445+0,125)*3,18 10,81200

-stěna mezi m.č. 09 a m.č. 04 : 

1,785*3,18 5,67630

0,815*3,18 2,59170

13NP odečtení otvorů (výška otvoru pro dveře vč. podlahy 
2,63+0,14=2,77m) : 

-otvor pro dveře Z/501 : 

-5*(0,93*2,77) -12,88050

Mezisoučet 47,41230

62 345351101R00 Bednění zídek plnostěnných - zřízení m2 82,58868 436,00 36 008,66

Střecha (atiky) : 

-výtahová šachta nad F-1304 včetně I.Š. (pultová střecha) 
: 

(0,25+1,8+0,15+0,25+0,45)*0,4 1,16000

-výtahová šachta nad F-1305 včetně I.Š. (pulotová střecha 
: 

(0,25+1,8+0,15+0,25+0,45)*0,4 1,16000

-atiková zeď na ose H : 

(0,25+5,0+0,651+2,939)*1,34 11,84560

-atika po obvodě tl. 200mm (symetrická přes osu H) : 

2*(1,606*1,34) 4,30408

-atika po obvodě tl. 250mm (symetrická přes osu H) : 

2*(2,275*1,34) 6,09700

-atika po obvodě tl. 300mm (symetrická přes osu H) : 

2*((9,635+1,054+2,073+8,888)*1,34) 58,02200

63 345351102R00 Bednění zídek plnostěnných - odstranění m2 82,58868 196,00 16 187,38

Střecha (atiky) : 

-výtahová šachta nad F-1304 včetně I.Š. (pultová střecha) 
: 

(0,25+1,8+0,15+0,25+0,45)*0,4 1,16000

-výtahová šachta nad F-1305 včetně I.Š. (pulotová střecha 
: 

(0,25+1,8+0,15+0,25+0,45)*0,4 1,16000

-atiková zeď na ose H : 

(0,25+5,0+0,651+2,939)*1,34 11,84560

-atika po obvodě tl. 200mm (symetrická přes osu H) : 

2*(1,606*1,34) 4,30408

-atika po obvodě tl. 250mm (symetrická přes osu H) : 

2*(2,275*1,34) 6,09700

-atika po obvodě tl. 300mm (symetrická přes osu H) : 

2*((9,635+1,054+2,073+8,888)*1,34) 58,02200

64 346971121R00 Izolace pod příčky jednoduchá š. do 100 mm m 7,36000 78,40 577,02

Izolace z asfaltového pásu pod příčky Porotherm 8 : 

1NP : 

Byt F-101-G : 

-stěna mezi m.č. F-101/01 a m.č. 02 (pouzdro pro posuvné 
dveře : 

(2,19+0,69) 2,88000

Pronajímatelný prostor mezi osou H-G : 

-stěna v m.č. F-109a a instlační šachtou (za WC) : 
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(0,35+0,45) 0,80000

Byt F-102-G : 

-stěna mezi m.č. F-102/01 a m.č. 02 (pouzdro pro posuvné 
dveře : 

(2,19+0,69) 2,88000

Pronajímatelný prostor mezi osou H-I : 

-stěna v m.č. F-110a a instlační šachtou (za WC) : 

(0,35+0,45) 0,80000

65 346971122R00 Izolace pod příčky jednoduchá š. do 200 mm m 990,81000 138,50 137 227,19

Izolace z asfaltového pásu pod příčky Porotherm 11,5 P+D 
: 

1PP : 

-stěna mězi m.č. F-1S08 a m.č. F-1S09 : 

(1,6+1,905+1,525+0,795) 5,82500

-stěna mězi m.č. F-1S09 a m.č. F-1S10 : 

1,615 1,61500

-stěna mězi m.č. F-1S10 a m.č. F-1S11 : 

1,65 1,65000

-stěna mězi m.č. F-1S06 a m.č. F-1S11 : 

1,925 1,92500

-stěna mězi m.č. F-1S07 a sklepní kójí č. 12 : 

(3,33+0,15+1,35) 4,83000

-stěna kolem m.č. F-1S14 : 

(2,075+3,55+2,075) 7,70000

-stěna kolem m.č. F-1S15 : 

(0,75+2,225+3,55+2,075) 8,60000

-stěna mězi m.č. F-1S12 a sklepní kójí č. 24 : 

3,365 3,36500

-stěna mězi m.č. F-1S12 a m.č. F-1S13 : 

(2,0+0,65+0,7) 3,35000

-stěna mězi m.č. F-1S13 a m.č. F-1S13a : 

2,29 2,29000

-stěna mězi m.č. F-1S12 + F-1S13 + F-1S13a a m.č. F-
1S06 : 

4,0 4,00000

Mezisoučet 45,15000

1NP : 

Byt F-101-G : 

-stěna mezi m.č. F-101/01 a m.č. 03 : 

1,8 1,80000

-stěna mezi m.č. 06 a m.č. 05 : 

(1,7+0,15) 1,85000

-stěna mezi m.č. 06+05 a m.č. 02 : 

3,15 3,15000

Pronajímatelný prostor mezi osou H-G : 

-stěna mezi m.č. F-109 a m.č. F-109a : 

(1,325+0,075) 1,40000

-stěna mezi m.č. F-109a a vstupem : 
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(0,47+0,165+0,8+0,165) 1,60000

Byt F-102-G : 

-stěna mezi m.č. F-102/01 a m.č. 03 : 

1,8 1,80000

-stěna mezi m.č. 06 a m.č. 05 : 

(1,7+0,15) 1,85000

-stěna mezi m.č. 06+05 a m.č. 02 : 

3,15 3,15000

Pronajímatelný prostor mezi osou H-I : 

-stěna mezi m.č. F-110a m.č. F-110a : 

(1,325+0,075) 1,40000

-stěna mezi m.č. F-110a a vstupem : 

(0,47+0,165+0,8+0,165) 1,60000

Mezisoučet 19,60000

2NP : 

Byt F-201-H : 

-stěna mezi m.č. F-201/01 a m.č. 02 : 

2,35 2,35000

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 08 : 

1,425 1,42500

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 05+07 : 

(0,15+1,7+0,115+1,775+0,035) 3,77500

-stěna mezi m.č. 06 a m.č. 07 : 

(0,15+1,7) 1,85000

-stěna mezi m.č. 06+07 a m.č. 05 : 

3,15 3,15000

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 03 : 

1,75 1,75000

Byt F-202-H : 

-stěna mezi m.č. F-202/01 a m.č. 02 : 

2,35 2,35000

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 08 : 

1,425 1,42500

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 05+07 : 

(0,15+1,7+0,115+1,775+0,035) 3,77500

-stěna mezi m.č. 06 a m.č. 07 : 

(0,15+1,7) 1,85000

-stěna mezi m.č. 06+07 a m.č. 05 : 

3,15 3,15000

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 03 : 

1,75 1,75000

Mezisoučet 28,60000

3-10NP (totožné s 2NP) : 

Začátek provozního součtu

  Byt F-x01-H : 

  -stěna mezi m.č. F-x01/01 a m.č. 02 : 
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  2,35 2,35000

  -stěna mezi m.č. 02 a m.č. 08 : 

  1,425 1,42500

  -stěna mezi m.č. 02 a m.č. 05+07 : 

  (0,15+1,7+0,115+1,775+0,035) 3,77500

  -stěna mezi m.č. 06 a m.č. 07 : 

  (0,15+1,7) 1,85000

  -stěna mezi m.č. 06+07 a m.č. 05 : 

  3,15 3,15000

  -stěna mezi m.č. 02 a m.č. 03 : 

  1,75 1,75000

  

  Byt F-x02-H : 

  -stěna mezi m.č. F-x02/01 a m.č. 02 : 

  2,35 2,35000

  -stěna mezi m.č. 02 a m.č. 08 : 

  1,425 1,42500

  -stěna mezi m.č. 02 a m.č. 05+07 : 

  (0,15+1,7+0,115+1,775+0,035) 3,77500

  -stěna mezi m.č. 06 a m.č. 07 : 

  (0,15+1,7) 1,85000

  -stěna mezi m.č. 06+07 a m.č. 05 : 

  3,15 3,15000

  -stěna mezi m.č. 02 a m.č. 03 : 

  1,75 1,75000

  

  Mezisoučet 28,60000

Konec provozního součtu

Celkové množství 3-10NP : 

8*28,60000 228,80000

Mezisoučet 228,80000

11NP : 

Byt F-1101-H : 

-stěna mezi m.č. F-1101/01 a m.č. 02 : 

2,35 2,35000

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 08 : 

1,425 1,42500

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 05+07 : 

(0,15+1,7+0,115+1,775+0,035) 3,77500

-stěna mezi m.č. 06 a m.č. 07 : 

(0,15+1,7) 1,85000

-stěna mezi m.č. 06+07 a m.č. 05 : 

3,15 3,15000

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 03 : 

1,75 1,75000

Byt F-1102-H : 

-stěna mezi m.č. F-1102/01 a m.č. 02 : 

2,35 2,35000

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 08 : 

1,425 1,42500
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Hrubá stavba

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 05+07 : 

(0,15+1,7+0,115+1,775+0,035) 3,77500

-stěna mezi m.č. 06 a m.č. 07 : 

(0,15+1,7) 1,85000

-stěna mezi m.č. 06+07 a m.č. 05 : 

3,15 3,15000

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 03 : 

1,75 1,75000

Mezisoučet 28,60000

12NP : 

Byt F-1201-J : 

-stěna mezi m.č. 01+02 a m.č. 06+08 : 

5,75 5,75000

-stěna mezi m.č. 06 a m.č. 07+08 (po ŽB sloup) : 

(0,9+0,125+1,075) 2,10000

-stěna mezi m.č. 07 a m.č. 08 : 

(0,9+0,8) 1,70000

-stěna mezi m.č. 06 a m.č. 03 (napojena na ŽB sloup u osy 
G a instalační šachtu z AKU) : 

(6,455-0,125*2-2,895) 3,31000

-stěna mezi m.č. 01 a m.č. 11 : 

(0,14+0,93+1,28) 2,35000

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 09+10 (odečtena přizdívka 
instalační šachty z AKU) : 

(0,175+0,93+0,895+0,93+1,07)*3,10 - (0,115+0,35+0,115) 11,82000

-stěna mezim.č. 01+11 a m.č. 10 : 

(0,57+1,0+0,875+0,45) 2,89500

-stěna mezi m.č. 09 a m.č. 10 : 

(0,57+1,0+0,875+0,45) 2,89500

-stěna mezi m.č. 09+10 a m.č. 11+05 : 

(0,125+1,445+0,255+0,125+1,3+0,15) 3,40000

-stěna mezi m.č. 11 a m.č. 05 (stěna zalomená a napojená 
na fasádní výplně - speciální měření) : 

2,125 2,12500

Mezisoučet 38,34500

13NP : 

Studio F-1301 : 

-stěna mezi m.č. 06 a m.č. 02+05 : 

(0,77+0,93+0,415+4,535+0,125) 6,77500

-stěna mezi m.č. 01 a m.č. 07+08+09 (celková délka - 
instalační šachta) : 

(6,225-0,35-0,115) 5,76000

-stěna mezi m.č. 07 a m.č. 08 (délka stěny - šířka ŽB 
sloupu 250x250mm) : 

(0,570+1,0+0,875+0,45-0,25) 2,64500

-stěna mezi m.č. 80 a m.č. 09 : 

(0,570+1,0+0,875+0,45) 2,89500

Mezisoučet 18,07500
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O: SO 204
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

Izolace z asfaltového pásu pod příčky Porotherm 11,5 AKU 
: 

1NP : 

Byt F-101-G : 

-obezdívka šachty u kuchyňské linky v m.č. 03 : 

(0,5+0,15+0,54) 1,19000

-stěna mezi m.č. 02+05 a m.č. 04 : 

(3,3+0,2+0,275) 3,77500

-obezdívka instalační šachty mezi místnostmi bytu F-101-G 
a pronajímatelné plochy F-109 : 

(0,15+0,3+0,15+1,1+0,6+0,3+0,15+1,0) 3,75000

(0,15+0,3+0,15+1,1+0,6+0,3+0,15+1,0-0,35-0,45) 2,95000

Byt F-102-G : 

-obezdívka šachty u kuchyňské linky v m.č. 03 : 

(0,5+0,15+0,54) 1,19000

-stěna mezi m.č. 02+05 a m.č. 04 : 

(3,3+0,2+0,275) 3,77500

-obezdívka instalační šachty mezi místnostmi bytu F-102-G 
a pronajímatelné plochy F-110 : 

(0,15+0,3+0,15+1,1+0,6+0,3+0,15+1,0) 3,75000

(0,15+0,3+0,15+1,1+0,6+0,3+0,15+1,0-0,35-0,45) 2,95000

Mezisoučet 23,33000

2NP : 

Byt F-201-G : 

-obezdívka šachty u kuchyňské linky v m.č. 03 : 

(0,5+0,15+0,54) 1,19000

-stěna mezi m.č. 01 a m.č. 10 : 

2,8 2,80000

-stěna mezi m.č. 10 a m.č. 02+09 : 

(2,675+0,15+4,4-2,35) 4,87500

-stěna mezi m.č. 08 a m.č. 09 : 

(1,275+0,15) 1,42500

-obezdívka instlační šachty mezi m.č. 08+09 a m.č. 
02+06+07 : 

(2*(0,15+0,35+0,15)+2*(1,1+0,6+0,3+0,15+1,0)) 7,60000

-stěna mezi m.č. 02+06 a m.č. 04+09 : 

(0,325+0,15+3,3) 3,77500

-stěna mezi m.č. 09 a m.č. 04 : 

4,065 4,06500

Byt F-202-G : 

-obezdívka šachty u kuchyňské linky v m.č. 03 : 

(0,5+0,15+0,54) 1,19000

-stěna mezi m.č. 01 a m.č. 10 : 

2,8 2,80000

-stěna mezi m.č. 10 a m.č. 02+09 : 

(2,675+0,15+4,4-2,35) 4,87500

-stěna mezi m.č. 08 a m.č. 09 : 

(1,275+0,15) 1,42500
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O: SO 204
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

-obezdívka instlační šachty mezi m.č. 08+09 a m.č. 
02+06+07 : 

(2*(0,15+0,35+0,15)+2*(1,1+0,6+0,3+0,15+1,0)) 7,60000

-stěna mezi m.č. 02+06 a m.č. 04+09 : 

(0,325+0,15+3,3) 3,77500

-stěna mezi m.č. 09 a m.č. 04 : 

4,065 4,06500

Mezisoučet 51,46000

3-10NP (totožné s 2NP; roznásobení výměr 8x pro tato 
podlaží) : 

Začátek provozního součtu

  Byt F-x01-G : 

  -obezdívka šachty u kuchyňské linky v m.č. 03 : 

  (0,5+0,15+0,54) 1,19000

  -stěna mezi m.č. 01 a m.č. 10 : 

  2,8 2,80000

  -stěna mezi m.č. 10 a m.č. 02+09 : 

  (2,675+0,15+4,4-2,35) 4,87500

  -stěna mezi m.č. 08 a m.č. 09 : 

  (1,275+0,15) 1,42500

  -obezdívka instlační šachty mezi m.č. 08+09 a m.č. 
02+06+07 : 

  (2*(0,15+0,35+0,15)+2*(1,1+0,6+0,3+0,15+1,0)) 7,60000

  -stěna mezi m.č. 02+06 a m.č. 04+09 : 

  (0,325+0,15+3,3) 3,77500

  -stěna mezi m.č. 09 a m.č. 04 : 

  4,065 4,06500

  

  Byt F-x02-G : 

  -obezdívka šachty u kuchyňské linky v m.č. 03 : 

  (0,5+0,15+0,54) 1,19000

  -stěna mezi m.č. 01 a m.č. 10 : 

  2,8 2,80000

  -stěna mezi m.č. 10 a m.č. 02+09 : 

  (2,675+0,15+4,4-2,35) 4,87500

  -stěna mezi m.č. 08 a m.č. 09 : 

  (1,275+0,15) 1,42500

  -obezdívka instlační šachty mezi m.č. 08+09 a m.č. 
02+06+07 : 

  (2*(0,15+0,35+0,15)+2*(1,1+0,6+0,3+0,15+1,0)) 7,60000

  -stěna mezi m.č. 02+06 a m.č. 04+09 : 

  (0,325+0,15+3,3) 3,77500

  -stěna mezi m.č. 09 a m.č. 04 : 

  4,065 4,06500

  

  Celkové množství pro byty na podlaží 2NP : 

Konec provozního součtu

Celkové množství pro byty na podlažích 3-10NP : 
8*51,460000

411,68000

Mezisoučet 411,68000

11NP : 
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O: SO 204

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

Byt F-1101-G : 

-obezdívka šachty u kuchyňské linky v m.č. 03 : 

(0,5+0,15+0,54) 1,19000

-stěna mezi m.č. 01 a m.č. 10 : 

2,8 2,80000

-stěna mezi m.č. 10 a m.č. 02+09 : 

(2,675+0,15+4,4-2,35) 4,87500

-stěna mezi m.č. 08 a m.č. 09 : 

(1,275+0,15) 1,42500

-obezdívka instlační šachty mezi m.č. 08+09 a m.č. 
02+06+07 : 

(2*(0,15+0,35+0,15)+2*(1,1+0,6+0,3+0,15+1,0)) 7,60000

-stěna mezi m.č. 02+06 a m.č. 04+09 : 

(0,325+0,15+3,3) 3,77500

-stěna mezi m.č. 09 a m.č. 04 : 

4,065 4,06500

Byt F-1102-G : 

-obezdívka šachty u kuchyňské linky v m.č. 03 : 

(0,5+0,15+0,54) 1,19000

-stěna mezi m.č. 01 a m.č. 10 : 

2,8 2,80000

-stěna mezi m.č. 10 a m.č. 02+09 : 

(2,675+0,15+4,4-2,35) 4,87500

-stěna mezi m.č. 08 a m.č. 09 : 

(1,275+0,15) 1,42500

-obezdívka instlační šachty mezi m.č. 08+09 a m.č. 
02+06+07 : 

(2*(0,15+0,35+0,15)+2*(1,1+0,6+0,3+0,15+1,0)) 7,60000

-stěna mezi m.č. 02+06 a m.č. 04+09 : 

(0,325+0,15+3,3) 3,77500

-stěna mezi m.č. 09 a m.č. 04 : 

4,065 4,06500

Mezisoučet 51,46000

12NP : 

Byt F-1201-J : 

-obezdívka instlační šachty mezi m.č. 07+08 a m.č. 02+03 
: 

(2*3,145+2*(0,125+0,35+0,125)) 7,49000

-obezdívka instlační šachty mezi m.č. 09 a m.č. 02+04+05 
: 

(2*3,145+2*(0,125+0,35+0,125)) 7,49000

Mezisoučet 14,98000

13NP : 

Studio F-1301 : 

-obezdívka instalační šachty v m.č. 05 : 

(2*0,475+3,145) 4,09500

-stěna mezi m.č. 01 a m.č. 03 : 

(1,06+0,93+3,18) 5,17000

-obezdívka instalační šachty mezi m.č. 07 a m.č. 01+04 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

(2*0,475+1,255+1,04+0,45) 3,69500

-stěna mezi m.č. 07+08 a m.č. 09+04 : 

(0,15+1,3+0,125+0,255+1,445+0,125) 3,40000

-stěna mezi m.č. 09 a m.č. 04 : 

1,785 1,78500

0,815 0,81500

Mezisoučet 18,96000

Izolace z asfaltového pásu pod příčky Porotherm 14 P+D : 

1NP : 

-vyzdívka v 1NP m.č. F-103 : 

0,52 0,52000

-vyzdívka v 3NP m.č. F-303 : 

0,52 0,52000

-vyzdívka v 5NP m.č. F-503 : 

0,52 0,52000

-vyzdívka v 7NP m.č. F-703 : 

0,52 0,52000

-vyzdíva v 9NP m.č. F-903 : 

0,52 0,52000

-vyzdívka 11NP m.č. F-1103 : 

0,52 0,52000

-vyzdívka 12NP m.č. F-1203 : 

0,52 0,52000

Mezisoučet 3,64000

Izolace z asfaltového pásu po příčky Porotherm 19 AKU : 

1NP : 

Stěny předělující pronájemní prostor s byty typu G 
opatřeny SDK obkladem : 

-stěna mezi m.č. F-109 a m.č. F-101/04 : 

4,065 4,06500

-stěna mezi m.č. F-110 a m.č. F-102/04 : 

4,065 4,06500

Mezisoučet 8,13000

66 346971162R00 Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm m 990,04000 75,90 75 144,04

Dilatace styku příčky-strop pro příčky Porotherm 8 : 

1NP : 

Byt F-101-G : 

-stěna mezi m.č. F-101/01 a m.č. 02 (pouzdro pro posuvné 
dveře : 

(2,19+0,69) 2,88000

Pronajímatelný prostor mezi osou H-G : 

-stěna v m.č. F-109a a instlační šachtou (za WC) : 

(0,35+0,45) 0,80000

Byt F-102-G : 

Rozmeření, nařezání a montáž minerální izolace, zapravení spáry montážní pěnou, dodávka tepelné izolace a 
montážní pěny.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

-stěna mezi m.č. F-102/01 a m.č. 02 (pouzdro pro posuvné 
dveře : 

(2,19+0,69) 2,88000

Pronajímatelný prostor mezi osou H-I : 

-stěna v m.č. F-110a a instlační šachtou (za WC) : 

(0,35+0,45) 0,80000

Mezisoučet 7,36000

Dilatace styku příčky-strop pro příčky Porotherm 11,5 P+D 
: 

1PP : 

-stěna mězi m.č. F-1S08 a m.č. F-1S09 : 

(1,6+1,905+1,525+0,795) 5,82500

-stěna mězi m.č. F-1S09 a m.č. F-1S10 : 

1,615 1,61500

-stěna mězi m.č. F-1S10 a m.č. F-1S11 : 

1,65 1,65000

-stěna mězi m.č. F-1S06 a m.č. F-1S11 : 

1,925 1,92500

-stěna mězi m.č. F-1S07 a sklepní kójí č. 12 : 

(3,33+0,15+1,35) 4,83000

-stěna kolem m.č. F-1S14 : 

(2,075+3,55+2,075) 7,70000

-stěna kolem m.č. F-1S15 : 

(0,75+2,225+3,55+2,075) 8,60000

-stěna mězi m.č. F-1S12 a sklepní kójí č. 24 : 

3,365 3,36500

-stěna mězi m.č. F-1S12 a m.č. F-1S13 : 

(2,0+0,65+0,7) 3,35000

-stěna mězi m.č. F-1S13 a m.č. F-1S13a : 

2,29 2,29000

-stěna mězi m.č. F-1S12 + F-1S13 + F-1S13a a m.č. F-
1S06 : 

4,0 4,00000

Mezisoučet 45,15000

1NP : 

Byt F-101-G : 

-stěna mezi m.č. F-101/01 a m.č. 03 : 

1,8 1,80000

-stěna mezi m.č. 06 a m.č. 05 : 

(1,7+0,15) 1,85000

-stěna mezi m.č. 06+05 a m.č. 02 : 

3,15 3,15000

Pronajímatelný prostor mezi osou H-G : 

-stěna mezi m.č. F-109 a m.č. F-109a : 

(1,325+0,075) 1,40000

-stěna mezi m.č. F-109a a vstupem : 

(0,47+0,165+0,8+0,165) 1,60000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

Byt F-102-G : 

-stěna mezi m.č. F-102/01 a m.č. 03 : 

1,8 1,80000

-stěna mezi m.č. 06 a m.č. 05 : 

(1,7+0,15) 1,85000

-stěna mezi m.č. 06+05 a m.č. 02 : 

3,15 3,15000

Pronajímatelný prostor mezi osou H-I : 

-stěna mezi m.č. F-110a m.č. F-110a : 

(1,325+0,075) 1,40000

-stěna mezi m.č. F-110a a vstupem : 

(0,47+0,165+0,8+0,165) 1,60000

Mezisoučet 19,60000

2NP : 

Byt F-201-H : 

-stěna mezi m.č. F-201/01 a m.č. 02 : 

2,35 2,35000

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 08 : 

1,425 1,42500

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 05+07 : 

(0,15+1,7+0,115+1,775+0,035) 3,77500

-stěna mezi m.č. 06 a m.č. 07 : 

(0,15+1,7) 1,85000

-stěna mezi m.č. 06+07 a m.č. 05 : 

3,15 3,15000

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 03 : 

1,75 1,75000

Byt F-202-H : 

-stěna mezi m.č. F-202/01 a m.č. 02 : 

2,35 2,35000

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 08 : 

1,425 1,42500

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 05+07 : 

(0,15+1,7+0,115+1,775+0,035) 3,77500

-stěna mezi m.č. 06 a m.č. 07 : 

(0,15+1,7) 1,85000

-stěna mezi m.č. 06+07 a m.č. 05 : 

3,15 3,15000

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 03 : 

1,75 1,75000

Mezisoučet 28,60000

3-10NP (totožné s 2NP) : 

Začátek provozního součtu

  Byt F-x01-H : 

  -stěna mezi m.č. F-x01/01 a m.č. 02 : 

  2,35 2,35000
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Objekt F

Hrubá stavba

  -stěna mezi m.č. 02 a m.č. 08 : 

  1,425 1,42500

  -stěna mezi m.č. 02 a m.č. 05+07 : 

  (0,15+1,7+0,115+1,775+0,035) 3,77500

  -stěna mezi m.č. 06 a m.č. 07 : 

  (0,15+1,7) 1,85000

  -stěna mezi m.č. 06+07 a m.č. 05 : 

  3,15 3,15000

  -stěna mezi m.č. 02 a m.č. 03 : 

  1,75 1,75000

  

  Byt F-x02-H : 

  -stěna mezi m.č. F-x02/01 a m.č. 02 : 

  2,35 2,35000

  -stěna mezi m.č. 02 a m.č. 08 : 

  1,425 1,42500

  -stěna mezi m.č. 02 a m.č. 05+07 : 

  (0,15+1,7+0,115+1,775+0,035) 3,77500

  -stěna mezi m.č. 06 a m.č. 07 : 

  (0,15+1,7) 1,85000

  -stěna mezi m.č. 06+07 a m.č. 05 : 

  3,15 3,15000

  -stěna mezi m.č. 02 a m.č. 03 : 

  1,75 1,75000

  

  Mezisoučet 28,60000

Konec provozního součtu

Celkové množství 3-10NP : 

8*28,60000 228,80000

Mezisoučet 228,80000

11NP : 

Byt F-1101-H : 

-stěna mezi m.č. F-1101/01 a m.č. 02 : 

2,35 2,35000

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 08 : 

1,425 1,42500

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 05+07 : 

(0,15+1,7+0,115+1,775+0,035) 3,77500

-stěna mezi m.č. 06 a m.č. 07 : 

(0,15+1,7) 1,85000

-stěna mezi m.č. 06+07 a m.č. 05 : 

3,15 3,15000

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 03 : 

1,75 1,75000

Byt F-1102-H : 

-stěna mezi m.č. F-1102/01 a m.č. 02 : 

2,35 2,35000

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 08 : 

1,425 1,42500

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 05+07 : 
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Objekt F

Hrubá stavba

(0,15+1,7+0,115+1,775+0,035) 3,77500

-stěna mezi m.č. 06 a m.č. 07 : 

(0,15+1,7) 1,85000

-stěna mezi m.č. 06+07 a m.č. 05 : 

3,15 3,15000

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 03 : 

1,75 1,75000

Mezisoučet 28,60000

12NP : 

Byt F-1201-J : 

-stěna mezi m.č. 01+02 a m.č. 06+08 : 

5,75 5,75000

-stěna mezi m.č. 06 a m.č. 07+08 (po ŽB sloup) : 

(0,9+0,125+1,075) 2,10000

-stěna mezi m.č. 07 a m.č. 08 : 

(0,9+0,8) 1,70000

-stěna mezi m.č. 06 a m.č. 03 (napojena na ŽB sloup u osy 
G a instalační šachtu z AKU) : 

(6,455-0,125*2-2,895) 3,31000

-stěna mezi m.č. 01 a m.č. 11 : 

(0,14+0,93+1,28) 2,35000

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 09+10 (odečtena přizdívka 
instalační šachty z AKU) : 

(0,175+0,93+0,895+0,93+1,07)*3,10 - (0,115+0,35+0,115) 11,82000

-stěna mezim.č. 01+11 a m.č. 10 : 

(0,57+1,0+0,875+0,45) 2,89500

-stěna mezi m.č. 09 a m.č. 10 : 

(0,57+1,0+0,875+0,45) 2,89500

-stěna mezi m.č. 09+10 a m.č. 11+05 : 

(0,125+1,445+0,255+0,125+1,3+0,15) 3,40000

-stěna mezi m.č. 11 a m.č. 05 (stěna zalomená a napojená 
na fasádní výplně - speciální měření) : 

2,125 2,12500

Mezisoučet 38,34500

13NP : 

Studio F-1301 : 

-stěna mezi m.č. 06 a m.č. 02+05 : 

(0,77+0,93+0,415+4,535+0,125) 6,77500

-stěna mezi m.č. 01 a m.č. 07+08+09 (celková délka - 
instalační šachta) : 

(6,225-0,35-0,115) 5,76000

-stěna mezi m.č. 07 a m.č. 08 (délka stěny - šířka ŽB 
sloupu 250x250mm) : 

(0,570+1,0+0,875+0,45-0,25) 2,64500

-stěna mezi m.č. 80 a m.č. 09 : 

(0,570+1,0+0,875+0,45) 2,89500

Mezisoučet 18,07500

Dilatace styku příčky-strop pro příčky Porotherm 11,5 AKU 
: 
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Objekt F
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1NP : 

Byt F-101-G : 

-obezdívka šachty u kuchyňské linky v m.č. 03 : 

(0,5+0,15+0,54) 1,19000

-stěna mezi m.č. 02+05 a m.č. 04 : 

(3,3+0,2+0,275) 3,77500

-obezdívka instalační šachty mezi místnostmi bytu F-101-G 
a pronajímatelné plochy F-109 : 

(0,15+0,3+0,15+1,1+0,6+0,3+0,15+1,0) 3,75000

(0,15+0,3+0,15+1,1+0,6+0,3+0,15+1,0-0,35-0,45) 2,95000

Byt F-102-G : 

-obezdívka šachty u kuchyňské linky v m.č. 03 : 

(0,5+0,15+0,54) 1,19000

-stěna mezi m.č. 02+05 a m.č. 04 : 

(3,3+0,2+0,275) 3,77500

-obezdívka instalační šachty mezi místnostmi bytu F-102-G 
a pronajímatelné plochy F-110 : 

(0,15+0,3+0,15+1,1+0,6+0,3+0,15+1,0) 3,75000

(0,15+0,3+0,15+1,1+0,6+0,3+0,15+1,0-0,35-0,45) 2,95000

Mezisoučet 23,33000

2NP : 

Byt F-201-G : 

-obezdívka šachty u kuchyňské linky v m.č. 03 : 

(0,5+0,15+0,54) 1,19000

-stěna mezi m.č. 01 a m.č. 10 : 

2,8 2,80000

-stěna mezi m.č. 10 a m.č. 02+09 : 

(2,675+0,15+4,4-2,35) 4,87500

-stěna mezi m.č. 08 a m.č. 09 : 

(1,275+0,15) 1,42500

-obezdívka instlační šachty mezi m.č. 08+09 a m.č. 
02+06+07 : 

(2*(0,15+0,35+0,15)+2*(1,1+0,6+0,3+0,15+1,0)) 7,60000

-stěna mezi m.č. 02+06 a m.č. 04+09 : 

(0,325+0,15+3,3) 3,77500

-stěna mezi m.č. 09 a m.č. 04 : 

4,065 4,06500

Byt F-202-G : 

-obezdívka šachty u kuchyňské linky v m.č. 03 : 

(0,5+0,15+0,54) 1,19000

-stěna mezi m.č. 01 a m.č. 10 : 

2,8 2,80000

-stěna mezi m.č. 10 a m.č. 02+09 : 

(2,675+0,15+4,4-2,35) 4,87500

-stěna mezi m.č. 08 a m.č. 09 : 

(1,275+0,15) 1,42500

-obezdívka instlační šachty mezi m.č. 08+09 a m.č. 
02+06+07 : 

(2*(0,15+0,35+0,15)+2*(1,1+0,6+0,3+0,15+1,0)) 7,60000
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-stěna mezi m.č. 02+06 a m.č. 04+09 : 

(0,325+0,15+3,3) 3,77500

-stěna mezi m.č. 09 a m.č. 04 : 

4,065 4,06500

Mezisoučet 51,46000

3-10NP (totožné s 2NP; roznásobení výměr 8x pro tato 
podlaží) : 

Začátek provozního součtu

  Byt F-x01-G : 

  -obezdívka šachty u kuchyňské linky v m.č. 03 : 

  (0,5+0,15+0,54) 1,19000

  -stěna mezi m.č. 01 a m.č. 10 : 

  2,8 2,80000

  -stěna mezi m.č. 10 a m.č. 02+09 : 

  (2,675+0,15+4,4-2,35) 4,87500

  -stěna mezi m.č. 08 a m.č. 09 : 

  (1,275+0,15) 1,42500

  -obezdívka instlační šachty mezi m.č. 08+09 a m.č. 
02+06+07 : 

  (2*(0,15+0,35+0,15)+2*(1,1+0,6+0,3+0,15+1,0)) 7,60000

  -stěna mezi m.č. 02+06 a m.č. 04+09 : 

  (0,325+0,15+3,3) 3,77500

  -stěna mezi m.č. 09 a m.č. 04 : 

  4,065 4,06500

  

  Byt F-x02-G : 

  -obezdívka šachty u kuchyňské linky v m.č. 03 : 

  (0,5+0,15+0,54) 1,19000

  -stěna mezi m.č. 01 a m.č. 10 : 

  2,8 2,80000

  -stěna mezi m.č. 10 a m.č. 02+09 : 

  (2,675+0,15+4,4-2,35) 4,87500

  -stěna mezi m.č. 08 a m.č. 09 : 

  (1,275+0,15) 1,42500

  -obezdívka instlační šachty mezi m.č. 08+09 a m.č. 
02+06+07 : 

  (2*(0,15+0,35+0,15)+2*(1,1+0,6+0,3+0,15+1,0)) 7,60000

  -stěna mezi m.č. 02+06 a m.č. 04+09 : 

  (0,325+0,15+3,3) 3,77500

  -stěna mezi m.č. 09 a m.č. 04 : 

  4,065 4,06500

  

  Celkové množství pro byty na podlaží 2NP : 

Konec provozního součtu

Celkové množství pro byty na podlažích 3-10NP : 
8*51,460000

411,68000

Mezisoučet 411,68000

11NP : 

Byt F-1101-G : 

-obezdívka šachty u kuchyňské linky v m.č. 03 : 

(0,5+0,15+0,54) 1,19000
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Hrubá stavba

-stěna mezi m.č. 01 a m.č. 10 : 

2,8 2,80000

-stěna mezi m.č. 10 a m.č. 02+09 : 

(2,675+0,15+4,4-2,35) 4,87500

-stěna mezi m.č. 08 a m.č. 09 : 

(1,275+0,15) 1,42500

-obezdívka instlační šachty mezi m.č. 08+09 a m.č. 
02+06+07 : 

(2*(0,15+0,35+0,15)+2*(1,1+0,6+0,3+0,15+1,0)) 7,60000

-stěna mezi m.č. 02+06 a m.č. 04+09 : 

(0,325+0,15+3,3) 3,77500

-stěna mezi m.č. 09 a m.č. 04 : 

4,065 4,06500

Byt F-1102-G : 

-obezdívka šachty u kuchyňské linky v m.č. 03 : 

(0,5+0,15+0,54) 1,19000

-stěna mezi m.č. 01 a m.č. 10 : 

2,8 2,80000

-stěna mezi m.č. 10 a m.č. 02+09 : 

(2,675+0,15+4,4-2,35) 4,87500

-stěna mezi m.č. 08 a m.č. 09 : 

(1,275+0,15) 1,42500

-obezdívka instlační šachty mezi m.č. 08+09 a m.č. 
02+06+07 : 

(2*(0,15+0,35+0,15)+2*(1,1+0,6+0,3+0,15+1,0)) 7,60000

-stěna mezi m.č. 02+06 a m.č. 04+09 : 

(0,325+0,15+3,3) 3,77500

-stěna mezi m.č. 09 a m.č. 04 : 

4,065 4,06500

Mezisoučet 51,46000

12NP : 

Byt F-1201-J : 

-obezdívka instlační šachty mezi m.č. 07+08 a m.č. 02+03 
: 

(2*3,145+2*(0,125+0,35+0,125)) 7,49000

-obezdívka instlační šachty mezi m.č. 09 a m.č. 02+04+05 
: 

(2*3,145+2*(0,125+0,35+0,125)) 7,49000

Mezisoučet 14,98000

13NP : 

Studio F-1301 : 

-obezdívka instalační šachty v m.č. 05 : 

(2*0,475+3,145) 4,09500

-stěna mezi m.č. 01 a m.č. 03 : 

(1,06+0,93+3,18) 5,17000

-obezdívka instalační šachty mezi m.č. 07 a m.č. 01+04 : 

(2*0,475+1,255+1,04+0,45) 3,69500

-stěna mezi m.č. 07+08 a m.č. 09+04 : 

(0,15+1,3+0,125+0,255+1,445+0,125) 3,40000
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Objekt F

Hrubá stavba

-stěna mezi m.č. 09 a m.č. 04 : 

1,785 1,78500

0,815 0,81500

Mezisoučet 18,96000

Dilatace styku příčky-strop pro příčky Porotherm 14 P+D : 

1NP : 

-vyzdívka v 1NP m.č. F-103 : 

0,52 0,52000

-vyzdívka v 3NP m.č. F-303 : 

0,52 0,52000

-vyzdívka v 5NP m.č. F-503 : 

0,52 0,52000

-vyzdívka v 7NP m.č. F-703 : 

0,52 0,52000

-vyzdíva v 9NP m.č. F-903 : 

0,52 0,52000

-vyzdívka 11NP m.č. F-1103 : 

0,52 0,52000

-vyzdívka 12NP m.č. F-1203 : 

0,52 0,52000

Mezisoučet 3,64000

67 346971122T01 Izolace pod příčky jednoduchá š. do 300 mm m 88,56500 142,95 12 660,37

Izolace z asfaltového pásu pod příčky Porotherm 24 P+D : 

1PP : 

-šachta I.Č. 450/2330 : 

(0,73+0,42+0,98) 2,13000

-šachta I.Č. 450/1650 : 

1,5 1,50000

Mezisoučet 3,63000

1NP : 

-šachta I.Č. 450/2330 : 

2,130 2,13000

-šachta I.Č. 450/1650 : 

(0,51+0,47) 0,98000

Mezisoučet 3,11000

3, 5, 7, 9, 11, 12NP : 

-šachta I.Č. 450/2330 : 

6*(2,0) 12,00000

-šachta I.Č. 450/1650 : 

6*(0,51+0,47) 5,88000

Mezisoučet 17,88000

2, 4, 6, 8, 10NP : 

-šachta I.Č. 450/2330 : 

5*(2,0) 10,00000
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Hrubá stavba

-šachta I.Č. 450/1650 : 

5*(1,5) 7,50000

Mezisoučet 17,50000

13NP : 

-šachta I.Č. 450/2330 : 

2,0 2,00000

-šachta I.Č. 450/1650 : 

1,5 1,50000

Mezisoučet 3,50000

14NP : 

-šachta I.Č. 450/2330 : 

2,33 2,33000

-šachta I.Č. 450/1650 : 

1,39 1,39000

Mezisoučet 3,72000

Izolace z asfaltového pásu pod příčky Porotherm 25 AKU 
SYM : 

13NP : 

-stěna mezi m.č. 01+05 a m.č. 02 : 

(7,025+0,93+0,985+0,375) 9,31500

-stěna mezi m.č. 02 a m.č. 03 : 

5,76 5,76000

Mezisoučet 15,07500

Izolace z asfaltového pásu pod příčky Porotherm 30 AKU 
SYM : 

1NP : 

Byt typu F-101-G : 

-stěna mezi m.č. F-108 a m.č. F-101/01 : 

(0,2+0,08+1,050+0,47) 1,80000

-stěna mezi m.č. F-108 a m.č. F-101/06 + F-109a + F-109 : 

(3,395+0,08+0,95+0,325) 4,75000

-stěna mezi m.č. F-106 + volným prostorem do 1PP a m.č. 
F-109 : 

5,525 5,52500

Mezisoučet 12,07500

Byt typu F-102-G : 

-stěna mezi m.č. F-108 a m.č. F-102/01 : 

(0,2+0,08+1,050+0,47) 1,80000

-stěna mezi m.č. F-108 a m.č. F-102/06 + F-110a+ F-110 : 

(3,395+0,08+0,95+0,325) 4,75000

-stěna mezi m.č. F-106 + F-107 a m.č. F-110 : 

5,525 5,52500

Mezisoučet 12,07500

68 R-0003 Těsnící plech s jednostranným potahem FRANK Fradiflex 
Standard s připevňovacími úhelníky

bm 183,50000 267,00 48 994,50
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Délky těsnících plechů byly převzaty z výkazu prvků z PD 
části 02- Betonove konstrukce : 

Základové konstrukce : 

-prvek ZS1 : 

108,5 108,50000

1PP : 

-prvek ZS1 : 

75 75,00000

69 R-0004 Prvek pro vytvoření řízené těsněné smršťovací spáry 
FRANK Stremaflex

bm 17,76000 862,00 15 309,12

Délky těsnících plechů byly převzaty z výkazu prvků z PD 
části 02- Betonove konstrukce : 

1PP : 

-prvek ŘS1 dl. 2,96m : 

2,96*6 17,76000

70 R-0005 Nerezový trn DM z vysokopevnostní oceli (HF) včetně ks    5,00000 675,50 3 377,50

Počty kusů nerezových trnů byly převzaty z výkazu prvků z 
PD části 02- Betonove konstrukce : 

1PP : 

-prvek D1 : 

5 5,00000

71 R-0007 Prostupová pažnice DN150 do 50cm ks    1,00000 1 098,71 1 098,71

1PP : 

-otvor o rozměru D=150mm : 

1 1,00000

72 R-0008 Prostupová pažnice DN200 do 50cm ks    1,00000 1 377,57 1 377,57

1PP : 

-otvor o rozměru D=200mm : 

1 1,00000

73 R-0009 Prostupová pažnice DN250 do 50cm ks    12,00000 1 539,12 18 469,44

1PP : 

-otvor o rozměru D=250mm : 

12 12,00000

74 13331512R Úhelník rovnoramenný L jakost S235  50x50x5 mm t 0,31604 26 440,00 8 356,10

Počet překladů viz. PD část 01-Stavební řešení, tabulka 
výpis překladů : 

Hmotnost profilu 3,77 kg/m : 

počet kusů * délka * hmotnost v tunách : 

Začátek provozního součtu

  1PP : 

  -označení R11 : 

  10*1,05*(3,77/1000) 0,03959

  -označení R14 : 

Prvek pro vytvoření řízené těsněné smršťovací spáry FRANK Stremaflex včetně vnějších plastových prvků pro 
vytvoření žlábku za 12,-/bm

Dilatační nerezový trn pro smykovou sílu 31,5kN při spáře 20mm FRANK Egcodübel DM22HF

https://www.jfptrade.cz/Smykove-dilatacni-trny-4773/1235-Smykov%C3%BD-dilata%C4%8Dn%C3%AD-trn-QD-20-300-
Nerez-pouzdro-Nerez
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  2*0,65*(3,77/1000) 0,00490

  -označení R15 : 

  2*0,33*(3,77/1000) 0,00249

  Mezisoučet 0,04697

Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu

  1NP : 

  -označení R11 : 

  4*1,05*(3,77/1000) 0,01583

  -označení R15 : 

  2*0,33*(3,77/1000) 0,00249

  Mezisoučet 0,01832

Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu

  2-10NP (totožná podlaží - roznásobeno 9x) : 

  -označení R11 (4ks na jedno podlaží) : 

  9*(4*1,05*(3,77/1000)) 0,14251

  -označení R14 (4ks na jedno podlaží) : 

  9*(2*0,65*(3,77/1000)) 0,04411

  -označení R15 (4ks na jedno podlaží) : 

  9*(2*0,33*(3,77/1000)) 0,02239

  Mezisoučet 0,20901

Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu

  11NP : 

  -označení R11 : 

  4*1,05*(3,77/1000) 0,01583

  -označení R15 : 

  2*0,33*(3,77/1000) 0,00249

  Mezisoučet 0,01832

Konec provozního součtu

Celkové množství + 8% ztratného : 

0,29263*1,08 0,31604

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 16 055 489,31
75 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 m3 818,70364 3 465,00 2 836 808,11

Stropní ŽB desky, tl. 200 mm, balkonové desky tl. 200 mm 
: 

= kusů * plocha * tloušťka : 

1PP snížená část : 

-figura č. 01 : 

((12,5*3,658)/2)*0,2 4,57250

-figura č. 02 : 

4,0*3,384*0,2 2,70720

-figura č. 03 : 

2,2*2,48*0,2 1,09120

-figura č. 04 : 
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2,35*2,095*0,2 0,98465

-figura č. 05 : 

0,95*3,534*0,2 0,67146

-figura č. 06 (speciální měření) : 

1,5424 1,54240

-figura č. 07 : 

0,7*4,214*0,2 0,58996

-figura č. 08 : 

4,25*3,814*0,2 3,24190

-figura č. 09 : 

1,95*2,3*0,2 0,89700

-figura č. 10 : 

2,35*1,845*0,2 0,86715

1PP snížená část odečet prostupů : 

-otvor pro prostup 200x200mm : 

-2*(0,2*0,2*0,2) -0,01600

1PP chodba + schodišťový tubus : 

-figura č. 01 : 

3,1*1,53*0,2 0,94860

-figura č. 02 : 

7,8*2,095*0,2 3,26820

1PP zbylá část (symetrická přes osu H) : 

-figura č. 01 a 01' : 

2*(5,814*15,378*0,2) 35,76308

-figura č. 02 a 02' : 

2*(((4,157*7,2)/2)*0,2) 5,98608

-figura č. 03 a 03' : 

2*(3,901*3,6*0,2) 5,61744

-figura č. 04 a 04' : 

2*(1,706*4,578*0,2) 3,12403

-figura č. 05 a 05' : 

2*(((7,52*1,139)/2)*0,2) 1,71306

-figura č. 06 a 06' (stropní hlavice) : 

2*(1,175*1,3*0,15) 0,45825

1PP zbylá část odečet otvorů : 

-otvor pro prostup 300x300mm : 

-2*(0,3*0,3*0,2) -0,03600

-otvor pro prostup 100x200mm : 

-3*(0,1*0,2*0,2) -0,01200

-otvor pro prostup 100x450mm : 

-(0,1*0,45*0,2) -0,00900

-otvor pro prostup 350x3150mm : 

-2*(0,35*3,15*0,2) -0,44100

-prostor nad zimní zahradou : 

-(1,948*2,65*0,2) -1,03244

-(((1,529*2,65)/2)*0,2) -0,40519

Mezisoučet 72,09253
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1NP společné prostory : 

-schodiště (podesta) + strop nad chodbou : 

(0,25+2,6+0,25)*1,53*0,2 0,94860

(1,845+0,25)*7,6*0,2 3,18440

1NP byty (symetrické přes osu H) : 

-figura č. 01 a 01' : 

2*(5,814*15,378*0,2) 35,76308

-figura č. 02 a 02' : 

2*(((4,157*7,2)/2)*0,2) 5,98608

-figura č. 03 a 03' : 

2*(3,901*3,6*0,2) 5,61744

-figura č. 04 a 04' : 

2*(1,706*4,578*0,2) 3,12403

-figura č. 05 a 05' : 

2*(((7,52*1,117)/2)*0,2) 1,67997

-figura č. 06 a 06' (stropní hlavice) : 

2*(1,275*1,6*0,1) 0,40800

1NP společné prostory odečtení otvorů : 

-otvor pro prostup 300x120mm : 

-(0,3*0,12*0,2) -0,00720

1NP byty odečtení otvorů : 

-otvor pro prostup 450x100mm : 

-(0,45*0,1*0,2) -0,00900

-otvor pro prostup 300x300mm : 

-2*(0,3*0,3*0,2) -0,03600

-otvor pro prostup 300x180mm : 

-2*(0,3*0,18*0,2) -0,02160

-otvor pro prostup 350x3150mm : 

-2*(0,35*3,15*0,2) -0,44100

-zalomení stěn i stropní desky u osy G/28 a I/28 u kraje 
balkonových desek : 

-2*(0,415*0,1*0,2) -0,01660

-2*(((0,1*0,015)/2)*0,2) -0,00030

Mezisoučet 56,17989

2NP spoleřné prostory : 

-schodiště (podesta) + strop nad chodbou : 

(0,25+2,6+0,25)*1,53*0,2 0,94860

(1,895+0,25)*(3,8+3,8)*0,2 3,26040

2NP byty (symetrické přes osu H) : 

-figura č. 01 a 01' : 

2*(5,843*15,328*0,2) 35,82460

-figura č. 02 a 02' : 

2*(((4,128*7,15)/2)*0,2) 5,90304

-figura č. 03 a 03' : 

2*(3,872*3,6*0,2) 5,57568

-figura č. 04 a 04' : 

2*(1,677*4,578*0,2) 3,07092
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-figura č. 05 a 05' : 

2*(((7,52*1,117)/2)*0,2) 1,67997

-figura č. 06 a 06' (stropní hlavice) : 

2*(1,175*1,6*0,1) 0,37600

2NP byty odečtení otvorů : 

-otvor pro prostup 350x3150mm : 

-2*(0,35*3,15*0,2) -0,44100

-zalomení stěn i stropní desky u osy G/28 a I/28 u kraje 
balkonových desek : 

-2*(0,415*0,1*0,2) -0,01660

-2*(((0,1*0,015)/2)*0,2) -0,00030

-otvor pro prostup 300x300mm : 

-2*(0,3*0,3*0,2) -0,03600

Mezisoučet 56,14531

3-10NP je totožné jako podlaží 2NP (výměry x8) : 

3-10NP společné prostoy : 

-schodiště (podesta) + strop nad chodbou : 

Začátek provozního součtu

  (0,25+2,6+0,25)*1,53*0,2 0,94860

  (1,895+0,25)*(3,8+3,8)*0,2 3,26040

Konec provozního součtu

8*0,94860 7,58880

8*3,26040 26,08320

3-10NP byty (symetrické přes osu H) : 

-figura č. 01 a 01' : 

Začátek provozního součtu

  2*(5,843*15,328*0,2) 35,82460

Konec provozního součtu

8*35,82460 286,59680

-figura č. 02 a 02' : 

Začátek provozního součtu

  2*(((4,128*7,15)/2)*0,2) 5,90304

Konec provozního součtu

8*5,90304 47,22432

-figura č. 03 a 03' : 

Začátek provozního součtu

  2*(3,872*3,6*0,2) 5,57568

Konec provozního součtu

8*5,57568 44,60544

-figura č. 04 a 04' : 

Začátek provozního součtu

  2*(1,677*4,578*0,2) 3,07092

Konec provozního součtu

8*3,07092 24,56736

-figura č. 05 a 05' : 

Začátek provozního součtu

  2*(((7,52*1,117)/2)*0,2) 1,67997

Konec provozního součtu

8*1,67997 13,43976
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-figura č. 06 a 06' (stropní hlavice) : 

Začátek provozního součtu

  2*(1,175*1,6*0,1) 0,37600

Konec provozního součtu

8*0,37600 3,00800

3-10NP byty odečtení otvorů : 

-otvor pro prostup 350x3150mm : 

Začátek provozního součtu

  -2*(0,35*3,15*0,2) -0,44100

Konec provozního součtu

-8*0,44100 -3,52800

-zalomení stěn i stropní desky u osy G/28 a I/28 u kraje 
balkonových desek : 

Začátek provozního součtu

  -2*(0,415*0,1*0,2) -0,01660

  -2*(((0,1*0,015)/2)*0,2) -0,00030

Konec provozního součtu

-8*0,01660 -0,13280

-8*0,00030 -0,00240

-otvor pro prostup 300x300mm : 

Začátek provozního součtu

  -2*(0,3*0,3*0,2) -0,03600

Konec provozního součtu

-8*0,03600 -0,28800

Mezisoučet 449,16248

11NP : 

-schodiště (podesta) + strop nad chodbou : 

(0,25+2,6+0,25)*1,53*0,2 0,94860

(1,895+0,25)*(3,8+3,8)*0,2 3,26040

11NP byty (symetrické přes osu H) : 

-figura č. 01 a 01' : 

2*(5,843*15,328*0,2) 35,82460

-figura č. 02 a 02' : 

2*(((4,128*7,15)/2)*0,2) 5,90304

-figura č. 03 a 03' : 

2*(3,872*3,6*0,2) 5,57568

-figura č. 04 a 04' : 

2*(1,677*4,578*0,2) 3,07092

-figura č. 05 a 05' : 

2*(((7,52*1,117)/2)*0,2) 1,67997

-figura č. 06 a 06' (vyložení stropu místo balkonové desky; 
speciální měření zaoblená část u osy G/28 + I/28) : 

2*(18,0582*0,2) 7,22328

-figura č. 07 a 07' (stropní hlavice) : 

2*(1,175*1,6*0,15) 0,56400

-snížená část stropu u mezi osami G'/28 + I'/28 a střední 
zdí tl. 250mm (speciální měření) : 

2*(30,8733*0,2) 12,34932
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11NP byty odečtení otvorů : 

-otvor pro prostup 350x3150mm : 

-2*(0,35*3,15*0,2) -0,44100

-zalomení stěn i stropní desky u osy G/28 a I/28 u kraje 
balkonových desek : 

-2*(0,415*0,1*0,2) -0,01660

-2*(((0,1*0,015)/2)*0,2) -0,00030

-otvor pro prostup 300x300mm : 

-2*(0,3*0,3*0,2) -0,03600

Mezisoučet 75,90591

12NP : 

-schodiště (podesta) + strop nad chodbou : 

(0,25+2,6+0,25)*1,53*0,2 0,94860

(1,895+0,25)*(3,8+3,8)*0,2 3,26040

12NP byt (symetrický přes osu H) : 

-figura č. 01 a 01' : 

2*(4,3*11,774*0,2) 20,25128

-figura č. 02 a 02' : 

2*(1,485*11,674*0,2) 6,93436

-figura č. 03 a 03' : 

2*(((4,81*8,354)/2)*0,2) 8,03655

-figura č. 04 a 04' (speciální měření; zaoblená část u osy 
G/28 + I/28) : 

2*(5,1697*0,2) 2,06788

-figura č. 05 a 05' : 

2*(3,225*3,32*0,2) 4,28280

-figura č. 06 a 06' : 

2*(((9,011*1,365)/2)*0,2) 2,46000

-figura č. 07 a 07' (stropní hlavice) : 

2*(0,6*0,6*0,25) 0,18000

-figura č. 08 a 08' (stropní hlavice) : 

2*(1,6*2,26*0,1) 0,72320

12NP odečtení otvorů : 

-otvor pro prostup 350x2895mm : 

-2*(0,35*2,895*0,2) -0,40530

Mezisoučet 48,73977

13NP : 

-schodiště (podesta) + strop nad chodbou : 

(0,25+2,6+0,25)*1,53*0,2 0,94860

(1,895+0,25)*(3,8+3,8)*0,2 3,26040

13NP byt (symetrický přes osu H) : 

-figura č. 01 a 01' : 

2*(4,3*10,458*0,24) 21,58531

-figura č. 02 a 02' : 

2*(1,485*10,358*0,24) 7,38318

-figura č. 03 a 03' : 

2*(((4,714*8,166)/2)*0,24) 9,23869
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-figura č. 04 a 04' (speciální měření; zaoblená část u osy 
G/28 + I/28) : 

2*(3,2785*0,24) 1,57368

-figura č. 05 a 05' : 

2*(3,03*2,192*0,24) 3,18804

-figura č. 06 a 06' : 

2*(((8,816*1,336)/2)*0,24) 2,82676

-figura č. 07 a 07' (stropní hlavice) : 

2*(2,3*3,0*0,22) 3,03600

-snížená část stropu u mezi osami G/28 a I/28 (speciální 
měření) : 

2*(10,9314*0,18) 3,93530

13NP odečtení otvorů : 

-otvor pro prostup 350x2895mm : 

-2*(0,35*2,895*0,2) -0,40530

Mezisoučet 56,57067

Mezisoučet

14NP : 

-schodiště (strop u stožáru; střed S3; speciální měření 
zaoblená část) : 

4,2894*0,2 0,85788

Mezisoučet 0,85788

Zastropení výtahových šachet : 

-strop nad výtahovou šachtou (evakuační výtah) : 

2,3*2,98*0,2 1,37080

(0,45+0,25)*(2,33+0,25+0,25)*0,2 0,39620

-strop nad výtahovou šachtou : 

2,3*2,3*0,2 1,05800

(0,45+0,25)*(1,65+0,25+0,25)*0,2 0,30100

Zastropení výtahových šachet odečtení otvorů : 

-otvor pro montážní oka strop nad výtahovou šachtou 
(evakuační výtah) : 

-2*(0,4*0,4*0,08) -0,02560

-(0,403*0,4*0,08) -0,01290

-otvor pro montážní oka strop nad výtahovou šachtou : 

-2*(0,4*0,4*0,08) -0,02560

-(0,397*0,4*0,08) -0,01270

Mezisoučet 3,04920

76 411321516T00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37, XF3 m3 75,59496 3 704,40 280 033,97

Balkonové desky BD1 a BD2 v rozsahu od 1NP-10NP : 

Balkonové desky jsou symetrické přes osu H : 

Celkový počet 2x10ks : 

Výpočet plochy 1ks BD (viz. speciální měření) : 

Začátek provozního součtu

  -plocha desky BD1/BD2 bez zvýšeného okraje a 
odtokového žlabu : 

  17,5722 17,57220
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  -plocha zvýšeného žlabu desky BD1/BD2 (výška 100mm, 
šířka 200mm) : 

  (1,602+9,077)*0,2 2,13580

  -plocha odtokového žlabu desky BD1/BD2 (hloubka 
50mm, šířka 250mm) : 

  (1,602+8,659)*0,25 2,56525

Konec provozního součtu

Výpočet kubatury 1ks BD (viz. speciální měření) : 

-objem desky BD1/BD2 (tloušťka desky 200mm) : 

17,5722*0,2 3,51444

-objem zvýšeného žlabu desky BD1/BD2 (výška 100mm, 
šířka 200mm) : 

2,1358*0,1 0,21358

-objem odtokového žlabu desky BD1/BD2 (hloubka 50mm, 
šířka 250mm) : 

-2,56525*0,05 -0,12826

Mezisoučet 3,59976

1-10NP : 

-2ks desky na jedno podlaží, x10 podlaží : 

10*(2*3,59976) 71,99520

Mezisoučet 71,99520

77 411351203R00 Bednění stropů deskových, podepření,do 3,5m, 10kPa m2 3 971,24693 711,00 2 823 556,57

Stropní konstrukce nad danými podlažími, rozměry 
převzaty z PD části 02-Betonové konstrukce : 

Měření prováděno ve směru od středu S3 k ve směru 
hodinových ručiček : 

Stropní desky nad bytovými prostory jsou od stropu nad 
1NP symetrické přes osu H : 

1PP - snížená část : 

-figura č. 01 a 01' : 

(4,4*1,288)/2 2,83360

(4,4*1,288)/2 2,83360

-figura č. 02 : 

3,95*5,208 20,57160

-figura č. 03 : 

1,65*2,98 4,91700

-figura č. 04 a 04' : 

2,05*1,845 3,78225

2,05*1,845 3,78225

-figura č. 05 : 

0,45*5,358 2,41110

-figura č. 06 (speciální měření) : 

6,2530381676 6,25304

-figura č. 07 : 

0,45*3,843 1,72935

-figura č. 08 : 

3,95*3,693 14,58735

-figura č. 09 : 

1,65*2,3 3,79500
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1PP - plná výška : 

-figura č. 01 : 

2,6*3,705 9,63300

-figura č. 02 a 02' : 

2,45*2,325 5,69625

2,45*2,325 5,69625

-figura č. 03 a 03' : 

0,15*1,845 0,27675

0,15*1,845 0,27675

-figura č. 04 a 04' : 

4,55*1,3 5,91500

-figura č. 05 : 

9,4*2,7 25,38000

-figura č. 06 a 06' : 

4,55*2,187 9,95085

4,55*2,187 9,95085

-figura č. 07 a 07' : 

1,75*8,283 14,49525

1,75*8,283 14,49525

-figura č. 08 a 08' : 

(7,07*1,071)/2 3,78599

(7,07*1,071)/2 3,78599

-figura č. 09 a 09' : 

5,32*4,37 23,24840

5,32*4,37 23,24840

-figura č. 10 a 10' : 

7,515*3,663 27,52745

7,515*3,663 27,52745

-figura č. 11 a 11' : 

1,0*6,437 6,43700

1,0*6,437 6,43700

-figura č. 12 a 12' : 

(3,717*6,437)/2 11,96316

(3,717*6,437)/2 11,96316

Mezisoučet 315,18633

1NP : 

-figura č. 01 : 

3,1*1,78 5,51800

-figura č. 02 : 

7,6*1,925 14,63000

-figura č. 03 a 03' : 

2,45*0,4 0,98000

2,45*0,4 0,98000

-figura č. 04 : 

11,397*2,65 30,20205

-figura č. 05 a 05' : 

5,548*2,65 - 0,3*0,45 - 0,3*0,6 14,38720

5,548*2,65 - 0,3*0,45 - 0,3*0,6 14,38720

-figura č. 06 : 

11,397*2,1 23,93370
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-figura č. 07 a 07' : 

1,8*7,421 13,35780

1,8*7,421 13,35780

-figura č. 08 a 08' : 

(7,07*1,071)/2 3,78599

(7,07*1,071)/2 3,78599

-figura č. 09 a 09' : 

5,27*4,721 24,87967

5,27*4,721 24,87967

-figura č. 10 a 10' : 

3,748*2,7 10,11960

3,748*2,7 10,11960

-figura č. 11 a 11' : 

3,717*3,662 13,61165

3,717*3,662 13,61165

-figura č. 12 a 12' : 

(3,717*6,437)/2 11,96316

(3,717*6,437)/2 11,96316

-balkonové desky BD1 a BD2 (speciální měření) : 

2*17,57 35,14000

Mezisoučet 295,59390

2NP : 

-figura č. 01 : 

3,1*1,78 5,51800

-figura č. 02 : 

7,6*1,975 15,01000

-figura č. 03 a 03' : 

1,75*14,871 26,02425

1,75*14,871 26,02425

-figura č. 04 a 04' : 

(7,07*1,072)/2 3,78952

(7,07*1,072)/2 3,78952

-figura č. 05 a 05' : 

2,8*4,05 11,34000

2,8*4,05 11,34000

-figura č. 06 a 06' : 

2,8*5,85 16,38000

2,8*5,85 16,38000

-figura č. 07 a 07' : 

5,32*4,471 23,78572

5,32*4,471 23,78572

-figura č. 08 a 08' : 

0,97*10,15 9,84550

0,97*10,15 9,84550

-figura č. 09 a 09' : 

(3,745*6,487)/2 12,14691

(3,745*6,487)/2 12,14691

-figura č. 10 a 10' : 

3,745*3,663 13,71794

3,745*3,663 13,71794

-balkonové desky BD1 a BD2 (speciální měření) : 
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Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

2*17,57 35,14000

Mezisoučet 289,72767

3-10NP (totožné jako 2NP, výměra roznásobená 8x) : 

-figura č. 01 : 

8*(3,1*1,78) 44,14400

-figura č. 02 : 

8*(7,6*1,975) 120,08000

-figura č. 03 a 03' : 

8*(1,75*14,871) 208,19400

8*(1,75*14,871) 208,19400

-figura č. 04 a 04' : 

8*((7,07*1,072)/2) 30,31616

8*((7,07*1,072)/2) 30,31616

-figura č. 05 a 05' : 

8*(2,8*4,05) 90,72000

8*(2,8*4,05) 90,72000

-figura č. 06 a 06' : 

8*(2,8*5,85) 131,04000

8*(2,8*5,85) 131,04000

-figura č. 07 a 07' : 

8*(5,32*4,471) 190,28576

8*(5,32*4,471) 190,28576

-figura č. 08 a 08' : 

8*(0,97*10,15) 78,76400

8*(0,97*10,15) 78,76400

-figura č. 09 a 09' : 

8*((3,745*6,487)/2) 97,17526

8*((3,745*6,487)/2) 97,17526

-figura č. 10 a 10' : 

8*(3,745*3,663) 109,74348

8*(3,745*3,663) 109,74348

-balkonové desky BD1 a BD2 (speciální měření) : 

8*(2*17,57) 281,12000

Mezisoučet 2 317,82132

11NP : 

-figura č. 01 : 

3,1*1,78 5,51800

-figura č. 02 : 

7,6*1,975 15,01000

-figura č. 03 a 03' : 

1,75*14,871 26,02425

1,75*14,871 26,02425

-figura č. 04 a 04' : 

(7,07*1,072)/2 3,78952

(7,07*1,072)/2 3,78952

-figura č. 05 a 05' : 

2,8*4,05 11,34000

2,8*4,05 11,34000

-figura č. 06 a 06' : 
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Objekt F

Hrubá stavba

2,8*5,85 16,38000

2,8*5,85 16,38000

-figura č. 07 a 07' : 

5,32*4,471 23,78572

5,32*4,471 23,78572

-figura č. 08 a 08' : 

0,97*10,15 9,84550

0,97*10,15 9,84550

-figura č. 09 a 09' : 

(3,745*6,487)/2 12,14691

(3,745*6,487)/2 12,14691

-figura č. 10 a 10' : 

3,745*3,663 13,71794

3,745*3,663 13,71794

-figura č. 11 a 11' : 

16,97897 16,97897

16,97897 16,97897

Mezisoučet 288,54561

12NP : 

-figura č. 01 : 

3,1*1,78 5,51800

-figura č. 02 : 

7,6*1,975 15,01000

-figura č. 03 a 03' : 

(4,657*8,066)/2 18,78168

(4,657*8,066)/2 18,78168

-figura č. 04 a 04' (speciální měření) : 

4,7441 4,74410

4,7441 4,74410

-figura č. 05 a 05' : 

3,253*3,219 10,47141

3,253*3,219 10,47141

-figura č. 06 a 06' : 

(8,922*1,352)/2 6,03127

(8,922*1,352)/2 6,03127

-figura č. 07 a 07' (odečet sloupu 250x250mm) : 

4,62*11,285 - 0,25*0,25 52,07420

4,62*11,285 - 0,25*0,25 52,07420

-figura č. 08 : 

2,1*2,35 4,93500

-figura č. 09 : 

2,1*5,0 10,50000

-figura č. 10 a 10' : 

0,9*0,651 0,58590

0,9*0,651 0,58590

-figura č. 11 : 

2,1*3,033 6,36930

Mezisoučet 227,70942

13NP : 

-figura č. 01 : 
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CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

3,1*1,78 5,51800

-figura č. 02 : 

7,86*1,975 15,52350

-figura č. 03 a 03' : 

5,404*9,866 53,31586

5,404*9,866 53,31586

-figura č. 04 a 04' (odečet sloupu D400mm) : 

(4,796*8,309)/2 - (PI*0,4^2/4) 19,79932

(4,796*8,309)/2 - (PI*0,4^2/4) 19,79932

-figura č. 05 a 05' (speciální měření) : 

1,976575 1,97658

1,976575 1,97658

-figura č. 06 a 06' : 

3,188*1,557 4,96372

3,188*1,557 4,96372

-figura č. 07 a 07' : 

(8,73*1,325)/2 5,78363

(8,73*1,325)/2 5,78363

-figura č. 08 : 

0,3*2,35 0,70500

-figura č. 09 : 

0,3*5,0 1,50000

-figura č. 10 : 

0,3*1,614 0,48420

-figura č. 11 : 

28,6891 28,68910

Mezisoučet 224,09800

14NP : 

-figura č. 01 (speciální měření) : 

3,0697 3,06970

-figura č. 02 : 

1,8*2,48 4,46400

-figura č. 03 : 

0,45*2,33 1,04850

-figura č. 04 : 

0,45*1,65 0,74250

-figura č. 05 : 

1,8*1,8 3,24000

Mezisoučet 12,56470

78 411351204R00 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa m2 3 971,24693 224,00 889 559,31

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 3971,24693 3 971,24693

79 411351801R00 Bednění čel stropních desek, zřízení m 1 430,54700 471,00 673 787,64

Stropní konstrukce nad danými podlažími, rozměry 
převzaty z PD části 02-Betonové konstrukce : 

Měření prováděno ve směru od středu S3 k ve směru 
hodinových ručiček : 

Stropní desky jsou od stropu nad 1NP symetrické přes osu 
H : 

=obvod * výška stropní konstrukce : 

1PP : 
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Objekt F

Hrubá stavba

-od středu S3 k ose 27 (stropní deska se sníženou S.H) : 

(13,024+(11,898-
0,2)+0,3+1,9+1,845+0,25+2,48+1,8+0,15+0,25+0,7+1,92+
4,084+2,6+0,7+0,25+0,15+1,8+1,8+0,25+1,845+1,9+0,3+8
,019)

60,01500

-od středu S3 k průniku os H/28 : 

(2,6+0,25+1,53+0,25+0,45+0,25+1,8+1,925+1,9+0,3+0,75
6+0,19+2,46+4,792+0,256+3,6+2,195+4,578+7,606)

37,68800

-od průniku os H/28 ke středu S3 : 

(7,606+4,578+2,195+3,6+0,256+7,442+0,755+0,3+1,9+1,9
25+1,8+0,25+0,45+1,53+0,25)

34,83700

Mezisoučet 132,54000

1NP : 

-od středu S3 k průnikiu os H/28 : 

(2,6/2+0,25+1,53+0,45+0,25+1,8+1,925+1,764+1,062+2,4
6+0,537+3,48+0,775+0,256+3,6+2,195+4,163+0,08+0,43+
0,202+7,151+0,15)

35,81000

-od průniku os H/28 ke středu S3 : 

(0,15+7,151+0,202+0,43+0,08+4,163+2,195+3,6+0,25+0,7
75+3,48+0,537+3,06+0,462+1,764+1,925+1,8+0,25+0,45+
1,53+0,25+0,25+2,6/2)

36,05400

-balkonové desky BD1 a BD2 : 

(0,28+1,488+9,077+0,203+0,432+0,239+0,257) 11,97600

(0,28+1,488+9,077+0,203+0,432+0,239+0,257) 11,97600

Mezisoučet 95,81600

2NP : 

-od středu S3 k průnikiu os H/28 : 

(2,6/2+0,25+1,53+0,45+0,25+1,8+1,925+1,764+1,062+2,4
6+0,537+3,48+0,775+0,256+3,6+2,195+4,163+0,08+0,43+
0,202+7,151+0,15)

35,81000

-od průniku os H/28 ke středu S3 : 

(0,15+7,151+0,202+0,43+0,08+4,163+2,195+3,6+0,25+0,7
75+3,48+0,537+3,06+0,462+1,764+1,925+1,8+0,25+0,45+
1,53+0,25+0,25+2,6/2)

36,05400

-balkonové desky BD1 a BD2 : 

(0,28+1,488+9,077+0,203+0,432+0,239+0,257) 11,97600

(0,28+1,488+9,077+0,203+0,432+0,239+0,257) 11,97600

Mezisoučet 95,81600

3-10NP (totožná s 2NP; výkaz vynásoben 8x) : 

Začátek provozního součtu

  -od středu S3 k průnikiu os H/28 : 

  
(2,6/2+0,25+1,53+0,45+0,25+1,8+1,925+1,764+1,062+2,4
6+0,537+3,48+0,775+0,256+3,6+2,195+4,163+0,08+0,43+
0,202+7,151+0,15)

35,81000

  -od průniku os H/28 ke středu S2 : 

  
(0,15+7,151+0,202+0,43+0,08+4,163+2,195+3,6+0,25+0,7
75+3,48+0,537+3,06+0,462+1,764+1,925+1,8+0,25+0,45+
1,53+0,25+0,25+2,6/2)

36,05400
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CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

  -balkonové desky BD1 a BD2 : 

  (0,28+1,488+9,077+0,203+0,432+0,239+0,257) 11,97600

  (0,28+1,488+9,077+0,203+0,432+0,239+0,257) 11,97600

Konec provozního součtu

-3-10NP : 

95,816*8 766,52800

Mezisoučet 766,52800

11NP : 

-od středu S3 k průnikiu os H/28 : 

(2,6/2+0,25+1,53+0,45+0,25+1,8+1,925+1,764+1,062+2,4
6+0,537+3,48+0,775+0,256+3,6+2,195+4,163+0,08+0,43+
0,202+7,151+0,15)

35,81000

-od průniku os H/28 ke středu S3 : 

(0,15+7,151+0,202+0,43+0,08+4,163+2,195+3,6+0,25+0,7
75+3,48+0,537+3,06+0,462+1,764+1,925+1,8+0,25+0,45+
1,53+0,25+0,25+2,6/2)

36,05400

-balkonové desky BD1 a BD2 : 

(0,28+1,488+9,077+0,203+0,432+0,239+0,257) 11,97600

(0,28+1,488+9,077+0,203+0,432+0,239+0,257) 11,97600

Mezisoučet 95,81600

12NP : 

-od středu S3 k průnikiu os H/28 : 

(2,6/2+0,25+1,53+0,45+0,25+1,8+0,25+1,975) 7,80500

(0,5+0,1+1,486+1,22+8,426+4,335+9,114) 25,18100

-od průniku os H/28 ke středu S3 : 

(2,6/2+0,25+1,53+0,45+0,25+1,8+0,25+1,975) 7,80500

(0,5+0,1+1,486+1,22+8,426+4,335+9,114) 25,18100

-bednění hlavice nad pilířem v ose H : 

(3,2*2+2,26*2) 10,92000

-bednění hlavice nad sloupem u osy G' a I' : 

(0,6*4) 2,40000

(0,6*4) 2,40000

Mezisoučet 81,69200

13NP : 

-od středu S3 k průnikiu os H/28 - chodba : 

(2,6/2+0,25+0,45+0,25+1,8+0,25-0,12+1,975+0,25) 6,40500

-od středu S3 k průnikiu os H/28 - strop nad obytnou částí 
mezi osou G a H : 

(0,12+0,1+1,486+1,22+8,209+4,16) 15,29500

(0,677+2,073+8,888) 11,63800

(4,16+9,069) 13,22900

(0,686+1,843+8,843) 11,37200

-od průniku os H/28 ke středu S3 - chodba : 

(2,6/2+0,25+0,45+0,25+1,8+0,25-0,12+1,975+0,25) 6,40500

-od průniku os H/28 ke středu S3 - strop nad obytnou částí 
mezi osou H a I : 

(0,12+0,1+1,486+1,22+8,209+4,16) 15,29500

(0,677+2,073+8,888) 11,63800

(4,16+9,069) 13,22900

(0,686+1,843+8,843) 11,37200
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CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

-bednění hlavice nad sloupem v ose G : 

(2,0*2+3,0*2) 10,00000

-bednění hlavice nad sloupem v ose I : 

(2,0*2+3,0*2) 10,00000

Mezisoučet 135,87800

14NP : 

-od středu S3 k průnikiu os H/28 - nad schodištěm : 

(2,6/2+0,166+2,435) 3,90100

-nad výtahovou šachtou a instalační šachtou v ose G-G' : 

(0,25+0,45+0,15+2,3+2,98+2,75+0,25+0,25+2,33+0,25) 11,96000

-nad výtahovou šachtou a instalační šachtou v ose I-I' : 

(0,25+2,75+2,3+2,3+0,15+0,45+0,25+0,25+1,65+0,25) 10,60000

Mezisoučet 26,46100

80 411351802R00 Bednění čel stropních desek, odstranění m 1 430,54700 92,80 132 754,76

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 1430,54700 1 430,54700

81 411351903T00 Vložení izolace ISOLET 3I do bednění 3i-Izolační desky 
RD 200, tloušťka 220mm

kus 145,00000 2 068,86 299 984,70

1PP : 

-prostor pod bytovými jednotkami (potřeba vložit 68,60 m2 
desek) : 

Začátek provozního součtu

  68,6/(0,8*0,6) 142,91667

Konec provozního součtu

145 145,00000

82 411362021R00 Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari t 2,92241 37 690,00 110 145,63

Množství KARI sítí je stanoveno procentuálním vyjádřením 
k celkovému množství hlavní výztuže v hodnotě 2,5% : 

Začátek provozního součtu

  1PP : 

  -horní zóna : 

  2158,6/1000 2,15860

  -dolní zóna : 

  4987,1/1000 4,98710

  celkem 1PP : 

  

  1NP : 

  -horní zóna : 

  1751,6/1000 1,75160

  -dolní zóna : 

  6152,5/1000 6,15250

  celkem 1NP : 

  

  2NP : 

  -horní zóna : 

  1744,5/1000 1,74450

  -dolní zóna : 

  6462,0/1000 6,46200
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CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

  celkem 2NP : 

  

  3NP : 

  -horní zóna : 

  1744,5/1000 1,74450

  -dolní zóna : 

  6462,0/1000 6,46200

  celkem 3NP : 

  

  4NP : 

  -horní zóna : 

  1744,5/1000 1,74450

  -dolní zóna : 

  6462,0/1000 6,46200

  celkem 4NP : 

  

  5NP : 

  -horní zóna : 

  1744,5/1000 1,74450

  -dolní zóna : 

  6462,0/1000 6,46200

  celkem 5NP : 

  

  6NP : 

  -horní zóna : 

  1744,5/1000 1,74450

  -dolní zóna : 

  6462,0/1000 6,46200

  celkem 6NP : 

  

  7NP : 

  -horní zóna : 

  1744,5/1000 1,74450

  -dolní zóna : 

  6462,0/1000 6,46200

  celkem 7NP : 

  

  8NP : 

  -horní zóna : 

  1744,5/1000 1,74450

  -dolní zóna : 

  6462,0/1000 6,46200

  celkem 8NP : 

  

  9NP : 

  -horní zóna : 

  1744,5/1000 1,74450

  -dolní zóna : 

  6462,0/1000 6,46200

  celkem 9NP : 

  

  10NP : 
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Hrubá stavba

  -horní zóna : 

  1744,5/1000 1,74450

  -dolní zóna : 

  6462,0/1000 6,46200

  celkem 10NP : 

  

  11NP : 

  -horní zóna+dolní zóna (bez rozlišení) : 

  10666,8/1000 10,66680

  celkem 11NP : 

  

  12NP : 

  -horní zóna+dolní zóna (bez rozlišení) : 

  7669,0/1000 7,66900

  -zabetonovaný otvor : 

  115,8/1000 0,11580

  celkem 12NP : 

  

  13NP : 

  -horní zóna+dolní zóna (bez rozlišení) : 

  8747,9/1000 8,74790

  celkem 13NP : 

  

  14NP : 

  -horní zóna+dolní zóna (bez rozlišení) : 

  788,6/1000 0,78860

Konec provozního součtu

-množství KARI sítí : 

116,89640*0,025 2,92241

83 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) t 116,89640 38 820,00 4 537 918,25

Množství výztuže převzato z PD část 02-Betonové 
konstrukce : 

V množství jsou zahrnuty i hmotnosti výztuže balkonových 
desek BD1+2, ztužujících pásů a věnců pod stropní kcí : 

Hmotnosti uvedené v závorkách obsahují přípočet/odečet 
proveden v postupných revizích : 

1PP : 

-horní zóna : 

2158,6/1000 2,15860

-dolní zóna : 

4987,1/1000 4,98710

Mezisoučet 7,14570

1NP : 

-horní zóna : 

1751,6/1000 1,75160

-dolní zóna : 

6152,5/1000 6,15250

Mezisoučet 7,90410
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2NP : 

-horní zóna : 

1744,5/1000 1,74450

-dolní zóna : 

6462,0/1000 6,46200

Mezisoučet 8,20650

3NP : 

-horní zóna : 

1744,5/1000 1,74450

-dolní zóna : 

6462,0/1000 6,46200

Mezisoučet 8,20650

4NP : 

-horní zóna : 

1744,5/1000 1,74450

-dolní zóna : 

6462,0/1000 6,46200

Mezisoučet 8,20650

5NP : 

-horní zóna : 

1744,5/1000 1,74450

-dolní zóna : 

6462,0/1000 6,46200

Mezisoučet 8,20650

6NP : 

-horní zóna : 

1744,5/1000 1,74450

-dolní zóna : 

6462,0/1000 6,46200

Mezisoučet 8,20650

7NP : 

-horní zóna : 

1744,5/1000 1,74450

-dolní zóna : 

6462,0/1000 6,46200

Mezisoučet 8,20650

8NP : 

-horní zóna : 

1744,5/1000 1,74450

-dolní zóna : 

6462,0/1000 6,46200

Mezisoučet 8,20650

9NP : 

-horní zóna : 

1744,5/1000 1,74450
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-dolní zóna : 

6462,0/1000 6,46200

Mezisoučet 8,20650

10NP : 

-horní zóna : 

1744,5/1000 1,74450

-dolní zóna : 

6462,0/1000 6,46200

Mezisoučet 8,20650

11NP : 

-horní zóna+dolní zóna (bez rozlišení) : 

10666,8/1000 10,66680

Mezisoučet 10,66680

12NP : 

-horní zóna+dolní zóna (bez rozlišení) : 

7669,0/1000 7,66900

-zabetonovaný otvor : 

115,8/1000 0,11580

Mezisoučet 7,78480

13NP : 

-horní zóna+dolní zóna (bez rozlišení) : 

8747,9/1000 8,74790

Mezisoučet 8,74790

14NP : 

-horní zóna+dolní zóna (bez rozlišení) : 

788,6/1000 0,78860

84 411364212T01 Isonosník s nerezovými pruty pro přerušení tepelného 
mostu, tl. připojované desky 200mm

kus 297,00000 9 422,41 2 798 455,77

Počet jednotlivých prvků pro přerušení tepelného mostu byl 
převzat z výkazu prvků z PD části 02- Betonove 
konstrukce : 

Prvky jsou ceněny paušální cenou bez rozlišení délek a 
požadavků na přenos posouvajících sil nebo momentových 
působení : 

1PP : 

- prvek N1 : 

6 6,00000

-prvek N2 : 

3 3,00000

-prvek N3 : 

1 1,00000

-prvek N4 : 

1 1,00000

-prvek N5 : 

1 1,00000

Mezisoučet 12,00000

Krytí výztuže 25-45mm
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1NP : 

-prvek N1 : 

5 5,00000

-prvek N2 : 

1 1,00000

-prvek N3 : 

1 1,00000

-prvek N4 : 

1 1,00000

-prvek N5 : 

2 2,00000

-prvek N6 : 

4 4,00000

-prvek N7 : 

4 4,00000

-prvek N8 : 

2 2,00000

-prvek N9 : 

2 2,00000

-prvek N10 : 

2 2,00000

-prvek N11 : 

2 2,00000

Mezisoučet 26,00000

2-10NP : 

-prvek N1 : 

5 5,00000

-prvek N2 : 

1 1,00000

-prvek N3 : 

1 1,00000

-prvek N4 : 

1 1,00000

-prvek N5 : 

2 2,00000

-prvek N6 : 

4 4,00000

-prvek N7 : 

4 4,00000

-prvek N8 : 

2 2,00000

-prvek N9 : 

2 2,00000

-prvek N10 : 

2 2,00000

-prvek N11 : 

2 2,00000

Mezisoučet 26,00000
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3-10NP (tato podlaží jsou shodná s 2NP; roznásobení 
množství 8x) : 

-prvek N1 : 

5*8 40,00000

-prvek N2 : 

1*8 8,00000

-prvek N3 : 

1*8 8,00000

-prvek N4 : 

1*8 8,00000

-prvek N5 : 

2*8 16,00000

-prvek N6 : 

4*8 32,00000

-prvek N7 : 

4*8 32,00000

-prvek N8 : 

2*8 16,00000

-prvek N9 : 

2*8 16,00000

-prvek N10 : 

2*8 16,00000

-prvek N11 : 

2*8 16,00000

Mezisoučet 208,00000

11NP : 

-prvek N1 : 

5 5,00000

-prvek N2 : 

1 1,00000

-prvek N3 : 

1 1,00000

-prvek N4 : 

1 1,00000

Mezisoučet 8,00000

12NP : 

-prvek N1 : 

5 5,00000

-prvek N2 : 

1 1,00000

-prvek N3 : 

1 1,00000

-prvek N4 : 

1 1,00000

Mezisoučet 8,00000

13NP : 

-prvek N1 : 

8 8,00000

-prvek N2 : 
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1 1,00000

Mezisoučet 9,00000

85 417321415R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37 m3 6,47084 3 605,00 23 327,38

Světlá výška ŽB konstrukcí jednotlivých podlaží viz část 02 
- Betonové konstrukce PD : 

=kusů * (délka * tloušťka * výška) : 

12NP : 

-obvodový průvlak (symetrický přes osu H) : 

(8,426+4,335+9,114)*0,25*0,36 1,96875

(8,426+4,335+9,114)*0,25*0,36 1,96875

13NP : 

-obvodový průvlak (symetrický přes osu H) : 

(8,342-3,0+4,16+9,69)*0,3*0,22 1,26667

(8,342-3,0+4,16+9,69)*0,3*0,22 1,26667

86 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 70,84166 408,50 28 938,82

Světlá výška ŽB konstrukcí jednotlivých podlaží viz část 02 
- Betonové konstrukce PD : 

=kusů * (délka * tloušťka * výška) : 

12NP : 

-obvodový průvlak, bednění spodního líce (symetrický přes 
osu H) : 

2*((8,426+4,335+9,114)*0,25) 10,93750

-obvodový průvlak, bednění bočnic (symetrický přes osu H) 
: 

2*((8,426+4,335+9,114)*0,36) 15,75000

2*((8,426+4,335+9,114)*0,36) 15,75000

13NP : 

-obvodový průvlak, bednění spodního líce (symetrický přes 
osu H) : 

2*((8,342-3,0+4,16+9,69)*0,3) 11,51520

-obvodový průvlak, bednění bočnic (symetrický přes osu H) 
: 

2*((8,342-3,0+4,16+9,69)*0,22) 8,44448

2*((8,342-3,0+4,16+9,69)*0,22) 8,44448

87 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 70,84166 96,00 6 800,80

Světlá výška ŽB konstrukcí jednotlivých podlaží viz část 02 
- Betonové konstrukce PD : 

=kusů * (délka * tloušťka * výška) : 

12NP : 

-obvodový průvlak, bednění spodního líce (symetrický přes 
osu H) : 

2*((8,426+4,335+9,114)*0,25) 10,93750

-obvodový průvlak, bednění bočnic (symetrický přes osu H) 
: 

2*((8,426+4,335+9,114)*0,36) 15,75000

2*((8,426+4,335+9,114)*0,36) 15,75000

13NP : 
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-obvodový průvlak, bednění spodního líce (symetrický přes 
osu H) : 

2*((8,342-3,0+4,16+9,69)*0,3) 11,51520

-obvodový průvlak, bednění bočnic (symetrický přes osu H) 
: 

2*((8,342-3,0+4,16+9,69)*0,22) 8,44448

2*((8,342-3,0+4,16+9,69)*0,22) 8,44448

88 435121111R00 Montáž schodišťových ramen s podestou do 3 t kus 28,00000 1 283,00 35 924,00

Označení typu schodiště přejato z PD část 02-Betonové 
konstrukce : 

Výpočet hmotnosti schodišťového ramene vychází z 
přílohy CRA 2 - RDS - D 204 - 02 - 006 - 00_Objekt F - 
vypis prefabrikatu : 

Pro výpočet hmotnosti je uvažováno s objemovou tíhou 
2100kg/m3 : 

-schodišťové rameno F-SCH1; 0,901 m3 betonu; 126 kg 
výztuže = 1,8921 t : 

1 1,00000

-schodišťové ramenoF-SCH2; 0,944 m3 betonu; 132 kg 
výztuže = 1,9824 t : 

10 10,00000

-schodišťové ramenoF-SCH3; 1,021 m3 betonu; 143 kg 
výztuže = 2,1441 t : 

3 3,00000

-schodišťové ramenoF-SCH4; 0,939 m3 betonu; 131 kg 
výztuže = 1,9719 t : 

11 11,00000

-schodišťové ramenoF-SCH5; 1,022 m3 betonu; 143 kg  
výztuže = 2,1462 t : 

3 3,00000

89 R-0001 Prefabrikované schodišťové rameno m3    26,79900 18 000,00 482 382,00

Označení typu schodiště přejato z PD část 02-Betonové 
konstrukce : 

Množství m3/1ks * počet kusů v objektu; cena je uvedena 
včetně výztuže : 

-schodišťové rameno F-SCH1 : 

0,901*1 0,90100

-schodišťové rameno F-SCH2 : 

0,944*10 9,44000

-schodišťové rameno F-SCH3 : 

1,021*3 3,06300

-schodišťové rameno F-SCH4 : 

0,939*11 10,32900

-schodišťové rameno F-SCH5 : 

1,022*3 3,06600

90 R-0002 Dvouřadý vylamovák průměr prutu R10, rozteč prutů 
150mm

bm 48,28000 1 970,00 95 111,60

Počet jednotlivých prvků pro přerušení tepelného mostu byl 
převzat z výkazu prvků z PD části 02- Betonove 
konstrukce : 

Referenční výrobek FRANK Stabox STA09B1015 : 
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1PP : 

-prvek V1 : 

4,2 4,20000

1NP : 

-prvek V1 : 

4,2 4,20000

-prvek V2 : 

0,52*4 2,08000

2NP : 

-prvek V1 : 

4,2 4,20000

3-10NP (tato podlaží jsou shodná s 2NP; roznásobení 
množství 8x) : 

-prvek V1 : 

4,2*8 33,60000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 949 958,81
91 998012027R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 64 m t 7 409,66228 803,00 5 949 958,81

Díl: 711 Izolace proti vodě 48 207,07
92 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 337,26347 107,50 36 255,82

Parotěsná vrstva střech : 

1NP : 

-vegetační střecha nad 1PP + 20% rezerva : 

68,5912*1,2 82,30944

Mezisoučet 82,30944

14NP - atika : 

-horní hrana obvodové atiky (šířka atikové zídky 300mm) + 
20% rezerva (symetké a ose H) : 

2*(((2,275+1,325+9,651+1,063+2,073+8,888)*0,3)*1,2) 18,19800

-horní hrana středové atiky na ose H (šířka atikové zídky 
400mm) + 20% rezerva : 

(9,125*0,4)*1,2 4,38000

14NP - plocha střechy (symetrické přes osu H) : 

Začátek provozního součtu

  -figura č. 1 a 1' : 

  2*(2,38*1,72) 8,18720

  -figura č. 2 a 2' : 

  2*(2,38*1,55) 7,37800

  -figura č. 3 a 3' : 

  2*(3,93*1,355) 10,65030

  -figura č. 4 a 4' : 

  2*(3,73*5,958) 44,44668

  -figura č. 5 a 5' : 

  2*(8,543*1,557) 26,60290

  -figura č. 6 a 6' : 

  2*((8,543*1,294)/2) 11,05464

  -figura č. 7 a 7' : 

Stránka 114 z 117Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 01

O: SO 204

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

  2*(1,625*8,308) 27,00100

  -figura č. 8 a 8' : 

  2*((4,796*8,308)/2) 39,84517

  -figura č. 9 a 9' (speciální měření) : 

  2*(1,9768162) 3,95363

  -figura č. 10 a 10' (speciální měření) : 

  2*(0,5155809) 1,03116

Konec provozního součtu

-plocha střechy + 20% rezerva : 

180,15069*1,2 216,18083

Mezisoučet 238,75883

Výtové šachty - atika : 

-horní hrana obvodové atiky evakuační výtah (šířka 
200mm) + 20% rezerva : 

(2,98+2,3+0,15+0,45)*0,2*1,2 1,41120

-horní hrana obvodové atiky (šířka 200mm) + 20% rezerva 
: 

(2,3+0,15+0,45)*0,2*1,2 0,69600

Výtahové šachty - plocha střechy : 

-evakuační výtah + 20% rezerva : 

(1,8*(2,48+0,25)+(0,25+0,45)*(2,33+0,25))*1,2 8,06400

-osobní výtah + 20% rezerva : 

(1,8*(1,8+0,25)+(0,25+0,45)*(1,65+0,25))*1,2 6,02400

Mezisoučet 16,19520

93 711142559R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením m2 92,88138 126,50 11 749,49

Parotěsná vrstva střech : 

1PP : 

-izolace svislé části pod H.H. stropní kce na jižní 
straně(výška 530mm) + 20% rezerva : 

8,795*0,53*1,2 5,59362

Mezisoučet 5,59362

1NP - atika + izolování svislých kcí : 

-atika (výška 600mm) + 20% rezerva : 

11,935*0,6*1,2 8,59320

-izolace svislých konstrukcí (výška 720mm) + 20% rezerva 
: 

(1,61+4,92+0,135+2,3+0,15+0,45+1,37+0,15*2+4,87+2,04
0+0,15*2+0,45+0,15+2,3+2,3+1,79+0,135)*0,72*1,2

22,09248

-izolace svislých konstrukcí u objektu SO 202-D (výška 
720mm) + 20% rezerva : 

13,025*0,72*1,2 11,25360

Mezisoučet 41,93928

14NP - atika : 

-stěny obvodové atiky (výška 400mm) + 20% rezerva 
(symetrické na ose H) včetně střední atikové zídky tl. 
400mm : 

2*(((2,275+1,625+9,593+0,682+1,847+8,641+8,81+0,2+2,
435+1,72+2,38)*0,4)*1,2)

38,59968
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Mezisoučet 38,59968

Výtahové šachty - atika : 

-stěny obvodové atiky evakuační výtah (výška 400mm) + 
20% rezerva : 

(0,25+2,48+1,8+0,15+0,45+2,33+0,25)*0,4*1,2 3,70080

-stěny obvodové atiky (výška 400mm) + 20% rezerva : 

(0,25+1,8+1,8+0,15+0,45+1,65+0,25)*0,4*1,2 3,04800

Mezisoučet 6,74880

94 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t 0,19215 1 050,00 201,76

Díl: VN Vedlejší náklady 2 691 657,72
95 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 290 184,19 290 184,19

96 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 193 456,13 193 456,13

97 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 80 000,00 80 000,00

98 005121011R Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Soubor 1,00000 580 368,38 580 368,38

99 005121021R Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Soubor 1,00000 386 912,25 386 912,25

100 005121031R Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Soubor 1,00000 193 456,13 193 456,13

101 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 967 280,64 967 280,64

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a 
výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a 
spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie.

Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.

Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří 
stavby.

Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.

Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště.

Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru.

Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro 
připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).

Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy)

Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.

Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů.

Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem 
dočasného oplocení staveniště.

Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru.

Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby.

Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.

Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné 
ohumusování.

Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.

Odvoz dočasného oplocení staveniště.

Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.

Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích 
těles).

Odstranění základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje.

Zrušení přípojky elektrické energie a vody.
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CAMPUS RESIDENTIAL AREA II - LIVE UP

Objekt F

Hrubá stavba

Díl: ON Ostatní náklady 655 000,00
102 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

103 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 60 000,00 60 000,00

104 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00

105 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00

Laboratorní zkoušky odebraného čerstvého betonu 
(zkušební krychle 150x150x150 mm ve stanovených 
intervalech) : 

1 1,00000

106 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

107 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 130 000,00 130 000,00

Ceny jsou pouze orientační a byly převzaty z 
http://www.geodeziepp.cz/cenik.htm#inzenyrske-site : 

-Zaměření a dokumentace půdorysů v měřítku 1:50 nebo 
1:100 s průměrnou cenou 30,-kč/1m2 zaměřené plochy : 

-Uvažovaná průměrná plocha 350m2 x 12NP : 

1 1,00000

108 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 300 000,00 300 000,00

803.59 domy bytové netypové ostatní
15084 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová 

plošná
novostavba objektu

JKSO:

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení 
staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární 
řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby 
včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo 
objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

Stránka 117 z 117Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.


	titulní listy
	I.101 – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

	I.101_Položkový rozpočet
	I.101_Položkový rozpočeta
	Prázdná stránka
	Prázdná stránka
	Prázdná stránka

