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Studentka splnila zadání bakalářské práce, ve své práci využila znalostí získaných jak
na naší fakultě, tak i studiem odborné literatury.

Bakalářská práce je zpracována zodpovědně, je přehledně členěna do jednotlivých
kapitol. V teoretické části popsala obecně projektové řízení, základní principy řízení, životní
cyklus projektu, plánování a možnosti výstupů včetně řízení a plánování změn projektu.

Pro naplnění cíle bakalářské práce analyzovat v konkrétním stavebním podniku řízení
stavební zakázky využila podklady od výstavby výrobního areálu pro zahraničního investora,
dodavatel - česká stavební společnost si nepřála být konkrétně jmenována. Výstupem práce
bylo zpracování dokumentace pro řízení. Studentka se zaměřila na zpracování časových plánů
a z dostupných informací vytvořila harmonogram v software MS Project. Protože v průběhu
výstavby došlo k vynuceným změnám v plnění původního plánu, přepracovala výstup do
aktualizovaného stavu.

Formální i grafická úprava je na dobré úrovni, bez stylistických a gramatických chyb,
práce je doplněna.o tabulky, grafy a obrázky pro větší názornost.

Hodnocenou práci doporučuji k obhajobě. ,

Klasifikační stupeň ECTS: B / 1,5
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KI ifik č .aSI I a ni stupnice
Klas. stupeň A B C D E FECTS

Číselná I 1,5 2 2,5 3 4
klasifikace


