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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Plánování stavební zakázky administrativní budovy zhotovitelem 

Autor práce: Bc. Michal Tejgi 
Oponent práce: Ing. Rudolf Oravkin 

Popis práce: 

Autor práce sa zameral na opis práce súvisiacej s celkovou prípravou projektu z pohľadu stavebnej 
spoločnosti. V teoretickej časti opisuje všeobecne zaužívané metódy prípravy projektu, ktoré sú 
vhodne doplnené odsledovanými postupmi zo skutočných projektov, čo veľmi chválim. V praktickej 
časti je podrobne popísaná konkrétna stavba a jej porovnanie s navrhnutými metódami autora. 
Porovnanie sa zoberá vyhodnotením skutočných nákladov stavebnej spoločnosti a investora 
v termíne výstavby, to jest reálnymi nákladmi, a výpočtami nákladov s odstupom rokov použitím 
dvoch od seba nezávislých cenníkových databáz. Nakoniec autor vyhodnotí porovnanie vybraných 
metód s reálnymi hodnotami. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Úroveň práce je na vysokej úrovni. Oceňujem autorove zapojenie svojich skúseností do teoretickej 
aj praktickej časti. Takisto na mňa zapôsobilo použitie metódy databázy CENY365 spolu 
s prepočtom tejto ceny pomocou indexov Štatistického úradu. Na druhej strane použitie databázy 
CENEKON, by mohlo byť spracované podrobnejšie, ale beriem na vedomie, že k podrobnejšiemu 
spracovaniu sú potrebné dlhšie pracovné skúsenosti s danou databázou. Veľmi sa mi páči 
spracovaná matica zodpovednosti, ktorá by mala byť aplikovaná aj pri skutočne pripravovaných 
a realizovaných stavbách. Taktiež oceňujem spracovanie harmonogramu, kde sú spojené reálne 
údaje s navrhovanými, v prehľadnom vizuále Ganttovho diagramu. Nakoniec chcem pochváliť aj 
špecifikovanie hlavného rozdielu medzi reálnymi a navrhovanými hodnotami. Po vizuálnej stránke 
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je práca prehľadná, vhodne dopĺňaná tabuľkami, grafmi a obrázkami, alebo aj autorom 
navrhnutými a spracovanými diagramami. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Podľa kvality spracovania práce usudzujem, že autor pracuje v stavebnej spoločnosti. Na základe 
svojich skúseností, ako vníma autor úspešnosť finančných a termínových nastavení pri jednotlivých 
projektoch tzv. Skeletoch a projektoch na generálneho dodávateľa? 
 
Ceny databázy Cenekon v programe Cenkros uvažujú v základných cenách aj réžiu a hrubý zisk. 
Uvažoval autor s odpočtom tejto réžie a zisku z jednotlivých cien pred pridaním 14% reálneho 
„zisku“ spoločnosti? 
 
Čo je obsahom 14% „zisku“ spoločnosti? Jedná sa o čistý zisk? 

Závěr: 

Diplomová práca spĺňa požiadavky a rozsah zadania. Autor ukázal znalosti potrebné pri riešení 
vybranej problematiky. Diplomovú prácu odporúčam k obhajobe. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  23. januára 2023           Podpis oponenta práce………………………………… 


